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CES:
CL058027 Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. -  Zátiší - rekonstrukce

D O D A T E K Č .  1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 17/2023AAS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.2.2023 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přitkovská 1689,415 50 Teplíce
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
: I.............................................................................
: 49099469
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ...................................... 
............................................................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Vodo-stavební s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:

zástupce pro věci technické:

Dr. Milady Horákové 117/71,460 06 Liberec 6 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102 
Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti 
Ing. Martin Borovička, jednatel společnosti 
............................................................ 
......................................................................

IČ: : 04753747
DIČ: : CZ04753747
bankovní spojení: : Česká spořitelna a.s., č. ú. 6745652/0800
telefon: ...................................
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn.................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .............................................................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III do 30.9.2023 (Čas plnění). Termín je 
prodloužen z důvodu dlouhých dodacích lhůt technologických celků.

2.2.2 Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje 
z důvodu nepředvídatelných víceprací.

Cena za dílo (dle SoD, č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Verze 1.3
Dodatek ke Smlouvě o dílo_VP14_VZMR (IO) Stránka 1



Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. -  Zátiší - rekonstrukce_____________________________________________________________
Původní cena: 5 550 294,55 Kč bez DPH
Cena dodatku č.1:_________________ 731 107.20 Kč bez DPH
Cena dle SoD a dodatku č.1: 6 281 401,75 Kč bez DPH

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislostí se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslibI úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislostí s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona ď  40/2009 Sb„ trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance&.svs.cz,
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které jí  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. -  Zátiší - rekonstrukce

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1.

2. Změnový list č.2.

3. Změnový list č.3.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích d n e ....................... V Liberci dne

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špi 
generální ředit*

Ing. Martin Žagan 
jednatel společnosti 
Vodo-stavební s.r.o.Severočeská vodárenská společnost a.s.

O T
¡c o  4 n o c -¿.rao, n ič  (--40000409 

©

jednatel společnosti 
Vodo-stavební s.r.o.

V O B © -S T A V E B & 3 Í
Vodo-stavebnl s.r.o.

Dr. Milady Horákové 117/61, 460 06 Liberec 
IČ: 04753747
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NÁVRH ZM ĚNY Číslo: 01/2023

Z h o to v ite l: V o d o -s ta v e b n í s .r.o ., Dr. M ila d y  H o rá k o v é  1 1 7 /7 1 ,4 6 0  06  L ib e re c

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 22 . 6. 2 0 2 3

N á z e v  a kce :
C L 058  027  S tráž  p. R., Č S O V  S tráž  p. R. -  Z á tiš í - reko n stru kce

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o so b n ě

O d kazy  na  sp e c ifik a c i:
na výk re sy : 

na  ro z p o č to v é  po d k la d y : 
_________ na jin o u  č á s t sm lo u vy :
P opis a zd ů v o d n ě n í zm ěny:

Z  d ů v o d ů  d lo u h ý c h  d o d a c íc h  lh ů t te c h n o lo g ic k ý c h  ce lků  a n u c e n ý c h  s ta v e b n íc h  z m ě n  je  
n u tn é  p ro d lo u ž it te rm ín  d o k o n č e n í s ta v b y  do  30 . 9. 20 2 3 .

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jin é  o ko ln o sti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í zm ěny:

C elkem  0 K č + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

61 ka len d ářn ích  dnů

N a v rh o v a n o u  zm ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o čá s tku : 0,- Kč bez DPH

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t):
Z ás tu p c e  zh o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .

1 1 -07- im
...........................................................................................................................a t u m ........................

PŘIJETI ZM ĚNY
P o s o u ze n í zm ěny:
Jde pouze o term ínový dodatek.



S tan o v isko  p ro jek tan ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí z m ě n y

.......................................................................................................................................D a tu m

P o tv rzen í o p řevze tí N ávrhu  zm ě n y  TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí z m ě n y

....................................1 7 -07- 2023
..................................................................................................................... .a t u m ................

Z ás tu p c e  o b jed n ate le : s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji ja z d ů v o d n ě n ím

............ . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . .... . ......... . ...
1 8 -07- 2023 

D a tu m ...................
..................... 

.......................
. . . . ..  . . . . .  .
. . .................

.......................... ... . . .. ...... .... D a t u m ^ : . ^ . . ^ f . i y

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, 
jd o in y t^ ^ e h c ^ íž M c M to b ^ o o d ja is i^ lo d a tk i^ o C ^ b ě m ^ m lu v n ím ^ tr a n a m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^



F115a_Změnový list

NÁVRH ZM ĚN Y číslo: 02/2023
Z h o to v ite l: V o d o -s ta v e b n í s .r.o ., Dr. M ila d y  H o rá k o v é  117 /71 , 4 6 0  0 6  L ib e re c

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 22 . 6. 2 0 2 3

N á z e v  akce :
C L  058  027  S trá ž  p. R., Č S O V  S tráž  p. R. -  Z á tiš í - reko n stru kce

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě

O d kazy  na  s p e c ifik a c i: 

na  výk re sy :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t sm lo u vy :

P o p is  a zd ů v o d n ě n í zm ěny:
Projektová dokumentace a výkaz výměr počítaly s menší výměrou bouracích prací, než bylo nakonec nutno provést.

Z  tohoto důvodu se navyšují bourací práce na skutečnost, která je  stavebně zaměřena.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v ch y b a vy š š í
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá c e d o k u m e n ta c i

X

jin é  oko lnosti

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 1 
O c e n ě n í zm ěny:

C e lkem  + 29 507,65 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

5 579 802,20 Kč bez D PH 0 k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o  č á s tku : 29 507 ,65  K č bez  
D PH
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 2 9  50 7 , 6 5  K č b e z  D P H , tj. 0 ,53  %  
n a b íd k o v é  ce ny .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,00  %  n a b íd k o v é  
ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z  
č in í 2 9  50 7 , 6 5 ,-  K č  b e z  D P H , tj. 0, 53  %  n a b íd k o v é  ce ny .
C e n a  m é n ě p ra c í v še ch  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z
č in í 0 ,0 0 ,-  K č  b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ce ny ._____________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 1__________________________________



Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

. .. . . . . . . . . ..........
PŘIJETI ZM ĚNY

.... ...... . DatjuíVi-07:. 2P.2.3

P o s o u ze n í zm ěny:
O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4 ZZV Z)

- zm ěna nem ění celkovou povahu původní veře jné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci této s tavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy součet 

absolu tních hodnot více- a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finanční lim it 
pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veřejné zakázky

S tan o v is k o  p ro jek tan ta  (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.......... . . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . ..... . a tu m

P o tv rze n í o p řevze tí N ávrhu  zm ěn y  TD I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y  ý j  ̂ ^

.............................................................................................................................a tu m

Z á s tu p c e  ob jed n ate le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m é n ě p rá ce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovate lnosti § 222 
odst. 4  až 7 ZZVZ, kterým se rozum í zdůvodnění splněnfí zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
.....................

.............................................................................................................................D a tu m  J J
. ................................a.s.

........... . . . .. . . . .. . . ...... ......................... .. . .9

..............................................................................................................................D a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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NÁVRH ZM ĚN Y číslo: 03/2023
Z h o to v ite l: V o d o -s ta v e b n í s .r.o ., Dr. M ila d y  H o rá k o v é  117 /71 , 4 6 0  0 6  L ib e re c

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 22 . 6. 2 0 2 3

N á z e v  a kce :
C L 058  027  S tráž  p. R., Č S O V  S tráž  p. R. -  Z á tiš í - reko n stru kce

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě

O d kazy na s p e c ifik a c i: 

na výk re sy :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t sm lo u vy :

P op is  a zd ů v o d n ě n í zm ěny:
V průběhu stavby, je  na základě odtrhových zkoušek zjištěn horší stav železobetonových konstrukcí jímky ČSOV, než 

jak  předpokládala PD. V souvislosti s tím dochází k navýšení rozsahu a změně technologie sanačních prací.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v ch y b a vy š š í jin é  oko ln o sti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  zm ě n y :
O c e n ě n í zm ěny:

C e lkem  + 701 599,55 K č + D PH  tj. 12 ,64  %

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

6 281 401,75 Kč b ez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0  k a le n d á řn íc h  dnů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k  n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o čá s tku : 701 599 ,55  K č bez  
D PH tj. 12 ,64  %
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 8 9 4  7 3 1 ,4 6  K č  b e z  D P H , tj. 16,12  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 193  131,91 K č  b e z  D P H , tj. 3 ,48  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v še ch  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 Z Z V Z  
č in í 8 9 4  7 3 1 ,4 6  K č b e z  D P H , tj. 16 ,1 2  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 193  131,91 K č  b e z  D P H , tj. 3 ,4 8  %  n a b íd k o v é  ce ny .______________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 1 
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  -  p ro to ko l o d trh o v ý c h  z k o u š e k : 1



Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
.................................

................................................ ...................................................................Datuíjrý.:07.'..foffi.
PŘIJETI ZM ĚNY
P o s o u ze n í zm ěny:
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veře jné zakázce
- vícepráce /  m éněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- zm ěna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není m ožná z ekonom ických anebo technických důvodů spočívajících ze jm éna v 
požadavcích na slučite lnost nebo interoperab ilitu  se stávajícím  zařízením , službam i nebo 
insta lacem i pořízeným i zadavatelem  (ob jednate lem ) v původní veřejné zakázce; a

■ způsobila  by zadavateli (ob jednate li) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech rea lizovaných více- a m éněprací v rám ci této stavby,

realizovaných v  tom to režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst souvise jící s vícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem  na tyto  zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto lim itu  nen í třeba  
započítáva t zm ěny de m in im is ve sm yslu §  222 odst. 4 ZZV Z an i zám ěnu po ložek podle § 222  
odst. 7 ZZVZ)_______________________________________________________________________________

S tan o v is k o  p ro jek tan ta  (AD):
P ro je k ta n t so u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

..................................................................................................................................D a tu m

P o tv rze n í o p řevzetí N ávrhu  zm ěn y  TD I:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí /  zamítnutí změny /

................................1 7 -07- 2023
............................. ........................................ .atum

--------------------/Z á s tu p c e  ob jednate le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozum í zdůvodnění sp lněn i zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v ppjpadě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
..................................................................................................... .

..............................

..............................

...........
........ . . . . . .... . . . ..............

......

...Datum?.8.:Ú7.-.M 3

. .. . ...... . . .............................. /f.'.'f.'.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku kSoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


