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D O D A T E K  Č . 3 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 2/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES1225/22/OLCE ze dne 23.05.2022 (dále jen „Smlouva“ ) dále
jen („Dodatek“ )

I. Smluvní strany

1,1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.................................................................................... ..... .............

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ............... .......... ............ . . . . .  
.................................. ........ ................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru Investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
SVIS -  realizace s.r.o.

Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194 
Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti 
................................. 
019 85 264 
CZ01985264
KB Teplice, č. ú. 115-3189210207/0100 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je...................................

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II. Předmět plnění
Změna předmětu plnění se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 03/2023 ze dne 
20.7.2023.

III. Čas plnění
3.2 Dokončení stavby do: 30.09.2023

Termín dokončení stavby se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 03/2023 ze dne 20,7.2023.
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IV. Cena za dílo
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., oboji v platném znění, na základě 
nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH

Cena dle SoD

5.989.200,- Kč 1.257.732,- Kč 7.246.932,- Kč

Cena dle dodatku č. 2 -  Změnový list č. 2

1.323.409,-Kč 277.915,89 Kč 1.601.324,89 Kč

Cena dle dodatku č. 3 -  Změnový list č. 3

198 353,-Kč 41.654,13 Kč 240.007,13 Kč

Celková cena dle SoD a dodatku č. 2 a 3

7.510.962,- Kč 1.577.302,02 Kč 9.088.264,02 Kč

Cena za dílo se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č, 03/2023 ze dne 20.7.2023.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2 spolu s položkovým rozpočtem.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojuji své podpisy.

V Teplicích d n e .............  V Bílině dne 20.7.2023

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednajéí společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s. SVIS -realizace s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 5C Teplice, Přítkovská 1688 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

SVIS -  realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814 

418 01 Bílina 
IČ: 01985264 

DIČ: CZ01985264
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Z á s tu p ce  z h o to v ite le :
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé. ^

..........................................................................................................................................0 ^  ty p L S

PŘIJETÍ ZMĚNY
P oso u zen í zm ě n y :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) 
vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce

- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné 
nedojde ke změně zhotovitele,

- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (25,41) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při 
odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny
sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.__________________________________________________
S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / zam ítnuti-zm ěny

....... . . .. . . . .. . ............ ........... Datum: 2 1 - 07 -  2023

P o tv rze n í o p ře vze tí N ávrhu  zm ě n y  TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí /. zam ítnutí zm ěny

...... . . . . . . . . . ........ ........... Datum: 2 1 - 07 -  2023

Z á s tu p ce  o b je d n a te le :
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí 
............................... .................................. ...... ..............................................í.

....... ......... . ............ ...........
........ . . .

Datum: Y, Z o X I

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku, k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 03/2023/TP030028

Zhotovite l: SVIS -  realizace s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum : 20.07.2023

Název akce:
TP030028 “ VD J O sek D u b l a VD J O sek -  D ub2, re k o n s tru k c e  - 2 .e ta p a “

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou e -mailem F axem: O sobně

O dka zy  na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
_________ na jinou část sm louvy:

X _

X

P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ě n y
1. Nucené větrání -  odtahové ventilátory

Po vyhodnocení interního zkušebního provozu u VDJ Dub 1 ize konstatovat, že stávající systém 
přirozeného větrání pro vnitřní objekty VDJ 1 (SO 01), 2 (SO 02) a spojné komory (SO 03) jsou s 
ohledem na dosaženou teplotu rosného bodu uvnitř objektů a vnějšího prostředí 
nevyhovující. Zhotovitel předložil návrh řešeni s doplněním prvků nuceného větrání do všech tří objektů 
tj. 3 ks ventilátor, trubní vedení, regulace a měření časovým spínačem a zajištění odtokové jímky s 
volnou hladinou. Krizové místa pro odvětrání u napojení odtoku a bezpečnostních přepadů s volnou 
hladinou jsou zejména v armaturních komorách.

2. Změna termínu dokončení díla.
Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení díla je doplnění prvků větrání. Navrhujeme prodloužení 
termínu dokončení díla do 30.09.2023.

Důvod 
vícepráce a 
m éněpráce

chyba
v projektové 
dokum entací 

X

chyba
zhotovite le

vyssi
m oc

jiné  okolnosti 
z jištěno v průběhu 
stavby 

X
Počet připojených listů výkresů zm ěny: 0
O cen ě n í zm ě n y :

C e lkem  198 3 5 3 ,-K č  bez DPH

N ově navržená  zm ěna  s je d n a n é  ce n y  díla
Cena dle SoD 
ZL 1 
ZL 2 
ZL3

5 989 200,- Kč 
0,-Kč 

1 323 409,- Kč 
198 353.- Kč

Celkem 7 510 962, Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy): do 31.7.2023 
31 d n í ( tř ic e t je d n a  dní)

Navrhovanou zm ěnou nedojde ke zm ěně rozpočtu.
Cena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 198 353 Kč bez DPH, tj. 3,31 % nabídkové 
ceny.
Cena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby rea lizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí 1 521 762 Kč bez DPH, tj. 25,41 % nabídkové ceny.
Cena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby rea lizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.________________________________________________
Počet připojených listů specifikací (zm ěnový rozpočet):


