
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/12680/23
na realizaci stavby

,,Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce"
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen občanský zákoník nebo OZ)

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojeni
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojeni
Číslo účtu
Datová schránka

: Město Litvínov
: Kamilou Bláhovou, starostkou města
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
: 0000921491 l 0100

: PRVNÍ HYPOSTAV spol. S r.o.
: janem Lvem, jednatelem společnosti
: Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
: 250 26 097
: CZ 250 26 097
: Komerční ban ka, a. s
: 19-9943380257/0100
: uk3vi55

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nepředvidatelných okdnosti při stavebních pracích na realizaci stavby se smluvní strany
v souladu s ustanovením bodu 13.5 smlouvy o dílo č. KT/12680/23 na realizaci stavby ,,Adaptace
obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce" dohodly na uzavřeni tohoto Dodatku č. 1,
kterým se mění článek V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zni:

,,Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI. III. bodě 3. 1 této smlouvy se sjednává jako pevná
(dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 3 437 321,51 KČ bez DPH.

K ceně bez DPH bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů
účinných ke dni uskutečněni' zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny
předmětu díla bez DPH a DPH. "

Ostatní ujednáni Smlouvy o dílo č. KT/12680/23 ze dne 18.4.2023 zůstávají nezměněny.



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/12680/23

Závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany souhlasI s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a
datum jejího uzavřeni.

3.2. Smluvní strany proh|ašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní
tajemství a udělujI svoleni k jejich zpřÍstupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že
byl uzavřen po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

přibha:změnový list Č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10

Za Objednatel Za Zhotovitele

V Litvinově dne V Litvinově dne

DigitálněJ a n
podepsal Jan Lev
Datum:
2023.07.28Lev 12,39,48 +02'00'

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

PRVNÍ HYPOSTAV spol. S r.o.
Jan Lev

jednatel společnosti
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Příloha Č.1

Změnový list č. 1
Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Otopná tělesa

Práce provedené nadrámec SOD, jejichž provedení je nezbytné, pro dokončení díla
Montáž nových otopných těles - výšková úprava podlah
Tyto práce, nebylo možné předpokládat před zahájením realizace.

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedílnou součásti změnového listu

cena celkem bez DPH 221 467,-KČ

upravená cena bez DPH 3 175 522,-KČ

. POLS r.a ' ' ."' 1 Litvínov ' ' .
Ž25026097

tel,t stav@geznam,cz
Vypracoval : Datum : 14.06.2023

Kontroloval : . Datum :
lN Ě?QĹ ST,WEE

4CJO 01
Tel.: 727 927 379 IjKÍ: CZ46712143



KRYČI LIST ROZPOCTU

MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - JKSO
Nazev stavby stavební práce

Název objektu Otopná tělesa EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

02.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 173 970,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemni vlivy 0,00

4 Montáž 47 496,91 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 221 466,91 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 221 466,91
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 221 466,91 46 508,05

Cena s DPH 267 974,96

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Otopná tělesa

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2. 6. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

PSV

733

Práce a dodávky PSV

Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

221 466,91

49 756,01
4 731 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 72,000 50,50 3 636,00

10 731 733221104 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením m 72,000 616,00 44 352,00
11 731 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35X1,5 m 72,000 23,40 1 684,80

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v
12 731 998733102 přes 6 do 12 m t 0,053 1 570,00 83,21

734 Ústřední vytápění - armatury 13 908,48
šoub

14 731 734111412 IMI termostatická hlavice DX + šroubení or 12,000 1 150,00 13 800,00
Přesun hmot tonážni pro armatury v objektech v přes 6

13 731 998734102 do12 m t 0,096 1 130,00 108,48

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 157 802,42
15 731 735151811 Demontáž otopného tělesa dl do 1500 mm kus 12,000 129,00 1 548,00

735152377.K Otopné těleso Korado K11H 588/100 výška/délka
5 731 rd 600/1000 mm výkon 949 w kus 12,000 11 068,25 132 819,00
7 KRD KRD.ZU141 Navrt. konz. 15/1 00/70-1 kus 24,000 149,08 3 577,92

Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do
6 731 73515921014 1140 mm kus 12,000 1 550,00 18 600,00

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů
3 731 735291800 nebo konvektoru do odpadu kus 24,000 15,10 362,40
2 731 735494811 Vypuštěni vody z otopných těles m2 7,500 25,70 192,75

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes
8 731 998735102 6do12m t 0,351 1 350,00 473,85

Příplatek k přesunu hmot tonážni 735 prováděný bez
9 731 998735181 použiti mechanizace t 0,351 651,00 228,50

Celkem 221 466,91
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Příloha Č.1

Změnový list č. 2
Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Stropní konstrukce - podhled

Práce provedené nadrámec SOD, jejichž provedení je nezbytné, pro dokončení díla
Oprava stropu v části chodby - oprava je důsledkem zhroucení původní stropní konstrukce
Tyto práce, nebylo možné předpokládat před zahájením realizace

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedílnou součásti změnového listu

cena celkem bez DPH 50 403,-KČ

upravená cena bez DPH 3 225 925,-KČ

PRV r.a '" ': :
" Vrc,hl ínov ' . '.í

IČO: 2 097
telu seznam.a

Vypracoval : Datum : 14.06.2023

Kontroloval ' ĚDatum :
'\',1 t:' ,. ,' "',,', "l.
(:j,'ž '""

' 01 tisb' natl
Tel.: 727 927 379 DĹ. ,i: ,43



KRYC1 LIST ROZPOČTU

. MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost " JKSONazev stavby stavební práce

Název objektu Oprava stropu v části chodby EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

02.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky 4 929,93 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 13 345,22 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 13 026,21 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 19 102,01 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 50 403,37 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 50 403,37
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 50 403,37 10 584,71

Cena s DPH 60 988,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Oprava stropu v části chodby

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2, 6. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 18 275,15

2 317,91

12 R

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb
pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy

949101112 přes 1,9 do 3,5 m m2 28,500 81,33 2 317,91

997 Přesun sutě 15 957,24
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro

3 R 997013112 budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 1,950 744,29 1 451,37
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky

4 R 997013312 přes 10 do 20 m m 15,000 642,62 9 639,30
"cca " 15,00 15,000
Součet 15,000
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky
Příplatek za první a každý další den použiti shozu k ceně -

5 R 997013322 3312 m 15,000 62,44 936,60
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

6 R 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,950 301,17 587,28
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně

7 r 997013509 za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 19,500 13,14 256,23
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

8 R 997013631 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 1,950 1 582,80 3 086,46

PSV

762

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

32 128,22

2 316,48
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové

1 762 762822820 pI přes 144 do 288 cm2 m 17,700 56,30 996,51
Demontáž podbíjeni obkladů stropů z hrubých prken s

2 762 762841812 omítkou m2 21,710 60,80 1 319,97

763 Konstrukce suché výstavby 29 811,74
763131411.K SDK podhled D 112 desky lx WHITE (A) 12,5 bez

9 763 NF izolace dvouvrstvá spodní Kce profil CD+UD m2 28,500 931,99 26 561,72
Montáž dvířek revizních jednoplášt'ových SDK Kci vel.

13 763 763172326 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny kus 1,000 495,00 495,00
RGS.KB5103

14 26 Revizní dvířka 600x600 kus 1,000 1 826,00 1 826,00
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové kcmstrukce v

10 763 998763303 objektech v přes 12 do 24 m t 0,352 1 310,00 461,12
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v

11 763 998763403 objektech v přes 12 do 24 m % 288,827 1,62 467,90
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Množství CenaC. KCN Kod polozky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

Celkem 50 403,37
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Příloha Č.1

Změnový list č. 3
Adaptace obřadní sině na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Schodiště - vstup na půdu

Práce provedené nadrámec SOD, jejichž provedení je nezbytné, pro dokončeni díla
Úprava prostupu schodiště na půdu - v místě navrhovaného prostupu musel být demontován původní l profil
tím došlo k zvětšení celého prostupu.

Tyto práce, nebylo možné předpokládat před realizací

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedílnou součásti změnového listu

cena celkem bez DPH 58 975,-KČ

upravená cena bez DPH 3 284 900,-KČ

PRV r.o. '
" Vrchl ínov '

IČO: 097
tel,: 77772 seznam.cz

Vypracoval : Datum : 14.06.2023

1HŽFNÝ
Kontroloval :

í Datum :

Tel.: 72 g 7 379 ,· i. .' ,



KRYCI LIST ROZPOČTU

. MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - JKSONazev stavby stavební práce

Název objektu Úprava prostupu schodiště na půdu EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

02.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 3 627,36 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 15 496,96 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 22 235,57 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemni vlivy 0,00

4 Montáž 17 615,33 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 58 975,22 12 DN(ř.8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 58 975,22
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 58 975,22 12 384,80

Cena s DPH 71 360,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Úprava prostupu schodiště na půdu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2. 6. 2023

Č. KCN Kód položky Popis

Práce a dodávky HSV

MJ Množství Cenacelkem jednotková
Cena celkem

HSV 19124,32

3 013

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
963013530 Bouráni stropu s keramickou výpini

3 857,00
m3 0,950 4 060,00 3 857,00

997 Přesun sutě 15 267,32
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro

4 R 997013112 budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 1,700 744,29 1 265,29
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky

5 R 997013312 přes 10 do 20 m m 15,000 642,62 9 639,30
"cca " 15,00 15,000
Součet 15,000
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky
Příplatek za první a každý další den použiti shozu k ceně -

6 R 997013322 3312 m 15,000 62,44 936,60
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

7 R 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenostdo 1 km t 1,700 301,17 511,99
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně

8 r 997013509 za každý dalšíi započatý 1 km přes 1 km t 17,000 13,14 223,38
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

9 R 997013631 zatříděného do Kataiogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 1,700 1 582,80 2 690,76

PSV

763

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby

39 850,90

39 850,90
SDK příčka W 112 ti 150 mm profil CW+U\N 100 desky

763111426.K 2xRED PIANO (DF) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 El 90 Rw
1 R NF 59 dB m2 17,500 1 648,49 28 848,58

763121415.K SDK stěna předsazená W 625 ti 112,5 mm profil
2 763 NF CW+U\N 100 deska m2 14,000 785,88 11 002,32

Celkem 58 975,22
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Příloha Č.1

Změnový list č. 4
Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Překlad

Práce provedené nadrámec SoD, jejichž provedení je nezbytné, pro dokončení díla
Úprava překladu v nosném zdivu - z důvodu chybně osazeného stávajícího překladu (malé uĹoženÍ na zdivu)
a kolize s novým překladem
Tyto práce, nebylo možné předpokládat před realizaci

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedílnou součástí změnového listu

cena celkem bez DPH 26 327,-KČ

upravená cena bez DPH 3 311 227,-KČ
PRVN .a ' .

Vrchlick nov ' .
IČO: 25 97

tel.: 7777230 znam.cz

Vypracoval : Datum : 14.06.2023

Kontroloval ' inž Patům :
, ,

e l.fj ;.

e



KRYCI LIST ROZPOCTU

MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - JKSO
Název stavby stavební práce

Název objektu Úprava překladu v nosném zdivu EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

02.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 7 443,52 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 12 133,18 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemni vlivy 0,00

4 Montáž 6 750,45 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 26 327,15 12 DN(ř.8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 26 327,15
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 26 327,15 5 528,70

Cena s DPH 31 855,85

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce
Objekt: Úprava překladu v nosném zdivu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2. 6. 2023

Č, KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 19 576,70

7 011

3 Svislé a kompletní konstrukce
331273011 Pilíř z tvárnic betonových rozměru do 300X300 mm

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
6 výplni

4 135,00
m3 0,500 8 270,00 4 135,00

8 281,14
Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 R 612142001 na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 14,000 225,51 3 157,14
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních

10 011 613321121 piliřú nebo sloupů nanášená ručně m2 14,000 366,00 5 124,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6 669,68
Montáž pojízdných věži trubkových/dílcových š do 1,6 m

11 003 946112114 dl do 3,2 m V přes 3,5 do 4,5 m kus 1,000 3 230,00 3 230,00
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do

12 003 946112214 4,5 m za první a ZKD den použiti kus 3,000 450,00 1 350,00
Odstranění jednořadého podchyceni konstrukci
systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatíženi do

5 013 975121113 750 kg/m m 6,000 82,20 493,20
Zřízeni jednořadého podchyceni konstrukci systémovými
samostatnými stojkami v do 4 m zatíženi přes 1000 do

3 013 975121131 1500 kg/m m 6,000 207,00 1 242,00
Příplatek k jednořadému podchyceni konstrukci
systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatíženi

4 013 975121132 přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití m 84,000 3,12 262,08
Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro
podchycováni konstrukcí do 10 km včetně naloženi a

6 013 993211111 složeni m2 6,000 15,40 92,40

8 011

998 Přesun hmot
998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

490,88
t 1,275 385,00 490,88

6 750,45

6 750,45
Demontáž ostatních zámečnických konstrukci o

1 R 767996702 hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg kg 354,000 18,51 6 552,54
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

2 R 998767203 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 114,000 1,74 197,91

Celkem 26 327,15
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Příloha Č.1

Změnový list č. 5
Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Krycí stěna - stávající nástěnná plastika

Práce provedené nadrámec SOD, jejichž provedení je nezbytné, pro dokončení díla

Krycí stěna SDK - nebyla zahrnuta v cenové nabídce (zakrytí stávající nástěnné plastiky)

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedňnou součásti změnového listu

cena celkem bez DPH 28 754,-KČ

upravená cena bez DPH 3 339 981,-KČ

PRVN[ H o. ' .
Vrchlickéh ov
IČO: 2502 97

tel.: 777723030, nam.cz

Vypracoval : Datum : 14.06.2023

lÁ'/'Ťi

Kontroloval: ' dum:



KRYCI LIST ROZPOCTU

. MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - JKSONazev stavby stavební práce

Název objektu Krycí stěna SDK EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV
|06.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 250,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00

2 Montáž 3 230,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 11 481,97 10 Kultúrni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 11 792,42 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 28 754,39 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 28 754,39
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 28 754,39 6 038,42

Cena s DPH 34 792,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Krycí stěna SDK

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 6. 6. 2023

Č. KCN Kód položky Popis

Práce a dodávky HSV

Mj Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 480,00

5 480,00
Montáž pojízdných věží trubkových/dilcových š do 1,6 m

4 003 946112114 dl do 3,2 m V přes 3,5 do 4,5 m kus 1,000 3 230,00 3 230,00
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do

5 003 946112214 4,5 m za první a ZKD den použiti kus 5,000 450,00 2 250,00

PSV

763

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby

23 274,39

23 274,39
763121415.K SDK stěna předsazená W 625 ti 112,5 mm profil

1 763 NF CW+UW 100 deska m2 29,000 785,88 22 790,52
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v

2 763 998763302 objektech v přes 6 do 12 m t 0,381 1 270,00 483,87

Celkem 28 754,39
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Příloha Č.1

Změnový list č. 6
Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Úprava stropu v zasedací místnosti Č.2

Práce provedené nadrámec SOD, jejichž provedení je nezbytné, pro dokončení díla
Odsekání omítky stropu v zasedací místnosti Č.2 - hrozilo odpadnutí stávajÍcÍ omítky stropu
Tyto práce, nebylo možné předpokládat před zahájením realizace.

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedílnou součásti změnového listu

cena celkem bez DPH 31 236,-KČ

upravená cena bez DPH 3 371 217,-KČ

PR l. S r.o. ..".-,
Vrc Litvínov ' --
IČO 026097

tel.: 777 v@sěznam.cz

Vypracoval : Datum : 14.06.2023

, : C "' ' "
l .'.L .

ŕ.·,/1

Kontroloval : , ., Datum :
l

Y bj



KRYCI LIST ROZPOCTU

, MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - JKSONazev stavby stavební práce

Název objektu Odsekání omítky stropu zasedací místnost Č.2 EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

06.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m,j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umIstěni stavby

1 HSV Dodávky 7 516,53 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 23 719,49 9 Bez pevné podi. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 31 236,02 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objed natel D Celkem bez DPH 31 236,02
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 31 236,02 6 559,56

Cena s DPH 37 795,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Odsekání omítky stropu zasedací místnost Č.2

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 6. 6. 2023

Č. KCN Kód položky Popis

Práce a dodávky HSV

Mj Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 236,02

12 828,37
Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb
pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy

8 R 949101112 přes 1,9 do 3,5 m m2 59,300 81.33 4 822,87
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do

1 013 978011191 100 % m2 59,300 135,00 8 005,50

997 Přesun sutě 18 407,65
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro

9 R 997013112 budovy a halý výšky přes 6 do 9 m t 2,965 744,29 2 206,82
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky

10 R 997013312 přes 10 do 20 m m 15,000 642,62 9 639,30
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky
Příplatek za první a každý další den použiti shozu k ceně -

11 R 997013322 3312 m 15,000 62,44 936,60
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

12 R 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,965 301,17 892,97
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně

13 r 997013509 za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,965 13,14 38,96
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

14 R 997013631 zatříděného do Kata|ogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 2,965 1 582,80 4 693,00

Celkem 31 236,02
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Příloha Č.1

Změnový list č. 7
Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Úprava mobilní stěny

Práce provedené nadrámec SOD, jejichž provedení je nezbytné, pro dokončení díla
Úprava mobilní stěny - materiálová změna dle požadavku investora

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedIlnou součástí změnového listu

cena celkem bez DPH 75 414,-KČ

upravená cena bez DPH 3 446 631,-KČ

PRVNÍ r.o.
Vrchlic Ínov
IČO: 25 097

tel.: 7777230 eznam.cz

Vypracoval : J Datum : 14.06.2023

, ,II'ŽENYR 'řň,":""
,Kontroloval : ' Da .

Tel,: 7 2",



KRYCI LIST ROZPOČTU

. MU Litvínov - adaptace obřadní síně na zasedací místnost - JKSONazev stavby stavební práce

Název objektu Úprava mobilní stěny EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

06.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 75 414,00 10 Kultúrni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 75 414,00 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 75 414,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 75 414,00 15 836,94

Cena s DPH 91 250,94

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Úprava mobilní stěny

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 6. 6. 2023

Č. KCN Kód položky Popis

Práce a dodávky PSV

MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

PSV

766 Konstru Kce truhlářské
D3 posuvná skládací stěna 5300 x 3000 mm viz popis

611600R3 Architektky - změna LTD paneiu kus

75 414,00

75 414,00

2 611 1,000 75 414,00 75 414,00

Celkem 75 414,00
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Příloha Č.1

Změnový list č. 8
Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : výšková úprava podlahy v zasedací místnosti Č.1

Práce provedené nadrámec SoD, jejichž provedení je nezbytné, pro dokončení díla
výšková úprava podlahy v zasedací místnosti Č.1 - po zaměření je jiná výška než v pd
Tyto práce, nebylo možné předpokládat před zahájením realizace, bylo přeměřeno po demontáži
původních krytin

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedílnou součásti změnového listu

cena celkem bez DPH 29 162,-KČ

upravená cena bez DPH 3 475 793,-KČ

. pRvNf .Vrchlické v
IČO: 2502 7

tel.: 777723030 am.cz

Vypracoval : J Datum : 14.06.2023

.' ' , l' IINŽEN

Kontroloval : -1-,|. ,, Patům :



KRYCI LIST ROZPOČTU

MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost " JKSO
Název stavby stavební práce

Název objektu výšková úprava podlahy EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

09.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 17 677,92 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 11 484,53 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 29 162,45 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 29 162,45
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 29 162,45 6 124,11

Cena s DPH 35 286,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - stavební práce
objekt: výšková úprava podlahy

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 6. 2023

Množství CenaC. KCN Kod položky Popis MJ . . Cena celkemcelkem jednotkova

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konstrukce suché výstavby
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku
Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého

763251391 podsypu m2

29 162,45

29 162,45

1 R 235,580 123,79 29 162,45

Celkem 29 162,45
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Příloha Č.1

Změnový list č. 9
Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06,2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Příprava rozvodů slaboproud

Práce provedené nadrámec SOD, jejichž provedeni je nezbytné, pro dokončení díla
Příprava rozvodů slaboproud - po dohodě s investorem, budou provedeny tyto rozvody nad rámec SOD
Navýšení z kapacitního důvodu

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedílnou součásti změnového listu

cena celkem bez DPH 25 992,-KČ

upravená cena bez DPH 3 501 785,-KČ

PRVNI HYPOSTAV spoLs'.o·
Vrch\lckého 1590,436 01 Lit
ičo: 25026097, DiC CZ2502

telí 7777 2303Ô, emaik hypostav@

Vypracoval : J Datum : 14.06.2023

'°'"°'°""" '"""' Bt.



KRYČI LIST ROZPOCTU

, MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost " JKSONazev stavby stavební práce

Název objektu Příprava rozvodů - slaboproud EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

09.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 2 567,70 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 23 423,80 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 25 991,50 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 25 991,50
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00

základni 21,0 25 991,50 5 458,22

rYn[hypostav Cena s DPH 31 449,72hl| k,. spoL s r.o,
, 2f;c,:,!:,,1,:9:;:!3g 01 Litvínov E Přípočty a odpočty

": (-Z2S026097
'"" " "F ú' í" '11 l @sezriam.cz Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Příprava rozvodů - slaboproud

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 6. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

741 Elektroinstalace - silnoproud 14 649,30
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu

1 R 460680505 betonovém hl do 3 cm a š přes 10 do 15 cm m 45,000 232,39 10 457,55
Vyplněni a omítnuti rýh při elektroinstalacich ve stěnách

2 R 460710035 hl do 3 cm a Š přes 10 do 15 cm m 45,000 93,15 4 191,75

PSV

742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

11 342,20

11 342,20
5 742 742121002 Montáž kabelu repro ks 1,000 4 500,00 4 500,00
3 742 742124002 Montáž kabelu datových utp m 114,000 28,00 3 192,00

NING 006931
4 NING 2.URS Kabel UTF', Cat 6 šedý m 114,000 21,00 2 394,00

Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24
8 742 998742103 m t 0,220 5 710,00 1 256,20

Celkem 25 991,50

Strana 2 z 2



Příloha Č.1

Změnový list č. 10
Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce

Datum : 14.06.2023
Vypracoval : Jan Lev

Popis změny a její účel : Odečtení obložení otopných těles

Jedná se o práce, které se nebudou realizovat

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznám ka
Vícepráce viz příloha cenový rozpočet,
který je nedílnou součásti změnového listu

cena celkem bez DPH - 64 464,00 KČ

upravená cena bez DPH 3 437 321,00-KČ
µ O,

V ov
IČ 7

te|.: 777 nam.cz

Vypracoval : Datum : 14.06.2023

Kon'rooval Datu- J



KRYCÍ LIST ROZPOCTU

. MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost -Nazev stavby . . JKSOstavební prace

Název objektu Odečteni obloženi otopných těles EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

20.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umistění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky -58 729,32 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž -5 734,80 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) -64 464,12 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -64 464,12
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 -64 464,12 -13 537,47

Cena s DPH -78 001,59
PRY&'Ĺ HYPOSTAVSpO1. S LO. E Připočty a odpočty

\/rch!lc|céhc) 1590, 436 01 Ljtvjnov
IČO: 2502609;, DIČ: CZ25026097 Dodá zadavatel 0,00

77:/7230?0, email' 1')\/Dostav@seznam cz
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MU Litvínov - adaptace obřadní sině na zasedací místnost - stavební práce
objekt: Odečtení obloženi otopných těles

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 6. 2023

Č. KCN Kód položky Množství CenaPopis MJ . , Cena celkemcelkem jednotkova

PSV

766

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

-64 464,12

-64 464,12
Montáž obloženi stěn plochy přes 5 m2 panely
obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy

1 R 766416223 přes 1,50 m2 m2 -18,000 318,60 -5 734,80
2 606 606211R dekorativní obkladový panel masiv m2 -18,000 3 262,74 -58 729,32

Celkem -64 464,12
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