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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279 

na zhotovení stavebního díla „Revitalizace a stavební úpravy ulice 
Plzeňské ve Stříbře“ 

 
(dále též „SoD“) 

uzavřený v souladu s oddílem IV., čl. III., odst. 3 shora uvedené smlouvy o dílo uzavřené dne 12.06.2022 

(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674591?backlink=vn8td) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Stříbro 

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro 
IČ:   00260177 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz 
, vedoucí HIO, tel. +420 374 801 221,  e-mail: 

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele ve věcech technických, bude 
určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s. 

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ:   09884572 
DIČ:   CZ09884572 
Spisová značka: vedená u MS soudu v Praze, oddíl B, vložka 26059 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva 

Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva,

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

stavbyvedoucí: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  115-9621530267/0100 

(dále jen zhotovitel) 
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Úvodní ustanovení: 
Smluvní strany se po vzájemné dohodě usnesly na následujících změnách ve znění smlouvy o dílo 
č. o. HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279. Ostatní, dodatkem nezměněná ustanovení SoD 

zůstávají v platnosti. 
 

Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

II. Termíny a místo plnění, čl. 1 se doplňuje takto: 

„Termíny plnění se v návaznosti na rozšíření rozsahu díla dle ustanovení oddílu I, odst.6, 
písmeno a) na základě tohoto dodatku mění následovně: 

1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: 
bez zbytečného odkladu max. do 5 dnů po nabytí účinnosti 

SoD – předpoklad 15.6.2022 

Zahájení stavebních prací: 
bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště – 

7.7.2022 

Dokončení stavebních prací: 
389 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, tj. do 

31.7.2023 

Předání a převzetí díla: 
nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 

stavebních prací, včetně předání všech dokladů, tj. do 

15.8.2023 
Vyúčtování prací v rámci 
objednaných VCP a MNP 

Nejpozději do16(šestnácti) kalendářních dní po předání a 

převzetí díla, tj. do 31.8.2023 

 

II. Ustanovení závěrečná 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.2 na profilu zadavatele a v Registru 
smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. 

 
Ve Stříbře V Praze 
06.07.2023                                                                    06.07.2023  
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
Martin Záhoř Ing. Aleš Gothard 
starosta města předseda představenstva 
(objednatel) Metrostav TBR a.s. 

 (zhotovitel) 

 

 

 

 ............................................................. 
 Mgr. Jakub Pikna 
 člen představenstva 
 Metrostav TBR a.s. 

 (zhotovitel) 




