DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2016 – 
oprava střech objektu č.p. 88 na Mírovém náměstí v Bílině, 
 (dále jen jako „Smlouva“)

Smluvní strany:

Město Bílina
IČO: 266230
se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
zastoupeno Oldřichem Bubeníčkem, starostou města
(dále jen „ objednatel“)
a
Arkýř spol. s r.o.
IČ: 60278129
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6492
se sídlem Sídliště SHD 574/19, 418 01 Bílina
zastoupena Miloslavem Chotousem, jednatelem
(dál jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále též jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

I.
Předmět dodatku
1. Výše uvedené Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, přičemž se zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

Termín zahájení plnění předmětu díla: 21. 11. 2016
Termín dokončení plnění předmětu díla: 30. 6. 2017
Termín vyklizení staveniště: 10. 7. 2017




II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.
2. Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek byl odsouhlasen usnesením Rady města Bílina č. 569 ze dne 6. 6. 2017.
4. Smluvní strany společně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli a že se seznámily s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Smluvními stranami.


[bookmark: _GoBack]V Bílině, dne 09. 06. 2017				V Bílině, dne 13. 06. 2017
Město Bílina	Arkýř spol. s r.o.
					 
	
__________________				_________________________
Oldřich Bubeníček,					Miloslav Chotous,		
starosta města						jednatel
