
 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Vodovod a kanalizace Krusičany“ ze dne 13. 4. 2022 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Město Týnec nad Sázavou 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou 

Se sídlem:   K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

IČO:   00232904 

DIČ:   CZ00232904 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Martin Kadrnožka, starosta (e-mail: 
kadrnozka@mestotynec.cz) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Divize 03 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

 TDI: Divize 03 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 (dále jen „Objednatel“)  

II. EVT Stavby s.r.o. 

Zastoupená:  Josefem Kuncem, jednatelem 

Se sídlem:   V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 

IČO:    25260766 

DIČ:    CZ 25260766 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové pod sp. zn. C 10842 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
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Osoba oprávněná za vedení stavby

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Předmět dodatku 

I.1. Předmětem dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Vodovod 
a kanalizace Krusičany“ uzavřené dne 13. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. Změna závazku ze Smlouvy je realizována v rozsahu změny podmínek ukončení 
Smlouvy. 

I.3. Veškeré pojmy uváděné v dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě. 

II. Úprava podmínek ukončení Smlouvy 

II.1. Objednateli se ke dni uzavření dodatku nepodařilo zajistit finanční prostředky na 
předmět plnění Smlouvy. S ohledem na to, že smluvní strany mají i nadále zájem 
realizovat plnění Smlouvy, dohodly se na úpravě podmínek ukončení Smlouvy 

v případě nezajištění finančních prostředků na předmět plnění Smlouvy Objednatelem. 

II.2. Změna závazku ze Smlouvy v rozsahu úpravy ukončení Smlouvy je realizována 
v souladu s § 222 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o nepodstatnou změnu 
závazku ze Smlouvy 

II.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. 

Čl. XIII. Smlouvy obsahuje nový odst. XIII.9, který zní následovně:  

„V případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla 
a nepředá Zhotoviteli staveniště do 30. 6. 2028, Smlouva ke dni 1. 7. 2028 zaniká 

a žádné ze smluvních stran v tomto případě nevzniká nárok na náhradu případné 
škody a zaplacení smluvní pokuty.“ 

III. Závěrečná ustanovení 

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní 
Objednatel. 



3 

 

Týnec nad Sázavou dne dle 

elektronického podpisu 

  Svitavy dne dle elektronického podpisu 

   

za Objednatele 

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta 

(podepsáno elektronicky) 

 

za Zhotovitele 

Josef Kunc, jednatel  

(podepsáno elektronicky) 

 

 

 

Digitálně 

podepsal Martin 

Kadrnožka 

Datum: 2023.06.28 

15:02:35 +02'00'

Josef 

Kunc

Digitálně podepsal 

Josef Kunc 

Datum: 2023.07.14 

14:28:31 +02'00'


