
Akce: Most kpt. Bartoše v Pardubicích-mostní provizorium-PD Dodatek č. 1 Smlouvy o
díloč. OVZ/VZMR/2023/001

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZMR/2023/001
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Miroslav Čada, vedoucí Odboru rozvoje a strategie MmP,tel. 466 859 308;
e-mail: miroslav.cada@mmp.cz
Ing. Jan Chvojka, Odbor rozvoje a strategie MmP, OPM, tel. 466 859 435, 
e-mail: jan.chvojka@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel: MDS projekt s. r.o.
se sídlem: Fórsterova 175, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Bursou, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Bursou, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Jan Bursa, jednatel
Telefon: +420 < e-mail: L . 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 21973
IČO: 27487938 DIČ: CZ27487938
bankovní spojení: _ _
číslo účtu: 2

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany")

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22.3.2023 Smlouvu o dílo č. OVZ/VZMR/2023/001 (dále jen 
„smlouva"), na základě níž se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 
projektové dokumentace stavby mostního provizoria u mostu kpt. Bartoše v Pardubicích 
v rozsahu sloučené dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace k provedení stavby (DPS) 
a zajištění inženýrské činnosti (dále jen „Dílo").

V průběhu zhotovení Díla v části inženýrské činnosti vyvstal požadavek a podmínka od firmy Vodovody 
a kanalizace Pardubice a.s. a firmy Gasnet a.s., k přeložení stávajících vedení umístěných pod dočasnou 
komunikací provizorního mostu.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost, tak projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS musí dle 
těchto požadavků správců sítí obsahovat nové stavební objekty, a to:
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Dodatek č. 1 Smlouvy o
díloč. OVZ/VZMR/2023/001

Akce: Most kpt. Bartoše v Pardubicích-mostní provizorium-PD

- SO 301 - Přeložka vodovodu
- SO 501 - Přeložka STL plynovodu

II.

1. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
OVZ/VZMR/2023/001 (dále jen „Dodatek č. 1"), neboť výše uvedená skutečnost má svou 
podstatou vliv na cenu Díla.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně cena za Dílo a na doplnění 
termínu pro zpracování nových požadavků, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 zní cena za Dílo nově takto:

Ustanovení smlouvy čl. VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 1, se ruší a nahrazuje se 
ustanovením níže uvedeného znění:

DSP a DPS

a) SO 182-Provizorní most, SO 601 - Trakční vedení
Cena za Dílo bez DPH: 340.500,- Kč
DPH 21%:71.505,- Kč
Celková nabídková cena vč. DPH: 412.005,- Kč

b) SO 301-Přeložka vodovodu, SO 501 - Přeložka STL plynovodu 
včetně souhlasných stanovisek DOSS, vlastníků pozemků a správců 
sítí a rozpočtu stavby
Cena za Dílo bez DPH: 297.500,- Kč
DPH 21%:62.475,- Kč 
Celková nabídková cena vč. DPH: 359.975,- Kč

Inženýrská činnost (IČ)

Cena za Dílo bez DPH:
DPH 21%:

56.250,- Kč
11.812,50 Kč

Celková nabídková cena části B vč. DPH: 68.062,50 Kč

Celková cena za dílo, včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 694.250,- Kč
DPH ve výši 21%:145.792,50 Kč
Celková nabídková cena, část A+B vč. Dodatku č. 1 s DPH: 840.042,50 Kč

(slovy: osmsetčtyřicettisícčtyřicetdva korun českých padesát haléřů včetně DPH)

Ustanovení smlouvy čl. IV. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ, odst. 2, se doplňuje o následující 
ustanovení upravující termín zpracování nových položek, jež zní takto:

Čistopis PD - SO 301, SO 501 do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku 
č. 1
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Akce: Most kpt. Bartoše v Pardubicích-mostní provizorium-PD Dodatek č. 1 Smlouvy o
dílo č. OVZ/VZMR/2023/001

Souhlasná stanoviska DOSS, vlastníků
pozemků a správců sítí pro
SO 301, SO 501 - do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku

č. 1

Rozpočet stavby - SO 301, SO 501 do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku 
č. 1

lil.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZMR/2023/001 ze dne 22.3.2023, nedotčená výše 
uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění.

2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento Dodatek č.l vyhotoven pouze 
v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturo, v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. 
O uveřejnění Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikact o 
uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode 
dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. lje souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich 
pravé vůle a že jej neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
elektronickými podpisy v jeho závěru.

Příloha č. Výzva_PD most kpt.bartoše_přeložky sítí 2023

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 7.6.2023 č. usnesení R/1436/2023. 
V Pardubicích dne Ve Vysokém Mýtě dne

za objednatele za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města

Ing. Jan Bursa 
jednatel
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Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor rozvoje a strategie | Oddělení strategického rozvoje města
Pernštýnské nám. 1,530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 75815/2023
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Miroslav Čada

Telefon: +420 466 859 479
Email: miroslav.cada@mmp.cz

MDS Projekt s.r.o.,
Ing. Jan Bursa 
Fórsterova 175 
566 01 Vysoké Mýto

Datum: 2.6.2023

Věc:
Výzva ke zpracování cenové nabídky na akci: „Most kpt. Bartoše v Pardubicích - mostní provizorium - PD" v části 
přeložek inženýrských sítí

Dobrý den,

dovolujeme si Vaši společnost oslovit ve věci zpracování cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace 
pro výběr zhotovitele stavby a zajištění potřebné inženýrské činnosti „Most kpt. Bartoše v Pardubicích - mostní 
provizorium" c části přeložky stávajících inženýrských sítí.

Rozsah a podmínky nabídky:
1) Předmět plnění:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY MOSTNÍHO PROVIZORIA - PŘELOŽKA ZEMNÍHO PLYNU A
VODOVODU u mostu kpt. Bartoše v Pardubicích v rozsahu sloučené dokumentace DSP a DPS, včetně 
inženýrské činnosti (zajištění potřebných stanovisek DOSS, vlastníků pozemků a sítí a povolení),

Přeložka plynovodu:
Samostatný stavební objekt - plynovod PE d 315 (RC) SDR 17 v nové trase s uvolněním prostoru v koordinaci 
jednak se stavbou hlavní (s minimálním vzájemným odstupem vnějších částí 1 m) a jednak se stavbou 
přeložky vodovodu s odstupem v ose min. 2 m.

Přeložka vodovodu:
Samostatný stavební objekt - vodovod LT500 v nové trase v délce cca 25 m.

2) Stanovení minimální lhůty pro dodání díla od uzavření realizační SOD,

3) CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ:
Cena bez DPH ....9.97...9.9.9.Í. ~......................Kč
DPH (21%) .......£2 J75.Í.Z......................Kč
Cena celkem vč.DPH .....3.59 „975...................... Kč

4) Provedení přeložek sítí: v koordinaci s projektem mostního provizoria a v souladu s požadavky a stanovisky 
správců sítí-zemní plyn a vodovod.

5) Termín dodání PD:
Čistopis PD do 20 dnů od uzavření smluvního vztahu
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6) Termín získání souhlasných stanovisek od DOS, vlastníků pozemků, správců sítí apod.: 
do 30 dnů od uzavření dodatku SOD

7) Rozpočet stavby přeložek inženýrských sítí za účelem stavby mostního provizoria

Pokud máte o zakázku zájem, žádáme Vás o předložení závazné nabídky, kterou zašlete nejpozději 
do 5. 6. 2023 do 16:00 hod., a to prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj).

Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN nalezne dodavatel v dokumentech dostupných na 
internetové adrese https://nen.nipez.cz, zejména v sekci „Uživatelské příručky" 
https://nen.nipez.cz/Uzivatelskelnformace/UzivatelskePrirucky.

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby sledoval aktuálnost těchto příruček na uvedeném odkazu.
Z důvodu pružnějšího otevírání elektronicky podaných nabídek prostřednictvím elektronického nástroje NEN 
zadavatel požaduje podání nabídky v co nejmenším počtu souborů s dokumenty.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v elektronické formě jiným způsobem, než 
prostřednictvím elektronického nástroje NEN!

Součástí elektronicky podané nabídky musí být všechny zadavatelem požadované doklady a údaje.

Systémové číslo předmětné veřejné zakázky v NEN: N006/23/V00015685

V případě dotazů prosím kontaktujte emailově vedoucího Odboru strategie a rozvoje Ing. Miroslava Čadu 
(miroslav.cada@mmp.cz, tel. 736 519 037) ve věcech smluvních a Ing. Jana Chvojku ve věcech technických 
(jan.chvojka@mmp.cz, tel. 777 680 627).

S pozdravem

Ing. Miroslav Čada
vedoucí Odboru strategie a rozvoje
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