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Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun dílčího termínu plnění bodu  C-2)

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

S/ŘVC/143/P/SoD/2021

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
20.07.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Ochranné stání služebních plavidel Slapy" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1219-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 12.11. 2021, dodatku č.2 ze dne 1.6.2022, dodatku č.3 ze dne 3.8.2022, dodatku č. 4 ze dne 27.9.2022 a dodatku č. 5 ze dne 16.3.2023 (data uveřejnění v registru smluv).

Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. bodu plnění SoD C-2) – zajištění stanovisek DOSS, správců IS, účastníků správního řízení a další stanoviska a rozhodnutí (inženýrská činnost), bylo obdrženo nesouhlasné stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik. Hlavním důvodem negativního stanoviska je kolize projektu se záměrem usnesení vlády ze dne 23.10.2017 („Připravenost dopravních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent pro budoucí výstavbu jaderných zdrojů“). Jedná se konkrétně o objízdnou trasu hráze Slapy, která je ve fázi projekční přípravy ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí. Objednatel z tohoto důvodu nechal vypracovat studii řešící koordinace investičních akcí
„Ochranné stání služebních plavidel Slapy“ a „Objezd hráze VD Slapy“, v rámci které nechal podrobně prověřit možnosti technického řešení úpravy kotvení plovoucích krytých stání tak, aby bylo možné realizovat novou nábřežní zeď investiční akce „Objezd hráze VD Slapy“. Výsledkem studie je doporučení vhodné úpravy stávající dokumentace investiční akce „Ochranné stání služebních plavidel Slapy“ tak, aby se minimalizovaly nebo eliminovaly úpravy stavebních objektů a provozních souborů v případě realizace investiční akce „Objezd hráze VD Slapy“.

Objednatel se následně rozhodl samostatně bez účasti Zhotovitele projednat se zástupci státního podniku Povodí Vltavy závěry této studie a předjednat tím možnost revize vydaného negativního stanoviska.

Součástí předmětu plnění SoD C-2) je i smluvní zajištění dotčených pozemků stavbou (trvalý zábor), pozemků nutných pro realizaci stavby a přístupu na staveniště (dočasný zábor). Dotčené pozemky jsou primárně ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy a dále pak Středočeského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic. V rámci smluvního zajištění pozemků se předpokládá vznik trojstranné smlouvy mezi Objednatelem, Povodím Vltavy a Středočeským krajem prostřednictvím KSUS. Negativní stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik neumožňuje zahájení smluvního zajištění pozemků.

Žádost o časový dodatek je předložena z důvodu čekání na výsledky jednání Objednatele se zástupci Povodí Vltavy, státní podnik za účelem předjednání možné revize vydaného stanoviska. Dokončení se očekává do konce září 2023.

	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.



	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu neočekávaných prodlení při zajišťování stanovisek.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní
hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:



Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění C-2)

	Cena SoD před změnou	1.880.000,- Kč

Cena SoD po změně	1.880.000,- Kč
	

	jedná se o změnu o - 0,0 %	0,- Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY   APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, avšak dochází k posunu dílčích termínů plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/143/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj
	Předpokládaný termín úhrady

	
týká se bodu: C - 2)
	
200.000,- Kč
	
10/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis: ……………………………………..



