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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0145/23 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 23014/070385/01 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-1“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxx 

Tel.:      xxxx 

E-mail:     xxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Adresa:     Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

Zápis v obchodním rejstříku:   KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

IČ:      258 69 523 

DIČ:      CZ25869523 

Zastoupený:     xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0145/23, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4879: NOVÝ 

HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-1“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky 

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-1“ (dále jen „Veřejná 
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zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 17 926 649,91 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 

zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 167 014,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 

18 093 663,91 Kč bez DPH.  

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

 

SO 901 Dopravně inženýrská opatření 

Při konzultaci technického řešení mostního provizoria s dopravci bylo konstatováno, že během 

budování objízdné trasy nebude možné zajistit průjezd nákladních vozidel a autobusů místem 

stavby. V místě nájezdu na provizorium bude nutné rozšířit stávající komunikaci v délce 33 m 

o betonové panely tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost části obce. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     18 093 663,91 Kč 

DPH 21 %         3 799 669,42 Kč 

Cena celkem vč. DPH      21 893 333,33 Kč 

(slovy dvacetjednamilionůosmsetdevadesáttřitisícetřistatřicettři koruny české, 

33/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 
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1.01.  

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.  

 

Ve Zlíně, dne 2. 8. 2023    V Olomouci, dne 1. 8. 2023 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:             za zhotovitele: 

           

ředitel                     člen představenstva 


