
Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou e-mailem faxem osobně Datum:

x 14.07.2023

1) Zdůvodnění:

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Náklady (ceny bez DPH): 272 042,00 Kč

- dodatečně prováděné práce                                310 436,00          

- neprováděné práce             38 394,00 -           

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv

Datum:

Podpis:

8) ZL převzal :

Datum:

statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor

ZMĚNOVÝ  LIST č. 56

Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie

statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek

SO 01 - SDK změny, doplnění

IPS - Třinec a.s.

Odesláno/předáno

Přílohy / poč. listů
Soupis dodatečnýcha neprováděných stavebních prací k ZL č. 56

Sádrokartonové podhledové konstrukce byly v některých místnostech zaměněny z plných desek na kazetový podhled a opačně. V některých částech byl doplněn sádrokartonový 

podhled a konstrukce za požárně bezpečnostní v návaznosti na zprávu požárně bezpečnostního řešení. Vše v souladu s požadavky objednatele.

bez vlivu

7) Předkladatel (zhotovitel): rozsah ověřil:


