
Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou e-mailem faxem osobně Datum:

x 03.07.2023

1) Zdůvodnění:

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Náklady (ceny bez DPH): -77 136,31 Kč

- dodatečně prováděné práce                                127 310,00          

- neprováděné práce             204 446,31 -         

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv

Datum:

Podpis:

8) ZL převzal :

Datum:

Odesláno/předáno

Přílohy / poč. listů
Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 58

Soupis neprováděných stavebních prací k ZL č. 58

V rozsahu všech souborů slaboproudých rozvodů byly oproti původnímu záměru zrušeny veškeré rozvody a zařízení ve zpevněných plochách. Kabelové trasy byly doplněny 

specifickým kabelem pro přenos dat v celém objektu a ke všem koncovým zařízením.

bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení

7) Předkladatel (zhotovitel): rozsah ověřil:

statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor

ZMĚNOVÝ  LIST č. 58

Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie

statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek

SO 01 slaboproud

IPS - Třinec a.s.


