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Dodatek č.1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:               Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina       

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247    
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad 

Sázavou      
Tel.: +420 724 906 472    
E-mail: p.pejchal@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:          COLAS CZ, a.s. 
Sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zastoupený:           Ing. Tomášem Kronesem, předsedou 

     představenstva 
Arnaudem Martinem, členem představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 
           xxxxxx 
Tel./fax:  xxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:           4indfqd 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel./fax:           xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:           xxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení:          ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:           117 825 233/0300 
IČO:            261177005 
DIČ:            CZ26177005 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 6556  

(dále jen „zhotovitel“) 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě  

o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C9 v k.ú. Pikárec“ č. objednatele 705 - 2023 - 520205, 

č. zhotovitele 231121095, ze dne 23. 6. 2023 (dále jen smlouvy). 
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Čl. I. 

Odůvodnění 

Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst.2. smlouvy po zajištění zdroje financování, tj. 

po odeslání písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo  

i výzvu k zahájení plnění. Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 7. 2023. Harmonogram 

postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 28. týdne 

roku 2023 (od 10. 7. 2023). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně  

závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení 

prací.  

 

Čl. II. 

Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohu tohoto 

dodatku. 

Čl. III. 

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Jihlavě dne 2.8.2023 

 

V Jihlavě dne 2.8.2023 

 

 

 

 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

COLAS CZ, a.s. 

  
 
 

 

Za správnost: 
 
 
 
……………………………….. 
Ing. Petr Pejchal 
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou 

 

 



Harmonogram stavby - Polní cesta C9 v k.ú. Pikárec

OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou

ZHOTOVITEL: COLAS CZ, a.s.

ROK

MĚSÍC červenec

TÝDEN 30 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

předání staveniště  26.7.2023
X

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polní cesty, vytyčení 

inženýrských sítí, geodetické práce v průběhu stavby a po dokončneí 
x x x x x x x x x x x x x x x x x

zemní práce, zhutnění pláně, odvodnění -drenáže

X X X X X X

provedení vápenné stabilizace 
X X

provedení vrstev ze ŠD a MZK
X X X X

provedení obrusné vrstev ACP16  a  ACO11, 
X X

krajnice, terénní úpravy, odvodňovací žlab do 31.10.
X X

dokončení navrženého ozelenění do 31.10.
X X

předání a převzetí dokončného díla do 15.11.
X X

listopadsrpen září říjen

2023


