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 Dodatek č. 3
ke smlouvĚ o spolupráci
mezi
Hlavním městem Prahou
a
Pražskou vodohospodářskou společností a.s.

uzavřené 

k provedení stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“
[bookmark: _Hlk98764722]	číslo smlouvy HMP: INO/21/06/006897/2020
 	číslo smlouvy PVS: 0262/HMP11/20/HMP
(dále i jen „Smlouva“)


 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany:
(1) Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, 
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, 
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000,
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „HMP“)
a
(2) Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, 
IČO: 25656112, DIČ: CZ25656112, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290, 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 
číslo účtu: 6060522/0800, 
zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva  
(dále jen „PVS“)
(HMP a PVS dále též společně jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“) tento 
Dodatek č. 3
ke smlouvĚ o spolupráci
[bookmark: _Hlk98764852]k provedení stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ (dále jen jako „Dodatek“): 
1. Úvodní ustanovení 

1.1.	Strany mezi sebou uzavřely dne 7. 10. 2020 Smlouvu o spolupráci k provedení stavby č. 0057   „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ (č. sml. HMP:INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) (dále jen jako „Smlouva“), která upravuje vzájemné závazky Stran při realizaci stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ (dále jen jako „Stavba“). Strany mezi sebou uzavřely dne 2.6.2022 Dodatek č.1 a dne 21.2.2023 Dodatek č.2 ke Smlouvě.
1.2.	Strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy. 




2. Předmět dodatku 

2.1.	Ve smyslu článku 2.4. Smlouvy byla uzavřena Dodavatelská smlouva na stavební práce a při jejím plnění vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce v tomto rozsahu: 
	1. 


Změna č.4:
01 VCP_I - Obnova komunikace - Malá Lada a Dolnobřežanská:
Popis změny:
Provedení kompletní skladby podkladních vrstev komunikace v celé šíři vozovky v ul. Malá Lada (stoka R2) a ul. Dolnobřežanská (stoka R 2.1) v rozsahu 1036 m2. Jedná se podkladní vrstvy komunikace ze štěrkodrti a ložní vrstvy z ACL 16 v ploše komunikace, nad rámec plochy plánované obnovy komunikace nad výkopem kanalizační stoky R2 a R 2.1.  
02 VCP_II - Obnova komunikace - Provizorní komunikace
Popis změny:
Provedení provizorního asfaltového povrchu vozovky s podkladní vrstvou ze štěrkodrtě v ulicích Československého exilu, Hornocholupická a Podchýšská, z důvodu zajištění nepřerušené dopravní obslužnosti a průjezdnosti (MHD, IZS, rezidenti) po hlavní komunikaci mezi Cholupicemi a Modřanami.    
Jedná se o úseky nad provedenými stokami: 
"stoka A2 úsek Š18 st. 629,16 - Š22 st. 767,25; š 1,40 m" 138,09 x 1,40 m.
"stoka A2 úsek Š42 st. 1450,85 - Š69 st. 2500,63; š 1,40 m" 1049,78 x 1,40 m.
"stoka A2 úsek výtlak ul. Podchýšská TŠ3 st. 128,47 - V5 st. 252,23" 123,76 x 1,10 m.		
02.4_VCP III - Výtlačný řad U Obce – Armatury
Popis změny: 
Specifikace a doplnění dodávky a montáže armatur a tvarovek na výtlačném řadu ul. U Obce podle aktualizovaného kladečského schématu na stavebním objektu SO 02.4 Výtlačný řad, ul. U Obce.  
01.2_VCP IV - Kanalizační stoka R1 - Nová revizní šachta
Popis změny:
Zřízení nové revizní kanalizační šachty na stoce R1 v ul. K Ladům v nově vzniklém lomovém bodě na trase stoky z důvodu odklonu trasy kanalizace od stávajícího vodovodního řadu. 
05.1.1_VCP V - Obnova komunikace - Bourání konstrukční vrstvy
Popis změny:
Bourání a odstraňovaní silnějších betonových podkladních vrstev konstrukce vozovky komunikace v ul. Československého exilu a Hornocholupická v úsek Š5 st. 183,81 - Š18 st. 629,16.
201.2_VCP - PS 01.2 Strojně technologická část - provizorní čerpání, dodání čerpadel
Popis změny:
Zajištění havarijního odčerpávání splaškových vod z čerpací stanice s dodáním čerpadel a zajištěním nepřetržitého provozu po dobu tří měsíců.   

901_ZL_IV_VCP - VRN - ZL IV Vícepráce
901_ZL_IV_MPC - VRN - ZL IV Méněpráce
Popis změny:
Související vedlejší rozpočtové náklady na zařízení staveniště, územní a provozní vlivy.
Změna č.5:
Popis změny:
Změna zatřídění geologie pro hloubení výkopů na trasách stok, vycházející z odebraných vzorků horniny a geologických posudků provedených RNDr. Richardem Malátem, Ph.D. V průběhu zemních prací na stokách R, R1, R2, R2.1, R3 v oblasti Cholupického vrchu, na výtlačném řadu U Obce a na stoce A2 v úseku stoky st. 1,45 (Š42) - st. 1,77 (Š50), byly průběžně odebírány vzorky horniny a na základě vypracovaných geologických posudků bylo změněno procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti hornin.           
Změna zatřídění těžitelnosti hornin na úseku hlavní stoky a přípojek stavebního objektu:    
SO 101 - 1. samostatná funkční část – st. 0,185 km – st. 1,053 km, stoky R, R2 s R3 
01.1(vcp) - Hlavní stoka (st 0,185 - st 1,053, stoky R, R2 a R3) - vícepráce geologie 
01.1(mpc-) - Hlavní stoka (st 0,185 - st 1,053, stoky R, R2 a R3) - méněpráce geologie 
03.1.(vcp) -  Kanalizační přípojky (přípojky na stokách R, R2, R2.1, R3) - vícepráce geologie
03.1.(mpc-) -  Kanalizační přípojky (přípojky na stokách R, R2, R2.1, R3) - méněpráce geologie
Změna zatřídění těžitelnosti hornin na úseku hlavní stoky stavebního objektu:    
102 - 2. samostatná funkční část – st. 1,45 km (Š42) – st. 1,77 (Š50) a stoky R1
01.2(vcp) - Hlavní stoka A2 (st.1,45 (Š42) - st.1,77 (Š50), stoka R1) - vícepráce geologie
01.2(mpc-) - Hlavní stoka A2 (st. 1,45 (Š42) - st. 1,77 (Š50), stoka R1) - méněpráce geologie
Změna zatřídění těžitelnosti hornin na úseku hlavní stoky a přípojek stavebního objektu:    
104 - 4. samostatná funkční část – výtlačný řad ul. U Obce
02.4.(vcp) - Výtlačné řady (výtlačný řad U Obce) - vícepráce geologie
02.4.(mpc-) - Výtlačné řady (výtlačný řad U Obce) - méněpráce geologie
04.4 (vcp) - Kanalizační přípojky na výtlačném řadu - vícepráce geologie
04.4 (mpc-) - Kanalizační přípojky na výtlačném řadu - méněpráce geologie

Změna č.6:
Popis změny:
Změna technologie provádění stoky KT DN400 v ul. Československého exilu v úseku mezi TŠ3 a TŠ5 v délce 80,85 m z bezvýkopové technologie mikrotuneláže (méněpráce), na provedení stoky KT DN400 hornickým způsobem ve štole. Geologické podmínky v úseku mezi TŠ3 a TŠ5 (hornina pevností tř. R3, III. třída těžitelnosti (ČSN P 73 1005), resp. 5. a 6. tř. těžitelnosti 50%, 50% dle ČSN 73 3050, neumožňovaly použití bezvýkopové technologie mikrotuneláže.     
Provedení části stoky v délce 80,85 m v ražené štole ve stavebním objektu 
SO 101 - 1. samostatná funkční část - ražba štoly v délce 80,85 m (st. 0,0945 - 0,183 km) 
01 VCP - Ražba úsek TŠ3 - TŠ5 80,85 m 012023
01 MPC - Mikrotuneláž - odpočet 80,85 m
901_ZL_VI_mp - VRN - ZL VI méněpráce
901_ZL_VI_vcp - VRN - ZL VI vícepráce
902_ZL_VI - ON - Ostatní náklady
Vlastní náklady – monitoring, autorský dozor, dozor báňského projektanta, stavební dozor, koordinátor BOZP, inženýrská činnost.

V průběhu provádění díla došlo k navýšení objemu prací v provádění víceprací (vodovodní řad, armaturní komora, výpustní místo, rozšířená obnova komunikací, geologie, ražba tunelu. V souvislosti s kumulací prací a stavebních úseků, na nichž je bylo nutné provádět a zároveň nemožnosti provádění stavebních prací na více úsecích z hlediska vydávaných DIR a dopravní obslužnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu o 41 kalendářních týdnů.    

Jedná se o práce, jejichž potřeba provedení vyvstala v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace stavby. Smluvní změna díla u Obstaraných plnění podle článku 7.3. b) Smlouvy byla projednána s HMP postupem uvedeným v bodě 7.13. Smlouvy. Detailní soupis dodatečných stavebních prací („Specifikace dodávek a kalkulace ceny odkladné změny“) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Současně se dodatečné stavební práce, respektive jejich cena promítá do aktualizované přílohy č. 2 Smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů, která se ruší a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

[bookmark: _Hlk99459841]2.2.	Předpokládaná cena plnění, poskytnutých PVS napřímo HMP sjednaná ve článku 6.1. Smlouvy se v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných v bodě 2.1. tohoto Dodatku zvyšuje o částku výši 2 608 423,21 Kč bez DPH. Příloha č.3 Smlouvy - Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS se ruší a nahrazuje přílohou č. 3 tohoto Dodatku.
Článek 6.1. Smlouvy po tomto zvýšení nově zní:
Předpokládaná cena plnění, poskytnutých PVS napřímo HMP činí 15 277 191,21 Kč bez DPH ( slovy: patnáct  milionů dvěstěsedmdesátsedm tisíc stodevadesátjedna koruna česká dvacetjeden haléř) („Cena Vlastních plnění“)

Předpokládaná cena Obstaraných plnění sjednaná v článku 6.2. Smlouvy se v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných v bodě 2.1. tohoto Dodatku zvyšuje o částku  24 187 178,92 Kč bez DPH.
Článek 6.2. Smlouvy po tomto zvýšení nově zní:
Předpokládaná cena plnění, která pro HMP zajistí PVS prostřednictvím třetích osob, činí 253 828 200,34 Kč bez DPH ( slovy: dvěstěpadesáttři  miliony osmsetdvacetosm tisíc dvěstě korun českých třicetčtyři haléře) („Cena Obstaraných plnění“).

Článek 6.3. Smlouvy se doplňuje a nově zní:   
Celková rekapitulace:
	[bookmark: RANGE!A1:B14]Původní celková cena smlouvy bez DPH
	210 568 617,00

	z toho:
	 

	Původní Cena Obstaraných plnění bez DPH
	198 875 420,00

	Původní Cena Vlastních plnění bez DPH
	11 693 197,00

	
	

	
	

	Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 bez DPH
	           22 487 961,67

	z toho:
	

	Cena Obstaraných plnění dle dodatku č. 1 bez DPH
	21 512 390,67

	Cena Vlastních plnění dle dodatku č. 1 bez DPH
	975 571,00

	Cena Obstaraných plnění, včetně dodatku č. 1 bez DPH
	220 387 810,67

	Cena Vlastních plnění, včetně dodatku č. 1  bez DPH
	12 668 768,00

	Celková cena smlouvy, včetně dodatku č. 1 bez DPH
	233 056 578,67

	DPH 21%
	48 941 881,52

	Celková cena smlouvy, včetně dodatku č. 1 s DPH
	281 998 460,19

	Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 bez DPH
	9 253 210,75           

	Celková cena smlouvy, včetně dodatku č.2 bez DPH
	242 309 789,42

	z toho:
	

	Cena Obstaraných plnění, včetně dodatku č. 2 bez DPH
	229 641 021,42

	Cena Vlastních plnění bez DPH
	12 668 768,00

	DPH 21%
	50 885 055,78

	Celková cena smlouvy, včetně dodatku č. 2 s DPH
	293 194 845,20



	Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 3 bez DPH
	           26 795 602,13

	z toho:
	

	Cena Obstaraných plnění dle dodatku č. 3 bez DPH
	24 187 178,92

	Cena Vlastních plnění dle dodatku č. 3 bez DPH
	2 608 423,21

	Nová Cena Obstaraných plnění, včetně dodatku č. 3 bez DPH
	253 828 200,34

	Nová Cena Vlastních plnění, včetně dodatku č. 3  bez DPH
	15 277 191,21

	Nová celková cena smlouvy, včetně dodatku č. 3 bez DPH
	269 105 391,55

	DPH 21%
	56 512 132,23

	Nová celková cena smlouvy, včetně dodatku č. 3 s DPH
	325 617 523,78



2.3.	V průběhu provádění díla došlo k navýšení objemu prací v provádění víceprací (obnova komunikací, geologie, ražba tunelu). V souvislosti s kumulací prací a stavebních úseků, na nichž je bylo nutné provádět a zároveň nemožnosti provádění stavebních prací na více úsecích z hlediska vydávaných DIR a dopravní obslužnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu o 41 kalendářních týdnů. Článek 8.2. Smlouvy po zohlednění prodloužení termínu plnění Smlouvy nově zní:
Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na 188 (stoosmdesátosm) kalendářních týdnů jdoucích ode dne předání staveniště dodavateli Stavebních prací dle článku 3.4. této Smlouvy. 

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

[bookmark: _Ref9607829]3.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

3.2.	Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami, a to dnem připojení posledního z nich. 

3.3.	Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí HMP.

3.4.	Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé Smlouvy. 

3.5.	Strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.6.	Strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že HMP je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.

3.7.	Strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem. 

3.8.	V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, HMP tímto potvrzuje, že tento Dodatek byl v souladu se zákonem před uzavřením předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Dodatek v tomto znění schválila dne 24.7. 2023 usnesením Rady hl. města Prahy č.1491.

3.9.	Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

3.10.	Přílohy Dodatku: 
příloha č.1 Dodatku: Specifikace dodávek a kalkulace ceny odkladné změny
příloha č.2 Dodatku: Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů 
příloha č.3 Dodatku: Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS


	Hlavní město Praha
	Pražská vodohospodářská společnost a.s.

	

	

	_____________________________________
	_____________________________________

	Ing. Petr KALINA, MBA
ředitel odboru investičního 
MHMP



	Ing. Pavel VÁLEK, MBA
předseda představenstva

	


	
____________________________________

	
	Mgr. Martin VELÍK
místopředseda představenstva	
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