Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
I. SMLUVNÍ STRANY
Domov Horizont, příspěvková organizace
Zastoupená:
Mgr. Janem Hanáčkem, ředitelem
	Se sídlem:
	Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

	IČO:
	46937145


DIČ:
není plátce DPH
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,
vložka 1260
	Bankovní spojení:
	15132671/0100

	Kontaktní osoba:
	Petr Michalčík

	Telefon:
	+420 725 547 569

	E-mail:
	provozní (5) horizontkyjov.cz

	(dále jen „Objednatel")
	


a
	AB stavby s.r.o.
	

	Zastoupená:
	Jiřím Pelkou, jednatelem

	Se sídlem:
	Košíky 78, 687 04

	IČO:
	25524232

	DIČ:
	CZ25524232

	Plátce DPH:
	ano


Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, pod sp. zn. C 30171
	Bankovní spojení:
	5624120257/0100

	(dále jen „Zhotovitel")
	


(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany")
uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ'") tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2022, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „Dodatek č. 3").
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy A" dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").
III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se
· sjednání nerealizovaných stavebních prací v souladu s ust. § 222 odst. 4 b), jak je ujednáno dále,
· sjednání realizace dodatečných stavebních prací v souladu s ust. § 222 odst. 4 b) ZZVZ, jak je ujednáno dále.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení změn, týkajících se Rozsahu méněprací a víceprací (dodatečných stavebních prací) dle Změnového listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Soupis víceprací a méněprací, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně uveden v oceněném Položkovém rozpočtu (Příloha č. 2) tohoto dodatku a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
V čl. V. odst. V.l. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:
cena celkem 17 567 876,69 Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set šedesát sedm tisíc osm set sedmdesát šest korun a šedesát devět haléřů českých) bez DPH,
výše DPH 2 635 181,50 Kč
cena celkem 20 203 058, 19 Kč (slovy: dvacet milionů dvě stě tři tisíc padesát osm korun a devatenáct haléřů českých) včetně DPH
(dále jen „Sjednaná cena").
Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací."
IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že na žádost objednatele nebudou realizovány stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2) na listu označeném MNP a který obsahuje nerealizované práce ve výši - 264 633, 47 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které jsou uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2) na listu označeném VCP a který obsahuje realizované práce ve výši 764 120, 55 Kč bez DPH.
3. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci podle ust. § 222 odst. 4 b ZZVZ představuje celkem 1 028 754,02 Kč, tedy 6,9 % původní hodnoty závazku. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list č. 2 a položkový rozpočet nerealizovaných prací a položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. (Příloha č. 1 a Příloha č. 2 tohoto dodatku).
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek č. 3 uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1
Změnový list č. 2
Příloha č. 2
Položkový rozpočet
V Kyjově dne 2 8 ,06. 2023
Za Objednatele

Domov Horizont, příspěvková organizace


AB stavby s.r.o.

              Mgr. Jan Hanáček




    Jiří Pelka

        ředitel





     jednatel
V Košíkách dne Za Zhotovitele
1 3 .07,2023
Stránka 3 ze 3
