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Dodatekč.1

ke smlouvě o dílo

č. 2023/12/0273

(dále jen „dodatek“)

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dvorní 763, Ostrava —

Poruba

|.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen: starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

nejedná jako osoba povinná k dani

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hudec, tel. č.: 777 529 779, e-mail:

jhudec@moporuba.cz

Ing. Roman Gajdusek, tel. č.: 607 043 247,

e—mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednate|“)

Zhotovitel:

TRIMR s.r.o.

se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5,Hulváky, 70900 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl .C., vložka 28992.

zastoupená: Ing. Lud’kem Trawinskim, jednatelem

IČO: 14616238

DIČ: CZ14616238

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 2222000099/5500

telefon: 724 181 836, email: ludek.trawinski@trimr.cz

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Luděk Trawinski

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:—

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/12/0273 ze dne 31.05.2023, jejímž

předmětem je realizace stavby: „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dvorní 763, Ostrava-

Poruba“ (dále jen „smlouva“).
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II.

Uvodní ustanovení a předmět změny

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají

následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

- ZL 01 Dopočet SDK a změna uložení tras v prostorech chodeb

Vzhledem ktomu, že páteřní trasy silnoproudých a slaboproudých rozvodů nelze vést dle

návrhu v projektové dokumentaci bylo navrženo nové řešení. Systém vnitřních stěn je tvořen

kombinací železobetonového monolitického skeletu a výplňového příčkového zdiva tl. 100 mm

z cihel plných pálených a částečně též děrovaných. V tomto prostoru jsou dle PD vedeny

páteřní trasy silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Fyzickyjde o desítky kabelových okruhů

vedených do rozvaděčů, slaboproudé rozvody jsou navíc ukládány do kabelových chrániček.

S ohledem na nemožnost zasahování do výztuže nosných sloupů a možné statické oslabení

výplňového příčkového zdiva při sekání hlubokých podélných drážek bylo rozhodnuto o vedení

kabelových tras na spojovacích chodbách v nové zřízených podhledech z kazetových dílců a

v ostatních prostorech pak za opláštěním vytvořeným ze sádrokartonu. Jedná se o vícepráce

ve výši 65 569,34 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 23 522,87 Kč bez DPH.

- ZL 02 Změna uložení tras NN a SLP v prostorech chodeb, kde bude SDK — pro hlavní

chodbu MŠ115b, MŠ121, MŠ103, MŠ126-128, MŠ214b, MŠ221, MŠ225-227

Z důvodu nového vedení tras, kdy jsou kabely volné uloženy v kovových instalačních

příchytkách, nebude provedeno frézování drážek a jejich následné zednické zapravení a

výmalby. Jedná se o méněprací ve výši 17 503,76 Kč bez DPH.

- ZL 03 Dopočet rámečků pro svítidlo F

S ohledem na to, že v předaném rozpočtu nebyly samostatně uvedeny rámečky pro montáž

přisazených svítidel, nebyly dodavatelem tyto rámečky nacenény. Položka byla doplněna do

rozpočtu. Celkem se jedná o šest kusů rámečků. Jedná se o vícepráce ve výši 4 573,80 Kč

bez DPH.

- ZL 04 Odpočet koncových prvků elektronické zabezpečovací signalizace

Smluvní strany se dohodly na snížení rozsahu díla o neinstalaci části koncových prvků

zabezpečovacího zařízení. Jedná se o pohybové čidlo a magnetické kontakty na hlavních

vstupních dveřích umístěných na vstupu do bytového domu č. p. 763/21. Z tohoto schodiště

nelze dále vstoupit do prostor MŠ. Do PD bylo zahrnuto omylem. Jedná se o méněpráce ve

výši 4 434,73 Kč bez DPH.

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 70 143,24 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 45 461,36 Kč bez DPH.

S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce dojde ke změně ceny díla - navýšení ceny

díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o 24 681,88 Kč bez DPH dle položkového změnového

rozpočtu, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 2 041 091,82 Kč bez DPH.

Cena díla celkem po započtení víceprací a méněprací: 2 065 773,70 Kč bez DPH.
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Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění vRegistru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas

s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást

tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen

rozsah změn a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.

629/MRMOb2226/21. ze dne 02.08.2023.

V Ostravé dne:

Digitálně podepsal \, Podepsal Ing. Luděk Trawinski

Mgr- Pefra Mgryemmdové, Ing. Ludek 332%.WSŽÉÉÍVŠ'SŽŠQQ
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za objednatele za zhotovitele

Mgr. Petra Brodové, MPA Ing. Luděk Trawinski

místostarostka jednatel


