
14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8.

Vypuštění soustavy, 

demontáž a likvidace zařízení

Montáž kotlů a zásobníku 

teplé vody

Montáž rozdělovače a zařízení 

HVDT

Montáž rozvodu potrubí ÚT, 

ZTI a směšovacích větví

Montáž spalinové cesty kotlů

Provedení úpravy plynovodu, 

připojení kotlů

Realizace zařízení měření a 

regulace

Napuštění soustavy ÚT, 

odvzdušnění, provedení tl.zkoušky, 

tep.izolací
Spuštění kotlů servisním 

technikem a provedení topné 

zkoušky, vyklizení prostor

Provedení zaučení obsluhy, 

předání díla
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Popis prací


