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	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	číslo ZL: 01

	Číslo projektu:
	
	Datum: 30.6.2023

	Název projektu:
	Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží sídla KAM

	Zhotovitel:
	ARCHEON Stavby s.r.o.

	Objednatel:
	Kancelář architekta města Brna, p. o.

	Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

	Předmět změny:

· V rámci 4. NP objektu dojde ke změně typu otopných těles. Původně navržená otopná tělesa s pravým spodním připojením budou nahrazena tělesy s pravým bočním připojením. Dojde tak k záměně položek položkového rozpočtu, a to za položky ze srovnatelného materiálu, za stejnou cenu a ve stejné kvalitě jako původní položky. Položky se budou lišit pouze ve způsobu připojení. Důvodem změny je nižší výška parapetů, než byla původně uvažována v projektové dokumentaci. Zhotovitel upozornil Objednatele na nevhodnou povahu projektové dokumentace, jak je jeho povinností dle odst. 42 uzavřené smlouvy o dílo. Na základě tohoto upozornění byl Zhotoviteli dán Objednatelem písemný pokyn k přerušení provádění díla v nutném rozsahu. Vzhledem k těmto okolnostem bude v souladu s odst. 46 uzavřené smlouvy o dílo přiměřeně prodloužen termín pro dokončení a předání díla, a to do 31.08.2023. Délka prodloužení termínu pro dokončení a předání díla je úměrně závislá na době, která bude třeba k objednání a doručení jiného typu otopných těles. Ty není v dosavadním termínu dokončení díla možné dodat. 
· Po odhalení stávajícího potrubí, byl zjištěn menší, a tedy nedostatečný průměr potrubí v místě stávajícího sociálního zařízení, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Rekonstrukci sociálního zařízení neprováděl Objednatel a nemohl tak ani při vynaložení náležité péče předpokládat daný stav potrubí. S ohledem na zjištěný stav na místě není možné provést napojení na stávající přípojné body. Z toho důvodu bude provedena změna v trase otopné soustavy.  
· Po provedení zaměření exteriérových prosklených stěn s označením Z01, Z02 a Z03 výrobcem, bylo výrobcem doporučeno využit kloubové spoje pro propojení těchto exteriérových prosklených stěn, a to z důvodu konstrukčních rozměrů prosklených příček a jejich kotvení. Rovněž tím bude vyřešen detail zapravení u stěn. 
· Po provedení zaměření interiérových skleněných příček s označením  Z04 a Z05 výrobcem, byl ze strany výrobce vznesen požadavek na ukotvení příček do stropní konstrukce, nikoliv pouze ukotvení do podhledu. Toto ukotvení zajistí dostatečné ukotvení a fixaci příček.  

· V průběhu stavebních prací bylo zjištěno špatné provedení elektroinstalací v stávajícím sociálním zařízení nesplňující platné normy. Rekonstrukci sociálního zařízení neprováděl Objednatel a nemohl tak ani při vynaložení náležité péče předpokládat daný stav elektroinstalace. Z tohoto důvodu je nutné přivést nové rozvody elektroinstalací (4 ks zásuvek a 4 ks vypínačů) a provést s tím související úpravy stávajících podružných rozvaděčů (doplnění o chrániče a svorkovnice).   
· V průběhu stavebních prací bylo zjištěno špatné provedení stávající elektroinstalace v prostorách zasedací místnosti (1 ks vypínač). Objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předpokládat stav elektroinstalace, neboť byl odhalen až při stavebních pracích samotných. Bude proto proveden nový přívod SV z RS4 a vysekání a natažení nové kabeláže k vypínači.
· V rámci místnosti 4.01 bude provedeno připojení 2 ks světel vč. jejich ovládání.

· U 3 ks datových zásuvek dojde k osazení na líc zdi – změna oproti PD, kde se počítalo s osazením těchto zásuvek do lišt. 
· Kvůli problémům s kolísáním el. proudu u stávající VZT jednotky, bude na žádost Objednatele přidán proudový chránič s jističem do rozvaděče RH1. V minulosti došlo z těchto důvodů, k poruše řídící jednotky VZT jednotky. 


	Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	 
	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele  FORMCHECKBOX 

	vyšší moc  FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti  FORMCHECKBOX 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	

	Vliv změny na specifikaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 1

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Nový termín:
	31.8.2023

	Vliv změny 
na smluvní cenu:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Cenový dopad bez DPH
	194.495,93 Kč

	
	
	Příloha:
	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací

	Další relevantní přílohy:
	


	Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

	Podpis projektanta:

Datum:

	Podpis technického dozoru stavby:

Datum:

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	xxxx

	xxxx                                              
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