
Písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

Název akce: Zhotovení obslužné komunikace pro zásobování výdejny-jídelny. 

Dne 17.7 se za smluvní strany dohodli Mgr. Jan Novák a Petr Bezold o navýšení ceny díla (dále 

vícepráce) a to z důvodů výškové úpravy krytu revizní šachty ve vozovce a navýšení výměry 

dlažby zhotovením stání pro popelnici a úpravou vjezdu a to ve výměře 23m2.Přílohou tohoto 

dodatku je položkový rozpočet víceprací. 

Za objednatele                                                                                                        Za zhotovitele 


