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Číslo objednatele: 23/SML1412/02/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

  Ing. Ondřej Kamínek, odbor investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:  kaminek.o@email.cz / 737 255 602 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r o.  

Sídlo:  435 21Obrnice 10 

Zastoupený:  Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČ:(RČ):  25014111 

DIČ:  CZ2501411 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 338 171 0287 / 0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

  Roman Kotlan, jednatel 

E-mail/telefon:  kotlan@sosmost.cz / 777 7065 003 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

  Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí  

E-mail/telefon:  augusta@sosmost.cz / 777 765 000 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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                             uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 2 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 26. 4. 2023 na akci: „VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most - 

rekonstrukce elektroinstalace na budově SZŠ“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 2 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 23/RP150148 

a veřejnou zakázkou KUUK/001205/2023/INV/VZ-INV/0009:   

 

 
Původní cena díla včetně dodatku č. 1 byla sjednána ve výši: 

 23 491 603,93 Kč bez DPH a  

 28 424 840,76Kč s  21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 1 činí: 

 1 007 175,84 Kč bez DPH a  

 1 218 682,77 Kč s  21% DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 24 498 779,77 Kč bez DPH a  

 29 643 523,52 Kč s  21 % DPH.  

 

 

X.  
Závěrečná ustanovení 

doplňuje se text odstavce 1 tímto textem: 

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 

doplňuje se text odstavce 4. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 
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s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň z ajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3zfvbug 

/na e-mail: info@sosmost.cz  

 

 

XI. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

 

V Ústí nad Labem dne 02. 08. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

… ...................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 
Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem 31. 07. 2023 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební a obchodní společnost Most  

spol. s r.o. 
Roman Kotlan 

jednatel 

 

 

Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 
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Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10  
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573 

 
IČO : 25014111       DIČ : CZ25014111        Tel./fax : 476 118 090      ID DS: 3zfvbug 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most    č. účtu : 338 171 0287 / 0100 

********************************************************************************

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 
vyřizuje: tel.: fax: e-mail:    V Obrnicích dne:          

ing. Petr Augusta 777 765 000 476 118 090               augusta@sosmost.cz    18.7.2023 

          

 
Věc: Žádost o odsouhlasení změny č.2 ke smlouvě o dílo č.23/SML1412/SOD/INV k realizovanému dílu : „ 

VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce elektroinstalace na budově SZŠ“ 
 

 

 

A. VÍCEPRÁCE 

 

1. Doplnění škrábání maleb                                      

 Na základě provedeného vzorku vymalované jedné stěny bude provedeno oškrábaní maleb včetně oprášení a 

rozmytí povrchu stěn v rozsahu sta procent 

 

2. Demontáž a montáž nábytku v I.NP                       

 Po provedení vykreslení tras elektroinstalací v I.NP /ředitelna a přilehlé kanceláře/ bude nutné zdemontovat 

vestavěný nábytek a po provedení prací jej zpět namontovat 

 

3. Škrábání maleb ve schodišti                                  

 Po provedení výmalby části stěny schodiště bude nutné stěny ve schodišti oškrábat, oprášit a rozmýt v rozsahu 

sta procent 

 

4. Lepení soklíků u lina                                             

 Po provedení hrubého úklidu byl zjištěn špatný stav soklíků, v některých učebnách chybí úplně, je nutné 

soklíky odstranit a nahradit novými.  

 

  

 

 

   

B. MÉNĚPRÁCE 

nejsou 

 

 

Zhotovitel na základě výše uvedeného připravil k odsouhlasení změnový list a s tím související návrh na 

změnu č. 2 včetně finálního vyčíslení, kdy je zároveň připraven v případě odsouhlasení změny zrealizovat 

Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor investiční 

Velká Hradební 3118/48 

 

400 02  ÚSTÍ NAD LABEM 
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práce v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s technickými podmínkami výstavby. S ohledem na výše 

uvedené Vám předkládáme tuto žádost o odsouhlasení změny č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo a věříme 

v její brzké vyřízení. 

 

 

S přátelským pozdravem za Stavební a obchodní společnost Most spol s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ………………………………….. 

                                                                                               Ing. Petr Augusta 

                                                                                             jednatel společnosti  

 

 

 

příloha: 4xnávrh ocenění změny č.2 včetně příloh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce elektroinstalace 
na budově SZŠ 

 Číslo změny:  2 

 Datum: 18.7.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 

 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

A. VÍCEPRÁCE 
1. Doplnění škrábání maleb                                     817.614,21 Kč 
2. Demontáž a montáž nábytku v I.NP                      29.670,00 Kč 

3. Škrábání maleb ve schodišti                                 46.021,88 Kč 
4. Lepení soklíků u lina                                            113.869,75 Kč  
 

CELKEM                                                             1.007.175,84 Kč  
  

   
B. MÉNĚPRÁCE 

nejsou 

                
 
 

 

Počet listů příloh:       5 listů položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 1.007.175,84 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): jedenmiliónsedmtisícstosedmdesátpět korun českých a osmdesátčtyři haléřů 

zvýšení ceny o 1.007.175,84 Kč 

                    snížení ceny o 0 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 dní 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta 

 
 
 
 
 
 

Za objednatele: Ing. Žaneta Veselá 

 

 

 
 

TDI: Ing. Ondřej Kamínek 

 

 

 

 

 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce 

elektroinstalace na budově SZŠ 

Číslo změny: 2 

 Datum: 18.7.2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:  

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

A. VÍCEPRÁCE 
1. Doplnění škrábání maleb                                     817.614,21 Kč 
2. Demontáž a montáž nábytku v I.NP                      29.670,00 Kč 

3. Škrábání maleb ve schodišti                                 46.021,88 Kč 
4. Lepení soklíků u lina                                            113.869,75 Kč  
  

CELKEM                                                             1.007.175,84 Kč  
  

   
B. MÉNĚPRÁCE 

nejsou 

 

Počet připojených listů: 5 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 23.491.603,93 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o 1.007.175,84 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0  

Snížení ceny o 0 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

24.498.779,77 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 

dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 

dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 18.7.2023 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Ing. Žaneta Veselá 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  
         Ing. Petr Augusta  

 
 
 

 

 
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Ondřej Kamínek 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Jakub Frajkovský 
 

 
 

 

                              


