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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ:     CZ 70889546
IČO:  708 89 546
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                             
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:   Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupený:   Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

IČO:   47116901
DIČ:  CZ47116901
zapsaná v OR vedeném   Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1930
Bankovní spojení:                                       
Číslo účtu:                    

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 2. 1. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n/K - PD.

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 15 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na
základě požadavku objednatele na provedení nezbytných dodatečných prací (tzv. víceprací), jejichž

potřeba vznikla v průběhu zpracování díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku. Předmětem

těchto víceprací je požadavek objednatele na vypracování hydrotechnického posouzení vlivu výstavby

na odtokové poměry k objednatelem vybrané upravené variantě č. 5, zpracované zhotovitelem v rámci

plnění dle čl. 5.2 písm. a) smlouvy – „zpracování návrhů 3 variant řešení protipovodňových zábran včetně

propočtu investičních nákladů každé z variant řešení“.

Výše uvedené vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 %

původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4

zákona.

2. Změny dle odstavce 1 tohoto článku činí celkem:

Vícepráce:  + 28 000 Kč bez DPH

Méněpráce: -           0 Kč bez DPH
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3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: 

28 000 Kč bez DPH. 

5. V souvislosti se vnikem změn dle odst. 1 tohoto článku se rovněž stanovuje termín pro předání 

vypracovaného hydrotechnického posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry k upravené variantě č. 

5 řešení protipovodňových zábran, a to nejpozději do 5 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
Prodloužení termínu vymezuje dále podrobně článek II odst. 1 tohoto dodatku. 

 II. 
Vymezení rozsahu změn 

 
1. Článek 5, odst. 5.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Předmětem projekčních prací je vybudování protipovodňových opatření pro areál organizace Domečky 

Rychnov n/K. Návrh protipovodňových zábran je možné navrhnout na pozemcích č. 5185/3, 2610/9, 

2612/1, 2612/8, 5184/2 a 5183/3. 

K dispozici je studie vypracovaná společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO: 64255611, 

Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto (objednatel Město Rychnov n/K) v prosinci 

2021. Tato studie je pouze informativní a není závazná. Doměření skutečného stávajícího stavu je 

předmětem díla. 

Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) zpracování návrhů 3 variant řešení protipovodňových zábran včetně propočtu investičních 

nákladů každé z variant řešení; 

aa) vypracování hydrotechnického posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry k upravené 

variantě č. 5 řešení protipovodňových zábran; 

b) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d) vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění a získání pravomocného společného povolení, 

případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD; 

c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a oceněného rozpočtu plně v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů; včetně jednotlivých profesí a spolupráce při výběru dodavatele; 

d) výkon autorského dozoru na stavbě (dále též jen „AD“). 

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Výsledná projektová 

dokumentace bude zpracována v podrobnostech PD pro provádění stavby (DPS) a bude k ní vypracován 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude 

vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 

provedeno za použití uznávané cenové soustavy (ÚRS Praha) platné v době předání díla. 
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2. Článek 6, odst. 6.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

A. Termíny plnění pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Předpokládaný termín zahájení plnění: prosinec 2022 – leden 2023 

Dokončení plnění: 

a) předání 3 variant řešení protipovodňových 
zábran včetně propočtu investičních nákladů 
každé z variant řešení 

nejpozději do 6 týdnů od 
zahájení plnění 

aa) předání vypracovaného hydrotechnického 
posouzení vlivu výstavby na odtokové 
poměry k variantě č. 5 řešení 

nejpozději do 5 týdnů od 
nabytí účinnosti tohoto dodatku 
č. 1 smlouvy o dílo 

b) předání dokumentace pro vydání 
společného povolení a řádné podání žádosti 
o vydání společného povolení, případně 
jiného opatření stavebního úřadu (včetně 
propočtu nákladů, včetně dokladové části a 
kladných stanovisek dotčených orgánů a 
jednání s vlastníky dotčených pozemků) 

nejpozději do 8 týdnů od 
stanovení optimální varianty 
řešení dle bodu a) (stanovení 
optimální varianty musí být 
objednatelem učiněno 
písemnou formou, za písemnou 
formu se považuje také e-mail) 

c) předání projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) a pravomocného 
společného povolení včetně oceněného i 
neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně 
zapracovaných připomínek stavebního 
úřadu do PD 

nejpozději do 4 týdnů od 
nabytí právní moci společného 
povolení, případně jiného 
opatření stavebního úřadu 

B. Termín plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: na základě samostatné písemné výzvy objednatele  

Dokončení plnění: 

d) poskytování autorského dozoru po dokončení a předání všech 
dodávek, služeb a stavebních 
prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou 
dokumentací a po kolaudaci 
vlastní stavby, realizované na 
základě zpracované PD 

 

3. Článek 7, odstavec 7.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:  

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. a) (předání 3 variant návrhů 

řešení protipovodňových zábran včetně propočtu investičních nákladů každé z variant řešení) 
činí: 

cena bez DPH  50 000,- Kč 

DPH samostatně 10 500,- Kč  

cena s DPH  60 500,- Kč  

aa) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. aa) (předání vypracovaného 

hydrotechnického posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry k variantě č. 5 řešení činí: 
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cena bez DPH  28 000,- Kč 

DPH samostatně   5 880,- Kč  

cena s DPH  33 880,- Kč 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. b) (předání dokumentace pro 

vydání společného povolení a řádné podání žádosti o vydání společného povolení, případně 

jiného opatření stavebního úřadu (včetně propočtu nákladů, včetně dokladové části a kladných 

stanovisek dotčených orgánů, včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků – inženýrská 

činnost) činí: 

cena bez DPH  199 000,- Kč  

DPH samostatně   41 790,- Kč  

cena s DPH  240 790,- Kč  

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. c) (předání projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pravomocného společného povolení včetně 

oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD a včetně spolupráce) činí: 

cena bez DPH  110 000,- Kč  

DPH samostatně   23 100,- Kč  

cena s DPH  133 100,- Kč  
d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. B písm. d) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH  20 000,- Kč  

DPH samostatně   4 200,- Kč  

cena s DPH  24 200,- Kč  

 

e) celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), aa), b), c), d) činí: 

cena celkem bez DPH   407 000,- Kč  

DPH samostatně     85 470,- Kč  

cena celkem s DPH       492 470,- Kč 

 

4. Článek 8, odst. 8.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 
Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo – zpracování tří variant návrhů řešení protipovodňových zábran včetně propočtu investičních 

nákladů každé z variant řešení; 
aa) dílo – vypracování hydrotechnického posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry k upravené 

variantě č. 5 řešení protipovodňových zábran; 
b) dílo – předání dokumentace pro vydání společného povolení a řádné podání žádosti o vydání 

společného povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu (včetně propočtu nákladů, včetně 

dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů, včetně jednání s vlastníky dotčených 

pozemků); 
c) dílo - předání DPS a pravomocného společného povolení včetně oceněného i neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zapracovaných připomínek stavebního 
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úřadu do PD 
d) dílo – autorský dozor. 
Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda 

objednatel dílo přijímá. 
 
Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že:  
 

a) 80 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) za zpracování tří variant návrhů řešení 

protipovodňových zábran včetně propočtu investičních nákladů každé z variant řešení bude 

zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu návrhů v rozsahu a za podmínek stanovených 

touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po 

dopracování vybrané varianty řešení do dokumentace pro vydání společného povolení. 
aa) 100 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. aa) za vypracování hydrotechnického posouzení vlivu 

výstavby na odtokové poměry k upravené variantě č. 5 řešení protipovodňových zábran po 
předání tohoto vypracovaného posudku. 

b) 80 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) za zpracování dokumentace pro 
vydání společného povolení a řádné podání žádosti o vydání společného povolení, případně 

jiného opatření stavebního úřadu (včetně propočtu nákladů, včetně dokladové části a kladných 

stanovisek dotčených orgánů, včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků) bude zhotoviteli 

zaplaceno po předání příslušného počtu dokumentace pro vydání společného povolení a po 

řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci 

stavby a 20 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní 

moci společného povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu opravňujícího k realizaci 

stavby v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
c) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. c) (DPS) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a 

nedodělků a po nabytí právní moci společného povolení, případně jiného opatření stavebního 

úřadu a 10 % ceny (pozastávka) této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí stavby. Pokud by objednatel 

nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 18 měsíců od předání 

DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 

Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí 

realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 18 měsíců od předání DPS. 
d) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na 

částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 

uvedené v článku 7 odst. 2 písm. d) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne 

následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední 

den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 

být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 7 odst. 2 

písm. d) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou 

stavbu v souladu se stavebním zákonem. 
 

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění

dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují

svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve

znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/345/2023
hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnový list č.1
Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:                                                                                Zhotovitel:
V Hradci Králové dne  V Praze dne

               
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

             
Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 001
Název projektu: Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky 

Rychnov n/K - PD
Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546
Změnový list vystavil: Ing. Satorie Ladislav
Datum: 26. 7. 2023

Předmět změny: Hydrotechnické posouzení vlivu výstavby upravené varianty č.5 na 

odtokové poměry. Vícepráce jsou požadované objednatelem dle § 222 odst.4 a budou součástí 

předmětu plnění dle článku 5.2. odst. a) zpracování návrhů 3 variant řešení.

Popis a zdůvodnění změny:

Po předložení jednotlivých variant řešení protipovodňových opatření byla objednatelem vybrána 
upravená varianta č. 5 a to zvýšená podezdívka oplocení cca o 80 cm nad terén u areálu Domečky 
Rychnov včetně průlehu po celé délce podezdívky a řízeného odtoku do stávajícího příkopu vedle 
cyklostezky a řízeného odtoku do území, kam dříve odtékala dešťová voda.

K vyhodnocení správnosti návrhu řešení pro upravenou variantu č.5 budou doloženy 
hydrotechnické výpočty, které posoudí vliv výstavby na odtokové poměry. Bude proveden výpočet 
stávajícího stavu průběhu teoretických povodňových vln TPV 5,20,100 a dále výpočet návrhového 
stavu při provedení upravené varianty č.5 při TPV 5,20,100. Na základě těchto propočtů budou 
provedeny nutné úpravy návrhu řešení.

Přílohy změnového listu: nabídka zhotovitele - hydrotechnické posouzení
Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele □
Chyba v PD |_|

chyba zhotovitele (Z 
jiné okolnosti [Xj

vyšší moc [Z

Cena méněprací bez DPH: 
0,-

Cena víceprací bez DPH: 
28 000,00

Výsledná cena změny bez DPH:

28 000,00

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Prodloužení lhůty dokončení bude o 5 týdnů.

změnu rozsahu díla:
Za zhotovitele: 
Souhlasí: Ing. Jí

Ing. P

Datum:

aroslav Hetmánek 
a\/ol Monhard

Za uživatele:
Souhlasí: Mgr. David Lepká

Datum:
Za objednatele: 
Souhlasí: Ing. V

Datum: 2

Za objedr 
Souhlasí:

Datum: Z
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Rychnov nad Kněžnou - Areál Domečky

Červenec 2023

Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
akciová společnost 

Nábřežní 4, Praha 5, 150 56



Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Základní údaje 1
Zadavatel: Královéhradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ 708 89 546

Zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman

Bankovní spojení: ■ 111H 1 ■ 1 1

Obchodní jméno: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:

Finanční situace: od založení společnosti trvale solventní

Kontakt: Ing. Pavel Menhard

www.vrv.cz

Ing. Martin Tomek
zástupce ředitele divize 06



Předmět nabídky
Předmětem nabídky je:
Předmět nabídky je zpracování hydrotechnického posouzení vlivu výstavby na odtokové 
poměry.

Zájmové území
Zájmové území se nachází v Královéhradeckém kraji, okrese Rychnov nad Kněžnou, 

v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou. Zájmová lokalita se nachází na okraji intravilánu 
města, podél cyklostezky Rychnov n. K. - Solnice, u areálu Domečky.

Zdůvodnění potřeby zhodnocení návrhu
Areál Domečky byl vystavěn v údolnici, která je přirozenou svodnicí povrchových vod. 

Výstavbou areálu bez řešení převedení dešťových vod (například kapacitní dešťovou kanalizací 
s vtokovým objektem nad areálem) přes areál, byl přirozený povrchový odtok dešťových vod 
přerušen. Tím se zvýšilo riziko zatápění areálu při vydatnějších deštích. Odtokové poměry 
v předmětném území pak ještě více zhoršila nedávno vybudovaná cyklostezka vedoucí podél 
opocení nad areálem, která v podstatě svým umístěním navedla veškeré dešťové vody, spadlé 
v dílčím povodí, do areálu Domečky. Podél cyklostezky byl vybudován příkop, který je řešen 
nevhodně. Příkop je v jednom místě zcela přerušen a vnikají v něm bezodtoká místa, která navádí 
vodu přes cyklostezku směrem do areálu. Vše je zřejmé z provedeného geodetického zaměření 
předmětného území.

Všechny výše uvedené faktory zapříčiňují vznik povodňových událostí v areálu Domečky při 
vydatnějších deštích a intenzitách deště bleskových povodní.

Obrázek 1: Lokalizace řešeného území

V únoru 2023 byla zpracovaná dokumentace pro vydání společného povolení: Vybudování 
protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n/K (zpracovatel Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s.). V rámci hydrotechnického posouzení bude posouzena varianta č. 5. z této 
dokumentace. Varianta č. 5 byla zahrnuta do dokumentace dle požadavku KÚ KHK a není 
doporučována projektantem. Tato upravená varianta č. 5 řeší zvýšení podezdívky plotu v areálu 
Domečky (cca 80 cm) včetně příkopu po celé délce podezdívky s řízeným odtokem do příkopu 
vedle cyklostezky p.č. 5183/3 a řízeným přepadem do území přirozeného odtoku srážkových vod 
p.č. 2612/2, 2614/1.



1) Výpočet stávajícího stavu
1.1 Zajištění vstupních dat (DMR-5G, geodetické zaměření zájmové lokality včetně cyklostezky )
1.2 Stavba matematického 2D modelu
1.3 Verifikace případně kalibrace modelu dle historických zkušeností. Průtoky a povodňové vlny 
budou vycházet z níže uvedených podkladů:

• SOP v Rychnově nad Kněžnou - Ochrana Ústavu sociální péče (Agroprojekce Litomyšl, 
2021)

• Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n/K - 
Dokumentace pro vydání společného povolení (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
2023)

1.4 Výpočet průběhu teoretických povodňových vln v zájmové lokalitě TPV 5, 20, 100 pro stávající 
stav.

2) Výpočet návrhového stavu
2.1 Varianta č. 5 upravená (podezdívka, příkop, řízený odtok)
2.2 Výpočet průběhu teoretických povodňových vln v zájmové lokalitě TPV 5, 20, 100 pro návrhový 
stav.

3) Posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry
3.1 Na základě změny průběhu průtoku pod zájmovou lokalitou bude vyhodnocen vliv na odtokové 
poměry, tj. změna kulminačního průtoku a ovlivnění rychlosti náběhu povodňových průtoků.



Nabídková cena a termín plnění 3

Cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele. Uvedená cena je bez DPH.

Dílčí plnění Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem 
s DPH

1 Výpočet stávajícího stavu 13 000 2 730 15 730
2 Výpočet návrhového stavu 8 000 1 680 9 680
3 Posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry 7 000 1 470 8 470

Cena celkem 28 000 5 880 33 880

Termín zpracování je 1 měsíc od podepsání smlouvy o dílo, nebo obdržení objednávky.





Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 28 000 Kč < 5 610 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 7,39 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

379 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

28 000,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n /K – PD

Název veřejné zakázky:

379 000,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 28 000,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 28 000,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 379 000,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 28 000,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

407 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 28 000,00 Kč bez DPH

Smluvní cena

0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

0,00
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: Satorie Ladislav

407 000,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

379 000,00

379 000,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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