
Příloha č. 2 

dodatku č. 1 

SOD

Rok

Měsíc

1. etapa (budovy oddělení 1, oddělení 5, oddělení 3A, oddělení 7A,B)

2. etapa (náhradní oddělení + kantýna a tělocvična)

3. etapa (oddělení 9A,B,C a oddělení 11 k napojení)

4. etapa (panelový dům)

Datum zpracování:

31.07.2023

září

2023

436 388,41 Kč

3 859 210,84 Kč

4 728 641,39 Kč

4 146 800,00 Kč

2 367 581,36 Kč

15 538 622,00 Kč

Finanční harmonogram: Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk – část B č. VZ 4/2023

květen červen červenec srpen


