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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ZE DNE 29.6.2023 

„Stavba polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk“  

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Blansko 

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko  

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko  
         Ing. Zdena Hebelková, odborný rada Pobočka Blansko
       
      Tel.: +420 727 956 383 – JUDr. Antlová 
 +420 725 765 796 – Ing. Hebelková  
      E-mail: blansko.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:     

Jméno:                                              M – SILNICE a.s.  

Sídlo:  Husova 1697, 530 03 Pardubice 

zastoupený:                                       Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,  

  na základě písemného pověření  

tel./fax:                                                      xxx  

e-mail:                                                       xxx 
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ID DS:  jwtq7ju 

    

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx       

    tel./fax:                                                                 xxx  

    e-mail:           xxx 

    bankovní spojení:             Česká spořitelna a.s.  

    číslo účtu:             1080015329/0800    

    IČO:   42196868   

    DIČ:   CZ42196868 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

430. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Na základě prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování a výzvy k zahájení plnění ze 

dne 24.7.2023, č.j. SPU 293756/2023, které bylo doručeno zhotoviteli prostřednictvím datové 

schránky dne 25.7.2023, nabyla tato smlouva o dílo dle čl. XVII odst. 2 písm. b) účinnosti dne 

25.7.2023. 

Vzhledem k prodlení mezi předpokládaným termínem zahájení prací a doručením výše 

uvedené výzvy k zahájení plnění není objektivně možné dodržet termíny uzlových bodů, 

stanovené v čl. V odst. 5 smlouvy o dílo.  

Proto se tímto dodatkem upravují termíny uzlových bodů uvedených v článku V odst. 5 

smlouvy a příloha č. 1 závazný harmonogram prací následovně: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

• vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 

stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 

MK2a a MK2b]    

nový termín plnění do: 27. 8. 2023  

• rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění 

štěrkodrtí na polních cestách MK2a a MK2b    

nový termín plnění do: 17. 9. 2023 

• provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a 

zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b    

nový termín plnění do: 22. 10. 2023  

• dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b 

nový termín plnění do: 12. 11. 2023 

Ostatní termíny a ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
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Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Příloha: Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací.  

 

V Brně dne: 4.8.2023 V Hradci Králové dne: 4.8.2023 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  

Krajského pozemkového úřadu  

pro Jihomoravský kraj  

 

Ing. Zdeněk Babka,  

místopředseda představenstva 

M – SILNICE a.s. 

objednatel 

 

zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek  



Harmonogram stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk (dle dodatku č. 1)

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, 

vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na 

polních cestách MK2a a MK2b

rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, 

doplnění štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b

provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně 

zhutnění a zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných 

geodetických  zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a 

MK2b

Zhotovitel v harmonogramu prací vyznačí následující uzlové body:

Termín splnění:

1

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, 

vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na 

polních cestách MK2a a MK2b

27.8.2023

2
rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, 

doplnění štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b
17.9.2023

3
provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně 

zhutnění a zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b
22.10.2023

4
provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných 

geodetických  zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b
5.11.2023

5
dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a 

MK2b
12.11.2023

19 dní 

35 dní

UZLOVÉ BODY

Objednatel                

červenec srpen

2023ROK

MĚSÍC

TÝDEN

září říjen listopad

49 dní

56 dní

42 dní


