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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 
„Sportovní areál Poruba II.etapa“ 

č. sml. objednatele: 21SMTU0100000018 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:    Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 

ID datových schránek:   Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 
70800 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických:  Ing. Pavel Kalus – technický ředitel 
IČO:      253 85 691 
DIČ:             CZ25385691 
E-mail:      sekretariat@sareza.cz 
Telefon:     +420 596 977 111 

- dále jen objednatel 
Zhotovitel:     Zlínstav a.s.    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.B, č. vložky 5743 
ID datových schránek: bjmg6gq 
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
Zastoupena ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva 
Telefon: +420 703 848 762 
Zastoupena ve věcech technických:  Martin Vala, místopředseda představenstva 
Telefon: +420 602 194 619 
IČO: 28315669 
DIČ: CZ28315669 
Číslo účtu: 43-3717930217/0100 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
E-mail: sekretariat@zlinstav.com 

- dále jen zhotovitel  
 
níže v textu společně též smluvní strany 
 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 
21SMTU0100000018, na zhotovení stavby „Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. 
etapa“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem č. 3 k této smlouvě se mění 
nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Předmět dodatku 

 
1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a 

odsouhlasení technického řešení: 

 Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou 
popsány ve změnových listech č. 29 - č. 37. Podrobné položkové rozpočty jsou 
přílohou dodatku č. 3 SOD.  
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 Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, 
přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla 
jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až 
v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani zhotovitel při 
vynaložení náležité péče předvídat. 

 

Článek III. 
Doba plnění a dílčí termíny plnění 

 
V čl. VI, se původní odst. 2 nahrazuje novým textem takto: 

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli 

nejpozději do 31.8.2023 vyjma předmětu plnění specifikovaném v ZL 29, týkající se 

části SO 13 – Oplocení. U této části SO 13 je dohodnut termín dokončení 

k 15.9.2023.  

- Dále pak v odst. 3 se v souvislosti se ZL 35 posouvá uzlový bod č. 4 – dokončení 

SO 07 Atletická dráha 4 týdny před termínem dle čl.VI.2 o 4 týdny. 

 
Článek IV. 
Cena díla 

 
V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění: 

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 a č. dodatku č. 2 
na základě Změnových listů č. 29 - č. 37 je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

 Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH   167 028 239,36 Kč  
  

S  Seznam změnových listů celkový vliv bez DPH 

ZL 29 Oprava a doplnění areálového oplocení - objekt SO 13. 938 792,00 Kč 

ZL 30 Sanace železobetonu - objekt SO 12 587 239,11 Kč 

ZL 31 
Doplnění podkladních vrstev pod asfaltové vrstvy - 
objekt SO 07.2 

615 577,79 Kč 

ZL 32 
Odvedení dešťových vod z parkoviště před vjezdem do 
areálu 

25 891,40 Kč 

ZL 33 Prostorové lešení - objekt SO 04 85 059,77 Kč 

ZL 34 Výsadba keřů u objektu SO 12 174 679,79 Kč 

ZL 35 
Změna PUR povrchu v technických sektorech 
(propustný - nepropustný) 

421 353,85 Kč 

ZL 36 neobsazeno  

ZL 37 MP - neprováděné práce z rozpočtu -1 343 593,04 Kč 

Cena dodatečných prací a méněprací dle ZL 1 505 000,67 Kč 
 

  Kč bez DPH 

 Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č. 3 celkem bez DPH   168 533 240,03 Kč 
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Článek V. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změny.  

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 

4. Přílohu Dodatku č.3 tvoří změnové listy č. 29 - 37. 

 
 
 
 

V Ostravě, dne: Ve Zlíně, dne   

 
 
 
 
_____________________________                               ______________________________ 

za objednatele:                                                       za zhotovitele: 
Ing. Jaroslav Kovář                                                      Jiří Stacke 
jednatel společnosti                       předseda představenstva 
                                                                              Zlínstav a.s 


