
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-151/1073/200/20/2023

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace

Ijmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
- jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
I- náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

náměstek pro výstavbu

|- vedoucí oddělení inženýrinku, 
)říspěvkových a dotačních programů

I- vedoucí útvaru realizace staveb
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Tel.

(dále jen „Objednatel“) a

II. Stavební vodohospodářská s.r.o., sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ 287 71 346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437

Bankovní spojení:
Číslo účtu:|
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
I ng. Pavel Binka, Bc. David Vávra - jednatelé společn osti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
|- příprava výroby

Osoby opráyněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
|- stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a 
převzetí stavby:

stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-151/1073/200/20/2023, na zhotovení díla „Modernizace silnice III/36012 Česká 
Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran a činí:

2.240.000,06 Kč (Slovy: dvamilionydvěstěčtyřicettisíc korun českých a 6/100) bez DPH 
(dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 470.400,01 Kč (Slovy: čtyřistasedmdesáttisícčtyřista korun českých a 1/100). 

Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 2.710.400,07 Kč (Slovy: dvamilionysedmsetdesettisicčtyřista 
korun českých a 7/100).

Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny.
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Odůvodnění: změna položek soupisu prací.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný položkový rozpočet stavby.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho 
elektronický originál.

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miroslav Němec 
Datum: 
2023.08.04 
08:26:56 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
Ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Moravské Třebové dne:

Za Zhotovitele:

Digitálně
Ing. Pavel podepsal Ing.

Pavel Binka
Binka Datum: 2023.08.04

11:25:43 +02'00'

Ing. Pavel Binka
jednatel společnosti 

Stavební vodohospodářská s.r.o.

Dx- Digitálně podepsal
DL. UdVIU Bc. David Vávra

Vávra Datum: 2023.08.04 
11:26:00 +02'00'

Bc. David Vávra
Jednatel společnosti 

Stavební vodohospodářská s.r.o.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění
dešť.kanalizace
VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Doubravice 98
53353 Pardubice-Doubravice

ICO: 00085031 

DIČ: CZ00085031

Zhotovitel: Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Olomoucká 139/4
57101 Moravská Třebová

IČO: 28771346 

DIČ: CZ28771346

Vypracoval: Ing. Vojíř Otto

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,06

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 0,06 CZK

v dne

Ing.
Pavel
Binka

Digitálně 
podepsal Ing.
Pavel Binka 
Datum: 2023.08.04
11:26:33 +02'00'

D,- Pt-3xzi/4 Digitálně podepsal 
DC. UdVIU Bc. David Vávra 

\/á\/ra Datum: 2023.08.04
VdVid ll:26:59+02'00'

Inn Digitálněpodepsallng.
irig. IVU rObldV Miroslav Němec

Němec Datum: 2023.08.04 
08:27:48 +02'00'

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO301 SO 301 Kanalizace dešťová o,oo O,O6 O,O6 1OO

03V Vícepráce přeložení vody DN160 0,00 47 247,63 47 247,63 0

09
Přílož vodovodního potrubí bez 
rozšíření výkopu DN200 a DN225 - 0,00 -243 418,79 -243 418,79 0

10
Napojení 2 - Stoka P3 do nové 
šachty Š16 - Méněpráce 0,00 -97 972,63 -97 972,63 0

12 Drenáže - vícepráce_OPR 0,00 152 060,13 152 060,13 0

12 Propojení vodovodu na Peklák 0,00 87 276,35 87 276,35 0

16
Demontáž litinového potrubí 
vodovodu OPR 0,00 54 807,37 54 807,37 0

Celkem za stavbu 0,06 100
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Položkový rozpočet
S: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

O: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová

R: 03V Vícepráce přeložení vody DN160

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 21 065,71

1 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a , 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 
5 000 m3

m3 13,20000 410,00 5 412,00

výkop pro vodovodní potrí přeložky : 11*1,5*0,8 13,20000
2 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 10,80000 299,00 3 229,20

zemina z výkopu ve vozovce : 9*1,5*0,8 10,80000
3 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,92000 151,64 1 200,99

výkop : 13,2 13,20000
odpočet lože : -1,32 -1,32000

odpočet obsypu : -3,96 -3,96000
4 175151101 [Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku

m3 3,96000 719,51 2 849,26

11*0,8*0,45 3,96000
558331201 [štěrkopísek netříděný | t | 7,12805 445,62 3 176,38

obsyp potrubí : 3,96*1,8 7,12800
558331202r [štěrkodrť netříděná do 100mm | t | 12,31205 422,15 5 197,88

zásyp ve vozovce štěrkodrtí 0-63 : 9*0,8*0,95*1,8 12,31200

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 485,03
7 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 1,32000 1 125,02 1 485,03

11*0,8*0,15 1,32000

Díl: 8 Trubní vedení 21 394,73
8 871271121R00 [Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 140 mm m 11,00000 124,00 1 364,00
9 877272121 R00 ||Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 140 mm kus 1,00000 225,00 225,00

10 286138309R Trubka QuickStream SDR 26 HDPE 160 x 6,2 mm L 5 m kus 2,23300 2 810,00 6 274,73

11/5*1,015 2,23300
11 286538010R Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d140 PE100,

|sDR1 1, bez dorazu
kus 1,00000 971,00 971,00

12 422935306R HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 150, PN 16 voda +
[kanál

kus 1,00000 12 560,00 12 560,00

13998276101 R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 24,01746 137,49 3 302,16
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 302,16

Celkem : 47 247,63
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Položkový rozpočet
S: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

O: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová

R: 09 Přílož vodovodního potrubí bez rozšíření výkopu DN200 a DN225 - Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 zemní práce -23 157,55

1 175101101 RT2 [Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním
[štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

M3 -11,50800 2 012,30 -23 157,55

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -6 022,52
2451573111R00 |Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | -3,83600 1 570,00 -6 022,52

Díl: 8 Trubní vedení -209 571,79
3 871351111 R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm M -95,00000 114,60 -10 887,00
4 877372121 R00 ||Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky do d 315 mm KUS -8,00000 568,20 -4 545,60
5 892351111 R00 ^Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 M -95,00000 43,80 -4 161,00
6 899721112R00 pólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm M -95,00000 22,90 -2 175,50

7 899731114R00 | Vodič signalizační CYY 6 mm2 M -95,00000 50,10 -4 759,50
8 286134237R Trubka tlaková HD RC PE100RC 200x18,2 mm PN16 tyč 

12 m
M -96,42500 1 806,10 -174 153,19

9 286538013R Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d200 PE100,
SDR11, bez dorazu

KUS -6,00000 1 062,20 -6 373,20

10 286538062R Elektrotvarovka - záslepka FRIALEN MV d200 PE100,
||SDR11

KUS -1,00000 2 516,80 -2 516,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -4 666,93
10998276101R00 [Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | T || -27,94560 167,00 -4 666,93

Celkem -243 418,79
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Položkový rozpočet
S: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

O: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová

R: 10 Napojení 2 - Stoka P3 do nové šachty Š16 - Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 zemní práce -40 349,61

1 113107525R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm M2 -5,00000 764,00 -3 820,00

2 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm M2 -5,00000 563,80 -2 819,00
3 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h -20,00000 167,70 -3 354,00
4 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l DEN -3,00000 82,60 -247,80

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 M3 -3,60000 1 647,10 -5 929,56
6 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ M3 -4,83200 682,20 -3 296,39

7 151811118R00 Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1m,hl.3,72m KUS -2,00000 894,10 -1 788,20
8 151813218R00 Demontáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1,5m,hl.3,72m KUS -2,00000 149,00 -298,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 -8,43200 218,60 -1 843,24
10 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m M3 -8,43200 176,60 -1 489,09
11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 -8,43200 423,20 -3 568,42

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 M3 -8,43200 422,50 -3 562,52

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 -4,53700 206,60 -937,34
14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3 -1,51300 937,00 -1 417,68
15 583315002R Kamenivo těžené frakce 8/16 praná Jihomor. kraj T -2,72300 580,30 -1 580,16
16 583423641R Kamenivo drcené 0/63 Z Jablonné, PAK T -8,16600 538,60 -4 398,21

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -1 581,49
17 451573111 R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm M3 -0,30200 1 570,00 -474,14
18 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm KUS -1,00000 647,50 -647,50

19 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 KUS -1,01000 455,30 -459,85

Díl: 5 Komunikace -7 084,00
20 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm
M2 -5,00000 287,10 -1 435,50

21 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11 + obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm M2 -5,00000 474,00 -2 370,00
22 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm M2 -5,00000 655,70 -3 278,50

Díl: 8 Trubní vedení -44 139,41
23 59224373.AR Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000 KUS -2,00000 354,50 -709,00

24 871373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 M -3,02000 81,00 -244,62
25 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m M -3,02000 145,70 -440,01

26 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t KUS -1,00000 1 132,30 -1 132,30
27 894422111 RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na 

kroužek
KUS -1,00000 976,60 -976,60

28 894423112RT1 Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t šachtová dna, 
na kroužek, do 3,0 t

KUS -1,00000 3 821,70 -3 821,70

29 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg KUS -1,00000 1 326,30 -1 326,30

30 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 225 do 250 mm

KUS -1,00000 3 680,20 -3 680,20

31 2861421011R Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 250x6000 mm 
korugovaná, PP, modrá

KUS -0,57900 8 346,00 -4 832,33

32 55244415R Poklop ECON litinový samonivelační D400 SN600, 
kanalizační s ventilací, kruhový

KUS -1,00000 5 074,40 -5 074,40

33 5922405305R Dno šachty SU-M 1000x885 DN 400 BB KUS -1,01000 17 286,10 -17 458,96
34 5922405392R Skruž šachty SR-M 1000 x 500 PS/DEHA KUS -1,01000 2 208,90 -2 230,99
35 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS -1,01000 2 190,10 -2 212,00
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Položkový rozpočet
S: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

O: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová

R: 10 Napojení 2 - Stoka P3 do nové šachty Š16 - Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -1 751,00

35919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm M -10,00000 175,10 -1 751,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -3 067,12
37998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T -18,36600 167,00 -3 067,12

Celkem : -97 972,63
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Položkový rozpočet
S: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

O: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová

R: 12 Propojení vodovodu na Peklák

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 35 996,68

1 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 5,00000 22,40 112,00

5*1 5,00000
2 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo, výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 12,08000 783,00 9 458,64

3 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a , 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 
5 000 m3

m3 24,16000 410,00 9 905,60

v komunikaci : 12*0,8*1,6 

v zeleném : 5*0,8*2,2
15,36000

8,80000
4 162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 15,36000 120,00 1 843,20

5 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 15,36000 299,00 4 592,64

6 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 6,80000 1 367,00 9 295,60

17*0,8*0,5 6,80000
7 181111131 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy , 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5,00000 15,30 76,50

8 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do, 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 5,00000 142,50 712,50

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 202,80
9451573111R00 |Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 || 2,04000 1 570,00 3 202,80

2,0400017*0,8*0,15

Díl: 8 Trubní vedení 45 497,00
10 877372121 R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 315 mm kus 7,00000 386,00 2 702,00
11 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 17,00000 22,90 389,30

12 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 17,00000 50,10 851,70
13 28653768R Nákružek lemový PE 100 d 225 mm +GF+ kus 1,00000 1 410,00 1 410,00
14 286538011 R Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d160 PE100,

SDR11, bez dorazu
kus 1,00000 988,00 988,00

15 286538086R Elektrotvarovka - redukce FRIALEN MR D200/160 PE100, 
SDR11

kus 1,00000 7 705,00 7 705,00

16 286538114R Elektrotvarovka - koleno 45° FRIALEN W45 d160 PE100, 
SDR11

kus 2,00000 4 110,00 8 220,00

17 286538123R Elektrotvarovka - koleno 30° FRIALEN W30 d160 PE100, 
SDR11

kus 2,00000 5 130,00 10 260,00

18 286538132R Elektrotvarovka - koleno 11° FRIALEN W11 d160 PE100, 
SDR11

kus 1,00000 5 105,00 5 105,00

19 286543695R Příruba volná k lemovému nákružku D225 PPR kus 1,00000 4 685,00 4 685,00
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Položkový rozpočet
S: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

O: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová

R: 12 Propojení vodovodu na Peklák

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
20 PC 01 Příruba slepá X kus D200 kus 1,00000 3 181,00 3 181,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 579,87
21998276101R00 [Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 15,44833 167,03 2 579,87

11,56+3,85717+0,03116

Celkem :
15,44833

87 276,35
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Položkový rozpočet
S: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

O: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová

R: 12 Drenáže - vícepráce_OPR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 61 926,30

1 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a , 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 
5 000 m3

m3 74,70000 410,00 30 627,00

74,70000drenáže s napojením do UV : 74,7
2 162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 74,70000 120,00 8 964,00

3 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 74,70000 299,00 22 335,30

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 78 099,00
4 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 480,00000 39,70 19 056,00

5 PC 09 Napojení drenáže do UV kus 4,00000 400,75 1 603,00
6 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek BEZ 

DODÁVKY POTRUBÍ lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, 
trubky d 100 mm

m 200,00000 220,00 44 000,00

7 67352004R Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 m2 480,00000 28,00 13 440,00

Díl: 998 Přesun hmot 12 034,83
8 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 87,53240 137,49 12 034,83

Celkem : 152 060,13
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Položkový rozpočet
S: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

O: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová

R: 16 Demontáž litinového potrubí vodovodu_OPR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 42 640,00

1 114211301R0X pdstraněnílitinových trub do DN 150 mm, ve výkopu | m | 52,00000 320,00 16 640,00

2 PC 03 pemontáž drážního kabelu | m | 650,00000 40,00 26 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 167,37
3 979084313R00 |Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800 | t || 6,44800 744,00 4 797,31

4 979084319R00 přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800 | t | 58,03200 127,00 7 370,06

Celkem : 54 807,37
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