ev.číslo objednatele: B 0021/16

ev.č. zhotovitele: 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na realizaci akce

„RH Žermanice, rozvody vody“ č.st. 4072, VZ: 930
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., dne 8.6.2016, mezi smluvními stranami
Objednatel
Obchodní firma: 
Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26
IČ / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584
Zhotovitel

Obchodní firma:
XXXXXXX
Sídlo:
XXXXXXX
IČ / DIČ:
XXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v XXXXXXX
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 9. bod 9.6. smlouvy dohodly na změně smlouvy o dílo v tomto rozsahu:
čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – v bodě 3.3. se mění termín plnění takto:
· Ukončení a předání objednateli:
 30.8.2016
Důvodem prodloužení termínu dokončení díla jsou opožděné práce na akci RH Žermanice, nové dělící stěny. Obě akce jsou na sobě závislé a není možno je dokončit samostatně.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
za objednatele






za zhotovitele

v Ostravě dne






v XXXXXXX dne


Ing. Jiří Pagáč
XXXXXXX

generální ředitel
XXXXXXX
1

