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Objednatel:  
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod č.26459/2000, rejstřík Pr 8/1

Sídlo:



Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

IČO:



00344648

DIČ:



CZ0034468

Zastoupená: 


Ing. Danem Zemanem, ředitel
Zhotovitel:                

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.
zaps. v OR vedeném  KS v Brně v oddíle C vl.č. 80810

Sídlo:                          

Tomáškova 21, 615 00 Brno

IČO :                           
02358140, DIČ CZ02358140

Zast.:                                       Pavlem Čáslavou- jednatelem   tel: 606 928 088
                                                Pavlem Čáslavou ml.                 tel: 731 104 075 
Bankovní spojení:    

 KB, a.s., pobočka Brno-město, č.ú: 943 944-621/0100; 

II. Předmět dodatku č.1
Předmětem tohoto dodatku, ke smlouvě o dílo na akci: „Úprava okna v místnosti skladu, logopedický stacionář Synkova „
 podepsané mezi smluvními stranami dne 22.6.2023, je:

1: změna ceny díla : Cena se mění o objednané vícepráce, dle přiloženého položkového rozpočtu/ZL č.1.
2: změna termínu dokončení díla :  termín se prodlužuje o dobu provádění dodatečně objednaných prací..
       III. změna ceny díla
        Cena díla se zvyšuje o vícepráce vzniklé na základě dodatečných objednávek investora. Vícepráce jsou vyčísleny v rámci samostatného rozpočtu víceprací /ZL č.1 a jejich hodnota činí:
	Základ pro základní DPH
	
	
	21
	%
	62 830
	CZK

	Základní DPH 
	
	
	21
	%
	13 194,30
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	
	76 024,30
	CZK


       IV. Termín dokončení díla
         Termín se prodlužuje z důvodu větší časové náročnosti plnění dodatečně objednaných prací.
       1. prodloužení termínu dokončení díla  do 10.8.2023 
Příloha: položkový rozpočet víceprací/ZLč.1
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

          V    Brně      dne                                                                    V Brně dne 30.7.2023

..........................................................
                           ..........................................................


                  Objednatel                                                                   
zhotovitel


                                     
                                         Stavební společnost Čáslava s.r.o.


                                               
                                                 Pavel Čáslava, jednatel

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo


na akci:


      „Úprava okna v místnosti skladu, logopedický stacionář Synkova „
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