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Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2041/2021 
č.j.: 8012/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005 

a 

Společnost s názvem: „MALADA“ založená Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 
3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021 

Vedoucí společník: 
S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 
1383 
zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem 
představenstva 
a 
Společníci: 
STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem, Česká republika, 
IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 
1370 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 
a 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika, 
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 
 
sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
bank. spojení Společnosti:xxx 
Korespondenční adresa:  
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S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy S u b t e r r a  a.s.: 2103132  
číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF  
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD  
 
 
1. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 11, 

18, 19, 34, 42, 68, 79, 83, 91, 100, 111 a 113 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele: 
 

Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

11 5 246 631,47 Kč 513 054,79 Kč 4 733 576,68  Kč 

18 6 591 295,16 Kč 0,00 Kč 6 591 295,16 Kč 

19 211 232,64 Kč 42 804,50 Kč 168 428,14 Kč 

34 892 285,72 Kč 0,00 Kč 892 285,72 Kč 

42 3 107 457,80 Kč 545 565,41 Kč 2 561 892,39 Kč 

68 749 580,80 Kč 0,00 Kč 749 580,80 Kč 

79 627 261,49 Kč 0,00 Kč 627 261,49 Kč 

83 310 121,06 Kč 0,00 Kč 310 121,06 Kč 

91 474 842,03 Kč 0,00 Kč 474 842,03 Kč 

100 668 330,31 Kč 0,00 Kč 668 330,31 Kč 

111 78 679,20 Kč 0,00 Kč 78 679,20 Kč 

113 3 879 532,08 Kč 0,00 Kč 3 879 532,08 Kč 

Celkem 22 837 249,76 Kč - 1 101 424,70 Kč 21 735 825,06 Kč 

 
 
 

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je dále vypořádání 
změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke 
konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených  změnovými 
listy uvedenými v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 7 (dále jen „Vymezené SO a PS“).  
 
Vymezené SO a PS jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění 
dodatku č. 7“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 7. 
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Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 
Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto 
práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku 
upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového 
listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty 
do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených 
ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na 
tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech 
dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu na Vymezených SO a PS do 31.10.2023. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje 
výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních 
prací do Vyúčtování. 

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a 
následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a 
v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, 
vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je dále skutečnost, 
že po ukončení prací na Díle je v souladu s projektovou dokumentací nutné provést opravy 
komunikací. S ohledem na požadavky správce komunikací týkající se uzavírek v úseku Útěchov – 
Soběšice a Soběšice – Lesná však není možné opravy zahájit dříve než 10.7.2023 v úseku 
Soběšice – Lesná a 14.8.2023 v úseku Útěchov – Soběšice. Z uvedeného důvodu se smluvní 
strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u položek č. 10 a 15-23 SO 98-98 
do 31.10.2023. 
 

1.4 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je dále skutečnost, 
že u SO 04-29-01 (Dvoukolejný tunel Blanenský č. 3 s e.č. 207) Objednatel předložil požadavek 
na prodloužení monitoringu a pasportizace migrace vlhkosti s ohledem na množství přirozených 
srážek a přítoků v rámci puklinového prostředí. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly 
na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u položek stavebního objektu SO 04-29-01 do 
31.10.2023. 
 

1.5 Součástí SO 98-98 jsou mimo jiné položky č. 3 (VSEOB003 Dokumentace skutečného provedení 
v elektronické formě), č. 5 (VSEOB005 Osvědčení o shodě s notifikovanou osobou) a č. 6 
(VSEOB006 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu). S ohledem na prodloužení Doby 
pro uvedení do provozu u položek č. 10 a 15-23 stavebního objektu SO 98-98 z důvodů uvedených 
v čl. 1 bodě 1.3 tohoto dodatku není možné dokončit položky č. 3, 5 a 6 v původním termínu pro 
dokončení celého Díla. Z uvedeného důvodu dochází k přesunutí položky č. 3 ze Sekce 1 stavební 
do Sekce 3. 
 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodech 1.2 – 1.5 tohoto dodatku č. 7 se 
smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro dokončení celého Díla do 31.10.2023.  

   

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo 
jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku výše uvedených změn Doby pro uvedení do 
provozu a Doby pro dokončení celého Díla dle čl. 1 bodů 1.2 - 1.5 tohoto dodatku č. 7 mohly 
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vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo 
jiných plateb či náhrad uplatňovat.  

 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách 
Přílohy k nabídce. 

Změna Přílohy k nabídce 

1.1.5.6  Definice sekcí  

Popis Doba pro dokončení 

Sekce 1 stavební 
zahrnující všechny SO a PS, vyjma následné směrové a výškové 
úpravy kolejí, 
a dále zahrnující SO 98-98, z toho pouze položky č. 4, 7, 10, 11, 
13, 14;  
vyjma SO a PS, případně jednotlivých položek SO a PS, jejichž 
Doba pro uvedení do provozu je upravena v podčlánku 8.2, 
1.1.3.10 ve znění dodatku č. 7 

15 měsíců od Data 
zahájení prací 

Sekce 2 
Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí 

4 měsíce ode dne vydání 
Potvrzení o převzetí 
Sekce 1 stavební 

Sekce 3 
Zahrnující SO 98-98, z toho položky č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12  

Do 31.10.2023 

 

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 
31.10.2023. 

 

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 
1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 
měsíců od Data zahájení prací,  

 vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny do 
31.5.2023. 

 vyjma SO 90-15-01, který bude dokončen do 31.5.2023. 

 vyjma SO 98-98, který bude dokončen do 31.5.2023 

 vyjma SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01, které budou dokončeny do 31.5.2023 

 vyjma položek SO 98-98 ze ZL č. 79 a 116, které budou dokončeny do 30.6.2023 

 vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 6, které budou dokončeny do 
30.6.2023. 

 vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 7, které budou dokončeny do 
31.10.2023. 

 vyjma položek č. 10 a 15-23 SO 98-98, které budou dokončeny do 31.10.2023 

 vyjma SO 04-29-01, který bude dokončen do 31.10.2023. 



 
 

5/11   
 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1.1 je součástí 
uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.  

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Změnové listy – 
vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 7“.  

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku 
č. 7, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6.  

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je aktualizovaný Harmonogram 
postupu prací dle dodatku č. 7, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací dle 
dodatku č. 6. 

2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata 
vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.  

2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.7. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

2.8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku: 

      Příloha č. 1   Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 7 
      Příloha č. 2   Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7 
      Příloha č. 3   Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7 

 
 
 
za Objednatele     za Zhotovitele 
V Praze   7.8.2023                                                    V Praze 1.8.2023 
                                                                     S u b t e r r a  a.s. 
 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Ondřej Fuchs  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy      předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace                              S u b t e r r a  a.s. 
        

                                                                                            31.7.2023 

 

                                                   …………….…………………………… 
 Ing. Jiří Tesař 

                                   člen představenstva 
  S u b t e r r a  a.s. 
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                          V Ústí nad Labem dne 20.7.2023 
                     STRABAG Rail a.s. 

 
 
 
 

 ....................................... 
Ing. Jakub Svoboda 

                  předseda představenstva 
                                                                               STRABAG Rail a.s. 

 
 

                           19.7.2023              
 

           ....................................... 
Ing. Luboš Tomášek 

                  člen představenstva 
                                                                               STRABAG Rail a.s. 

 
 
                         

                      V Praze dne  19.7.2023 
                                                     Elektrizace železnic Praha a.s. 

 
 
 
 

....................................... 
Ing. Luděk Valtr 
předseda představenstva  

                                                       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 
 

                       18.7.2023 
........................................ 
Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva  

                                                                               Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7/11   
 

PŘÍLOHA Č. 1 

Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 7 

 

Objekt Popis ZL 

 PS 01-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 14 

 PS 03-28-02.1 Odb. Svitava, definitívní SZZ, ETCS 89 

 PS 02-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS 14, 16 

 PS 04-28-03.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS 14 

 PS 02-14-04 Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 119 

 PS 04-14-04 Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 119 

 PS 90-14-02 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení 15 

 PS 02-14-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP 120 

 PS 03-14-02 Odb. Svitava, EZS a LDP 120 

 PS 04-14-03 Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP 120 

 PS 90-14-01 Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK 14 

 PS 02-14-05 Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení 17 

 PS 04-14-05 Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení 17 

 PS 02-14-06 Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém 118 

 PS 04-14-06 Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém 118 

 SO 02-17-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek  90 

 SO 03-17-01 Odb. Svitava, železniční svršek  89, 90 

 SO 04-17-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 90, 93 

  SO 90-33-01 A Bílovice nad Svitavou, PHS 106 

 SO 02-16-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek 84 

 SO 03-16-01 Odb. Svitava, železniční spodek 84 

 SO 04-16-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek 84 

 SO 02-19-02 Propustek v km 162.461 56 

 SO 02-19-04 Propustek v km 163.544 31 
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 SO 02-19-05 Podchod v km 164,369 84 

 SO 02-19-06 Propustek v km 165.117 56 

 SO 02-19-07 Propustek v km 165.308 56 

 SO 02-19-09 Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – 
Adamov 86 

 SO 02-19-10.01 Návěstní krakorec v km 164,509 

 
 SO 03-19-01 Most v km 166,003 84, 86, 87 

 SO 03-19-02 Most v km 166,320 84, 87 

 SO 04-19-01 Most v km 166,829 84 

 SO 04-19-02 Most v km 167,243 84 

 SO 04-19-03 Propustek v km 167.552 65 

 SO 04-19-07.01 Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem 110 

 SO 04-19-08 Most v km 170,052 20 

 SO 04-19-08.01 Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem 110 

 SO 04-19-09 Most v km 170,533 81, 102 

 SO 04-19-11 Návěstní krakorec v km 170,358 54 

 SO 02-19-30 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 84,  

 SO 02-19-31 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 84 

 SO 02-19-32 NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 84 

 SO 02-19-33 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 84 

 SO 02-19-34 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 63, 77, 117 

 SO 04-19-30 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211 84 

 SO 04-19-33 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087 84 

 SO 04-19-34 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738 84 

 SO 04-19-35 OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958 84 

 SO 04-19-36 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329 84 

 SO 04-19-37 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348 84 

 SO 04-19-38 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426 84 

 SO 02-19-51 od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) 35 



 
 

9/11   
 

 SO 02-19-52 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 
163,200-165,950 

36 

 SO 03-19-50 Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 37 

 SO 04-19-50 Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-
166,800 

38 

 SO 90-14-01 t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů 
SŽDC 

63, 77, 82, 101 

 SO 02-29-01 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205 67 

 SO 02-29-02.01 SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 66 

 SO 04-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207 58,  

 SO 04-18-01 Úprava ulice Hybešova Adamov 115 

 SO 01-15-01 A Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 92 

 SO 02-15-01 C Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy – 
klimatizace 

107 

 SO 90-00-01 Vegetační úpravy a kácení 69 

 SO 98-98 Všeobecný objekt 13, 116, 122, 123, 
124, 125. 126 

SO 03-15-01 A Odb. Svitava, Technologická budova 109 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč
Cena dle dodatku č.6 - 2 967 071 308, 04

Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU CENA bez DPH 
(Kč)

Cena dle dodatku 
č. 6 ZL č. Vícepráce Méněpráce Cena dle dodatku 

č. 7
 PS 01-05-01 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 603 807,30 675 542,15           675 542,15           
 PS 01-05-02 Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT 1 399 332,32 1 565 373,84        1 565 373,84        
 PS 01-08-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4 16 058 791,91 17 929 474,15      17 929 474,15      
 PS 01-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 7 699 447,98 8 409 042,91        8 409 042,91        
 PS 02-05-01 Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT 1 342 370,68 1 501 662,80        1 501 662,80        
 PS 02-08-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV 4 602 220,05 5 131 436,63        5 131 436,63        
 PS 02-14-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK 1 312 075,65 1 422 907,71        1 422 907,71        
 PS 02-14-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení 577 791,60 646 542,26           646 542,26           
 PS 02-14-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP 502 624,15 555 108,25           555 108,25           
 PS 02-14-04 Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 1 440 486,07 1 608 268,52        1 608 268,52        
 PS 02-14-05 Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení 6 026 482,43 6 586 036,13        6 586 036,13        
 PS 02-14-06 Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém 2 268 241,97 2 500 486,77        2 500 486,77        
 PS 02-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS 8 300 670,33 12 266 226,11      12 266 226,11      
 PS 02-28-02.1 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV 214 723,02 231 984,60           231 984,60           
 PS 03-05-01 Odb. Svitava, zařízení DŘT 1 532 027,38 1 713 888,65        1 713 888,65        
 PS 03-07-01 Odb. Svitava, rozvodna nn 2 451 544,82 2 743 147,75        2 743 147,75        
 PS 03-08-01 Odb. Svitava, STS 6kV 6 108 529,29 6 824 148,65        6 824 148,65        
 PS 03-13-01 Odb. Svitava, TS 25/0,4kV 1 335 530,82 1 485 663,00        1 485 663,00        
 PS 03-14-01 Odb. Svitava, sdělovací zařízení 662 497,93 741 328,64           741 328,64           
 PS 03-14-02 Odb. Svitava, EZS a LDP 650 381,28 720 266,38           720 266,38           
 PS 03-14-03 Odb. Svitava, ASHZ 1 095 145,06 1 220 299,81        1 220 299,81        
 PS 03-28-02.1 Odb. Svitava, definitívní SZZ, ETCS 60 342 790,76 67 336 959,41      67 336 959,41      
 PS 03-28-02.3 Odb. Svitava, AVV 265 498,80 297 093,16           297 093,16           
 PS 04-14-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK 1 014 338,18 1 108 542,47        1 108 542,47        
 PS 04-14-02 Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení 440 285,85 492 673,32           492 673,32           
 PS 04-14-03 Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP 414 425,11 463 603,66           463 603,66           
 PS 04-14-04 Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení 1 259 907,51 1 409 782,26        1 409 782,26        
 PS 04-14-05 Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení 5 840 276,01 6 327 599,93        6 327 599,93        
 PS 04-14-06 Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém 2 225 680,39 2 434 386,06        2 434 386,06        
 PS 04-28-03.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS 10 214 716,49 12 841 788,93      12 841 788,93      
 PS 04-28-03.2 Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV 214 723,02 231 984,60           231 984,60           
 PS 05-28-01.1 Žst. Adamov, úprava SZZ 22 562 009,43 24 973 054,59      24 973 054,59      
 PS 90-05-01 Doplnění řídicího systému na ED Brno 1 697 457,67 1 899 455,13        1 899 455,13        
 PS 90-05-02 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT 2 861 175,09 3 201 654,93        3 201 654,93        
 PS 90-08-01 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV 1 145 234,37 1 265 473,17        1 265 473,17        
 PS 90-14-01 Žst. Brno-Maloměrice - Žst. Adamov, DOK 8 765 116,87 9 728 315,21        9 728 315,21        
 PS 90-14-02 Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zař 1 651 126,79 1 830 685,58        1 830 685,58        
 PS 90-14-03 ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC 2 933 770,20 3 282 888,85        3 282 888,85        
 PS 90-28-01 Úprava RBC na CDP Přerov 3 537 631,45 3 958 609,59        3 958 609,59        
 SO 01-01-01 Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení 2 893 644,29 3 237 873,72        3 237 873,72        
 SO 01-01-02 Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí 246 767,90 276 096,15           276 096,15           
 SO 01-06-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO 2 625 791,05 2 772 163,93        2 772 163,93        
 SO 01-12-01 Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV 1 899 699,28 2 113 108,08        2 113 108,08        
 SO 01-15-01 A Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 4 505 576,74 4 896 805,60        4 896 805,60        
 SO 01-15-01 B Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 225 709,02 249 650,21           249 650,21           
 SO 01-15-01 C Žst.Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatiza 255 717,70 284 488,88           284 488,88           
 SO 02-01-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení 80 744 248,74 94 295 017,34      94 295 017,34      
 SO 02-01-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konst 6 289 695,09 6 974 426,22        6 974 426,22        
 SO 02-01-03 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na  2 042 471,34 2 214 318,16        2 214 318,16        
 SO 02-06-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 4 009 376,68 4 440 985,24        4 440 985,24        
 SO 02-06-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých roz 1 976 818,47 2 202 621,26        2 202 621,26        



 SO 02-06-41 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO 245 443,02 272 356,80           272 356,80           
 SO 02-12-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV 10 525 576,72 11 679 361,66      11 679 361,66      
 SO 02-15-01 A Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budo 2 490 122,62 2 797 631,53        2 797 631,53        
 SO 02-15-01 B Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budo   135 823,97 149 807,36           149 807,36           
 SO 02-15-01 C Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy  303 559,37 307 658,79           307 658,79           
 SO 02-15-10 Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod 2 421 168,83 2 669 504,95        2 669 504,95        
 SO 02-15-20 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje 5 570 530,88 6 182 842,56        6 182 842,56        
 SO 02-15-21 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu 3 789 355,62 4 189 333,45        4 189 333,45        
 SO 02-15-22 Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém 276 523,99 289 729,95           289 729,95           
 SO 02-16-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek 23 685 321,69 27 593 105,81      27 593 105,81      
 SO 02-16-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště 6 183 431,53 8 225 848,18        8 225 848,18        
 SO 02-17-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek 201 630 832,06 231 430 805,19    42,100,         2 368 141,94 483 960,68           233 314 986,45    
 SO 02-17-01.01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné 6 700 943,98 6 700 943,98        6 700 943,98        
 SO 02-18-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací 48 707,56 54 210,59             54 210,59             
 SO 02-19-01 Propustek v km 162.159 2 687 347,85 3 137 727,95        3 137 727,95        
 SO 02-19-02 Propustek v km 162.461 1 733 363,28 1 893 798,91        1 893 798,91        
 SO 02-19-03 Propustek v km 162.700 2 163 573,66 1 992 809,02        1 992 809,02        
 SO 02-19-04 Propustek v km 163.544 1 775 149,52 1 949 978,87        1 949 978,87        
 SO 02-19-05 Podchod v km 164,369 7 743 755,85 8 856 700,04        8 856 700,04        
 SO 02-19-06 Propustek v km 165.117 1 948 215,24 2 130 922,13        2 130 922,13        
 SO 02-19-07 Propustek v km 165.308 1 761 514,97 1 923 450,01        1 923 450,01        
 SO 02-19-08 Most v km 165,528 7 584 363,87 8 386 941,12        8 386 941,12        
 SO 02-19-09 Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice  1 868 869,78 3 678 038,69        3 678 038,69        
 SO 02-19-10 Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. M   3 386 888,16 3 764 155,40        3 764 155,40        
 SO 02-19-10.01 Návěstní krakorec v km 164,509 1 912 354,00 2 145 256,88        111 78 679,20             2 223 936,08        
 SO 02-19-30 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726 1 536 115,17 1 712 164,97        91 474 842,03           2 187 007,00        
 SO 02-19-31 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457 9 886 030,23 11 014 700,76      11 014 700,76      
 SO 02-19-32 NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471 14 928 333,43 16 569 146,36      16 569 146,36      
 SO 02-19-33 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931 6 640 233,25 7 393 794,85        7 393 794,85        
 SO 02-19-34 OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481 6 432 668,59 7 842 086,85        7 842 086,85        
 SO 02-19-35 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945 569 662,75 634 716,89           634 716,89           
 SO 02-19-50 od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a n        1 532 748,32 1 714 995,43        34            892 285,72 2 607 281,15        
 SO 02-19-51 od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1) 2 476 532,03 2 770 864,49        2 770 864,49        
 SO 02-19-52 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v k  66 759 619,23 73 887 991,33      73 887 991,33      
 SO 02-21-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu G 171 100,00 171 100,00           171 100,00           
 SO 02-22-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,90 53 872,20 53 872,20             53 872,20             
 SO 02-22-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu 40 000,00 40 000,00             40 000,00             
 SO 02-27-01 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní obje 495 934,48 547 710,02           547 710,02           
 SO 02-27-02 Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace 50 000,00 50 000,00             50 000,00             
 SO 02-29-01 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205 17 508 378,98 22 783 574,87      22 783 574,87      
 SO 02-29-01.01 ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1 56 249,04 56 249,04             56 249,04             
 SO 02-29-02 DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206 31 381 776,14 50 794 725,87      50 794 725,87      
 SO 02-29-02.01 SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2 3 988 021,90 4 458 741,33        4 458 741,33        
 SO 03-01-01 Odb. Svitava, trakční vedení 25 495 980,19 28 888 119,58      28 888 119,58      
 SO 03-01-02 Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí 1 411 542,81 1 540 865,62        1 540 865,62        
 SO 03-01-03 Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 353 397,04 384 580,09           384 580,09           
 SO 03-06-01 Odb. Svitava, EOV 1 913 850,76 2 141 384,29        2 141 384,29        
 SO 03-06-02 Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn 2 624 970,54 2 924 972,74        2 924 972,74        
 SO 03-06-03 Odb. Svitava, DOÚO 877 639,69 974 114,91           974 114,91           
 SO 03-06-04 Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy 198 253,89 221 699,72           221 699,72           
 SO 03-06-05 Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV 156 989,89 175 453,17           175 453,17           
 SO 03-15-01 A Odb. Svitava, technologická budova 64 423 197,44 70 895 106,61      70 895 106,61      
 SO 03-15-01 B Odb. Svitava, technologická budova - elektro 1 458 321,42 1 622 871,46        1 622 871,46        
 SO 03-15-01 C Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace 1 338 150,68 1 495 214,10        1 495 214,10        
 SO 03-15-02 Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV 3 691 146,07 3 797 177,11        3 797 177,11        
 SO 03-16-01 Odb. Svitava, železniční spodek 16 449 510,58 20 322 661,72      20 322 661,72      
 SO 03-17-01 Odb. Svitava, železniční svršek 60 134 403,74 66 680 681,72      42            275 838,70 61 604,73             66 894 915,69      
 SO 03-17-01.01 Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití 923 725,01 923 725,01           923 725,01           
 SO 03-18-01 Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace 35 856 091,93 34 121 701,53      34 121 701,53      



 SO 03-18-01.1 Silniční propustek v km 0,085 743 911,73 822 991,59           822 991,59           
 SO 03-19-01 Most v km 166,003 2 244 034,50 2 483 673,74        2 483 673,74        
 SO 03-19-02 Most v km 166,320 3 067 613,50 3 393 150,32        3 393 150,32        
 SO 03-19-03 Propustek v km 166.438 3 459 629,45 3 784 525,52        3 784 525,52        
 SO 03-19-30 NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330 35 575 739,06 39 768 581,34      39 768 581,34      
 SO 03-19-50 Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300 8 169 955,79 9 020 833,18        9 020 833,18        
 SO 04-01-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení 85 782 145,99 96 276 039,21      96 276 039,21      
 SO 04-01-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční po 1 926 806,13 2 087 007,30        2 087 007,30        
 SO 04-01-04 Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 4 477 153,63 4 975 954,04        4 975 954,04        
 SO 04-06-01 Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení 4 111 579,70 4 580 203,32        4 580 203,32        
 SO 04-06-02 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 1 099 863,28 1 224 407,44        1 224 407,44        
 SO 04-12-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV 11 197 968,53 12 374 262,56      12 374 262,56      
 SO 04-15-01 A Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky 1 720 285,98 1 863 716,53        19 209 527,07           41 965,19             2 031 278,41        
 SO 04-15-01 B Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - e 110 448,14 116 196,02           19 1 705,57               839,31                  117 062,28           
 SO 04-15-01 C Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klim 172 828,70 192 845,28           192 845,28           
 SO 04-15-20 Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje 2 895 549,32 3 137 664,71        3 137 664,71        
 SO 04-15-21 Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém 353 880,30 379 071,71           379 071,71           
 SO 04-16-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek 85 297 976,09 148 282 328,95    18,83,         6 901 416,22 155 183 745,17    
 SO 04-16-01.1.1 Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435 2 665 220,28 2 980 169,86        2 980 169,86        
 SO 04-16-02 Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště 6 314 013,74 8 324 808,10        8 324 808,10        
 SO 04-17-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 268 002 370,99 294 911 325,50    42,100,113         5 011 339,55 299 922 665,05    
 SO 04-17-01.01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek 8 339 988,94 8 339 988,94        8 339 988,94        
 SO 04-18-01 Úprava ulice Hybešova Adamov 4 660 654,06 5 059 543,94        5 059 543,94        
 SO 04-19-01 Most v km 166,829 22 221 801,75 25 788 166,58      25 788 166,58      
 SO 04-19-02 Most v km 167,243 2 693 079,67 2 961 140,76        2 961 140,76        
 SO 04-19-03 Propustek v km 167.552 968 190,85 1 042 995,20        1 042 995,20        
 SO 04-19-04 Propustek v km 168.284 2 332 824,99 2 486 503,56        2 486 503,56        
 SO 04-19-05 Propustek v km 169.061 2 893 947,01 3 174 386,31        3 174 386,31        
 SO 04-19-06 Propustek v km 169.468 1 499 516,33 1 504 264,71        1 504 264,71        
 SO 04-19-07 Most v km 169,796 122 514 788,46 137 376 089,32    137 376 089,32    
 SO 04-19-07.01 Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem 2 199 534,94 2 428 761,15        2 428 761,15        
 SO 04-19-08 Most v km 170,052 119 086 651,15 137 828 248,15    11         5 246 631,47 513 054,79           142 561 824,83    
 SO 04-19-08.01 Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem 2 404 346,82 2 612 161,30        2 612 161,30        
 SO 04-19-09 Most v km 170,533 16 079 327,98 19 403 095,38      19 403 095,38      
 SO 04-19-10 Propustek v km 170,690 3 354 997,33 3 683 787,45        3 683 787,45        
 SO 04-19-11 Návěstní krakorec v km 170,358 1 453 559,34 2 091 680,60        2 091 680,60        
 SO 04-19-30 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211 6 433 916,87 7 032 830,78        7 032 830,78        
 SO 04-19-31 Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480 5 280 970,51 5 841 315,10        5 841 315,10        
 SO 04-19-32 Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261 32 177,10 35 601,51             35 601,51             
 SO 04-19-33 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087 3 637 004,18 3 936 187,99        3 936 187,99        
 SO 04-19-34 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738 4 941 209,57 5 877 223,93        5 877 223,93        
 SO 04-19-35 OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958 14 554 106,98 16 920 029,54      16 920 029,54      
 SO 04-19-36 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329 3 674 956,30 4 251 325,88        4 251 325,88        
 SO 04-19-37 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348 340 427,80 402 572,69           402 572,69           
 SO 04-19-38 ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426 1 320 502,32 1 470 181,09        1 470 181,09        
 SO 04-19-39 Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675 11 152 547,50 15 252 766,43      15 252 766,43      
 SO 04-19-40 Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890 24 601 892,25 26 920 227,75      26 920 227,75      
 SO 04-19-50 Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,36 23 050 799,84 25 709 033,70      25 709 033,70      
 SO 04-22-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK 574 974,10 640 060,29           640 060,29           
 SO 04-27-01 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK 50 000,00 50 000,00             50 000,00             
 SO 04-27-01.1 Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice 1 892 877,12 2 089 986,32        2 089 986,32        
 SO 04-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207 132 344 630,67 338 579 125,51    68            749 580,80 339 328 706,31    
 SO 04-29-01.01 Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3 4 916 670,19 5 498 250,97        5 498 250,97        
 SO 04-29-02 Dvoukolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208 164 516 812,28 199 678 800,64    199 678 800,64    
 SO 05-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení 14 690 514,00 16 596 118,28      16 596 118,28      
 SO 05-01-02 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí 684 625,55 760 402,55           760 402,55           
 SO 05-01-03 Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěryy 149 753,76 163 065,20           163 065,20           
 SO 05-06-01 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů 1 711 562,38 1 711 562,38        1 711 562,38        
 SO 05-06-41 Žst. Adamov, úprava VO 618 242,51 687 266,19           687 266,19           



 SO 90-00-01 Vegetační úpravy a kácení 18 726 387,60 20 257 588,92      20 257 588,92      
 SO 90-00-01.01 Kácení lesní zeleně 2 040 479,60 2 104 867,79        2 104 867,79        
 SO 90-14-01 t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacíc   18 459 531,87 19 576 650,27      19 576 650,27      
 SO 90-14-02 t.ú.  Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacíc    0,00 -                        -                        
 SO 90-14-03 t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích   0,00 -                        -                        
 SO 90-15-01 Brno - Maloměřice - Adamov ( celý traťový úsek), IPO 2 588 814,88 2 588 814,88        2 588 814,88        
 SO 90-17-01 Výstroj trati 1 024 065,67 1 137 067,25        1 137 067,25        
 SO 90-22-01 Ochrana Březovského vodovodu 2 000 000,00 2 000 000,00        2 000 000,00        
 SO 90-33-01 A Bílovice nad Svitavou, PHS 12 160 371,94 13 570 446,49      13 570 446,49      
 SO 90-33-01 B Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS 4 260 989,30 5 313 602,86        5 313 602,86        
 SO 90-33-02 Adamov, PHS 12 650 747,31 14 048 619,61      14 048 619,61      
 SO 98-98 Všeobecné položky 84 108 750,37 84 078 519,87      79            627 261,49 84 705 781,36      

2 402 957 084,54 2 967 071 308,04  22 837 249,76 1 101 424,70 2 988 807 133,10
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PŘÍLOHA Č. 3 

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7 
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