
Dohoda o narovnání závazkového vztahu 
č. objednatele 2023/0560/ORMI_OID    č. zhotovitele……………………………..  

 (dále jen Dohoda) 

 
 

kterou ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného 
dne měsíce a roku uzavřeli 

 
Město Česká Lípa 
se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka č. 1, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 00260428 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou, starostkou  
bankovní spojení:   1229421/0100, Komerční banka, a.s.  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Metrostav a.s.  
se sídlem:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 00014915 DIČ:  CZ00014915 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj 
(na základě plné moci) 
bankovní spojení:    1809071/0100, Komerční banka a.s. 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 2. 10. 2020 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
„Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení 
interiéru“ (dále jen „Smlouva o dílo“), č. objednatele 020/0787/ORMI_OID, č. zhotovitele 20080663 
ve znění dodatku č.1 této smlouvy uzavřeného dne 1.6.2021 (dále jen „dodatek č. 1“), dodatku č. 2 
této smlouvy uzavřeného dne 30.8.2021 (dále jen „dodatek č. 2“), dodatku č. 3 této smlouvy 
uzavřeného dne 11.4.2022 (dále jen dodatek č. 3), dodatku č. 4 této smlouvy uzavřeného dne 
31.5.2022 (dále jen „dodatek č. 4“), dodatku č. 5 této smlouvy uzavřeného dne 5.9.2022 (dále jen 
„dodatek č. 5“), dodatku č. 6 této smlouvy uzavřeného dne 1.12.2022 (dále jen „dodatek č. 6“), 
dodatku č. 7 této smlouvy uzavřeného dne 31.1.2023 (dále jen „dodatek č. 7“) a dodatku č. 8 této 
smlouvy uzavřeného dne 3.4.2023 (dále jen „dodatek č. 8“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo předáno a převzato dne 31. 5. 2023 s vadami a nedodělky.  
Vady a nedodělky byly odstraněny dne 26.7.2023 vyjma neodstranitelných vad uvedených v příloze 
č. 1 Dohody. 

3. K dnešnímu dni uhradil Objednatel zhotoviteli cenu díla ve výši 158 899 649,69 Kč bez DPH. 

4. Mezi stranami není sporu o rozsahu prací a dodávek, které byly součástí smlouvy o dílo, ale nebyly 
provedeny a objednatel je již po zhotoviteli nepožaduje provést. Soupis neprovedených prací je 
přílohou č. 2 Dohody. 

 



5. Mezi stranami není sporu o rozsahu provedených prací nad rámec smlouvy o dílo a neprovedených 
prací vyplývajících ze změny typu dlažby vjezdu do areálu, a o jejich ocenění, které je přílohou č. 3 
Dohody - „Změnový list č. 165“. 

6. Mezi smluvními stranami není sporu, že v dodatku č. 6 byla administrativní chybou přiložena chybná 
příloha změnového listu č. 68, ve které byly v ceně za nerealizované práce i v ceně dodatečných 
stavebních prací uvedeny chybně jednotkové ceny platné před změnou jednotkových cen v dodatku 
č. 4. Cena díla se změnou přílohy nemění. 

7. Mezi stranami je sporná, cena prací provedených nad rámec smlouvy o dílo zahrnující provedení 
podhledu balkonů sálu, obklad forbíny a obklad portálu jeviště. Bez těchto prací nebylo možné dílo 
dokončit, jednotkové ceny však neodpovídají jednotkovým cenám obdobných konstrukcí ve 
smlouvě o dílo. Soupis neprovedených prací a prací nad rámec smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 5 
Dohody - „Změnový list č. 143“. Neprovedené práce, které jsou součástí změnového listu, jsou 
odsouhlaseny oběma stranami. 

8. Mezi stranami je sporné provedení prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 Dohody. Dle 
objednatele tyto práce a dodávky vykazují vady, které již nelze odstranit.  

9. Smluvní strany se tímto dohodly na vyřešení jejich sporu smírnou cestou a na narovnání jejich 
závazkového vztahu z výše specifikované uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2021 a to tak, jak je 
níže uvedeno v čl. II. této dohody. 

 
 

II. 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že plnění Smlouvy o dílo vyjma servisu díla v záruční lhůtě uvedeném 
v příloze č.3 Smlouvy o dílo a prací uvedených v odstavcích 4.5.5 a 4.5.6 Dodatku č. 8 bylo ukončeno 
ke dni 26.7.2023 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za nerealizované práce a dodávky dle článku I. odst. 4. je 
položkově vyčíslena v příloze č. 2 Dohody „Soupis neprovedených prací“ a činí 1 261 044,72 Kč bez 
DPH.  

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za nerealizované práce a dodávky dle článku I. odst. 5. činí  
- 98 913,49 Kč bez DPH a cena za práce nad rámec smlouvy o dílo činí 103 607,56 Kč bez DPH. Soupis 
neprovedených prací a prací nad rámec smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 3 Dohody - „Změnový list č. 
165“ 

4. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením Dohody se mění změnový list č. 68 jako část přílohy č. 1 
„Oceněný soupis prací – méněpráce“  a část přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" dodatku 
č. 6 a nahrazuje se přílohou č. 4 Dohody. 

5. Smluvní strany se dohodly, že cena za práce nad rámec smlouvy o dílo činí 1 956 756,51 Kč. bez 
DPH. Soupis neprovedených prací a prací nad rámec smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 5 Dohody - 
„Změnový list č. 143“ 

6. Smluvní strany se dohodly, že na práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 Dohody bude zhotovitelem 
poskytnuta sleva ve výši - 265 561,73 Kč bez DPH.  

7.  Smluvní strany se dohodly, že po započtení výše uvedených prací, dodávek a slev uhradí objednatel 
zhotoviteli částku ve výši 3 243 313,52 Kč bez DPH. Částka bude uhrazena na základě vystavené 
faktury, jejíž součástí bude potvrzený zjišťovací protokol oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a soupis prací a dodávek. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli. Faktura musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví. 
Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 



vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

8. Zaplacením faktury dle článku II. odst. 7 budou smluvní strany považovat všechny nároky 
z provedení díla dle Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2020 vyjma servisu díla v záruční lhůtě uvedeném 
v příloze č. 3 Smlouvy o dílo a prací uvedených v odstavcích 4.5.5 a 4.5.6 Dodatku č. 8 za zcela 
vypořádané. Tato dohoda nijak neomezuje práva Objednatele ze záruky na dílo a odpovědnosti za 
vady díla.  

 
 

III. 
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv. 

2.  Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
dohodly, že obsah této dohody bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. 
Zveřejnění obsahu této dohody v  registru smluv zajistí objednatel.      

3. Uzavření této dohody schválila Rada města Česká Lípa usnesením č.  343/2023 dne 28.7.2023 

4. Tato dohoda byla uzavřena v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotovena ve dvou tištěných 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož ji vlastnoručně 
podepisují. 

 

Přílohy:  Příloha č. 1 - Soupis neodstranitelných vad  
  Příloha č. 2 - Soupis neprovedených prací 
  Příloha č. 3 - Změnový list č. 165 
  Příloha č. 4 - Změnový list č. 68 
  Příloha č. 5 - Změnový list č. 143 
 
 
V České Lípě dne …………   V Praze dne ………….. 

 

          za objednatele za zhotovitele 

            

                                                           

 ……………………………………… ……………………………..…………. 

 Ing. Jitka Volfová Ing. František Kočí 
 starostka předseda představenstva 

  Metrostav a.s. 

 

 

  ……………………………..…………. 

  Ing. Jaroslav Heran 
  člen představenstva 
  Metrostav a.s. 



Soupis neodstranitelných vad

Popis vady celkem Sleva Celkem Sleva

Venkovní dlažba 930 068,43                10% 93 006,84 -         

Nerovná dlažba, v některých místech se drží voda, nerovnoměrné 

spárování, uvolňují se kameny

Střecha nad přístavbou 414 738,79                20% 82 947,76 -         

Porušená tepelná izolace pohybem pracovníků na stavbě a skladováním 

materiálu. V některých místech provedena oprava položením další vrstvy 

izolace a fólie. V části u výlezu na střechu oprava neprovedena, na střeše 

se drží voda. Hrozí protrzení fólie v místech kotev.

Omítky 73 900,00                  5% 3 695,00 -           

Značná nerovnost omítek kleneb v 1NP. V omítkách se objevují praskliny.

Veřejný průchod 55 000,00                  5% 2 750,00 -           

Pochůzí vrstva veřejného průchodu měla být provedena  z kartáčovaného 

betonu. Vzhledem k nepravidelnému provedení kartáčování, bylo 

domluveno zbroušení vrchní vrstvy. Při broušení došlo k částečnému 

odbrroušení přechodové lišty. Povrch je nerovnoměrný, na povrchu jsou 

viditelné skvrny od dodatečného tmelení. Smršťovací spáry nejsou 

proříznuté rovně. V povrchu jsou neošetřené praskliny, kterými proniká 

voda. Povrch je nerovný, tvoří se kaluže. Soklová lišta nemá stejnou výšku.

bude provedena 

oprava prasklin, zbytek 

je na slevu

Koberec v hledišti 10 000,00    10 000,00 -         

Koberec je v některých místech znečištěn od lepidla. Při pokusu o 

odstranění lepidla doško k poškození struktury koberce. U kobercových lišt 

koberec nedoléhá k liště a je vidět podklad. Kobercové lišty na schodech 

zcela nekryjí okraj koberce

lišty opraveny; zbytek 

na slevu

Schodišťové madlo 5 000,00       5 000,00 -           

V místech lomu madla není madlo přesně napojeno. Oprava byla 

provedena tmelením, které je viditelné.

Dýhované dveře 204 682,48                5% 10 234,12 -         

V rámci provádění prací došlo k poškození některých dýhovaných dveří. 

Dveře byly opraveny tmelením. Tmelení je při bližším zkoumání viditelné. 

Tmelení nemusí mít takovou trvanlivost jako původní povrchová úprava.

vytmeleno; sleva na 

dveře D2.17, D2.26b, 

D2.30, D3.14 5% z 

celkové ceny
Ocelové dveře a zárubně 24 400,00 -         

V rámci provádění prací došlo k poškození některých dveří a zárubní. 

Poškození bylo opraveno spejem. Oprava je viditelná - má jinou strukturu.

oprava křídel 4ks=10tis                                    

oprava zárubní 

9ks=14,4tis

Okno ve foyer v Jiráskově ulici 3 000,00       3 000,00 -           

Drobné poškození skla - viditelná oprava tmelením.

Dlažby 5 000,00       5 000,00 -           

V některých místech došlo k poškození dlažby. Oprava provedena tmelem, 

který je viditelný. 

Úklid 190 347,30                20 000,00    20 000,00 -         

Šmouhy na sklech a obkladu sálu. Nejsou očištěny prvky jevištní 

technologie. 
Pozdní dodání faktury 5 528,00       5 528,00 -           

CELKEM SLEVY 265 561,73 -    



Období: 1.-31.07.2023 Číslo faktury: …...............

Počet příloh: …..............

ZHOTOVITEL Metrostav a.s.

Zastoupen: Ing. Aleš Kunca Ph. D. IČO: 00014915

sídlo: Koželužská 2450/4 DIČ: CZ 00014915

180 00 Praha 8 - Libeň

OBJEDNATEL Město Česká Lípa

Zastoupen: Ing. Jitka Volfová - starostka IČO: 00260428

sídlo: Nám. T. G. Masaryka č. 1 DIČ: CZ 00260428

470 36 Česká Lípa

Stavba:  REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt:

JKSO:

Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad rozpočtu 163 404 007,93

do začátku do konce

fakt. období fakt. období

2. Stavební práce CÚ nabídka 162 142 963,21 1 261 044,72 0,00

3. DPH snížená 0,00 0.00 % 0,00 0,00

4. DPH základní 34 050 022,27 21.00 % 264 819,39 0,00

5. Celkem (2+3+4) 196 192 985,49 1 525 864,11 0,00

6. Zádržné 0.00 % 0,00

7. Pozastávka 0.00 % 0,00

8. 196 192 985,49 1 525 864,11 0,00

Za zhotovitele: Za objednatele:

podpis podpis podpis

V .......................................................... Datum: ….............................

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Nedofakturovaná částka

K úhradě (5-6-7)



Přehled čerpání stavby
Stavba: 08005200 - REKO Jiráskovo divadlo - fakturace

1 100 345,00

151 785 476,75
Prostavěno 

celkem
Zůstatek Dodatek Méně práce

PČ Kód položky Popis Cena celkem CZK CZK CZK CZK

- 08005200 - REKO Jiráskovo divadlo - fakturace 163 404 007,93 162 142 963,22 1 261 044,72 0,00 0,00

- A.1.1 - Architektonicko stavební řešení 51 404 733,24 50 473 874,84 930 863,22 0,00 0,00

+ A.1.1.03 - Nové konstrukce a sanace 7 852 055,43 7 325 694,90 526 360,60 0,00 0,00

+ A.1.1.04 - Skladby 14 025 829,12 13 659 315,25 366 513,90 0,00 0,00

+ A.1.1.06 - Prvky 9 146 303,86 9 108 315,16 37 988,72 0,00 0,00

- A.1.4 - Technika prostředí staveb 76 462 565,02 76 161 236,30 301 329,33 0,00 0,00

+ A.1.4.C - Zařízení vzduchotechniky 6 990 942,64 6 980 918,07 10 024,74 0,00 0,00

+ A.1.4.D - Měření a regulace 3 999 128,98 3 944 361,93 54 767,14 0,00 0,00

+ A.1.4.E - Zdravotně technické instalace 6 062 172,85 6 036 412,44 25 760,45 0,00 0,00

+ A.1.4.J - Samočinné odvětrací zařízení 1 453 572,20 1 450 033,29 3 538,92 0,00 0,00

+ A.1.4.N - AV technika a scénické osvětlení 11 835 171,29 11 734 039,98 101 131,31 0,00 0,00

+ A.1.4.G - Silnoproudá elektrotechinka a bleskosvod 16 868 396,00 16 807 185,62 61 210,50 0,00 0,00

+ A.1.4.L - Interiér 4 374 726,42 4 329 830,15 44 896,27 0,00 0,00

- Dodatek č.6. 3 124 941,41 3 096 083,82 28 857,59 0,00 0,00

+ Vícepráce 10 686 409,86 10 657 552,27 28 857,59 0,00 0,00



Soupis pro nedofakturaci
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.5.2023 31.5.2023
Objekt: A.1.1 Architektonicko stavební řešení Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.1.03 Nové konstrukce a sanace

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena
D 0061 Úprava povrchů vnitřní 1 638 661,18 1 633 762,10 0,00 4 899,07

108 K PK 611341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 671,302 344,52 231 276,97 657,082 226 377,89 0,000 344,52 0,00 14,220 4 899,07

D 0062 Úprava povrchů vnější 163 079,56 19 095,06 0,00 143 984,50

110 K PK 621221021.ZP
Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální  vlny tl do120 
mm

m2 111,400 838,20 93 375,48 0,000 0,00 0,000 838,20 0,00 111,400 93 375,48

111 K PK 63151470.ZP
deska tepelně izolační minerální tl 100mm (deklarovaná 
hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039W.m-1.K-1. 
Faktor difuzního odporu 1.  / Dlouhodobá teplotní o

m2 111,400 123,97 13 810,26 0,000 0,00 0,000 123,97 0,00 111,400 13 810,26

112 K PK 621531021.ZP
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace podhledů s  přísadou proti plísníma řasám

m2 111,400 330,33 36 798,76 0,000 0,00 0,000 330,33 0,00 111,400 36 798,76

D 711. Izolace proti vodě a vlhkosti 34 146,74 33 883,72 0,00 263,02

116 K PK 711113127.ZP Hydroizolační stěrka pod obklady m2 140,210 243,54 34 146,74 139,130 33 883,72 0,000 243,54 0,00 1,080 263,02

D 7631 Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 1 876 834,76 1 499 620,79 0,00 377 213,96

120 K PK 763131511.ZP
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace spodní kce profil 
CD+UD

m2 315,570 700,81 221 154,61 284,013 199 039,15 0,000 700,81 0,00 31,557 22 115,46

123 K PK 763131551.ZP1
SDK svěšený podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace 
spodní kce profil CD+UD

m2 38,150 748,33 28 548,79 28,390 21 245,09 0,000 748,33 0,00 9,760 7 303,70

126 K PK XAH.001 Širokopásmový akustický podhled tl. 50 mm m2 212,240 5 785,01 1 227 810,52 152,120 880 015,72 0,000 5 785,01 0,00 60,120 347 794,80

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.1\A.1.1.03

Prostavěno do začátku fakt. 
období

Zůstatek k dokončení

5 878 932,46 5 352 571,92 526 360,55

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.5.2023 31.5.2023
Objekt: A.1.1 Architektonicko stavební řešení Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.1.04 Skladby

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D P02
PODLAHA NA TERÉNU 1.NP a 2.NP– KERAMICKÁ 
DLAŽBA

524 024,22 487 680,49 0,00 36 343,72

155 K PK 59761003.ZP dlažba keramická 300x300 m2 122,870 295,79 36 343,72 0,000 0,00 0,000 295,79 0,00 122,870 36 343,72

D P03
PODLAHA V PODLAŽÍCH - KERAMICKÁ 
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

341 068,88 234 482,68 0,00 106 586,22

163 K PK 771474113.ZP
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo

m 106,208 126,17 13 400,26 76,567 9 660,46 0,000 126,17 0,00 29,641 3 739,80

164 K PK XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 106,208 198,00 21 029,18 76,567 15 160,27 0,000 198,00 0,00 29,641 5 868,92

165 K PK 771574153.ZP_01
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, 
spárování, tmelení a dilatací

m2 148,430 953,59 141 541,36 90,230 86 042,43 0,000 953,59 0,00 58,200 55 498,94

166 K PK 59761008.ZP1
keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 
mm

m2 148,430 712,69 105 784,58 90,230 64 306,02 0,000 712,69 0,00 58,200 41 478,56

D P10 PODLAHA NA TERÉNU 1.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA 562 212,81 548 182,63 0,00 14 030,18

203 K PK 771474113.ZP
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo

m 180,630 126,17 22 790,09 150,541 18 993,76 0,000 126,17 0,00 30,089 3 796,33

204 K PK XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 180,630 198,00 35 764,74 150,541 29 807,12 0,000 198,00 0,00 30,089 5 957,62

205 K PK 771574153.ZP_02
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, 
spárování, tmelení a dilatací

m2 253,215 712,69 180 463,80 251,289 179 091,16 0,000 712,69 0,00 1,926 1 372,64

207 K PK 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 253,215 51,37 13 007,65 251,289 12 908,72 0,000 51,37 0,00 1,926 98,94

208 K PK 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 19,750 279,07 5 511,63 9,700 2 706,98 0,000 279,07 0,00 10,050 2 804,65

D P12 PODLAHA NA TERÉNU 1.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA 25 324,16 22 558,25 0,00 2 765,90

216 K PK 771574153.ZP_02
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, 
spárování, tmelení a dilatací

m2 10,070 712,69 7 176,79 6,450 4 596,85 0,000 712,69 0,00 3,620 2 579,94

218 K PK 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,070 51,37 517,30 6,450 331,34 0,000 51,37 0,00 3,620 185,96

D P14
PODLAHA NA TERÉNU 1.NP a 2.NP– KERAMICKÁ 
DLAŽBA

435 633,71 395 202,85 0,00 40 430,85

222 K PK 771474113.ZP
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo

m 188,170 126,17 23 741,41 156,950 19 802,38 0,000 126,17 0,00 31,220 3 939,03

223 K PK XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 188,170 198,00 37 257,66 156,950 31 076,10 0,000 198,00 0,00 31,220 6 181,56

224 K PK 771574153.ZP_02
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, 
spárování, tmelení a dilatací

m2 170,858 712,69 121 768,79 131,188 93 496,38 0,000 712,69 0,00 39,670 28 272,41

226 K PK 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 170,858 51,37 8 776,98 131,188 6 739,13 0,000 51,37 0,00 39,670 2 037,85

D P19 PODLAHA VE 2.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA 466 868,42 454 405,20 0,00 12 463,20

264 K PK 771474113.ZP
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo

m 148,791 126,17 18 772,96 122,860 15 501,25 0,000 126,17 0,00 25,931 3 271,71

265 K PK XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 148,791 198,00 29 460,62 122,860 24 326,28 0,000 198,00 0,00 25,931 5 134,34

266 K PK 771574153.ZP_02
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, 
spárování, tmelení a dilatací

m2 205,300 712,69 146 315,26 199,990 142 530,87 0,000 712,69 0,00 5,310 3 784,38

268 K PK 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 205,300 51,37 10 546,26 199,990 10 273,49 0,000 51,37 0,00 5,310 272,77

D P26
PODLAHA PODESTY TOČITÉHO SCHODIŠTĚ – 
KERAMICKÁ DLAŽBA

51 010,28 12 606,99 0,00 38 403,28

307 K PK 771474113.ZP
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo

m 17,630 126,17 2 224,38 0,000 0,00 0,000 126,17 0,00 17,630 2 224,38

308 K PK XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 17,630 198,00 3 490,74 0,000 0,00 0,000 198,00 0,00 17,630 3 490,74

Prostavěno do začátku fakt. 
období

Zůstatek k dokončeníZe smlouvy o dílo



309 K PK 771574153.ZP_01
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, 
spárování, tmelení a dilatací

m2 16,500 953,59 15 734,24 0,000 0,00 0,000 953,59 0,00 16,500 15 734,24

312 K PK 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 16,500 279,07 4 604,66 0,000 0,00 0,000 279,07 0,00 16,500 4 604,66

313 K PK 771151024.ZP_01Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 24,750 498,96 12 349,26 0,000 0,00 0,000 498,96 0,00 24,750 12 349,26

D W06 OBVODOVÁ STĚNA VSTUPNÍ HALY 102 212 114,33 117 818,17 0,00 94 296,16

508 K PK XAH.019
Fasádní omítka s imitací betonu včetně penetrace 
vnějších stěn - s  přísadou proti plísním a řasám

m2 88,200 1 425,49 125 728,22 22,050 31 432,05 0,000 1 425,49 0,00 66,150 94 296,16

D W07 OBVODOVÁ STĚNA VSTUPNÍ HALY 102 U TERÉNU 48 741,60 27 284,41 0,00 21 457,19

511 K PK XAH.019
Fasádní omítka s imitací betonu včetně penetrace 
vnějších stěn - s  přísadou proti plísním a řasám

m2 20,070 1 425,49 28 609,58 5,018 7 152,40 0,000 1 425,49 0,00 15,053 21 457,19

D W08 OBVODOVÁ STĚNA KOLEM TRAFOSTANICE 68 101,43 21 904,87 0,00 46 196,57

515 K PK XAH.019
Fasádní omítka s imitací betonu včetně penetrace 
vnějších stěn - s  přísadou proti plísním a řasám

m2 43,210 1 425,49 61 595,42 10,803 15 398,86 0,000 1 425,49 0,00 32,408 46 196,57

D W11
OBVODOVÁ STĚNA STÁVAJÍCÍ NEZATEPLENÁ (z 
ulice Panská)

85 873,51 85 266,48 0,00 607,03

523 K PK 622311141.ZC

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
požadavek NPÚ / systémové řešení včetně 
vápennéhopamátkářského postřiku tl. 3 mm a ruční omítky 
tl. 15 mm

m2 92,856 415,80 38 609,52 91,856 38 193,89 0,000 415,80 0,00 1,000 415,63

525 K PK 783827443.ZP Krycí silikátový nátěr omítek m2 148,570 191,40 28 436,30 147,570 28 244,90 0,000 191,40 0,00 1,000 191,40

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.1\A.1.1.04

11 449 597,87 11 083 083,88 366 513,90

 

Datum:

za objednatele za dodavatele



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.5.2023 31.5.2023
Objekt: A.1.1 Architektonicko stavební řešení Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.1.06 Prvky

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D A.1.1.6.02 Zámečnické prvky 1 233 587,97 1 224 108,61 0,00 9 479,36

673 K PK Z01_b
2. čistící zóna na jemné nečistoty, rohož z nitrilové pryže, 

 100% střižené polyamidové vlákno, -textilní násada
- výška 14 mm, rám zapuštěný do úrovně podlahy z

ks 1,000 6 913,50 6 913,50 0,000 0,00 0,000 6 913,50 0,00 1,000 6 913,50

688 K PK Z15

 Zábradlí na schodišti v sále
 - v místě vysokého schodku na úrovni 3NP

 - kotveno do stěny (pod aku -obklad) a do schodu
Rozměry: profil 30/30*3 - 9,5 m. 2,843 kg

kpl 1,000 2 565,86 2 565,86 0,000 0,00 0,000 2 565,86 0,00 1,000 2 565,86

D A.1.1.6.04 Ostatní prvky 2 607 023,42 2 578 514,06 0,00 28 509,36

734 K PK O12

 Zastřešení nakládací rampy
 - skleněná stříška v kovovém rámu

 - bezpečnostní lepené sklo 2x10 mm
  -kotvení k fasádě + táhla ve sklonu 2 % od fasády

- bude zpraco

ks 2,000 28 509,36 57 018,72 1,000 28 509,36 0,000 28 509,36 0,00 1,000 28 509,36

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.1\A.1.1.06

Prostavěno do začátku fakt. 
období

Zůstatek k dokončení

6 690 945,19 6 652 956,47 37 988,72

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.5.2023 31.5.2023
Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.C Zařízení vzduchotechniky

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D A.1.4.C.1. Zařízení AHU 1. - Café bar a zázemí 1.NP 5 538 494,45 5 528 469,71 0,00 10 024,74

1217 K PK A.1.4.C.1.06_00.3Trubice pro rozstřik, nerez ks 1,000 3 653,10 3 653,10 0,000 0,00 0,000 3 653,10 0,00 1,000 3 653,10

1218 K PK A.1.4.C.1.06_00.4Parní hadice bm 4,000 1 490,28 5 961,12 0,000 0,00 0,000 1 490,28 0,00 4,000 5 961,12

1219 K PK A.1.4.C.1.06_00.5Kondenzační hadice bm 4,000 102,63 410,52 0,000 0,00 0,000 102,63 0,00 4,000 410,52

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.4\A.1.4.C

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo
Prostavěno do začátku fakt. 

období
Zůstatek k dokončení

5 538 494,45 5 528 469,71 10 024,74



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.4.2023 30.4.2023
Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.D Měření a regulace

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D A.1.4.D.5. Montážní materiál 259 812,74 238 315,81 0,00 21 496,95

1488 K PK A.1.4.D.5.01_03.1
Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství 
(odbočky, výložníky, závit.tyče)

m 131,000 86,90 11 383,90 32,750 2 845,98 0,000 86,90 0,00 98,250 8 537,93

1489 K PK A.1.4.D.5.01_03.2
Kabelový žlab drátěný 60/150 komplet vč. příslušenství 
(odbočky, výložníky, závit.tyče)

m 28,000 137,72 3 856,16 7,000 964,04 0,000 137,72 0,00 21,000 2 892,12

1490 K PK A.1.4.D.5.01_03.3
Kabelový žlab drátěný 60/200 komplet vč. příslušenství 
(odbočky, výložníky, závit.tyče)

m 55,000 159,17 8 754,35 13,750 2 188,59 0,000 159,17 0,00 41,250 6 565,76

1491 K PK A.1.4.D.5.01_03.4
Kabelový žlab drátěný 110/200 komplet vč. příslušenství 
(odbočky, výložníky, závit.tyče)

m 22,000 212,19 4 668,18 5,500 1 167,05 0,000 212,19 0,00 16,500 3 501,14

D A.1.4.D.6. Elektromontážní práce 682 501,71 649 231,53 0,00 33 270,19

1554 K PK A.1.4.D.6.01_05.6Drátěný žlab 60/60mm, komplet včetně příslušenství m 131,000 176,00 23 056,00 32,750 5 764,00 0,000 176,00 0,00 98,250 17 292,00

1555 K PK A.1.4.D.6.01_05.7Drátěný žlab 60/150mm, komplet včetně příslušenství m 28,000 190,74 5 340,72 7,000 1 335,18 0,000 190,74 0,00 21,000 4 005,54

1556 K PK A.1.4.D.6.01_05.8Drátěný žlab 60/200mm, komplet včetně příslušenství m 55,000 205,37 11 295,35 13,750 2 823,84 0,000 205,37 0,00 41,250 8 471,51

1557 K PK A.1.4.D.6.01_05.9Drátěný žlab 110/200mm, komplet včetně příslušenství m 22,000 212,19 4 668,18 5,500 1 167,05 0,000 212,19 0,00 16,500 3 501,14

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.4\A.1.4.D

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo
Prostavěno do začátku fakt. 

období
Zůstatek k dokončení

3 999 128,98 3 944 361,87 54 767,14



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.5.2023 31.5.2023
Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.E Zdravotně technické instalace

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D A.1.4.E.1. Přípravné a přidružené práce 2 346 773,31 2 321 012,86 0,00 25 760,45

1612 K PK A.1.4.E.1.3.02 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 43,300 210,65 9 121,15 0,000 0,00 0,000 210,65 0,00 43,300 9 121,15

1613 K PK A.1.4.E.1.3.03 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 64,200 70,07 4 498,49 0,000 0,00 0,000 70,07 0,00 64,200 4 498,49

1614 K PK A.1.4.E.1.3.04 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 43,300 106,04 4 591,53 0,000 0,00 0,000 106,04 0,00 43,300 4 591,53

1611 K PK A.1.4.E.1.3.01 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 64,200 117,59 7 549,28 0,000 0,00 0,000 117,59 0,00 64,200 7 549,28

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.4\A.1.4.E

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo
Prostavěno do začátku fakt. 

období
Zůstatek k dokončení

2 346 773,31 2 321 012,86 25 760,45



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.5.2023 31.5.2023
Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.J Samočinné odvětrací zařízení

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D A.1.4.J.1. Ventilátory pro odvod tepla a kouře 457 058,78 453 519,86 0,00 3 538,92

1985 K PK A.1.4.J.1.3.04 Dešťový senzor ks 1,000 3 538,92 3 538,92 0,000 0,00 0,000 3 538,92 0,00 1,000 3 538,92

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.4\A.1.4.J

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo
Prostavěno do začátku fakt. 

období
Zůstatek k dokončení

457 058,78 453 519,86 3 538,92



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.4.2023 30.4.2023
Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.N AV technika a scénické osvětlení

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D A.1.4.N.1. Hlavní sál - programové ozvučení 6 496 740,14 4 848 184,11 1 547 424,67 101 131,36

2076 K PK A.1.4.N.1.7.02

  Displej informačního systému
-Digitální reklamní displej; Technologie obrazovky: 
AMVA3; Podsvícení:- LED; Úhlopříčka [palce]: 55"; 
Rozlišení: FullHD; Poměr str

ks 2,000 47 125,98 94 251,96 1,000 47 125,98 0,000 47 125,98 0,00 1,000 47 125,98

2077 K PK A.1.4.N.1.7.03

  Rám pro samostojný displej
-Nosný rám pro displej zajišťující montáž, ventilaci, 
odolnost; montáž k- podlaze; černé nebo bílé provedení; 
pro displeje 55"

ks 2,000 17 062,87 34 125,74 1,000 17 062,87 0,000 17 062,87 0,00 1,000 17 062,87

2079 K PK A.1.4.N.1.7.05

  Digital signage player
-Mediální přehrávač s výkonným jádrem pro zpracování 
4K videa, který -disponuje kapacitou pro současné 
dekódování 2x Full HD video strea

ks 6,000 34 938,20 209 629,20 5,000 174 691,00 0,000 34 938,20 0,00 1,000 34 938,20

2083 K PK A.1.4.N.1.7.09

  HDMI kabel 0,5m
-HDMI 0,5m, aximální přenosová rychlost dat až 10.2 
Gbit/s, maximální rozlišení -obrazu pro 3D a HDTV až 4K 
(2160p), pozlacené konektory. Povrc

ks 6,000 203,17 1 219,02 5,000 1 015,85 0,000 203,17 0,00 1,000 203,17

2084 K PK A.1.4.N.1.7.10

  Datový patch kabel
-Datový propojovací patch kabel 2m, Cat6, 100% Cu 
měděný vodič AWG26/7; 2x RJ45- stíněný konektor, UL 
certifikát

ks 0,000 108,35 0,00 -1,000 -108,35 0,000 108,35 0,00 1,000 108,35

2085 K PK A.1.4.N.1.7.11

  paměťová karta
-Paměťová karta standardu SDXC, kapacita 64 GB, 
rychlost čtení: 95 MB/s, rychlost -zápisu: 90 MB/s. 
Kompatibilita s SDHC, SDXC a SDHC-I a SDXC-I

ks 6,000 1 692,79 10 156,74 5,000 8 463,95 0,000 1 692,79 0,00 1,000 1 692,79

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 1 547 424,67
08005200\A.1.4\A.1.4.N

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo
Prostavěno do začátku fakt. 

období
Zůstatek k dokončení

9 574 454,54 4 848 184,11 101 131,36



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.5.2023 31.5.2023
Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.G Silnoproudá elektrotechinka a bleskosvod

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D D.1.4.G.1. Demontáže a přeložky 15 672 927,29 15 611 716,79 0,00 61 210,50

8138 K PK D.1.4.G.1.02_08..6
Svítidlo typ KER – Svítidlo přisazené. LED 12,6W, 
1046,1lm, 3000K, CRI 80

kus 3,000 3 603,50 10 810,50 0,000 0,00 0,000 3 603,50 0,00 3,000 10 810,50

8174 K PK BUBLS 001 vestavná bodovka dle spočítaného typu kus 68,000 6 900,00 469 200,00 64,000 441 600,00 0,000 6 900,00 0,00 4,000 27 600,00

8175 K PK BUBLS 002 DALI předřadník dle bodovky kus 68,000 2 200,00 149 600,00 64,000 140 800,00 0,000 2 200,00 0,00 4,000 8 800,00

8176 K PK BUBLS 003 montážní kryt s tunelem HaloX do betonu kus 68,000 2 300,00 156 400,00 64,000 147 200,00 0,000 2 300,00 0,00 4,000 9 200,00

8177 K PK BUBLS 004 přední kryt , Halo X 100, průměr 68 do betonu kus 68,000 1 200,00 81 600,00 64,000 76 800,00 0,000 1 200,00 0,00 4,000 4 800,00

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.4\A.1.4.G

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo
Prostavěno do začátku fakt. 

období
Zůstatek k dokončení

15 672 927,29 15 611 716,79 61 210,50



Soupis provedených prací
od do

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období: 1.5.2023 31.5.2023
Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.L Interiér

Provedené ve fakt. období

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství J.cena Celková cena Množství Celková cena Výkon J.cena Celková cena Množství Celková cena

D D.1.4.L.1. Mobilní nábytek 4 374 726,42 4 329 830,14 0,00 44 896,28

2450 K PK n.14 štendr ze stropu 1600 ks 18,000 17 316,42 311 695,56 16,000 277 062,72 0,000 17 316,42 0,00 2,000 34 632,84

2468 K PK s.11 madlo vodorovné pevné ks 10,000 1 282,93 12 829,30 2,000 2 565,86 0,000 1 282,93 0,00 8,000 10 263,44

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 0,00
08005200\A.1.4\A.1.4.L

 

Datum:

za objednatele za dodavatele

Ze smlouvy o dílo
Prostavěno do začátku fakt. 

období
Zůstatek k dokončení

4 374 726,42 4 329 830,14 44 896,28



Změnový list č. 165

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 24.05.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -98 913,49

D 001. Zemní práce -1 600,50
2548 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 -75,00000 21,34 -1 600,50 SoD

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV vjezd z ulice Jiráskova - odpočet
VV -75 -75,00000

D 0056 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 0,00

D 0059 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné -90 048,75
2554 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 -75,00000 986,81 -74 010,75 SoD

PP Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu

VV vjezd z ulice Jiráskova - odpočet
VV -75 -75,00000

2557 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 -75,00000 213,84 -16 038,00 SoD
PP Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením

VV vjezd z ulice Jiráskova - odpočet
VV -75 -75,00000

D 099. Přesun hmot HSV -7 264,24
2580 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -55,00000 69,52 -3 823,60 SoD

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV vjezd z ulice Jiráskova - odpočet
VV -55 -55,00000

2581 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t -495,00000 6,38 -3 158,10 SoD
PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV vjezd z ulice Jiráskova - odpočet
VV -55*9 -495,00000

2586 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t -6,60300 42,79 -282,54 SoD
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

VV vjezd z ulice Jiráskova
VV "odpočet" -55 -55,00000
VV "přípočet" 48,397 48,39700
VV Součet -6,60300
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Změnový list č. 165

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 24.05.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 607,56

D 001. Zemní práce 12 064,73
2547 K 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 34,20000 352,77 12 064,73 SoD

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV vjezd z ulice Jiráskova - přípočet
VV Štěrk fr. 16/32 - 13,1t
VV  13,1 13,10000
VV Štěrk fr. 8/16 - 13,1t
VV  13,1 13,10000
VV Štěrk fr. 2/5 - 8,0t
VV  8,0 8,00000
VV Součet 34,20000

D 0056 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 12 507,00
2550 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 75,00000 166,76 12 507,00 SoD

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

VV vjezd z ulice Jiráskova - přípočet
VV 75 75,00000

D 0059 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 79 035,83
2555 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 75,00000 256,63 19 247,25 SoD

PP Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

VV vjezd z ulice Jiráskova - přípočet
VV 75 75,00000

165001 M
CSB.0056071.UR
S

VARIO 8 šedá standard skladba m2 82,50000 724,71 59 788,58 Firemní

PP VARIO 8 šedá standard skladba // Cena za materiál vč. dopravy
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Změnový list č. 68

A.1.4.N.01: AV technika

p.č. označení A.1.4.N.1.01: Hlavní sál - programové ozvučení mj. počet MOC celkem výrobce / typ / model zařízení

1 992. A.1.4.N.1.1.01 Cluster hlavního ozvučení Sestava tří modulů do line-array, 1x měnič minimálně 12" a - vysokofrekvenční 

minimálně 3"; vyzařovací úhel jednoho prvku horizontálně max. 15° vertikálně 

min. / 90° (pro pokles -6dB); RMS minimálně 450W na jeden prvek; frekvenční 

charakteristika minimálně 55Hz - až 20 kHz (-10dB); náklon elementu minimálně 

15°; max. SPL jednoho prvku minimálně 139 dB/m, imedance minimálně 8 ohm 

pro jeden prvek; výstup LINK 1 x 4-point SpeakOn;  včetně rigovacího hardwaru, 

hmotnost celé sestavy minimálně 110kg; vlastní simulační SW pro predikci 

ozvučení daného prostoru;  tmavé provedení

ks - 6,000 120 184,79 Kč -721 108,74 Kč L-ACOUSTICS ARCS

1 993. A.1.4.N.1.1.02 Rám pro vertikální instalaci reproduktorů Jednotný rám pro zavěšení hlavních reproduktorových - clusterů a nízkotónových 

reproduktorů, masivní ocelové provedení, minimálně 3x15 pozic pro zavěšení / a 

aretaci

ks - 4,000 23 969,22 Kč -95 876,88 Kč L-ACOUSTICS WIFOBUMP

1 994. A.1.4.N.1.1.03 Nízkotónový reproduktor Subbasový element s minimálně 1x15" měničem; spodní frekvenční limit - 

maximálně 40Hz (pro pokles 10dB); maximální SPL minimálně 133dB; RMS 

minimálně 700W; maximální / impedance 8ohm; standardní nebo kardioidní 

směrová charakteristika; integrovaná madla; hmotnost - minimálně 36kg; rozměr 

maximálně 440x520x520 mm; výstup LINK; vlastní simulační SW pro predikci 

ozvučení daného prostoru; tmavé provedení

ks - 2,000 87 751,84 Kč -175 503,68 Kč L-ACOUSTICS SB15

A.1.4.N.1.02: Hlavní sál/režie - audio vybavení

2 018. A.1.4.N.1.2.01 Digitální mixážní konzole Digitální mixážní konzole pro víceúčelové aplikace, Digital processing; - nejméně 

16x vstupní a 8x výstupní motorizovaný fader, minimální mixážní kapacita 64 

kanálů při 48 / kHz, 2x 22" dotykový displej s grafickým ovládáním, I/O pro  

systémové racky nebo DANTE,  osazeno - 32x mic/line + 4x AES + 64 mic přes 

stagebox; 24x line out + 8x LR/LCR Master sběrnice; ovládání aplikací na tablet; 

možnost virtuálního pultu na PC; správa bezdrátových mikrofonů AKG, 

Sennheiser, Shure,...; interní paměť 4GB; THD&N <0.003% @ 1kHz; frekvenční 

odezva +0/-1dB, 20Hz-20kHz; latence < 2ms @48kHz

ks - 1,000 354 798,95 Kč -354 798,95 Kč SOUNDCRAFT Vi1

2 019. A.1.4.N.1.2.02 Duální DANTE karta pro mixážní konzoli Rozšiřující karta Dante pro pult; 64x64 - vstupních/výstupních kanálů; možnost 

HW konfigurace počtu kanálů (8x8, 16x16, 32x32 nebo 64x64); / možnost HW 

konfigurace clock source (Mix nebo Card); 2x konektor CAT5 (Primary, Secondary)

ks - 1,000 49 902,05 Kč -49 902,05 Kč SOUNDCRAFT Vio Dante

2 020. A.1.4.N.1.2.03 Duální DANTE karta pro stagebox Rozšiřující Dante karta pro stagebox včetně Dante Virtual licence ks - 1,000 49 753,11 Kč -49 753,11 Kč SOUNDCRAFT ViSB Dante Card

2 022. A.1.4.N.1.2.05 Stagerack Systémový frame digitální konzole, kapacita nejméně 32x  analogový vstup 

mikrofonní, 16x - analogový linkový výstup, možnost rozšíření o další volitelnou 

systémovou kartu, napojení přes / multikanálový digitální protokol s CAT5e, 

MADI, 8x GPIO; 19", 4U

ks - 1,000 100 481,26 Kč -100 481,26 Kč SOUNDCRAFT Si COMPACT STAGE BOX 

CAT5 O

Méněpráce bez DPH -1 547 425 Kč

Vícepráce bez DPH 0 Kč

CENA CELKEM bez DPH -1 547 425 Kč



Změnový list č. 68

A.1.4.N.01: AV technika

p.č. označení A.1.4.N.1.01: Hlavní sál - programové ozvučení mj. počet MOC celkem výrobce / typ / model zařízení

1 992. A.1.4.N.1.1.01 Cluster hlavního ozvučení-široký Reproboxy Line Array pro publikum od 50 do 5 000 lidí. Univerzální použití – 

montáž na tyč, vystackování na subwoofery, případně možnost zavěšení v 

horizontální, či vertikální konfiguraci. 2-pásmový 10″ + 2,5" pasivní reprobox, 

pokrytí 70/110° symetricky nebo 90° asymetricky, úhel vykrytí 30°, Výjimečné LF 

schopnosti (10 dB kontura), Vysoký výstupní výkon (137 dB SPL max), frekvenční 

rozsah 67 Hz - 20 kHz, Impedance 8 Ω, Krytí proti vlivům počasí (IP55), Plug-and-

play připojení, Včetně černých kovových krycích mřížek z důvodu ochrany, 

konektory: VSTUP: 1 × 4-pin speakON, LINKA: 1 × 4-pin speakON

ks 4,000 120 184,79 Kč 480 739,16 Kč L-ACOUSTICS ARCS A10 WIDE

1 992. A.1.4.N.1.1.01 Cluster hlavního ozvučení-úzký Reproboxy Line Array pro publikum od 50 do 5 000 lidí. Univerzální použití – 

montáž na tyč, vystackování na subwoofery, případně možnost zavěšení v 

horizontální, či vertikální konfiguraci. 2-pásmový 10″ + 2,5" pasivní reprobox, 

pokrytí 70/110° symetricky nebo 90° asymetricky, úhel vykrytí 10°, Výjimečné LF 

schopnosti (10 dB kontura), Vysoký výstupní výkon (140 dB SPL max), frekvenční 

rozsah 66 Hz - 20 kHz, Impedance 8 Ω, Krytí proti vlivům počasí (IP55), Plug-and-

play připojení, Včetně černých kovových krycích mřížek z důvodu ochrany, 

konektory: VSTUP: 1 × 4-pin speakON, LINKA: 1 × 4-pin speakON

ks 2,000 120 184,79 Kč 240 369,58 Kč L-ACOUSTICS ARCS A10 FOCUS

1 993. A.1.4.N.1.1.02 Rám pro vertikální instalaci hlavních clusterní 

fullranage

systémový držák clusteru umožňující naklopení a natočení až 4 line array 

reproduktorů. Instalace na stěnovou konzoli.

ks 2,000 23 969,22 Kč 47 938,44 Kč L-Acoustics A10-BUMP

1 993. A.1.4.N.1.1.02 Rám pro vertikální instalaci subwooferů systémový držáksubwooferů umožňující naklopení a natočení až 4 line array 

reproduktorů. Instalace na stěnovou konzoli.

ks 2,000 23 969,22 Kč 47 938,44 Kč L-Acoustics A15-BUMP

1 994. A.1.4.N.1.1.03 Nízkotónový reproduktor Kompaktní referenční subwoofer navržený pro rozšíření pásma systémů Line 

Array. 1 ks přímo vyzařujícím 21" měnič s velkou výchylkou, montovaným uvnitř 

bass-reflexové ozvučnice. Vysoký výstupní výkon (138 dB SPL max). frekvenční 

rozsah 31 Hz - 100 Hz. Impedance 8 Ω. Plug-and-play připojení. Včetně černých 

kovových krycích mřížek z důvodu ochrany. konektory: VSTUP: 1 × 4-pin speakON, 

LINKA: 1 × 4-pin speakON

ks 2,000 87 751,84 Kč 175 503,68 Kč L-ACOUSTICS KS21

A.1.4.N.1.02: Hlavní sál/režie - audio vybavení



2 018. A.1.4.N.1.2.01 Digitální mixážní konzole Digitální mixážní konzole. 96kHz SR, 24 mikrofonních / linkových vstupů, 12 

analogových výstupů, 2 AES I/O (mono), Word Clock I/O, 1 GPI a 1 GPO, DVI 

výstup (pro externí monitor), 2 DMI sloty pro rozšiřující karty (až 64 I/O na slot), 2 

ethernetová připojení, 2×24 segmentové master / solo indikátory úrovně, Na 

dotek citlivé enkodéry s integrovaným tlačítkem, 3x multidotykové obrazovky, 

31x motorizovaných faderů citlivých na dotek, 4x vrstvy, každá 2 banky po 10-ti 

faderech, Uživatelsky nastavitelné rozložení bank a kanálů, Snapshoty, 

Integrované USB2 Audio I/O rozhraní pro nahrávání a přehrávání až 48 kanálů, 48 

vstupních flexi Mono/Stereo kanálů (ekvivalent 80 DSP kanálů), 16 flexi 

Mono/Stereo sběrnic (ekvivalent 32 DSP sběrnic), Stereo Master (2), Solo 

sběrnice (2 stereo, 4 celkem) a 10×8 matrixů (8), 10 VCA Control Groups, 1x 

kompresor na kanál a sběrnici, 1x gate na kanál a sběrnici (přepínatelný na ducker 

nebo kompresor), 16x 32-pásmových grafických ekvalizérů, 8x efektových 

jednotek, 21× DiGiTube, 21× multipásmové kompresory, 21× dynamické EQ, 

Uživatelsky definovatelná makra,

ks 1,000 354 798,95 Kč 354 798,95 Kč DiGiCo S31

2 020. A.1.4.N.1.2.02 Duální DANTE karta pro stagebox Rozšiřující Dante karta pro stagebox ks 1,000 49 753,11 Kč 49 753,11 Kč DiGiCo DMI Dante I/O

2 022. A.1.4.N.1.2.05 Stagerack Systémový frame digitální konzole, kapacita nejméně 16x  analogový vstup 

mikrofonní, 8x - analogový linkový výstup, možnost rozšíření o další volitelnou 

systémovou kartu, napojení přes / multikanálový digitální protokol Dante

ks 2,000 75 191,66 Kč 150 383,31 Kč Digico Dante A168D STAGE   

Méněpráce bez DPH 0 Kč

Vícepráce bez DPH 1 547 425 Kč

CENA CELKEM bez DPH 1 547 425 Kč



Změnový list č. 143

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 956 756,51

D 7631 Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 82 262,84
126 K XAH.001 Širokopásmový akustický podhled tl. 50 mm m2 14,22000 5 785,01 82 262,84 SoD

PP Širokopásmový akustický podhled tl. 50 mm

VV Přípočet
VV " Č.m.: 317" 14,22 14,22000

D A.1.4.N.1. Hlavní sál - programové ozvučení 30 469,45

2089 K A.1.4.N.1.8.01
  reproduktor restaurace

-Dvoupásmový elegantní kompaktní reproduktor 6"+2"; 8ohm/32ohm; výkon 160W,- pokrytí: 90x90°; barva: výběr 
RAL; frekvenční rozsah +/-10d

ks 5,00000 6 093,89 30 469,45 SoD

PP B 50Hz - 19kHz; max. SPL 115 dB; /180x350x118 mm; 6,5kg

VV Doplnění repro pro distribuci zvuku do přilehlých prostor, např. Gongy, apod.
VV 5 5,00000

D A.1.4.R.1. Akustické obklady a podhledy 0,9 1 830 304,22

143002 K A.1.4.R.1.01_004b
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, 
skryté kotevní prvky;  povrchová úprava - HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, 
d0,

m2 143,00000 9 349,76 1 337 015,39 Firemní

PP
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, skryté kotevní prvky;  povrchová 
úprava - HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0,

P

 Poznámka k položce:
Jde o aplikaci akustických desek na podkladní konstrukci z KV hranolů na strop balkónů. Instalace se musela přízpůsobit podkladní konstrukci, 
aby byla zajištěná jak horizontální, tak vertikální rovinnost a navázání na obklady stěn. Cena za instalaci vodorovných konstrukcí je objektivně a 
prokazatelně vyšší než u svislých stěnových obkladů. Další objektivní skutečností je ten fakt, že materiál na zajištění výroby akustických obkladů 
byl výrazně dražší než u původní výměry, neboť materiál na původní plánovaný rozsah byl zajištěn výrazně dříve a u dodavatelů došlo v čase ke 
zvýšení cen což je objektivně prokazatelné. Ve vyšší ceně jsou dále promítnuty náklady na dopravu a výrobu u externího výrobce/dodavatele (fa. 
Grena).
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, skryté kotevní prvky;  povrchová 
úprava – HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0.

VV Chybějicí položka ve VV - podhledy balkonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1.rastr KVH 40/40 s nosem 143 m2 1060 151580
2.vyrovnávací latě s nosem 143 m2 678 96954
3. podložky na vyrovnání do 20 mm 143 m2 225 32175
4.spojovací materiál 1 kpl 25000 25000
5.lešení 1, balkon, 2.balkon 1 kpl 35000 35000
6.vrchní část deska dekor dub třída reakce na oheň B-s1-d0 143 m2 3500 500500
7.přesun hmot 1 kpl 29463 29463
8.montáž 143 m2 4300 614900

1485572
Celkem 143 m2 10389 1485572

VV 143 143,00000

143003 K A.1.4.R.1.01_004c
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, 
skryté kotevní prvky;  povrchová úprava - HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, 
d0,

m2 19,00000 19 945,16 378 958,06 Firemní

PP
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, skryté kotevní prvky;  povrchová 
úprava - HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0,

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o aplikaci akustických desek na vytvořenou dřevěnou konstrukci z KV hranolů, která je zhotovena tak, aby umožnila napojení desek 
portálového otvoru na obklad portálové stěny a zajistila jeho plynulý přechod. Celá konstrukce je značně složitá, a to z důvodu profilování stěn 
portálového otvoru a z důvodu kotvení do stávajících historických stěn (vodorovná stěna otvoru) kdy bylo nutno procházet původní konstrukcí a 
provést kotvení přes tyto konstrukce. Celá dřevěná konstrukce sloužící k instalaci obložení je značně hmotná a její výroba byla dosti 
komplikovaná i z důvodu vyrovnávání stavebních nerovností původních konstrukcí. Celková náročnost návrhu, výroby, množství materiálu a 
instalace byla nesrovnatelně náročnější než běžné akustické obložení stěn sálu. Pro představu předkládáme v příloze vyobrazení konstrukce, 
která je nainstalovaná. Dle PD měla být KCe rovná a měla končit s vnější hranou hlediště.
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, skryté kotevní prvky;  povrchová 

 úprava – HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0.

VV Chybějicí položka ve VV - obklad stěn a stropu portálového otvoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1.rastr KVH 40/40 19 m2 1060 20140
2.vyrovnávací rošt přichycení k ocelové konstrukci 19 m2 2800 53200
3. podložky na vyrovnání do 20 mm 19 m2 225 4275
4.spojovací materiál 1 kpl 5000 5000
5.lešení 1 kpl 38000 38000
6.vrchní část deska 4 třída reakce na oheň B-s1-d0 červená deska DTD 19 m2 5500 104500
7. zpracování hran desek různé úhly 60 bm 1425 85500
8.přesun hmot 1 kpl 15450 15450
9.montáž 19 m2 4300 81700
10. ukončení ze strany jeviště 20 bm 665 13300

421065
Celkem 19 m2 22161 421065

VV 19 19,00000

143004 K A.1.4.R.1.01_004d
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, 
skryté kotevní prvky;  povrchová úprava - HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, 
d0, 

m2 14,30000 7 995,16 114 330,77 Firemní

PP
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, skryté kotevní prvky;  povrchová 
úprava - HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0,

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o aplikaci deskových materiálů na podkladový rošt instalovaný po obvodu původní forbíny, kterou bylo nutno vyrovnat jak horizontálně 
tak i vertikálně. Dle sjednocení ukončení u podlahy bylo nutno vytvořit zapuštěný sokl pro koberec a v horní části vytvořit negativní spáru, což je 
opět složitější konstrukce. Materiál na zajištění výroby obkladů byl výrazně dražší než u klasických materiálů, neboť materiál na původní 
plánovaný rozsah byl zajištěn výrazně dříve a u dodavatelů došlo v čase ke zvýšení cen což je objektivně prokazatelné. Ve vyšší ceně jsou dále 
promítnuty náklady na dopravu a výrobu u externího výrobce/dodavatele (fa. Grena). .
Technické specifikace: obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 16 mm na vyrovnávacím nosném rastru, skryté kotevní prvky;  povrchová 
úprava – HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0, 

VV Chybějicí položka ve VV - obklad forbíny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1.rastr KVH 40/40 14,3 m2 980 14014
2.spojovací materiál 1 kpl 500 500
3.vrchní část deska dekor dub třída reakce na oheň B-s1-d0 14,3 m2 3500 50050
4.přesun hmot 1 kpl 980 980
5.montáž 14,3 m2 4300 61490

127034
Celkem 14,3 m2 8883 127034

VV 14,30 14,30000

D D.1.4.L.1. Mobilní nábytek 13 720,00
2454 K n.13a Zrcadlo - pro skříňky ks 14,00000 980,00 13 720,00 Firemní

PP zrcadlo

VV Chybějící položka v rozpočtu - požadavek invesora
VV 14 14,00000
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