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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO Č.  17-06 
 

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro 

zhotovení stavby: 
 

 

 „ Jalubí, ul. Hrnčíře – oprava kanalizace, stoka R, R2 “ 
  
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:    Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., 
                               Za Olšávkou 290, Sady,  

686 01 Uherské Hradiště  

registrace:    Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl B, vložka 1164     

zastoupená:    Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.                                                                         

IČ:     49453866                    

DIČ:     CZ49453866 

tel:     572 530 111                    

bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č. účtu  2006721/0100 

zástupce ve věcech smluvních:               Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s. 

zástupce ve věcech technických:             Oldřiška Šmídová, Mgr. Jan Skryja 
   
   

 

Zhotovitel:    TUFÍR, spol. s r.o. 

     Na Drahách 881 

686 04 Kunovice                   
registrace:    KS v Brně, oddíl C, vložka 40619     

zastoupená:    Ing. Lubomírem Šlosarem - jednatelem     

IČ:     26263718      

DIČ:     CZ26263718      

tel:     572 540 500      

fax:                

bankovní spojení:   KB 43-7587730257/0100    

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Šlosar –jednatel spol.               

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Kudělka – výrobní ředitel  

stavbyvedoucí:    Libor Klimeš     

autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Libor Klimeš 

číslo autorizace:   1006019  

 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 17– 6, kterým se mění následující 

články této smlouvy: 

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

 

Sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu 

a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. 
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3.   DOBA PLNĚNÍ: 

 

      3.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 

                             
              Termín dokončení stavebních prací:                    do 31. 5. 2017 

                                                                                                                            

              Termín předání a převzetí stavby:      nejpozději do 23. 6. 2017 

 

4.   CENA DÍLA: 

 

Cena díla celkem bez DPH                                                                     3 182 833,72Kč 

 

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH                                                      - 511 052,03Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH                                                          320 520,07Kč 

 

Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH                                    2 992 301,76Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 17 – 06 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

  

 

V Uherském Hradišti dne                                                                          V  Kunovicích    dne 15. 5. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lubomír Trachtulec      Ing. Lubomír Šlosar 

ředitel a. s.      jednatel spol. 
 

 

 

 

 
 


