
Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jen „příkazce“ na straně jedné
a
KONTROL, s.r.o., IČ 64651908, se sídlem Okružní 279, 435 13 Meziboří, zastoupena jednatelkou Janou Vítovou
dále také jen „příkazník“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 
k příkazní smlouvě na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 12.4.2023
1) Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2023 příkazní smlouvu na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při stavbě „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“.
2) Na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 27.7.2023 se smluvní strany dohodly, ve vazbě na skutečnosti uvedené výše, na změně čl. II. odst. 2 poslední věta předmětné smlouvy, když toto ustanovení nově zní takto: 
„Předpokládaný termín dokončení stavby je 30.11.2023, avšak stavba může být dokončena před tímto termínem i po tomto termínu.“.
3) Ostatní ustanovení předmětné příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.  
4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
5) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
6) Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

V Praze dne 31.7.2023



V Praze dne 31.7.2023
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



KONTROL, s.r.o.
Pavel Žďárský, starosta



Jana Vítová, jednatelka
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