
 

Harmonogram prací 

„HPS/Olšany - restaurování kapiové hrobky rodiny Rytířů z Albertu" 

1. Převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo (např. 14.7.2023) 

2. Očištění venkovní fasády a střechy (regulovaná voda, pára, kamenické nářadí) 15.7.2023 - 

20.7.2023 

3. Zpevnění poškozených částí kamenných prvků 21.7.2023 

4. Čištění a tmelení kamenné architektury interiéru 22.7.2023 -10.11.2023 

5. Po proběhnutí technologické pauzy zpevňování (14-21 dnů) tmelení poškozených částí 

venkovní fasády a střechy umělým probarveným kamenem 15.8.2023 -10.11.2023 

6. Barevné retuše 9.10.2023 - 10.11.2023 

7. Biocidní nátěr 11.11.2023 - 12.11.2023 

8. Restaurátorská zpráva -15.12.2023 

Jednotlivé uzlové body se mohou měnit s ohledem na klimatické podmínky. 

Vypracoval dne 28.6.2023 

Milan Šturm 


