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DODATEK č. 1 

 

SMLOUVY O DÍLO Č. 030217 

 
Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro 

zhotovení stavby: 

 

 

 „ Uherské Hradiště, ul. Tůně – oprava kanalizace, 

 

stoka AVIII-1, Š951-Š832 a AVIII-1a, Š833-Š837 “ 

  
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:    Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., 
                               Za Olšávkou 290, Sady,  

686 01 Uherské Hradiště  

registrace:    Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl B, vložka 1164     

zastoupená:    Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.                                                                         

IČ:     49453866                    

DIČ:     CZ49453866 

tel:     572 530 111                    

bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č. účtu  2006721/0100 

zástupce ve věcech smluvních:               Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s. 

zástupce ve věcech technických:             Oldřiška Šmídová, Mgr. Jan Skryja 

   
   

Zhotovitel:    PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 

     Kněžpole 218 

687 12 Bílovice                    
registrace:    Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 51242   

zastoupená:    Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti   

IČ:     27677443 

DIČ:     CZ27677443     

tel:     572 545 035    

fax:     572 545 831    

bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č.účtu 35-6593170247/0100  

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Martin Budař 

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Budař 

stavbyvedoucí:    Vojtěch Dvořan   

autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Martin Budař 

číslo autorizace:   1301798 

 

 

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění následující články této 

smlouvy. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

 

Sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří 

přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ: 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 

   

              Termín dokončení stavebních prací:                    do 15. 6. 2017 

                                                                                                                            

              Termín předání a převzetí stavby:      nejpozději do 30. 6. 2017 

 

 
4. CENA DÍLA: 

 

Cena díla celkem bez DPH     3 199 374,- Kč 

 

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH     - 14 029,- Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH           47 317,- Kč 

 

Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH  3 232 662,- Kč 

 

                  

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 030217 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

V Uherském Hradišti dne                                                         V Kněžpoli dne 19. 5. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lubomír Trachtulec   Ing. Martin Budař 

ředitel a. s.   jednatel společnosti 


