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DODATEK č. 6 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.7.2020 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva“) 
 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: město Jičín  

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
 zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým  
 Bankovní spojení: Komerční banka   č. účtu: 524541/0100 
 IČO:  00271632     DIČ: CZ00271632 
 Tel:  xxxxxxxxxxx    Fax xxxxxxxxxxxx 
 E-mail: xxxxxxxxxxx    ID datové schránky: ztmbqug 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:  

 
Ing. arch. Radek Jiránek        

 xxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:  Till Rehwaldt - Rehwaldt Landscape Architects (zahraniční fyzická osoba) 

sídlo: Charlese de Gaulla 629/5, 16000 Praha 6 
 IČ 07699239 
 DIČ: CZ684019988 
 Bankovní spojení:xxxxx č. účtu:xxxxxxxxxxxx   
 Tel:  xxxxxxxxxxxxxxxx    
 E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 ID datové schránky: dx9tatp 
  

Kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: 
Ing. Eliška Černá 
Tel: +420 773533708 
E-mail: praha@rehwaldt.de 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 mezi sebou smlouvu o dílo na akci: Odpočinková zóna Cidlina.  
V průběhu provádění prací dochází ke změně rozsahu díla se oproti soutěžnímu návrhu zejména: 
• u objekt skateparku, který byl upraven a rozšířen dle požadavků místní skateové a cyklistické komunity 

z povrchového objektu s jednoduchými překážkami na železobetonový objekt zahloubený do 2,2 m 
pod úroveň stávajícího terénu.  
• u úpravy projektu v části Náměstí, a to zejména s ohledem na objednatelem připravovaný projekt 
Ulice Pod Koželuhy, který výškově neodpovídá návrhu zhotovitele a umisťuje do řešeného území 
Odpočinkové zóny Cidlina retenční nádrže a svody dešťových vod jejichž výškové nivelety 
nerespektují projednané uspořádání plochy.  
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III. PŘEDMĚT DODATKU 

 
S ohledem na skutečné časové možnosti pro dopracování dokumentace pro provedení stavby se ruší 
původní ustanovení článku V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ odstavce 2., uvedené ve Smlouvě o dílo ze dne 
10.7.2020, které se nahrazuje novým ustanovením článku V. odstavce 2. S ohledem na nové požadavky na 
rozsah dokumentace pro provedení stavby (IV. etapa), které vzešly z projednání předchozích etap, se ruší 
původní ustanovení článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY odstavce 2., a nahrazuje se novým 
ustanovením článku VII. Odstavce, vše v následujícím znění: 
 
 
V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:  
 

   I. etapa – část A/ dopracování studie: do 23.12.2020  
      část B/ dokladová část studie stavby: do 15.2.2021 
   II. etapa – dokumentace pro umístění stavby: do 15. 12. 2021 
   III. etapa – dokumentace pro povolení stavby: 180 dnů od schválení a podpisu dodatku č. 4 ke 

smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2020 
   IV. etapa – dokumentace pro provedení stavby: do 120 dnů od účinnosti tohoto dodatku 
   V. etapa (Autorský dozor) – v průběhu realizace stavby 

 
Zjistí-li zhotovitel při zpracování PD, že pro daný projekt musí proběhnout zjišťovací řízení Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje pro posouzení vlivů na životní prostřední pro stavební záměr podle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, je povinen tuto skutečnost (proces EIA) objednateli 
neprodleně po jejím zjištění oznámit. Smluvní strany se dohodly na tom, že náklady, jenž zhotovitel 
účelně vynaloží na zpracování studie EIA, zhotoviteli uhradí objednatel. 
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VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

2. Cena jednotlivých částí díla činí:  

 
Části (fáze) 

díla 
 

 
Popis fáze 

Cena fáze díla 
v Kč 

bez DPH: 
 

 
DPH 

 
Cena s DPH 

 

I. etapa – část A/ Dopracování 

studie stavby 

368 000,- 21% 445 280,- 

I. etapa – část B/ Dokladová část 

studie stavby 

32 000,- 21% 38 720 

II. etapa DUR 600 000,- 21% 726 000,- 

 

III. etapa DPS 1 026 005,- 

 

21% 1 241 466,- 

 

IV. etapa DPS 

 

1 100 000,- 

 

21% 1 331 000,- 

 

V. etapa Autorský dozor 

 

250 000,- 

 

21% 302 500,- 

 

celkem  3 376 005,- 21% 4 084 966,- 

 

Výpočet celkové ceny AD: 

Výpočet celkové ceny AD Celkem Cena / hod. 
 

Cena 
celkem 
 

Cena 
celkem 
 

Tabulka AD hodin (bez DPH) (bez DPH) (včetně DPH) 

I. cena za výkon AD na místě 
stavby (v celkové ceně za výkon AD 

je počítáno s účastí na 25 

kontrolních dnech v délce trvání 

kontrolního dne na stavbě 4 

hodiny. Náklady na dopravu na 

místo stavby a čas strávený na 

cestě na stavbu je třeba započítat 

do hodinové ceny za AD na místě) 

 

100 1 500,- 21% 181 500,- 

 

II. cena za výkon AD mimo stavbu 
(administrace, příprava, kontrola 

podkladů a rozpočtů, realizace 

úkolů dle požadavků v zápisech 

z kontrolních dnů…) 

 

100 1 000,- 21% 121 000,- 

Celková cena za výkon AD Ʃ 

 

 250 000,- 21% 302 500,- 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 
2. Dodatek č. 6 byl schválen na 23. zasedání Rady města Jičína dne 2.8.2023. 

 
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních 

stran. 
 

4. V ostatním zůstává smlouva beze změny. 
 
5. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem dodatek obě strany podepisují. 
 
 
V Jičíně dne ………… 2023 V  ................. dne ……….. 2023 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
město Jičín Dipl.–Ing. Till Rehwaldt 
JUDr. Jan Malý, starosta města krajinářský architekt  


