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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 9. 5. 2023 pod č.j. objednatele 411-2023-520202 

a pod č.j. zhotovitele AQS/2023/14/54114 
  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                      Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

     Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:           Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Adresa:                                                     Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený:         Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  

         KPÚ pro Kraj Vysočina                          

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech, které nemají 
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky 

Havlíčkův Brod 
Tel.: +420 727957247    
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.  

Sídlo:  Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zastoupený: Jiří Peřina, jednatel společnosti  
tel./fax: xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: ms4my27 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
tel./fax: xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxx 

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou  

číslo účtu: 176725996/0300   

IČO: 25344447   

DIČ:  CZ25344447 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 26547. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo, uzavřené dne 9. 5. 2023 na zhotovení stavby „Vodní nádrž VN1 v k. ú. Olešenka“  
 

 
Čl. I 

 
1. Zhotovitel požádal dne 19. 7. 2023 o změnu termínu uzlového bodu Osazení zábradlí SO -

03. Důvodem žádosti o posun termínu je návaznost jednotlivých etap stavebních prací 

a technologických postupů. 

Čl. II 
 
1. Tímto dodatkem se mění termín uzlového bodu v Čl. V. Doba plnění, odst. 5. smlouvy 

o dílo takto: 

Původní znění Čl. V., odst. 5  
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
Osazení zábradlí SO – 03 – termín plnění do ……… ……………………12. 9. 2023 
 
Nové znění Čl. V., odst. 5  
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
Osazení zábradlí SO – 03 – termín plnění do ……… ……………………30. 10. 2023 
 

Čl. IV 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Nedílnou součást smlouvy tvoří tato příloha - závazný týdenní harmonogram postupu 

prací. 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Jihlavě dne 2. 8. 2023 V Žďáru nad Sázavou dne 27. 7. 2023 

Za objednatele: 

 

Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………   …………………………………     

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu                                

Jiří Peřina 

Jednatel společnosti 

AQUASYS spol. s r.o. 

 

 

Za správnost: Jana Ďásková 



27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Začátek Konec

VN1 v k.ú. Olešenka
  SO-01 Vodní nádrž
  SO-02 Zemní nehomogenní hráz
  SO-03 Spodní výpust
  SO-04 Bezpečnostní přeliv
  Vedlejší a ostatní náklady

                        1. UB - převedení vody potrubím - SO - 03 (22.7.2023)

  2. UB - zahájení rozprostírání onice - SO - 01 (1.8.2023)

  3. UB - osazení zábradlí - SO - 03 (30.10.2023)

listopad
2023

Harmonogram stavby "VN1 v k.ú. Olešenka"

Popis
Týden
Měsíc
Rok

červenec srpen září říjen


