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Název akce; „Splaškové kanalizace v ulicí Na Mírách, vodovod. přípojky IS“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: MBM TRADE CZ, sro

IČ: 00231231 IČ: 25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o. Jmeno: Filec František

Fotodokmuemace Počet listu.
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- “% ano
39699 hstú: 3

PW" ““““ Zápis 239 , císlo KD.
T599959 Yiflé‘, _ , POČET "FÉ“

Ostatní Počet listů;
 

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následude změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Asfalty - skutečnost + doplnění položek

Důvody víceprací a navýšen! ceny jsou:

a) chybéjlci položky a nepřesné množství ve výkazu výměr, výměry komunikací byly stanoveny na základě skutečného

rozsahu geodetického zaměření

Uvedené doplněni rozpočtu bylo provedeno v souladu 5 § m ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do původní veřejné zakázky,

ale práce jsou nezbytné Sou—sně- hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (pň započítání součtu hodnoty

všech změn podle tohoto odstavce).

Bylo dohodnuto, že šachetní dna ŠZ-ŠtO splaškové kanalizace Na Mírách nebudou vyzdívány, jak předepisuje PD, ale budou

provedeny prefabrikované : důvodu úspory času a financi.

Po provedení výkopu bylo zjištěno, že podklad v komunikaci Na Míra'ch je dostatečně únosný a proto bylo upuštěno s ohledem na

plánovanou celkovou rekonstmkcí komunikace od vybudování celoplošných konstrukčních vrstev komunikace. Vrstvy jsou

provedeny pouze v místech výkopu a zvodnélych částí komunikace.

Přípojka pro parc.č. 393/3 v k.ú. Sedlec pfi ul. Kamýckái Navrtávku vodovodu může provést jedině PVK. PVK však potvrdily

nejdňvější termín navrtávky až na konec měsíce června 2023; následně vyřízení DIR a povolení uzavírky komuníakce 1. třídy,

kterou má na starosti MHMP, nebylo možné vyřídil dřív než na 2. polovinu července 2023, tedy konečný termín se prodlužuje do

15 .8 .2023.

Z důvodu nedořašení umístění částí přípojek na soukromém pozemku v ulici Bažantní, se z předmětu díla vypouští vyhotovení

pňpojky vody a elektro pro pozemek parc.č. 2269/3 v k.ů Suchdol.
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. - _ Změna . Chyba výkazu NepředvídaleL Chyba . . _

lDuvod zmeny. předpísů Chyba PD objednatele výměr né okolností zhotovitele June okolností

lprovozovatele

Důvod Změny dle § 222 ZZVZ dle odst (4) dle odst (5) dle odst. (6) dle odsL (7)

. Změny díla. Dodatečné Nepředvída- . Celková

Popis změny materiálu stavební práce telné změny Záměna polozek změna Ceny

[
díla dle

listu

Cena méněplaci (—) bez DPH —232 301 „84 -342 576,00

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 278 573,95 -181 566,00 0,001 97 007,95

Změna termínu dokončení dila: Termín dokončení díla 15 8.2023

 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení

apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
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PŘÍLOHA C. 1

Stavební objekt:

ZL5

Asfalty + skutečnost

 

 

 

      

Stavba: „Splaškova kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

>— >—

% Š' :8 Š' název oložk m ' množství cena cena celkem

5 6 x s p y 'J' celkem jednotková

O. O.

1 2 3 4 6 7 
 

REKAPITULACE

 

-231 598,94

44 435,54

284171 35

 

SOUPIS PRACI ZL5
 

Stržná - projekt
 

Oprava vozovky (asfalt 100 mm+beton 200 mm+štěrk 200 mm), vytvoření a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 577000001 vyplnění komůrky ve styku starého a nového krytu m2

Stržná - skutečnost

61 565145111 Asfaltovy beton vrstva podkladnl ACP 16+ (obalovane kamenivo OKS) tl 60 m2

mm s do 3 m

62 567134111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm m2

63 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzív množství 1 kg/m2 m2

64 573211100-2 Nalití hrany asfaltovou zalivkou na tl. do 100 mm m

65 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2

66 577134111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. l tl 40 mm s do 3 m z m2

nemodifikovaneho asfaltu

Stržná rozdíl

ZŠ - projekt

10 nová skladba vozovka (živice) m3

ZS - skutečnost

61 565145111 Asfaltovy beton vrstva podkladnl ACP 16+ (obalovane kamenivo OKS) tl 60 m2

mm s do 3 m

62 567134111 Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm m2

63 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2

64 573211100-2 Nalití hrany asfaltovou zalivkou na tl. do 100 mm m

65 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2

66 577134111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. l tl 40 mm s do 3 m z m2

nemodifikovaneho asfaltu

ZS rozdíl

Na Mírách - prefa dna

TBZ—Qí 300-600 šachtové dno Capitan ks

Sachty kanalizační z prostého betonu čtvercové 1500x1500 mm výšky 300
894212221 „ , „ , , . . kus

mm s vyzdenym zlabkem s kynetou a nastupn/cemi

Rovnání cest recyklátem

06. dubna, 08. dubna, 11. dubna kpl

Doplněné položky

Tabulky na armatury kpl

Zaměření a vyhotovení dokumentace kanalizace škola 2 kpl

Zaměření svahu a vyhotovení výkresu dwg kpl
 

Přípojka vody k pozemku parc.č. 2263/3 - odpočet
 

 
Přípojka elektro k pozemku parc.č. 2263/3 - odpočet

 

32 625,00

32 625,00

45 632,00

13 905,00

0,00

2 540,00

467,50

652,50

28 067,00

13 007,00

18 525,00

18 525,00

114 556,90

30 591,00

0,00

6 588,00

3 145,00

1 435,50

72 797,40

96 031,90

-181 566,00

W

-342 576,00

57 430,00

57 430,00

15 800,00

2—000,00

6 325,00

7 475,00

-175 151,84

-57150,00
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PŘÍLOHA C. 1 ZL 5

Stavební objekt: Asfalty + skutečnost

 

 

 

 

Stavba: „Splaškova kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

>— >—

% Š' '8 Š' název oložk m ' množství cena cena celkem

5 6 x s p y 'J' celkem jednotková

O. O.

1 2 3 4 5 6 7       

 

 

SOUPIS PRACI
 

Ke Stavebninám - projekt
 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 565175101 „ m2

mm s do 1,5 m

27 567134111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm m2

28 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2

29 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2

31 577144111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. | tl 50 mm s do 3 m 2 m2

nemodifikovaneho asfaltu

45 919112221 fieianll spar pro vytvorem komurky s 15 mm hl 20 mm pro tesn|0| zalivku v m

ZIVIcnem krytu

46 919121221 Tesr1eInI spar zalivkou za studena pro komurky S15 mm hl 20 mm bez m

tesnicmo profilu

Ke Stavebninám - skutečnost

61 565145111 Asfaltovy beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalovane kamenivo OKS) tl 60 m2

mm s do 3 m

62 567134111 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm m2

63 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2

45 919112221 Beiam spar pro vytvoreni komurky s 15 mm hl 20 mm pro tesn|C| zalivku v m

ZIVIcnem krytu

46 919121221 Tvesrjetm sparzalivkou za studena pro komurky s 15 mm hl 20 mm bez m

tesnICIho profilu

65 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2

66 577134111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. l tl 40 mm s do 3 m z m2

nemodifikovaného asfaltu
 

Ke Stavebninám rozdil
 

 

41 988,19

 

 

12 892,00

 

8 057,50
 

644,60
 

467,34
 

7 251,75

 

5 070,00

 

7 605,00

 

86 423,73
 

32 151,45

 

-187,50
 

2 081,00
 

11 150,00

 

16 725,00

 

1 508,73
 

22 995,05

 

44 435,54
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
MBM TRADE CZ, s.r.o.

Filec František
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PŘÍLOHA C. 1

Stavební objekt:

ZL5

Asfalty + skutečnost

 

 

 

 

Stavba: „Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

>— >—

% Š' :8 Š' název oložk m ' množství cena cena celkem

5 6 x s p y 'J' celkem jednotková

O. O.

2 3 4 5 6 7       

 

 

SOUPIS PRACI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Rybářce - chybějící položky

PVK - propojení stávajícího a nového řadu kpl

PVK - výluka dodávky vody kpl

PVK - proplach a desinfekce kpl

MMK oblouk 100/30o TYT ks

Těsnění DN100 TYT ks

EU-KUS DN100 TYT ks

Těsnění DN100 STD ks

Manžeta pro hrdla TT DN100 elastomer ks

Těsnění DN100 G-ST/GUSS ks

Těsnění DN80 G-ST/GUSS ks

Těsnění DN80 STD zámkový ks

Matice nerez ks

Podložka nerez ks

Šroub nerez ks

FF-KUS 80x200 LT TT ks

FF-KUS 80x300 LT TT ks

P-Kroužek DN300 ks

MMK oblouk 100/30o TYT ks

Těsnění DN100 TYT ks

EU-KUS DN100 LT TTSG ks

Těsnění DN100 STD Vi ks

573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2

573211100-2 Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm m

573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2

893 59201R Vodoměrná šachta vč. zákrytové desky, vyrov. prstence á poklopu, D+M kus

113107242 Odstranění podkladu živičného H 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)

997221875 asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem t

17 03 02

577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. | tl 40 mm s do 3 m 2 m2

modifikovaneho asfaltu

565145111 Asfaltovy beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovane kamenivo OKS) tl 60 m2

mm s do 3 m

573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2

573211100-2 Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm m

573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2
 

 

 

l 284171,35

34 500,00

64 279,00

2o 503,00

2 592,00

1 608,00

1 935,00

4 468,90

W

2 079,20

W

2 014,80

2 539,20

423,20

2—96240

1 596,00

W

4 245,40

2 592, 00

1 608,00

1 953,60

3 905,20

13 520,00

10 370,00

9 802,00

22 000,00

1 100,00

672,00

403,20

2 240,00

17 820,00

25 290,00

1—800,00

3 400,00

1 305,00

          

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Filec František

List č. 3

 

 


