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Smlouva o dílo č. S1/2023
o dodávce projektových prací

Dodatek č. 1

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

IČO : 002 74 101
DIČ : CZ00274101
Odpovědný zástupce:
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Projektant (dále zhotovitel): IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238/55
500 03 Hradec Králové

IČO : 274 82 782
DIČ : CZ27482782
Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 21649
Odpovědný zástupce :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu č. S1/2023 na vypracování projektové dokumentace
kanalizace pro veřejnou potřebu v místní části Štěpánov s napojením splaškových vod do
stávající kanalizace v Přelouči.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě č. S1/2023.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je změna smlouvy v článku č. 3 Dodací lhůta, kdy se sjednává posun

termínu zpracování dokumentace.

1.
Předmět dodatku č. 1

1. Článek 3 smlouvy o dílo č. S1/2023 nazvaný dodací lhůta se mění a nahrazuje následujícím
textem: Dokumentace bude zpracována do 31.08.2023.

2. Ostatní smluvní ujednání tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

2.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti
nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a prohlašují, že tento plně vyjadřuje
jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 31.07.2023
usnesením č. 21/4/2023-I.

V Přelouči V Hradci Králové

Martin Šmíd Ing. Bohuslav Kouba
starosta jednatel


