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Popis Projektu, Díla a Souborů staveb  
 
obr. Popis struktury Projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na základě vítězného soutěžního návrhu byla definována struktura Projektu. Projekt se 
skládá z Díla a Externalit. Dílo se skládá ze třech souborů staveb: Přípravy území, Budovy 
Vltavské filharmonie (dále jen VF) a Řešeného území. Tyto soubory staveb se dále dělí 
na stavby, které se budou dále dělit na stavební objekty. Externalitou se rozumí všechny 
stavby a stavební objekty, mimo Dílo, se kterými je třeba se koordinovat. 
 
Veškeré stavby a stavební objekty v rámci Díla jsou přímo řízené PM Stavby. Jednotlivé 
stavby se dělí na několik stavebních objektů, z nichž některé bezprostředně souvisí s 
budovou VF, v aktuálním okamžiku je předpokládáno dělení na SO 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 
(viz obr. Popis struktury Projektu) a další, které jsou podmiňující pro realizaci budovy VF, 
konkrétně SO 3.1. V rámci Projektu je rovněž třeba zajistit koordinaci s Externalitami mimo 
Dílo (např. rekonstrukce Hlávkova mostu, výstavba stavebních bloků, realizace severního 
vestibulu, realizace nového nasávacího zařízení metra atd.). Hranice Díla a struktura 
členění staveb a stavebních objektů bude upřesňována v dalších fázích projektu.  
 
V této fázi považujeme za účelné, aby Zhotovitel PD zpracoval projektovou dokumentaci 
pro celé Dílo. Specifickým objektem je Negrelliho viadukt, který nemá HMP v majetku a z 
tohoto důvodu je veden jako zvláštní položka.  
 
Projektový manažer (dále jen „PM stavby“) zajistí veškeré činnosti dle Smlouvy pro celý 
Projekt a tyto veškeré činnosti mají být naceněny. Předpokládá se, není to však 
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rozhodnuto, že činnosti týkající se vedení realizace stavby u SO 2.1 Negrelliho viadukt 
budou realizovány jinými dodavateli. Projektový manažer musí být v každém případě při 
jejich realizaci vždy součinný s architektem (Zhotovitel projektové dokumentace dále jen 
„Zhotovitel PD“) a poskytovat konzultace Klientovi a účastnit se jednání týkajících se 
těchto stavebních objektů. 
 
 
Projektová dokumentace Vltavská filharmonie realizovaná Zhotovitelem PD se 
skládá z: 
 

− Zpracování kompletní projektové dokumentace (vč. inženýrské činnosti, měření a 
průzkumů, autorského dozoru a dohledu atd.) zahrnující všechny objekty v rámci 
Díla, tedy SO 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 3.1. 
Zpracování Architektonické studie v podrobnosti DÚR a zajištění Autorského 
dozoru a Autorského dohledu se předpokládá u objektu SO 2.1 Negrelliho viadukt, 
který není ve vlastnictví HMP.  

 
 
Předpokládané členění stavebních objektů v řešeném území* 
(viz obr. Stavební objekty): 

1.1 Budova VF PD zpracuje Zhotovitel PD; 
hlavní SO 

1.2 Prostor přímo související s Budovou VF 
 

PD zpracuje Zhotovitel PD; 
bezprostředně související 
SO 

2.1 Negrelliho viadukt (není ve vlastnictví HMP) 
 

PD zpracuje Zhotovitel PD 
nebo jiný dodavatel; 
Zde je uvažováno využít 
v případě potřeby opce; 
bezprostředně související 
SO 

2.2 Dopravní řešení nábřeží kapitána Jaroše vč. 
akcí s tím souvisejících, které budou tvořit 
úpravu nábřeží (magistrála č.1)  

PD zpracuje Zhotovitel PD; 
bezprostředně související 
SO 

2.3 Objekt silničního tunelu (magistrála č.2) 
 

PD zpracuje Zhotovitel PD; 
bezprostředně související 
SO 

2.4 Nábřeží Vltavy vč. úpravy břehu řeky PD zpracuje Zhotovitel PD; 
bezprostředně související 
SO 

3.1  

 

Okolní komunikace (včetně vestibulu metra, 
tramvají atd.) 

PD zpracuje Zhotovitel PD; 
Podmiňující projekt - 
související SO 

 
*rozdělení a hranice SO budou dále zpřesňovány v 
průběhu Projektu 

 

 
* členění stavebních objektů může být modifikováno a upřesňováno v rámci postupu projektové 
přípravy, tzn. uvedené Stavební objekty mohou být případně slučovány nebo případně dále děleny 
na vícero SO podle optimálního postupu přípravy projektové dokumentace a v zájmu optimálního 
nastavení povolovacích procesů  
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Zkratky 

− PM Stavby = Projektový manažer, Projektový manažer stavby 

− Zhotovitel PD = architekt, zhotovitel projektové dokumentace 


