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Václavské náměstí 816/49, 1.11 21 Praha 1 

Diplomatický servis tel.: +420 224 403 110, e-maíl: in�fo;:®:,:d:,s.c;:;;;z __________ 1www.ds.cz 
DIPLOM/\TICKÝ SERVIS 

číslo smlouvy / dodatku 

J-/ __ 1-1� /..1.:5 ·- I 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O D{LO č.j. 5/120/23 

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Diplomatický servis, příspěvková organizace 
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 111 oo Praha 1 
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem 
IČO: 00000175 
DIČ: CZ00000175 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx
Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel 
ve věcech technických: xxx 
technický dozor stavebníka (TDS) xxx  

(dále jen „objednatel") 

a 

Společnost Metrostav DIZ-Art Hard-Vlašská-Oprava freskových sálů 
Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o. 

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 oo Praha 8 
zastoupený Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů 

a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem 
ICO: 25021915 
DIC: CZ25021915 
Bankovní spojeni: xxx
Číslo účtu: xxx
Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: xxx  

ve věcech technických: xxx

Společník: Art Hard s.r.o. 
se sídlem Rybná 719/24, Staré Město, 110 oo Praha 1 
zastoupený Martinou Fořtíkovou, jednatelem 
ICO: 08489325 
DIC: CZ08489325 
Za společnost jedná vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o. na základě Smlouvy o 
společnosti. 
(dále jen „zhotovitel") 

, 

~ I I lt__ ___ I 

• 



I. 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 5/120/23 ze dne 3.4.2023 (dále 
jen "Smlouva") týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem "Vlašská 347/19, Praha 
1-0prava freskových sálů", a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce. 

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí 
hospodáře nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění 
provedení původního záměru. 

II. 

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se 
navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 1 a 
číslo 2 rozpočtu. 

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech 
rozpočtu, se 
čl. II. odst.1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem: 

Cena za dodáni předmětu smlouvy, tj. za zhotoveni díla a služeb v rozsahu čl. I. této 
smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 
16.1.2023 a odsouhlasených změnových listů číslo 1 a 2 rozpočtu víceprací se smluvní 
strany dohodly na ceně v celkové výši: 

15 675 604,45 Kč bez DPH 
(slovy: 
patnáctmilionůšestsetsedmdesátpěttlsfcšestsetčtyřikorunyčtyřicetpěthaléřů 

českých) 

III. 

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu 
obdrží jedno vyhotoveni a čtyři vyhotoveni si ponechá objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. 
Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojuji 
své podpisy. 



4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

Příloha: změnový list č. 1 

změnový list č.2 

V Praze dne f7zoz3 V Praze dne ,{q, ':f. Jťe'J,, 



ZM�NOVÝ LIST ČÍSLO I 1 

název IRestaurováni stávající předokenni vnější mříže 

lnázev stavby: Vlašská • oprava freskových sálů, Praha 1 

objednatel zhotovitel 

Diplomatický servis 
Společnost Metrostav DIZ - Art Hard - Vlašská -

Oprava freskových sálů 
Koželužská 2450/4 , Praha 8, 180 00 

zodpovědná osoba ve 
věcech smluvních 
zodpovědná osoba ve 

xxx 

xxx

Václavské náměstí 49, Praha 1 
zodpovědná osoba ve věcech smluvních 
RNDr. Vladimír ZAVÁZ.Al, CSc. zodpovědná 
osoba ve věcech technických  xxx

věcech technických 

SoD č. : 5/120/23 

cenová specifikace změnového listu 
oddíl popis m.J. mnofství cena/ ml cena/ oddíl 

Restaurování stávající předokenní KPL 72 075,40 Kč vněiší mříže 

celkem bez DPH 72 075,40 Kč 

I 
POTVRZENI A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMtNOVtHO LISTU CISLO 1 

Jméno, Pfíimení datum podpis 

za objednatele    I 
31-05-2023

.r t. ZJJiJ za TOS    

za zhotovitele   J{.J',JOJ.1
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k ji! uzavřené

lpoznámka 

. l..,...___----------1 

-• 
--• ---



Vlašská 347 /19 , Praha 1 • Oprava freskových sálů 

ZMĚNA č.1 
cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, pr,ce a výkony nutné k realizaci kompletnlho prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci 

Popis změny: Restaurování stávající předokenní vnější mi'íle Celková cena bez DPH: 72 07S,40Kč 
č. 001 

VESTAVt NÝ INTERIER 

pol.č. prvek Popis prvku m.j. výměra 
j.c. 

dodávka 
J.c. 

montáf celkem 
Dodávka montáf 

766003 Restaurování stávající před okenní vnější mříže ks 1,0 27 700,00Kč 27 700,00 Kč 0,00 Ké l 27 700,00 Kč 

I 
766006 Restaurováni stávající předokenni vnější mříže ks 1,0 27 700,00 Kč 27 700,00 Kč 0,00 Kč 27 700,00 Kč 

! - .· !; I 

I 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

I 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

I 0,00 Kč j 0,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 1 0,00 Kč 0,00 Kč 

OSTATNf A VEDLEJSI NAKLAOY 

ool. č. Popis prvku m.j. mn. výměra celkem 
03 K Zařízení staveniště o/o 12,00 SS 400,00 Kč 6 648,00 Kč 

07 K Provozní vll11Y I % 3,SO SS 400,00 Kč 1939,00 Kč I 

06S K Mimoslaveništnl doprava I % I 4,01 SS 400,00 Kč I 2 221,54 Kč 

062 K územní vl ivy I % 3,20 55 400,00 Kč I I 1 772,80Kč 

07S K Práce na památkových objektech % 4,20 55 400,00 Kč I 2 326,80 Kč 

I Kompletační přirážka I i I 
-

045 K % 3,19 55400,00 K~ 1 767,26 KČ 

1/1 



. ZMENOVÝ LIST CISLO I 2 
název ITruhlářské a restaurátorské práce 

lnázev stavby: Vlašská • oprava freskových sálů, Praha 1 

Diplomatický servis 
Spole nost Metrostav DIZ - Art Hard - Vla sk -

Václavské náměstí 49, Praha 1 
zodpovědná osoba ve věcech smluvních 

RNDr. Vladimír ZAVÁZAL, CSc. 

zodpovědná osoba ve věcech technických 

SoD č. : 5/120/23 

DM'TŽ a výroba nové vestavěné sklfně včetně 
MT'Ž v m.č. 139b 
estaurování kamenných dveřních ostění 

nstrukce malby v m.č. 137 a 135 
OSTATN A VEDLEJ N KLADY 

celkem bez DPH 

zodpovědná osoba ve 
věcech smluvních 

zodpovědná osoba ve 
věcech technických 

KPL 1 

KPL 1 
KPL 1 
KPL 1 

POTVRZEN A ODSOUHLASEN ROZSAHU A CENY ZM NO HO LISTU SLO 

Jméno, Pr mení datum 

za objednatele 1 S -06- 2023 

za autorský dozor 11\. C. lo 2...~ 

za zhotovitele 1'1~~ '9-oJ.:J 
. . . ' . 

I poznámka I 

21550,00 Kč 

141 500,00 Kč 
51000,00 Kč 
64 429,05 Kč 

278 479,05 Kč 

podpis 



Vlašská 347/19, Praha 1- Oprava freskových sálu 

ZM~NAč.2 
cena zahrnuje wške~ nllklady na dÍÍdivky, price a výkony nut"' k realizaci kampletnÍho pntku/kanstrukce dle speclflkace uvede!M v projektem! dokumentaci 

Popis změny: Truhr.lhké a restaurátorské práce Celková cena bez DPH: 278 479,05 ICI! 
l.002 

VESTAV N INTERIER 

pol.l. prvek Popis prvku m.J. výměra 
J.c. 

Dodávka 
dodávka J.c. monúf 

montál 
celkem 

I :---r-
,- - nová polofka f DM staré vestavěné skrfně vfetně likvidace 

I--- nová pololka I D+M nové vestavěné skrlně 

1 i411Hi·MIIIIMOIIIIUHiífid§di&i•iU4h 

- ____J___ 

ks 1,0 2 350,00 Kč 2 350,00 Kč • O,.OO Kt 2 350,00 Kč 
ks 1.0 19 200,00 Kč 19 200,00 Kč 0,OOKC. 19 200,00 K_? ---i----

I 

ks l~ 67 500,00 Kit ~ .OO~t 67SOO}JOKč 

11JdJ I) I ~lo'J'l()t I g á polofka :, .. :,:~s~aur~:~~f k~:enn • ~~ d~e~: f~ ost~nr, mne "'"Y wult. r,tanwo 

á polo!ka Restaurováni kamenných dvernrch ostění 
, é I tS (""• ,,.} i 1• 10 ' -: .i 1 :m 1( 11J1 n,,, i,,r,:tw, r..-t•Jtc- 1,1, d:o"oni. 1u:~t, 11 

4 - - -

4,0 

lie~0<1_s_trukcc n ,.1lb_l' v m c I 37 a 135 

Rekonstrukce mal v !:'!.,č. 137 • váza se stromem _ _,_! _m_2~ 2,5 
, J ploc, 

18 500,00 Kč 74000,00 Kč_l -- +- 0,00 ~ 74000,00 Kč 

120D~ "; • O~K-č -::Kč 
Vizualizace dle fadavku NPU -------'--'ks=-- - 3,0 7 000,00 Kč l 21 000,00 Kč 0,00~ 21 000,00 Kč 

OSTATN AVEDLEJ 
p 1s mu mn. vpiira celkem 

~ · ZaHzeni staveniště 12,00 214 050,00 Kč 

t 
25 68600 Kč 

Provozníw-x 3,50 214 050,00 Kč 7 491,7S Kč 
:. 

ava 4,01 214 050,00 Kč 

j 
8 583,41 Kč 

062 3,20 214 050.00 Kč 6849,60 Kč 

075 Práce na památkQ'llých objekttth 4,20 214 050,00 Kč 8990,10 Kč 
:: 

045 I( K letalní rírálk,1 " 319 214 050,00 Kl 6828 20 Kč 

111 




