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                                                                              Dodatek č. 4 NPÚ-ÚPS Praha/ 2012H1210003-4/2023
                                                                                                                            NPU-420/65130/2023
Dodatek č. 4
ke smlouvě příkazní č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021, uzavřený podle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):


TEGOcz, s.r.o.
Adresa sídla příkazníka: 

Sběř 118, 507 03 Sběř
IČ




25946919
DIČ:




CZ25946919
zapsaná v obchodním rejstříku:
KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 16701
bankovní spojení:


XXXX
číslo účtu:



XXXX
Zastoupený:



Tomášem Ježkem - jednatelem
(dále jen „příkazník“)

I. Předmět a účel dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2021 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, na základě které se příkazník zavázal provádět pro příkazce výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

2. Ke změně termínu plnění dochází v důsledku výskytu zatékání dešťové vody do suterénu v prostoru dámských toalet. Řešení této situace vyžaduje v první řadě zjištění příčiny dané poruchy spočívající v zakrytí prostoru redukovaného anglického dvorku proti srážkám a následné sledování případného prostupu vody do prostor dámských toalet. Po vyhodnocení tohoto sledování budou zjištěné skutečnosti zpracovány do návrhu řešení ve změnové projektové dokumentaci, tento návrh bude předložen s žádostí o vydání závazného stanoviska OKPP KÚSK. Výše popsané řešení je administrativně a především časově náročné, což zabraňuje dodržení termínů stanovených v předchozím dodatku č. 3 k příkazní smlouvě č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021. Příkazce a příkazník proto uzavírají tento dodatek č. 4, který prodlužuje výkon činnosti příkazníka až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek II. tohoto dodatku č. 4).
II. Změna termínu plnění
2.1. Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:
2.1.1. Vyhodnocení příčin průniku vody suterénním zdivem (při vhodných klimatických podmínkách): do 20. 7. 2023;
2.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: předpoklad 21. 7. 2023;
2.1.3. Termín pro zahájení realizace finálních opatření proti dotaci suterénních konstrukcí srážkovou vodou: do 15 dnů od výzvy příkazce k zahájení prací (předpoklad zahájení prací 18. 9. 2023)
2.1.4. Termín pro dokončení realizace prací dle odst. 2.1.3. a zahájení protokolárního předání a převzetí díla: do 30 dnů od zahájení prací, (předpoklad dokončení prací 18.10.2023)

2.1.5. Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: do 14 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla, nejpozději však do 1. 11. 2023.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka: 30. 11. 2023.

III. Výše úplaty a platební podmínky

3.1. V předchozích dodatcích byla smluvní částka navýšena odpovídajícím způsobem v souladu s dobou, o kterou byl výkon činnosti příkazníka prodloužen. V důsledku přerušení stavby však příkazník doposud nevyčerpal značnou část dříve zasmluvněné částky navýšení. Smluvní strany se proto domluvily, že i přes prodloužení stanovené tímto dodatkem nebude navýšena celková smluvní částka a výkon činnosti příkazníka bude financován z nevyčerpaných částek navýšení stanovených v předchozích dodatcích.
IV. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
4.3. Ostatní ujednání dle příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210003/2021 uzavřené dne 24. 5. 2021, dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 10. 2022, dodatku č. 2 uzavřeného dne 1. 2. 2023 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 17. 5. 2023 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci "Ochrana osobních údajů". 

V Praze dne (viz elektronický podpis)


      V _________ dne: 
           %PODPIS%
……………………………….                                         

      …………………….…………    
           
            příkazce

            



                 příkazník
Národní památkový ústav




TEGOcz, s.r.o.
územní památková správa v Praze



               Tomáš Ježek

 

        Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal




     jednatel
                      ředitel
