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DODATEK č. 2 

PPR-9289-29/ČJ-2022-990656 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022 

(dále jen „dodatek č. 2“) 
 

Smluvní strany 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
adresa pro doručování 
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, 

P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
 OPF – kontaktní osoba
ISDS:    gs9ai55 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   5504881/0710 

kontaktní osoby  
ve věcech technických: 
mob. tel.:   
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Almdata s.r.o. 
se sídlem:   Hybernská1012/30, Praha 1, 110 00 
zastoupen:  jednatelem společnosti 
ISDS:     zqtix5a 
IČO:     29074509 
DIČ:     CZ29074509 
bankovní spojení:   UniCredit Bank 
číslo účtu:    2112511410/2700 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:     
e-mail:       

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945  

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Realizace úspor energie objektu 
Jihlava, Tolstého 14 - OPŽP“, evidované pod č. j.: PPR-9289-21/ČJ-2022-990656, dne 28. 
6. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022 (dále jen „smlouva“), a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že 
jejich řešení formou dodatku č. 2 je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy dohodly na tomto 
dodatku č. 2. 

Článek I. 
1. Na základě objektivní důvodů a skutečností vzniklých v průběhu realizace díla, které 

souvisí s provedením stavebních prací v dotčených prostorách areálu a z důvodu 
administrace změn stavby a jejich následného vícestupňového procesu schvalování 
nadřízenými resortními orgány objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení 
termínu dokončení stavebního díla.  

2. Na základě výše uvedeného se ruší znění čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.7., který 
nově zní:  

„4.7 Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků 
(vyjma dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.2 písmena b) smlovy) je nejpozději do 31. 10. 2023.“ 

3. Ostatní ustanovení čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ zůstávají beze změny. 

Článek II. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.   

za objednatele:     za zhotovitele: 

_______________________________  ____ 
plk. Ing. Milan Grohmann    
ředitel ŘLZ PP ČR     
 
 
 
 
        


