
Rekapitulace prací provedených zhotovitelem dle schválené projektové dokumentace 
Stavba: 2015-019 - POh - Výměna střešní krytiny a střešních světlíků, Povodí Ohře, areál závodu CV Hala 2,  Chomutov - Spořice

01.12.2016 - 

19.12.2016 

(vícepráce)

zbývá k fakturaci
Prostavěno 

celkem

PČ Kód položky Název položky Cena celkem Cena celkem Cena celkem Cena celkem Cena celkem Cena celkem Cena celkem Cena celkem Cena celkem Cena celkem CZK

- 2015-019 - POh - Výměna střešní krytiny a střešních světlíků, Povodí Ohře, areál závodu CV Hala 2,  Chomutov - Spořice7 753 841,83 274 194,07 451 774,09 852 112,60 205 320,00 641 415,94 1 223 662,75 527 962,65 435 164,79 4 611 606,89 3 142 234,94

+ 001 - Hala 2 5 277 694,79 412 572,20 353 616,25 651 108,02 204 960,00 641 415,94 1 223 662,75 527 962,65 430 304,79 4 445 602,60 832 092,19

+ 002 - Obklad nosné rámové konstrukce 1 084 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 084 680,00

+ Dodatek č. 1 - Změna tl. trapézových plechů 158 804,29 -139 188,13 97 167,84 200 824,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 804,29 0,00

+ Dodatek č. 2 - Výměna střešní krytiny a světlíků (vícepráce) 1 223 662,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223 662,75 0,00 0,00 1 223 662,75 0,00

+ VON - VEDLEJŠÍ A OST - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ... 9 000,00 810,00 990,00 180,00 360,00 0,00 0,00 0,00 4 860,00 7 200,00 1 800,00

Z rozpočtu
práce 

neprovedené

01.06.2016 - 

30.06.2016

01.07.2016 - 

31.07.2016

01.09.2016 - 

30.09.2016

01.10.2016 - 

31.10.2016

01.11.2016 - 

30.11.2016

01.12.2016 - 

19.12.2016


