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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/4760/2022 

"Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Jan Masopust, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, 

telefon: 725 429 272, e-mail: jan.masopust@ksslk.cz 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

B R E X,  spol. s r.o. 

se sídlem Karlovská 205, Liberec XXII Horní Suchá, 460 10 Liberec    

IČO: 40232549 

DIČ: CZ40232549  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Ivo Vrbka, jednatel 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  /  Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu:   9030041461/0100  /  5007503711/5500 
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evidence v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

                                                   1504  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

− Ing. Ivo Vrbka, jednatel, e-mail: ivo.vrbka@brex.cz, telefon: 724 311 192 

− Ing. Martin Dulák, prokurista, e-mail: martin.dulak@brex.cz, telefon: 773 013 529, 

− Lukáš Kalfeřt, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce,, ČKAIT 

č. 0501213, e-mail lukas.kalfert@brex.cz, telefon: 725 954 950, 

− Ing. Ivan Belda, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 

č. 0501275, e-mail belda@brex.cz, telefon: 731 491 887 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 

které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno z projektu 

s názvem: „Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“, registrační číslo projektu: (bude uvedeno 

dodatečně), financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 

(dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto 

smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele 
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dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 

ke kolaudaci stavby a dále ostatní doklady, které jsou níže výslovně uvedeny (dále také jako 

„doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti 

provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci 

skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům, atestům, 

protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí 

o nakládání s odpady a doložení způsobu využití odpadů za podmínky programu IROP 21 – 

27 dle článku III. odst. 5 této smlouvy. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, 

mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy 

sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací. 

Dále zhotovitel doloží vektorová data osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP 

nebo GDB, případně otevřeném formátu DWG nebo DGN, a situační výkres se zakreslenou 

osou a staničením realizované silnice II. třídy minimálně v měřítku 1:1 000 ke zhodnocení, 
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zda je hodnota indikátoru totožná s původním zadáním dle projektové dokumentace. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

− Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost M-PROJEKCE s.r.o., se sídlem 

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415, číslo zakázky 16-096-01 

z 10/2019, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  

 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 

harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 

v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 

ke schválení i s komentářem důvodu změny.  

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 

jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 
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e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 

objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 

2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 

od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 

smlouvou.  

5. Projektová dokumentace a rozpočet byl zpracován tak, aby se splnila podmínka IROP 21 – 

27, kterou se stanovuje povinnost opětovného použití, recyklace nebo jiných druhů 

materiálového využití nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv 

nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi. Zhotovitel je povinen 

v rámci zpracování RDS zpracovat i konkrétní plán přípravy odpadů v souladu s projektovou 

dokumentací, kterým bude zajištěna tato podmínka, tj. opětovné použití, recyklace nebo 

jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 

odpadem, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (nikoliv 

nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04). Pokud došlo k odchylkám oproti plánu přípravy 

nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 

05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, zhotovitel je popíše a řádně odůvodní v rámci dokumentace 

skutečného provedení stavby. Pokud ve výsledku nebylo připraveno minimálně stanovené 

množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými okolnostmi nezaviněnými 

zhotovitelem. Dokument skutečného využití odpadů zpracovaného na základě Plánu přípravy 

odpadů bude zvláštní přílohou dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 
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dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady 

zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

http://www.xc4.cz/
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Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 

na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 45 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 630 dní od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 100 dní od předání a převzetí stavby. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
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sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, 

v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění stavby. 

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 

lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C.  

Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období 

(zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušení z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění 

stavby přerušeno. 

9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 

je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  
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5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 

pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a 

je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 

je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 

vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  
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3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v eletronické formě. V průběhu 

pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou 

zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné 

dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací 

objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 

prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   
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13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

„koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně  60.000.000 Kč 

(slovy: šedesát milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na 

žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala 

po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad 

o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 

spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 a tímto 

se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro žadatele a 

příjemce podpory, které souvisí s Výzvou č. 21 „SILNICE II. TŘÍDY NA PRIORITNÍ 

REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTI“, v rámci specifického cíle 3.1. Tato obecná a specifická 

pravidla jsou k dispozici na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/21vyzvairop a zhotovitel je povinen předem s objednatelem konzultovat 

případné nejasnosti. 

17. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

19. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Integrovaného regionálního operačního 

programu, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění. Zhotovitel 
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je povinen v místě plnění dle pokynu objednatele umístit po dobu výstavby velkoplošný 

billboard a po dokončení stavby stálou pamětní desku. Výrobu a dodání velkoplošného 

billboardu a pamětní desky zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění 

pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá 

zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 

a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel 

je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, 

případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 

odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 

70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 
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zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 

se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 

obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH   136.193.345.24 Kč 

 (slovy: jedno sto třicet šest milionů jedno sto devadesát tři tisíce tři sta čtyřicet pět korun  

                 českých dvacet čtyři haléře) 

 DPH sazba 21%     28.600.602,50 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 164.793.947,74 Kč 

 (slovy: jedno sto šedesát čtyři miliony sedm set devadesát tři tisíce devět set čtyřicet sedm 

                 korun českých sedmdesát čtyři haléře)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, s výjimkou 

korekce ceny možné za podmínek uvedených v článku XVIII této smlouvy.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 
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soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 

zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 

v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 

podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 

v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 

nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. 

odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na 

základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 16.480.000,-- Kč, slouží jako 

zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a 

převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se 

vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a 

nedodělků. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a 

objednatelem odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku 

XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny 

díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši 115.356.000,-- Kč. Po dovršení 

hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude 

objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.   

6. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne 

objednateli originál záruční listiny ve výši celého zádržného platné do skutečného předání a 

převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Bankovní záruka musí v celé 

výši platit po celé období do splnění povinností zhotovitele vůči objednateli stanovených ve 

smlouvě anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným odstraněním vad a nedodělků. 

V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele budou zhotoviteli prováděny 

úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v souladu s touto smlouvou. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 
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třech originálních vyhotoveních. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− název a registrační číslo projektu, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 

písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 
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také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 

způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo 

ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a 

odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen 

vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 

o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo 

s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 

než splněním. 



 

Stránka 17 z 23 

 

 

 

 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle 

článku X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč 

za každý započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 
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včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 

a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 

vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 

na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 
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a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 

či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 

neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 
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podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 

na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 

použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, 

je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 

se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

 

Článek XVIII. 

Korekce ceny za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena v cenové úrovni ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídky v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku. V průběhu trvání smlouvy však může dojít k její korekci na základě 

vývoje cen na trhu stavebních prací a stavebních materiálů. Smluvní strany se dohodly, že 

korekce ceny uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy (dále jen „sjednaná cena“) vyžaduje 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Korekce sjednané ceny dle tohoto ustanovení této 



 

Stránka 21 z 23 

 

 

 

 

smlouvy bude aplikována nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání 

nabídky a současně za předpokladu, že dojde k navýšení indexu cen stavebních děl podle 

klasifikace CZ-CC (kód CZ-CC 2 – Inženýrská díla), vydaný Českým statistickým úřadem (dále 

jen „index cen“) o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni podání nabídky. Žádná úprava 

nebude použita pro práci oceňovanou na základě nákladů ani na všeobecné položky Soupisu 

prací, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Ve vztahu k 

novým položkám, jež jsou součástí sjednaných víceprací a nebyly obsaženy v Soupisu prací, 

musí dojít k nárůstu o min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni uzavření dodatku o provedení 

víceprací ve smyslu čl. XVII. smlouvy. 

2. Pro účely výpočtu navýšení indexu cen dle předchozího odstavce se použije tzv. výpočet 

hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí, který bude proveden podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla, resp. 

uzavření dodatku ve vztahu k vícepracím.   

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 

částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační doložky 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“) 

Cenový index (Li) pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek 

(od „o“ do „n“) se vypočítá na základě dat Českého statistického úřadu – www. czso.cz, 

kód produktu „011041“, index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku), 

index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3“, „4“ (označení 

sloupce). 

3. Korekce sjednané ceny bude probíhat následovně: 

a) První korekce dle tohoto ustanovení může být provedena k 1. dni měsíce následujícího 

po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky v kalendářním 

čtvrtletí, v němž násobitel úpravy (Pnz) dle předchozího odstavce dosáhne hodnotu 1,05 

a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, 

se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1), kde: 

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů  
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„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 

částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky 

b) Čtvrtletím se pro účely tohoto ustanovení rozumí každé kalendářní čtvrtletí, tj. leden – 

březen daného roku, duben – červen daného roku, červenec – září daného roku, říjen – 

prosinec daného roku.  

4. Postup dle písm. a) tohoto ustanovení lze činit i opakovaně, v následujících kalendářních 

čtvrtletích, avšak pouze v případě, že ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky násobitel 

úpravy (Pnz) stále dosahuje hodnotu 1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

5. Maximální míra navýšení sjednané ceny nesmí být v součtu všech navýšení u všech 

navyšovaných relevantních položek vyšší než 15 % původní hodnoty závazku.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle výše 

stanoveného postupu vč. odkazu na příslušný index cen Českého statistického úřadu. 

Objednatel je následně povinen se k podkladům zaslaným zhotovitelem vyjádřit do 30 

pracovních dnů a v případě, že s navýšením ceny souhlasí, odeslat zhotoviteli návrh dodatku 

ke smlouvě. 

7.  Zhotovitel je povinen předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle tohoto ustanovení vždy 

nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 

30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí, za které korekce ceny dle tohoto ustanovení náleží. Nepředložení návrhu 

vyúčtování korekce ceny ve stanoveném termínu má za následek ztrátu nároku na korekci 

ceny za daném časovém období. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po účinnosti dodatku ke smlouvě, 

jehož obsahem bude navýšení fakturované ceny, vystavit fakturu na částku, která bude 

představovat rozdíl ceny fakturované za čtvrtletí bezprostředně předcházející uplatnění 

nároku a ceny, která odpovídá ceně za vykonané činnosti po korekci ceny dle 

předmětného dodatku. 

9. Pro splatnost, obsah a doručování faktury nebo dobropisu dle předchozích odstavců se 

přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující platební podmínky. 

 

Článek XIX. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 
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3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1248/23/mRKze dne 17. 7. 2023.       

 
V Liberci dne 8. 8. 2023 V Liberci dne 1. 8. 2023 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Ivo Vrbka 

náměstek hejtmana jednatel 





3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: 2023_14 - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  136 193 345,24
OC+DPH [Kč] :  164 793 947,74

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001-NV - Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK  586 023,80  123 065,00  709 088,80

 SO 001-PD - Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK  2 831 663,36  594 649,31  3 426 312,67

 SO 021-PD - Příprava území a zařízení staveniště -KSSLK  368 360,57  77 355,72  445 716,29

 SO 100.1.A.1-NV - Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460  437 625,73  91 901,40  529 527,13

 SO 100.1.A.1-PH - Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460  19 496 688,24  4 094 304,53  23 590 992,77

 SO 100.1.A.2-NV - Propustek km 13,230 50  57 430,45  12 060,39  69 490,84

 SO 100.1.A.2-PH - Propustek km 13,230 50  629 639,67  132 224,33  761 864,00

 SO 100.1.A.3-NV - Dopravní značení  76 724,85  16 112,22  92 837,07

 SO 100.1.A.3-PH - Dopravní značení  541 585,40  113 732,93  655 318,33

 SO 100.1.B.1-NV - Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360  498 843,94  104 757,23  603 601,17

 SO 100.1.B.1-PH - Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360  16 494 874,25  3 463 923,59  19 958 797,84

 SO 100.1.B.2-NV - Propustek km 13,493 70  81 711,40  17 159,39  98 870,79

 SO 100.1.B.2-PH - Propustek km 13,493 70  280 392,72  58 882,47  339 275,19

 SO 100.1.B.3-NV - Propustek km 13,793 50  60 920,25  12 793,25  73 713,50

 SO 100.1.B.3-PD - Propustek km 13,793 50  3 144,13  660,27  3 804,40

 SO 100.1.B.3-PH - Propustek km 13,793 50  702 772,43  147 582,21  850 354,64

 SO 100.1.B.4-NV - Propustek km 14,180 50  37 128,15  7 796,91  44 925,06

 SO 100.1.B.4-PD - Propustek km 14,180 50  950,61  199,63  1 150,24

 SO 100.1.B.4-PH - Propustek km 14,180 50  402 913,06  84 611,74  487 524,80

 SO 100.1.B.5-NV - Propustek km 14,243 68  89 256,76  18 743,92  108 000,68

 SO 100.1.B.5-PD - Propustek km 14,243 68  950,61  199,63  1 150,24

 SO 100.1.B.5-PH - Propustek km 14,243 68  404 137,90  84 868,96  489 006,86

 SO 100.1.B.6-NV - Propustek km 14,317 60  85 328,06  17 918,89  103 246,95

 SO 100.1.B.6-PD - Propustek km 14,317 60  3 188,42  669,57  3 857,99

 SO 100.1.B.6-PH - Propustek km 14,317 60  337 363,49  70 846,33  408 209,82

 SO 100.1.B.7-NV - Propustek km 14,350 00  160 324,21  33 668,08  193 992,29

 SO 100.1.B.7-PH - Propustek km 14,350 00  515 765,37  108 310,73  624 076,10

 SO 100.1.B.8-PH - Dopravní značení  456 889,47  95 946,79  552 836,26

 SO 100.1.C.1-NV - Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877  670 262,11  140 755,04  811 017,15

 SO 100.1.C.1-PH - Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877  10 557 448,62  2 217 064,21  12 774 512,83

 SO 100.1.C.2-NV - Propustek km 14,390 00  134 468,79  28 238,45  162 707,24

 SO 100.1.C.2-PH - Propustek km 14,390 00  435 390,81  91 432,07  526 822,88

 SO 100.1.C.3-NV - Propustek km 14,790 00  177 113,81  37 193,90  214 307,71

 SO 100.1.C.3-PD - Propustek km 14,790 00  351 437,95  73 801,97  425 239,92

 SO 100.1.C.4-NV - Dopravní značení  5 152,36  1 082,00  6 234,36

 SO 100.1.C.4-PH - Dopravní značení  387 429,95  81 360,29  468 790,24

 SO 190.1-NV - Dopravní informační systém  3 437,52  721,88  4 159,40

 SO 201.1-NV - Most ev. č. 294-008  703 598,96  147 755,78  851 354,74

 SO 201.1-PH - Most ev. č. 294-008  2 913 455,97  611 825,75  3 525 281,72

 SO 201.2-NV - Most ev. č. 294-007  118 946,84  24 978,84  143 925,68

 SO 201.2-PD - Most ev. č. 294-007  1 000 000,00  210 000,00  1 210 000,00

 SO 201.2-PH - Most ev. č. 294-007  9 274 474,45  1 947 639,63  11 222 114,08

 SO 201.3-NV - Most ev. č. 294-006  140 161,42  29 433,90  169 595,32

 SO 201.3-PD - Most ev. č. 294-006  1 000 000,00  210 000,00  1 210 000,00

 SO 201.3-PH - Most ev. č. 294-006  8 241 954,04  1 730 810,35  9 972 764,39

 SO 201.4-NV - Most ev. č. 294-005  988 526,53  207 590,57  1 196 117,10

 SO 201.4-PH - Most ev. č. 294-005  7 835 205,51  1 645 393,16  9 480 598,67

 SO 202.18-NV - Zárubní zeď vlevo v km 12,635  130 410,36  27 386,18  157 796,54

 SO 202.19-NV - Zárubní zeď vlevo v km 12,705  216 741,56  45 515,73  262 257,29

 SO 202.20-NV - Zárubní zeď vlevo v km 12,903  233 988,12  49 137,51  283 125,63

 SO 202.26-NV - Zárubní zeď vlevo v km 13,365  56 254,90  11 813,53  68 068,43



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 2Aspe

Stavba: 2023_14 - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  136 193 345,24
OC+DPH [Kč] :  164 793 947,74

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 202.27-NV - Zárubní zeď vlevo v km 13,436  77 048,11  16 180,10  93 228,21

 SO 202.27-PH - Zárubní zeď vlevo v km 13,436  8 526,94  1 790,66  10 317,60

 SO 202.28-NV - Zárubní zeď vlevo v km 13,488  10 982,64  2 306,35  13 288,99

 SO 202.28-PH - Zárubní zeď vlevo v km 13,488  8 526,94  1 790,66  10 317,60

 SO 202.33-NV - Zárubní zeď vpravo v km 14,374  79 286,91  16 650,25  95 937,16

 SO 202.34-NV - Zárubní zeď vlevo v km 14,615  710 195,28  149 141,01  859 336,29

 SO 202.34-PD - Zárubní zeď vlevo v km 14,615  195 513,76  41 057,89  236 571,65

 SO 202.35-NV - Zárubní zeď v km 14,775  82 688,15  17 364,51  100 052,66

 SO 203.29-NV - Opěrná zeď vlevo v km 13,948  75 529,88  15 861,27  91 391,15

 SO 203.29-PH - Opěrná zeď vlevo v km 13,948  4 600 580,45  966 121,89  5 566 702,34

 SO 203.32-NV - Opěrná zeď vlevo v km 14,264  504 540,00  105 953,40  610 493,40

 SO 203.32-PH - Opěrná zeď vlevo v km 14,264  14 335 453,13  3 010 445,16  17 345 898,29

 SO 300.1.A-NV - Dešťová kanalizace - stoka D1  596 227,96  125 207,87  721 435,83

 SO 300.1.A-PH - Dešťová kanalizace - stoka D1  4 995 161,96  1 048 984,01  6 044 145,97

 SO 300.1.B-NV - Dešťová kanalizace - stoka D1-1  321 593,50  67 534,64  389 128,14

 SO 300.1.B-PH - Dešťová kanalizace - stoka D1-1  603 073,32  126 645,40  729 718,72

 SO 300.1.C-NV - Dešťová kanalizace - stoka D1-2  4 890,96  1 027,10  5 918,06

 SO 300.1.C-PH - Dešťová kanalizace - stoka D1-2  99 414,86  20 877,12  120 291,98

 SO 300.1.D-NV - Dešťová kanalizace - stoka D1-3  3 828,14  803,91  4 632,05

 SO 300.1.D-PH - Dešťová kanalizace - stoka D1-3  84 667,17  17 780,11  102 447,28

 SO 300.1.E-NV - Dešťová kanalizace - stoka D2  899 528,77  188 901,04  1 088 429,81

 SO 300.1.E-PH - Dešťová kanalizace - stoka D2  3 648 886,93  766 266,26  4 415 153,19

 SO 300.1.F-NV - Dešťová kanalizace - stoka D3  29 962,74  6 292,18  36 254,92

 SO 300.1.F-PH - Dešťová kanalizace - stoka D3  898 596,20  188 705,20  1 087 301,40

 SO 300.1.G-NV - Dešťová kanalizace - stoka D4  26 426,06  5 549,47  31 975,53

 SO 300.1.G-PH - Dešťová kanalizace - stoka D4  1 054 693,26  221 485,58  1 276 178,84

 SO 300.1.H-NV - Dešťová kanalizace - stoka D5  712 796,76  149 687,32  862 484,08

 SO 300.1.H-PH - Dešťová kanalizace - stoka D5  2 417 944,88  507 768,42  2 925 713,30

 SO 300.1.I.2-NV - Dešťová kanalizace - stoka D6-2  366 105,55  76 882,17  442 987,72

 SO 300.1.I.2-PH - Dešťová kanalizace - stoka D6-2  5 981 624,09  1 256 141,06  7 237 765,15

 SO 300.1.J-NV - Dešťová kanalizace - stoka D7  461 049,92  96 820,48  557 870,40

 SO 300.1.J-PH - Dešťová kanalizace - stoka D7  1 056 043,21  221 769,07  1 277 812,28

 SO 901.1-PD - Provizorní ochrana sochy a podstavce  23 498,93  4 934,78  28 433,71
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3.6.1.8

Kč 709 088,80Cena s daní:

Kč 123 065,00DPH:

Kč 586 023,80Cena celková:

Kč 586 023,80Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 001-NV

Objekt: SO 001-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 586 023,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 001-NV

SO 001-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  4,000  84 005,95  336 023,80

Statický výpočet k určení skutečných zatížitelností mostu

4*1=4,000 [A]]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL  4,000  25 000,00  100 000,00

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu 

do BMS,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  150 000,00  150 000,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných

povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními

komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní

přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie,

rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů

s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro

potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích

ploch a prostor pro potřeby stavby.

Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní

prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem

veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení

pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době

výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací

pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 001-NV

SO 001-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  586 023,800

 586 023,80Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 426 312,67Cena s daní:

Kč 594 649,31DPH:

Kč 2 831 663,36Cena celková:

Kč 2 831 663,36Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 001-PD

Objekt: SO 001-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 831 663,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 001-PD

SO 001-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  4,000  6 440,46  25 761,84

Diagnostika kabelových kanálků, ověření jejich zainjektování, se předpokládá 

minimálně u obou krajních nosníků a u jednoho z vnitřních nosníků vytypovaného 

na základě vizuální prohlídky odkrytých kotev předpínacích kabelů. V případě 

zjištění velkých rozdílů mezi jednotlivými nosníky bude diagnostika případně 

rozšířena i na další nosníky.

4=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02852 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ KPL  1,000  14 825,83  14 825,83

Ověření funkce stávajících přípojek kanalizace

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  394 911,95  394 911,95

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  394 911,95  394 911,95

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  1 200 000,00  1 200 000,00
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 001-PD

SO 001-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 

paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  250 000,00  250 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace 

v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.).

1=1,000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  195 000,00  195 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A] 

položka zahrnuje:                                                                                                                            

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 001-PD

SO 001-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                            

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  100 807,14  100 807,14

pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě, pasportizace včetně 

kompletní dokumentace bude odevzdána v digitální podobě

1=1,000 [A] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  8 960,63  8 960,63

PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY

trvalá pamětní deska, specifikace: Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min. 300 x 400 mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení 

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 

1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči 

během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při 

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném 

místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 9 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

PUBLICITA BĚHEM STAVBY
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 001-PD

SO 001-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

informační tabule (billboard), specifikace: Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. 

Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby 

splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 

odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 

stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 

uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 

povolení k umístění informační tabule.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  221 484,02  221 484,02

Dopravně inžernýrská opatření po celou dobu výstavby, položka zahrnuje opatření 

k regulaci dopravy v místě staveniště  a vyznační a údržbu značení objízdných 

tras   

Položka zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby, 

dle schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR. Zahrnuje pronájem 

dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního 

značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry odpočtu, 

dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné 

výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání 

stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách 

výstavby, vč. bet.svodidel, oddělujících pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí 

na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR 

včetně jeho projednání.

Bližší specifikace viz ZOV - úprava stávajícíhoi značení na objízdných trasách, 

úprava značení na silnici I/14 

Délka stavby 2468 m
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Vedlejší a ostatní náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 001-PD

SO 001-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  2 831 663,360

 2 831 663,36Celkem:
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3.6.1.8

Kč 445 716,29Cena s daní:

Kč 77 355,72DPH:

Kč 368 360,57Cena celková:

Kč 368 360,57Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území a zařízení staveniště -KSSLK

Příprava území a zařízení staveniště -KSSLK

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 021-PD

Objekt: SO 021-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 368 360,57Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Příprava území a zařízení staveniště -KSSLK

Příprava území a zařízení staveniště -KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 021-PD

SO 021-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  75 722,90  75 722,90

lávky pro pěší nad rýhami, vč. dodávky, montáže, přemístění po stavbě a údržby. 

Položka zahrnuje pronájem lávek po celou dobu stavby. Počet lávek dle 

technologického postupu zhotovitele

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  75 722,900

Zemní práce1

 2 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  4 000,000  26,00  104 000,00

položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 600,000  56,34  90 144,00

odstranění náletových dřevin

vč. likvidace křoví příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či štěpky, plocha 

křovin odhadem

položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  13,000  1 422,59  18 493,67

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Příprava území a zařízení staveniště -KSSLK

Příprava území a zařízení staveniště -KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 021-PD

SO 021-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce  212 637,671

Ostatní konstrukce a práce9

 5 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  400,000  150,00  60 000,00

předpoklad 400 m, včetně přesunů v rámci stavby

položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 6 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  400,000  50,00  20 000,00

předpoklad 400 m, včetně přesunů v rámci stavby

položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  80 000,009

 368 360,57Celkem:
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3.6.1.8

Kč 529 527,13Cena s daní:

Kč 91 901,40DPH:

Kč 437 625,73Cena celková:

Kč 437 625,73Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.A.1-NV

Objekt: SO 100.1.A.1-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 437 625,73Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-NV

SO 100.1.A.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 740,404  50,00  87 020,20

Zemina z SO 100.1.A.1-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

870,202*2,0=1 740,404 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 055,145  50,00  252 757,25

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.A.1-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11332: 2022,058*2,5=5 055,145 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 203,507  50,00  60 175,35

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.A.1-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11333: 523,264*2,3=1 203,507 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  335,168  50,00  16 758,40

Beton

Předpoklad 2500 kg/m3 z SO 100.1.A.1-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-NV

SO 100.1.A.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 11328: 297,30*0,25*2,5=185,813 [A]

pol. 11354: 1327,60*0,25*0,18*2,5=149,355 [B]

Celkem: A+B=335,168 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  416 711,200

Vodorovné konstrukce4

 5 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,000  5 458,33  5 458,33

Podkladní beton pro svodnici

0,2*5=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  5 458,334
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-NV

SO 100.1.A.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 6 935722 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY POZINKOVANÁ DO BETONU M  5,000  3 091,24  15 456,20

svodnice š. 120mm

km 13,448 P: 5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

Ostatní konstrukce a práce  15 456,209

 437 625,73Celkem:
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3.6.1.8

Kč 23 590 992,77Cena s daní:

Kč 4 094 304,53DPH:

Kč 19 496 688,24Cena celková:

Kč 19 496 688,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.A.1-PH

Objekt: SO 100.1.A.1-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 19 496 688,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  178,380  203,48  36 296,76

odstranění stávajících bet. žlabů včetně bet. lože, plocha je odměřena digitálně ze 

situace

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

km 12.826 - 12.904 L: 79.4*0,6=47,640 [A]

km 12.968 - 13.150 L: 177,0*0,6=106,200 [B]

km 13.418 - 13.460 L: 40.9*0,6=24,540 [C]

Celkem: A+B+C=178,380 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 022,058  70,00  141 544,06

v různé tloušťce dle diagnostiky

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

tento materiál bude zpětně využit při stavbě

km 12,411-12,600: 1984,12*0,24=476,189 [A]

km 12,600-13,100: 5012,10*0,17=852,057 [B]

km 13,100-13,460: 3469,06*0,20=693,812 [C]

Celkem: A+B+C=2 022,058 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  523,264  70,00  36 628,48

tl. 50 mm  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

km 12,411-12,600: 1984,12*0,05=99,206 [A]

km 12,600-13,100: 5012,10*0,05=250,605 [B]

km 13,100-13,460: 3469,06*0,05=173,453 [C]

Celkem: A+B+C=523,264 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  1 125,900  70,00  78 813,00

odstranění stávajících obrubníků, včetně odstranění betonového lože zhotovitelem, 

včetně poplatku za skládku  

Očištěný obrubník zůstane ve vlastnictví města Rokytnice nad Jizerou, vč. odvozu 

obrubníků na p.p.č. 850/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou

km 12.432 - 12.457 P: 25,2=25,200 [A]

km 12.462 - 12.521 P: 70,7=70,700 [B]

km 12.528 - 12.634 P: 122,7=122,700 [C]

km 12.641 - 12.778 P: 141,1=141,100 [D]

km 12.788 - 12.838 P: 50,0=50,000 [E]

km 12.852 - 12.971 P: 118,0=118,000 [F]

km 13.247 - 13.304 P: 55,6=55,600 [G]

km 13.378 - 13.429 P: 51,2=51,200 [H]

km 12.478 - 12.481 L: 5.4=5,400 [I]

km 12.492 - 12.806 L: 313.7=313,700 [J]

km 12.905 - 12.927 L: 21.9=21,900 [K]

km 13.243 - 13.258 L: 17.8=17,800 [L]

km 13.261 - 13.319 L: 59.8=59,800 [M]

km 13.329 - 13.401 L: 72.8=72,800 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 125,900 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  1 327,600  90,00  119 484,00

odstranění stávajících krajníků včetně odstranění betonového lože  
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

km 12.432 - 12.456 P: 24.2=24,200 [A]

km 12.457 - 12.462 P: 4.7=4,700 [B]

km 12.485 - 12.496 P: 11.0=11,000 [C]

km 12.538 - 12.548 P: 9.7=9,700 [D]

km 12.818 - 12.838 P: 20.4=20,400 [E]

km 12.852 - 13.446 P: 598.8=598,800 [F]

km 13.450 - 13.460 P: 10,0=10,000 [G]

km 12.515 - 12.804 L: 287.5=287,500 [H]

km 13.079 - 13.258 L: 188.7=188,700 [I]

km 13.262 - 13.319 L: 58.6=58,600 [J]

km 13.329 - 13.401 L: 72.0=72,000 [K]

km 13.418 - 13,460 L: 42,0=42,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1 327,600 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2 373,360  200,00  474 672,00

V hlavní trase, vč. rozšíření, tloušťka frézování určena dle diagnostiky,

včetně dopravy, odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem viz. smlouva o 

provedení stavby

zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálu při stavbě.

Plocha je odměřena digitálně ze situace

km 12,411-12,600: 1984,12*0,18=357,142 [A]

km 12,600-13,100: 5012,10*0,25=1 253,025 [B]

km 13,100-13,460: 3469,06*0,22=763,193 [C]

Celkem: A+B+C=2 373,360 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113763 2 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 697,500  48,97  83 126,58
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél obrubníků a podél svodnice

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu

km 12.428 - 12.521 P: 114.50=114,500 [A]

km 12.478 - 12.482 L: 8.50=8,500 [B]

km 12.477 - 12.536 L: 63.50=63,500 [C]

km 12.527 - 12.634 P: 127.00=127,000 [D]

km 12.574 - 12.597 L: 24.50=24,500 [E]

km 12.595 - 12.806 L: 213.50=213,500 [F]

km 12.640 - 12.779 P: 142.00=142,000 [G]

km 12.797 - 12.833 P: 35.50=35,500 [H]

km 12.854 - 13.056 P: 211.00=211,000 [I]

km 12.905 - 12.924 L: 19.50=19,500 [J]

km 12.968 - 13.134 L: 166.50=166,500 [K]

km 13.061 - 13.100 P: 49.00=49,000 [L]

km 13.115 - 13.446 P: 335.50=335,500 [M]

km 13.135 - 13.463 L: 11.00=11,000 [N]

km 13.244 - 13.319 L: 77.50=77,500 [O]

km 13.329 - 13.402 L: 73.50=73,500 [P]

km 13.451 - 13.460 P: 15,00=15,000 [Q]

V místě svodnice km 13,448 P: 2*5,0=10,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 697,500 [S]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 113763 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  134,550  48,97  6 588,91

napojení na stávající komunikace

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 12.412 hlavní tasa: 7.04=7,040 [A]

km 12.421 P: 5.58=5,580 [B]

km 12.486 L: 10.68=10,680 [C]

km 12.519 P: 7.32=7,320 [D]

km 12.590 L: 2.85=2,850 [E]

km 12.638 P: 6.01=6,010 [F]

km 12.813 L: 15.23=15,230 [G]

km 12.944 L: 44.43=44,430 [H]

km 13.042 P: 6.03=6,030 [I]

km 13.323 L: 12.80=12,800 [J]

km 13.009 L: 11.86=11,860 [K]

km 13.450 P: 4.72=4,720 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=134,550 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  44,400  242,98  10 788,31

v tl. 0,15m včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem),

Plocha odečtena digitálně ze situace.

296*0,15=44,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  153,855  210,03  32 314,17

Odstranění stávajícího materiálu v místě hlavní trasy (předpoklad 90% z celkového 

množství viz. kubaturové listy).  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

170,95*0,90=153,855 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 470,525  150,00  220 578,75

Odstranění stávajícího materiálu z aktivní zóny

Uvažováno 30% z celkové plochy komunikace.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1  

položka bude čerpána dle skutečnosti (v případě sanace AZ při nedodržení Edef 

na pláni či nevhodnosti materiálu do AZ) a se souhlasem TDI

(9279*0,5*0,30)+(1049*0,5*0,5*0,30)=1 470,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  17,095  326,45  5 580,66

Odstranění stávajícího materiálu v místě hlavní trasy (předpoklad 10% z celkového 

množství viz. kubaturové listy).  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

170,95*0,10=17,095 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  815,674  90,00  73 410,66

pol. 17110: 2,90=2,900 [A]

pol. 17180: 1470,525*0,40=588,210 [B]

pol. 17310: 41,084=41,084 [C]

pol. 18220: 183,48=183,480 [D]

Celkem: A+B+C+D=815,674 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2,900  220,14  638,41

dosypání zemního tělesa

objem určen z příčných řezů

2,90=2,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 685,876  70,00  118 011,32

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce 014102.1

pol. 12110: 44,40=44,400 [A]

pol. 12373.1 a 12373.2: 153,855+1323,473=1 477,328 [B]

pol. 12383.1 a 12383.2: 17,095+147,053=164,148 [C]

Celkem: A+B+C=1 685,876 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 470,525  200,00  294 105,00

materiál do aktivní zóny v tl. 0,50m. Uvažováno 30% z celkové plochy komunikace.

Zhotovitel použije materiály odtěžené ze stávající konstrukce vozovky

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(9279*0,5*0,30)+(1049*0,5*0,5*0,30)=1 470,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  41,084  299,57  12 307,53

materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133  

dosyp v místě rigolu

v místě rigolu:

km 12,969 - 13,135 L: 162,5*0,183=29,738 [A]

km 13,328 - 13,402 L: 62*0,183=11,346 [B]

Celkem: A+B=41,084 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9 803,500  9,70  95 093,95

Plocha odečtena digiálně ze situace

9279+(1049*0,5)=9 803,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  18,348  315,05  5 780,54

tl. 100mm, včetně opatření humózního materiálu

plochy odečteny digitálně ze situace, koef 1,1

166,80*0,1*1,1=18,348 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  183,480  19,04  3 493,46

obnova zatravnění

166,80*1,1=183,480 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  183,480  2,80  513,74

obnova zatravnění

166,80*1,1=183,480 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 22 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  183,480  3,36  616,49

obnova zatravnění

166,80*1,1=183,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 23 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  44,400  66,72  2 962,37

obnova zatravnění

44,40=44,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  1 853 349,151

Základy2

 24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  493,900  34,84  17 207,48

opláštění trativodů  

separační geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN)

km 12,969 - 13,135 L: 162,5*2,2=357,500 [A]

km 13,328 - 13,402 L: 62*2,2=136,400 [B]

Celkem: A+B=493,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  224,500  450,00  101 025,00

drenážní trubka DN 150 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100mm a výplně 

trativodu z kameniva 8/16  

včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a 

poplatku za skládku  

včetně napojení do vpustí, šachet a pod.

km 12,969 - 13,135 L: 162,5=162,500 [A]

km 13,328 - 13,402 L: 62=62,000 [B]

Celkem: A+B=224,500 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  6 470,310  30,00  194 109,30

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN, včetně 

zatažení do sanace AZ  

položka bude čerpána dle skutečnosti (v případě sanace AZ při nedodržení Edef 

na pláni či nevhodnosti materiálu do AZ) a se souhlasem TDI

viz. pol. 18110: 9803,5*0,3*2,2=6 470,310 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  312 341,782

Vodorovné konstrukce4

 27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  15,120  1 455,98  22 014,42

Podkladní vrstva pod betonové lože příkopových žlabů 

množství odměřeno z řezů a situace

km 12.822 - 12.904 L: 84.00*0,12=10,080 [A]

km 13.418 - 13.460 L: 42,00*0,12=5,040 [B]

Celkem: A+B=15,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  22 014,424

Komunikace5

 28 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  9 279,000  422,30  3 918 521,70

plocha odečtena digitálně ze situace

9279=9 279,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  2 146,280  750,00  1 609 710,00

ŠDa 0/63  tl. min. 200mm

plocha odečtena digitálně ze situace

(9279*0,22)+(1049*0,5*0,2)=2 146,280 [A]
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Rozpočet:
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SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9 279,000  29,77  276 235,83

PI-C 0.6kg/m2 po vyštěpení

9279=9 279,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 279,000  16,77  155 608,83

PS-CP 0.35kg/m2 po vyštěpení

9279=9 279,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 

40MM

M2  9 279,000  318,27  2 953 227,33

ACO 11 v tl. 40mm

plocha odečtena digitálně ze situace

9279=9 279,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  9 279,000  486,16  4 511 078,64

ACP 16+, 16S tl. 80mm

plocha odečtena digitálně ze situace

9279=9 279,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  9 279,000  13,34  123 781,86

frakce 2/4, 3,0 kg/m2 na infiltrační postřik

9279=9 279,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  13 548 164,195

Potrubí8

 35 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  22,000  3 110,30  68 426,60

splaškové kanalizace

22=22,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  14,000  1 470,98  20 593,72

14=14,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  89 020,328

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  253,180  192,74  48 797,91

odstranění stávajícího svodidla včetně náběhů

včetně uložení a odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km)

km 13.122 - 13.254 P: 129.46=129,460 [A]

km 13.309 - 13.345 P: 35.65=35,650 [B]

km 13.354 - 13.441 P: 88.07=88,070 [C]

Celkem: A+B+C=253,180 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 38 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  1 687,500  1 751,46  2 955 588,75

silniční obrubníky 150x250x1000  - řezané

vč. betonového lože s opěrou tl. 150 mm C20/25nXF3  

délka odměřena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 12.428 - 12.521 P: 114.50=114,500 [A]

km 12.478 - 12.482 L: 8.50=8,500 [B]

km 12.477 - 12.536 L: 63.50=63,500 [C]

km 12.527 - 12.634 P: 127.00=127,000 [D]

km 12.574 - 12.597 L: 24.50=24,500 [E]

km 12.595 - 12.806 L: 213.50=213,500 [F]

km 12.640 - 12.779 P: 142.00=142,000 [G]

km 12.797 - 12.833 P: 35.50=35,500 [H]

km 12.854 - 13.056 P: 211.00=211,000 [I]

km 12.905 - 12.924 L: 19.50=19,500 [J]

km 13.061 - 13.100 P: 49.00=49,000 [K]

km 13.115 - 13.446 P: 335.50=335,500 [L]

km 13.135 - 13.463 L: 11.00=11,000 [M]

km 13.244 - 13.319 L: 77.50=77,500 [N]

km 13.451 - 13.460 P: 15,00=15,000 [O]

V místě dlážděného rigolu:

km 12.968 - 13.134 L: 166.50=166,500 [P]

km 13.329 - 13.402 L: 73.50=73,500 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=1 687,500 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 931323 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  134,550  48,97  6 588,91

napojení na stávající komunikace
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 12.412 hlavní tasa: 7.04=7,040 [A]

km 12.421 P: 5.58=5,580 [B]

km 12.486 L: 10.68=10,680 [C]

km 12.519 P: 7.32=7,320 [D]

km 12.590 L: 2.85=2,850 [E]

km 12.638 P: 6.01=6,010 [F]

km 12.813 L: 15.23=15,230 [G]

km 12.944 L: 44.43=44,430 [H]

km 13.042 P: 6.03=6,030 [I]

km 13.323 L: 12.80=12,800 [J]

km 13.009 L: 11.86=11,860 [K]

km 13.450 P: 4.72=4,720 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=134,550 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 40 931323 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  1 697,500  48,97  83 126,58

podél obrubníků a v místě svodnice



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 22

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 12.428 - 12.521 P: 114.50=114,500 [A]

km 12.478 - 12.482 L: 8.50=8,500 [B]

km 12.477 - 12.536 L: 63.50=63,500 [C]

km 12.527 - 12.634 P: 127.00=127,000 [D]

km 12.574 - 12.597 L: 24.50=24,500 [E]

km 12.595 - 12.806 L: 213.50=213,500 [F]

km 12.640 - 12.779 P: 142.00=142,000 [G]

km 12.797 - 12.833 P: 35.50=35,500 [H]

km 12.854 - 13.056 P: 211.00=211,000 [I]

km 12.905 - 12.924 L: 19.50=19,500 [J]

km 12.968 - 13.134 L: 166.50=166,500 [K]

km 13.061 - 13.100 P: 49.00=49,000 [L]

km 13.115 - 13.446 P: 335.50=335,500 [M]

km 13.135 - 13.463 L: 11.00=11,000 [N]

km 13.244 - 13.319 L: 77.50=77,500 [O]

km 13.329 - 13.402 L: 73.50=73,500 [P]

km 13.451 - 13.460 P: 15,00=15,000 [Q]

V místě svodnice km 13,448 P: 2*5,0=10,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 697,500 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 41 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  126,000  750,00  94 500,00

do bet. lože C 20/25 XF3 tl. 0,10 m

km 12.822 - 12.904 L: 84.00=84,000 [A]

km 13.418 - 13.460 L: 42,00=42,000 [B]

Celkem: A+B=126,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Hlavní trasa silnice II/294 km 12,409 - 13,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.1-PH

SO 100.1.A.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  203,670  1 900,00  386 973,00

kamenná dlažba 160 / 160 mm, včetně vyspárování maltou M30 XF4 v tl. do 2/3 

výšky spáry

km 12,969 - 13,135 L: 165,05=165,050 [A]

km 13,328 - 13,402 L: 38,62=38,620 [B]

Celkem: A+B=203,670 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 43 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  9 279,000  4,74  43 982,46

před pokládkou obrusné vrstvy

včetně likvidace odpadu

9279=9 279,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 44 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  9 279,000  5,63  52 240,77

před pokládkou obrusné vrstvy

včetně likvidace odpadu

9279=9 279,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  3 671 798,389

 19 496 688,24Celkem:
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3.6.1.8

Kč 69 490,84Cena s daní:

Kč 12 060,39DPH:

Kč 57 430,45Cena celková:

Kč 57 430,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 13,230 50

Propustek km 13,230 50

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.A.2-NV

Objekt: SO 100.1.A.2-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 57 430,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,230 50

Propustek km 13,230 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.2-NV

SO 100.1.A.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  667,906  70,00  46 753,42

Zemina z SO 100.1.A.2-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

333,953*2=667,906 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,000  70,00  770,00

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.A.2-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

4,40*2,5=11,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,390  70,00  447,30

Beton z SO 100.1.A.2-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

21,02*0,304=6,390 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  135,139  70,00  9 459,73

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.A.2-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

58,756*2,3=135,139 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,230 50

Propustek km 13,230 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.2-NV

SO 100.1.A.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  57 430,450

 57 430,45Celkem:
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3.6.1.8

Kč 761 864,00Cena s daní:

Kč 132 224,33DPH:

Kč 629 639,67Cena celková:

Kč 629 639,67Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 13,230 50

Propustek km 13,230 50

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.A.2-PH

Objekt: SO 100.1.A.2-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 629 639,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,230 50

Propustek km 13,230 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.2-PH

SO 100.1.A.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  32,000  42,62  1 363,84

Odstranění náletů a křovin v místě jímky a výtoku propustku včetně odvozu na 

skládku a skládkovného.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

32=32,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  58,756  450,46  26 467,23

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,27m a nestmelených vrstev 0,13m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

146,89*0,40=58,756 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3,912  242,98  950,54

Sejmutí ornice v místě výkopu jímky.

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,230 50

Propustek km 13,230 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.2-PH

SO 100.1.A.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

39,12*0,1=3,912 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  51,744  210,03  10 867,79

odkop pro jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

11,08*4,67=51,744 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,230 50

Propustek km 13,230 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 100.1.A.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  282,179  210,03  59 266,06

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

Nový propust: 8.09*19,78=160,020 [A]

Stávající propust: 9,13*13,38=122,159 [B]

Celkem: A+B=282,179 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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SO 100.1.A.2-PH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  223,982  150,11  33 621,94

pol. 17441: 220,07=220,070 [A]

pol. 18221: 39,12*0,10=3,912 [B]

Celkem: A+B=223,982 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  1,320  472,57  623,79

Odstranění stávajících krajnic v tl. 0,1m.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku

Plocha očtena digitálně ze situace.
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SO 100.1.A.2-PH

SO 100.1.A.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,5*2,40*0,1=1,320 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  337,865  88,95  30 053,09

uložení materiálu na skládku a mezideponii

pol. č. 12110: 39,12*0,1=3,912 [A]

pol. č. 12273: 51,774=51,774 [B]

pol. č. 12373: 282,179=282,179 [C]

Celkem: A+B+C=337,865 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,676  263,33  441,34

násyp v místě odtoku propustku z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133

1,32*1,27=1,676 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  220,070  392,23  86 318,06

zásyp po odkopu pro propustek a jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle 

ČSN 73 6133

V místě nového propustku: 4,95*19,78=97,911 [A]

V místě stávajícího propustku: 9,13*13,38=122,159 [B]

Celkem: A+B=220,070 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  59,290  1 442,38  85 518,71

obsyp potrubí a vtokové jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133

V místě potrubí: 1,92*19,78=37,978 [A]

V místě jímky: 4,44*(1,6+1,6+1,6)=21,312 [B]

Celkem: A+B=59,290 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  146,890  9,41  1 382,23

plocha odečtena digitálně ze situace

146,89=146,890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  25,401  52,51  1 333,81

(1,90*1,90)+(1,10*19,81)=25,401 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 15 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  39,120  31,50  1 232,28

Rozprostření ornice v místě výkopu jímky.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

39,12=39,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  39,120  19,04  744,84

obnova zatravnění výkopu

39,12=39,120 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  349 063,051

Základy2

 17 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  19,968  34,84  695,69

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro izolaci betonových konstrukcí

bet. jímka v místě vtoku: (1,6+1,6+1,6+1,6)*2,6*1,2=19,968 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  695,692

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,583  4 829,60  51 111,66

podkladní beton a betonové sedlo trubky C12/15nXF0

(1,80*1,80*0,10)+(0,518*19,805)=10,583 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,282  5 458,33  1 539,25

podkladní beton C20/25nXF3 pod lomový kámen

2.82*0,10=0,282 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,625  1 455,98  6 733,91

podsyp pod jímkou,  troubou propustku tl. 0,15m a pod odláždění lomového kamene 

tl. 0,10m z ŠDb 0-32
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2023_14

SO 100.1.A.2-PH

SO 100.1.A.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trouba a jímka propustu: (2,05*2,05*0,15)+(1,25*19,80*0,15)=4,343 [A]

odláždění z lom. kamene: 2,82*0,10=0,282 [B]

Celkem: A+B=4,625 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,423  7 203,73  3 047,18

odláždění lomovým kamenem včetně vyspárování cem. maltou M30-XF3 do 2/3 

hloubky spáry.

2.82*0,15=0,423 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  62 432,004

Potrubí8

 22 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  19,805  113,77  2 253,21

pro odvodnění zemní pláně propustku včetně obsypání propustným materiálem

19,805=19,805 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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Stavba:
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SO 100.1.A.2-PH

SO 100.1.A.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 23 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 406,06  32 406,06

na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  34 659,278

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

M  16,000  247,10  3 953,60

Zpětná montáž, sloupky po 2m

včetně PKO - RAL 7011

16,0=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 25 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  16,000  192,74  3 083,84

Demontáž svodidla pro výkopy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

16,0=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 26 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

vtoková jímka C30/37-XF3(XC2) včetně stupadel, izolace proti zemní vlhkosti a 

položení geotextílie

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 27 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  21,020  3 514,53  73 875,42

betonová roura DN600, včetně podkladních prahů

21.02=21,020 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 28 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  5,024  222,39  1 117,29

Zatmelení spáry v místě prostupu potrubí dalšími objekty

2*3,14*0,80=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 29 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,820  390,35  1 100,79

odstranění stávajících konstrukcí z kamene, plocha odečtena ze zaměření, 

případně při pochůzce na místě.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku. Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2

2,82=2,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 30 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  21,020  1 471,18  30 924,20

odstranění stávajícího propustku, včetně obetonování  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatek za skládku uveden v pol. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

21,02=21,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 31 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  522,31  522,31

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

poplatku za skládku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  182 789,669

 629 639,67Celkem:
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Kč 92 837,07Cena s daní:

Kč 16 112,22DPH:

Kč 76 724,85Cena celková:

Kč 76 724,85Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.A.3-NV

Objekt: SO 100.1.A.3-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 76 724,85Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:
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SO 100.1.A.3-NV

SO 100.1.A.3-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  29,000  1 120,08  32 482,32

1x B5, 1x E4, 1x E8c, 4x E13, 1x IJ4b, 1x IP11e, 4x IP12, 2x IS4a, 2x IS4c, 1x IS4d, 

2x IS13, 9x IS24a

29=29,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  26,000  168,01  4 368,26

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

26=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000  1 904,13  20 945,43

z ocelových žárově zinkovaných trubek  

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  9,000  280,02  2 520,18

odstranění stávajících sloupků značek, včetně vybourání stávajícího základu 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

9=9,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.3-NV

SO 100.1.A.3-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  23,945  112,01  2 682,08

předznačení barvou

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(2,7*4*0,125)+(10,75*0,125)+(5*0,125*8)+(6*0,03*9,3)+(18,45*0,125)+(0,125*17)+(20*0,25)+((32,89/2)*0,25)+(6*0,03*5,75)=23,945 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  23,945  403,23  9 655,34

s retroreflexní úpravou

(2,7*4*0,125)+(10,75*0,125)+(5*0,125*8)+(6*0,03*9,3)+(18,45*0,125)+(0,125*17)+(20*0,25)+((32,89/2)*0,25)+(6*0,03*5,75)=23,945 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  6,000  678,54  4 071,24

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  76 724,859

 76 724,85Celkem:
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3.6.1.8

Kč 655 318,33Cena s daní:

Kč 113 732,93DPH:

Kč 541 585,40Cena celková:

Kč 541 585,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.A.3-PH

Objekt: SO 100.1.A.3-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 541 585,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.3-PH

SO 100.1.A.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  33,000  1 120,08  36 962,64

1x B28, 1x B29, 3x E2b, 1x E3a, 1x E8a,1x E8e, 2x IJ4c, 1x IJ7, 8x IP6, 3x IS4c, 7x 

P2, 5x P4

33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000  168,01  1 512,09

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  24,000  1 904,13  45 699,12

z ocelových žárově zinkovaných trubek  

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000  280,02  2 240,16

odstranění stávajících sloupků značek, včetně vybourání stávajícího základu 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

8=8,000 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.3-PH

SO 100.1.A.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  639,243  100,81  64 442,09

předznačení barvou

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

V1a 0,125: (4+78+42+218+92+29+74+137)*0,125=84,250 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (11+24+21+103+15+183)*0,5*0,125=22,313 [B]

V4L 0,25: (158+217+311+27+15+247)*0,25=243,750 [C]

V4P 0,25: (4+78+42+219+244+32+12+13+318)*0,25=240,500 [D]

V4 (0,5/0,5/0,25): (11+24+18+16+10+10+16+18)*0,5*0,25=15,375 [E]

V7a: (9+6,5+6,5+6,5)*4*0,5=57,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=663,188 [G]

G-23,945=639,243 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  639,243  300,00  191 772,90

s retroreflexní úpravou

V1a 0,125: (4+78+42+218+92+29+74+137)*0,125=84,250 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (11+24+21+103+15+183)*0,5*0,125=22,313 [B]

V4L 0,25: (158+217+311+27+15+247)*0,25=243,750 [C]

V4P 0,25: (4+78+42+219+244+32+12+13+318)*0,25=240,500 [D]

V4 (0,5/0,5/0,25): (11+24+18+16+10+10+16+18)*0,5*0,25=15,375 [E]

V7a: (9+6,5+6,5+6,5)*4*0,5=57,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=663,188 [G]

G-23,945=639,243 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.A.3-PH

SO 100.1.A.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  663,188  300,00  198 956,40

s retroreflexní úpravou

V1a 0,125: (4+78+42+218+92+29+74+137)*0,125=84,250 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (11+24+21+103+15+183)*0,5*0,125=22,313 [B]

V4L 0,25: (158+217+311+27+15+247)*0,25=243,750 [C]

V4P 0,25: (4+78+42+219+244+32+12+13+318)*0,25=240,500 [D]

V4 (0,5/0,5/0,25): (11+24+18+16+10+10+16+18)*0,5*0,25=15,375 [E]

V7a: (9+6,5+6,5+6,5)*4*0,5=57,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=663,188 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  541 585,409

 541 585,40Celkem:
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3.6.1.8

Kč 603 601,17Cena s daní:

Kč 104 757,23DPH:

Kč 498 843,94Cena celková:

Kč 498 843,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.1-NV

Objekt: SO 100.1.B.1-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 498 843,94Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-NV

SO 100.1.B.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 355,344  70,00  94 874,08

Zemina z SO 100.1.B.1-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

677,672*2,0=1 355,344 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 550,148  70,00  318 510,36

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.B.1-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11332: 1820,059*2,5=4 550,148 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  957,295  70,00  67 010,65

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.B.1-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11333: 416,215*2,3=957,295 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  263,555  70,00  18 448,85

Beton z SO 100.1.B.1-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-NV

SO 100.1.B.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 11328: 147,80*0,25*2,5=92,375 [A]

pol. 11354: 1521,60*0,25*0,18*2,5=171,180 [B]

Celkem: A+B=263,555 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  498 843,940

 498 843,94Celkem:
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3.6.1.8

Kč 19 958 797,84Cena s daní:

Kč 3 463 923,59DPH:

Kč 16 494 874,25Cena celková:

Kč 16 494 874,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.1-PH

Objekt: SO 100.1.B.1-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 16 494 874,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  88,680  203,48  18 044,61

odstranění stávajících bet. žlabů včetně bet. lože, plocha je odměřena digitálně ze 

situace

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

km 13.460 - 13.491 L: 31.3*0,6=18,780 [A]

km 13.507 - 13.624 L: 116.5*0,6=69,900 [B]

Celkem: A+B=88,680 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 820,059  150,00  273 008,85

v různé tloušťce dle diagnostiky

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

tento materiál bude zpětně využit při stavbě

km 13,460-13,600: 1252,70*0,22=275,594 [A]

km 13,600-14,100: 4525,40*0,195=882,453 [B]

km 14,100-14,360: 2546,20*0,26=662,012 [C]

Celkem: A+B+C=1 820,059 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  416,215  150,00  62 432,25

tl. 50 mm  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 13,460-13,600: 1252,70*0,05=62,635 [A]

km 13,600-14,100: 4525,40*0,05=226,270 [B]

km 14,100-14,360: 2546,20*0,05=127,310 [C]

Celkem: A+B+C=416,215 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  445,500  100,00  44 550,00

odstranění stávajících obrubníků, včetně odstranění betonového lože zhotovitelem, 

včetně poplatku za skládku  

Očištěný obrubník zůstane ve vlastnictví města Rokytnice nad Jizerou, vč. odvozu 

obrubníků na p.p.č. 850/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou

km 13.502 - 13.528 P: 25.7=25,700 [A]

km 13.740 - 13.758 P: 18.2=18,200 [B]

km 13.765 - 13.798 P: 33.3=33,300 [C]

km 13.828 - 13.883 P: 55.3=55,300 [D]

km 13.884 - 14.080 P: 199.0=199,000 [E]

km 14.086 - 14.125 P: 40.7=40,700 [F]

km 14.127 - 14.141 P: 15.0=15,000 [G]

km 14.358 - 14.360 P: 2.0=2,000 [H]

km 13.740 - 13.762 L: 21.9=21,900 [I]

km 13.791 - 13.797 L: 6.3=6,300 [J]

km 14.013 - 14.039 L: 28.1=28,100 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=445,500 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  1 521,600  100,00  152 160,00

odstranění stávajících krajníků včetně odstranění betonového lože  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 13.460 - 13.798 P: 346.6=346,600 [A]

km 13.831 - 13.871 P: 38.8=38,800 [B]

km 13.884 - 14.075 P: 190.0=190,000 [C]

km 13.418 - 14.360 L: 946,2=946,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 521,600 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 701,201  300,00  510 360,30

V hlavní trase, vč. rozšíření, tloušťka frézování určena dle diagnostiky,

včetně dopravy, odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem viz. smlouva o 

provedení stavby

zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálu při stavbě.

Plocha je odměřena digitálně ze situace

km 13,460-13,600: 1252,70*0,22=275,594 [A]

km 13,600-14,100: 4525,40*0,225=1 018,215 [B]

km 14,100-14,360: 2546,20*0,16=407,392 [C]

Celkem: A+B+C=1 701,201 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113763 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  56,400  48,97  2 761,91

napojení na stávající komunikace

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 13.499 L: 10.33=10,330 [A]

km 13.581 P: 6.01=6,010 [B]

km 13.710 P: 5.80=5,800 [C]

km 13.945 L: 2.33=2,330 [D]

km 14.012 L: 3.43=3,430 [E]

km 14.041 L: 3.96=3,960 [F]

km 14.107 L: 12.29=12,290 [G]

km 14.136 L: 12.25=12,250 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=56,400 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 113763 2 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 258,000  48,97  61 604,26

podél obrubníků

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu

km 13.460 - 13.579 P: 121.00=121,000 [A]

km 13.484 - 13.484 L: 1.00=1,000 [B]

km 13.506 - 13.644 L: 137.50=137,500 [C]

km 13.585 - 16.640 P: 57.00=57,000 [D]

km 13.665 - 13.706 P: 45.00=45,000 [E]

km 13.678 - 13.747 L: 69.00=69,000 [F]

km 13.708 - 13.717 P: 12.50=12,500 [G]

km 13.733 - 14.432 P: 700.00=700,000 [H]

km 14.433 - 14.433 P: 1.00=1,000 [I]

km 13.747 - 13.762 L: 15.50=15,500 [J]

km 13.788 - 13.799 L: 13.50=13,500 [K]

km 14.013 - 14.039 L: 28.00=28,000 [L]

km 14.039 - 14.086 L: 48.00=48,000 [M]

km 14.351 - 14.360 L: 9.00=9,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 258,000 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  116,400  242,98  28 282,87

v tl. 0,15m včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem),

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

776,0*0,15=116,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  103,185  210,03  21 671,95

Odstranění stávajícího materiálu v místě hlavní trasy (předpoklad 90% z celkového 

množství viz. kubaturové listy).  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

114,65*0,9=103,185 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 193,681  170,00  202 925,77

Odstranění stávajícího materiálu z aktivní zóny

Uvažováno 30% z celkové plochy komunikace.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1  

položka bude čerpána dle skutečnosti (v případě sanace AZ při nedodržení Edef 

na pláni či nevhodnosti materiálu do AZ) a se souhlasem TDI

(7386,00*0,50*0,30)+(270,83*0,45*0,50*0,30)+(900*0,50*0,50*0,30)=1 193,681 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  11,465  650,00  7 452,25

Odstranění stávajícího materiálu v místě hlavní trasy (předpoklad 10% z celkového 

množství viz. kubaturové listy).  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

114,65*0,1=11,465 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 019,759  60,00  61 185,54

pol. 17110: 37,91=37,910 [A]

pol. 17180: 1466,381*0,40=586,552 [B]

pol. 17310: 78,717=78,717 [C]

pol. 18220: 316,58=316,580 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 019,759 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  37,910  220,14  8 345,51
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosypání zemního tělesa

objem určen z příčných řezů

37,91=37,910 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 697,431  50,00  84 871,55

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce 014102

pol. 12110: 116,4=116,400 [A]

pol. 12373: 103,185+1319,743=1 422,928 [B]

pol. 12383: 11,465+146,638=158,103 [C]

Celkem: A+B+C=1 697,431 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 193,681  200,00  238 736,20

materiál do aktivní zóny v tl. 0,50m. Uvažováno 30% z celkové plochy komunikace.

Zhotovitel použije materiály odtěžené ze stávající konstrukce vozovky

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(7386,00*0,50*0,30)+(270,83*0,45*0,50*0,30)+(900*0,50*0,50*0,30)=1 193,681 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  78,717  299,57  23 581,25

materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133  

dosyp pod a za nezpevněnou krajnicí a v místě rigolu

v místě nezp. krajnice:

km 13,798 - 14,010 L: 213,5*0,185=39,498 [A]

km 14,142 - 14,189 L: 47,63*0,185=8,812 [B]

km 14,338 - 14,351 L: 13,51*0,185=2,499 [C]

v místě rigolu:

km 13,484 - 13,494 L: 9,5*0,183=1,739 [D]

km 13,507 - 13,651 L: 143*0,183=26,169 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=78,717 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9 775,874  9,41  91 990,97

Plocha odečtena digitálně ze situace

9204+270,83*0,45+900*0,5=9 775,874 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  316,580  315,05  99 738,53

tl. 100mm, včetně opatření humózního materiálu

plochy odečteny digitálně ze situace, koef 1,1

287,80*1,1=316,580 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  316,580  19,04  6 027,68

obnova zatravnění

287,80*1,1=316,580 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  316,580  2,80  886,42

obnova zatravnění

287,80*1,1=316,580 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 22 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  316,580  3,36  1 063,71

obnova zatravnění

287,80*1,1=316,580 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

terénu

 23 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  116,400  66,72  7 766,21

obnova zatravnění

116,40=116,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  2 009 448,591

Základy2

 24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  335,500  34,84  11 688,82

opláštění trativodů  

separační geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN)

km 13,484 - 13,494 L: 9,5*2,2=20,900 [A]

km 13,507 - 13,651 L: 143*2,2=314,600 [B]

Celkem: A+B=335,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  152,500  534,02  81 438,05

drenážní trubka DN 150 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100mm a výplně 

trativodu z kameniva 8/16  

včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a 

poplatku za skládku  

včetně napojení do vpustí, šachet a pod.

km 13,484 - 13,494 L: 9,5=9,500 [A]

km 13,507 - 13,651 L: 143=143,000 [B]

Celkem: A+B=152,500 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  6 452,078  34,84  224 790,40

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN, včetně 

zatažení do sanace AZ

položka bude čerpána dle skutečnosti (v případě sanace AZ při nedodržení Edef 

na pláni či nevhodnosti materiálu do AZ) a se souhlasem TDI

viz. pol. 17180: 9775,875*0,3*2,2=6 452,078 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  317 917,272

Vodorovné konstrukce4

 27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,820  1 455,98  4 105,86

Podkladní vrstva pod betonové lože příkopových žlabů 

plocha odměřena z řezu

km 13.460 - 13.484 L: 23,50*0,12=2,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  4 105,864

Komunikace5

 28 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  7 440,166  410,67  3 055 452,97

plocha odečtena digitálně ze situace

7386,00+(270,83*0,20)=7 440,166 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 741,732  1 400,00  2 438 424,80

ŠDa 0/63  tl. min. 200mm v hlavní trase

(7386,00*0,22)+(270,83*0,45*0,22)+(900*0,5*0,2)=1 741,732 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,691  1 400,00  9 367,40

ŠDa 0/63  tl. min. 150mm v místě sjezdů z R-mat

km 13.725 L: 4.92*0,15=0,738 [A]

km 13.780 L: 32.61*0,15=4,892 [B]

km 14.045 L: 7.07*0,15=1,061 [C]

Celkem: A+B+C=6,691 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  6,691  542,09  3 627,12

R-mat  tl. 150mm v místě sjezdů

km 13.725 L: 4.92*0,15=0,738 [A]

km 13.780 L: 32.61*0,15=4,892 [B]

km 14.045 L: 7.07*0,15=1,061 [C]

Celkem: A+B+C=6,691 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  137,320  94,22  12 938,29

zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu tl. 100mm  

včetně opatření asfaltového recyklátu

plocha odečtena digitálně ze situace

km 13,798 - 14,010 L: 213,5*0,5=106,750 [A]

km 14,142 - 14,189 L: 47,63*0,5=23,815 [B]

km 14,338 - 14,351 L: 13,51*0,5=6,755 [C]

Celkem: A+B+C=137,320 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  7 440,166  28,99  215 690,41

PI-C 0.6kg/m2 po vyštěpení
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7386,00+(270,83*0,20)=7 440,166 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 399,542  16,28  120 464,54

PS-CP 0.35kg/m2 po vyštěpení

7386,00+(270,83*0,05)=7 399,542 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 

40MM

M2  7 386,000  309,00  2 282 274,00

ACO 11 v tl. 40mm

plocha odečtena digitálně ze situace

7386,00=7 386,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  7 399,542  472,15  3 493 693,76

ACP 16+, 16S tl. 80mm

plocha odečtena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7386,00+(270,83*0,05)=7 399,542 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  7 440,166  13,15  97 838,18

frakce 2/4, 3,0 kg/m2 na infiltrační postřik

7386,00+(270,83*0,20)=7 440,166 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  11 729 771,475

Ostatní konstrukce a práce9

 38 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  370,65  1 482,60

odstranění stávajícího zábradlí

včetně uložení a odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km)

km 14,020 - 14,024: 4,00=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 39 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  220,500  1 650,00  363 825,00

osazení svodidla včetně náběhů

včetně osazení odrazek do svodnice, včetně PKO

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 13,799 - 13,859 L: 4+54+4=62,000 [A]

km 13,905 - 13,943 L: 36+4=40,000 [B]

km 13,946 - 14,008 L: 59+4=63,000 [C]

km 14,147 - 14,189 L: 4+38=42,000 [D]

km 14,338 - 14,351 L: 9,5+4=13,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=220,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 40 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  165,650  192,74  31 927,38

odstranění stávajícího svodidla včetně náběhů

včetně uložení a odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km)

km 13.795 - 13.859 L: 62.8=62,800 [A]

km 13.904 - 13.943 L: 39.87=39,870 [B]

km 13.946 - 14.008 L: 62.98=62,980 [C]

Celkem: A+B+C=165,650 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  1 258,000  1 200,00  1 509 600,00

silniční obrubníky 150x250x1000  

vč. betonového lože s opěrou tl. 150 mm C20/25nXF3  

délka odměřena digitálně ze situace
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 13.460 - 13.579 P: 121.00=121,000 [A]

km 13.585 - 16.640 P: 57.00=57,000 [B]

km 13.665 - 13.706 P: 45.00=45,000 [C]

km 13.708 - 13.717 P: 12.50=12,500 [D]

km 13.733 - 14.432 P: 700.00=700,000 [E]

km 14.433 - 14.433 P: 1.00=1,000 [F]

km 13.747 - 13.762 L: 15.50=15,500 [G]

km 13.788 - 13.799 L: 13.50=13,500 [H]

km 14.013 - 14.039 L: 28.00=28,000 [I]

km 14.351 - 14.360 L: 9.00=9,000 [J]

V místě dlážděného rigolu:

km 13.484 - 13.484 L: 1.00=1,000 [K]

km 13.506 - 13.644 L: 137.50=137,500 [L]

km 13.678 - 13.747 L: 69.00=69,000 [M]

km 14.039 - 14.086 L: 48.00=48,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 258,000 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 42 931323 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  56,400  48,97  2 761,91

napojení na stávající komunikace

km 13.499 L: 10.33=10,330 [A]

km 13.581 P: 6.01=6,010 [B]

km 13.710 P: 5.80=5,800 [C]

km 13.945 L: 2.33=2,330 [D]

km 14.012 L: 3.43=3,430 [E]

km 14.041 L: 3.96=3,960 [F]

km 14.107 L: 12.29=12,290 [G]

km 14.136 L: 12.25=12,250 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=56,400 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 931323 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  1 258,000  48,97  61 604,26

podél obrubníků

km 13.460 - 13.579 P: 121.00=121,000 [A]

km 13.484 - 13.484 L: 1.00=1,000 [B]

km 13.506 - 13.644 L: 137.50=137,500 [C]

km 13.585 - 16.640 P: 57.00=57,000 [D]

km 13.665 - 13.706 P: 45.00=45,000 [E]

km 13.678 - 13.747 L: 69.00=69,000 [F]

km 13.708 - 13.717 P: 12.50=12,500 [G]

km 13.733 - 14.432 P: 700.00=700,000 [H]

km 14.433 - 14.433 P: 1.00=1,000 [I]

km 13.747 - 13.762 L: 15.50=15,500 [J]

km 13.788 - 13.799 L: 13.50=13,500 [K]

km 14.013 - 14.039 L: 28.00=28,000 [L]

km 14.039 - 14.086 L: 48.00=48,000 [M]

km 14.351 - 14.360 L: 9.00=9,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 258,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 44 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  23,500  1 000,00  23 500,00

do bet. lože C 20/25 XF3 tl. 0,10 m

km 13.460 - 13.484 L: 23,50=23,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Hlavní trasa silnice II/294 km 13,460 - 14,360

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.1-PH

SO 100.1.B.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  214,590  1 600,00  343 344,00

kamenná dlažba 160 / 160 mm, včetně vyspárování maltou M30 XF4 v tl. do 2/3 

výšky spáry

km 13,484 - 13,494 L: 14,44=14,440 [A]

km 13,507 - 13,651 L: 141,99=141,990 [B]

km 13,678 - 13,747 L: 34,46=34,460 [C]

km 14,038 - 14,086 L: 23,70=23,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=214,590 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 46 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  9 217,542  4,74  43 691,15

před pokládkou obrusné vrstvy

včetně likvidace odpadu

9204+(270,83*0,05)=9 217,542 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 47 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  9 217,542  5,63  51 894,76

před pokládkou obrusné vrstvy

včetně likvidace odpadu

9204+(270,83*0,05)=9 217,542 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  2 433 631,069

 16 494 874,25Celkem:
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3.6.1.8

Kč 98 870,79Cena s daní:

Kč 17 159,39DPH:

Kč 81 711,40Cena celková:

Kč 81 711,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.2-NV

Objekt: SO 100.1.B.2-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 81 711,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.2-NV

SO 100.1.B.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  130,908  452,19  59 195,29

Zemina z SO 100.1.B.2-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

65,454*2,0=130,908 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,334  452,19  10 099,21

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.B.2-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: 47,68*0,17*2,5=20,264 [A]

pol. 96713: 0,828*2,5=2,070 [B]

Celkem: A+B=22,334 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,575  207,56  1 572,27

Beton z SO 100.1.B.2-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 966358: 13,43*0,564=7,575 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,223  429,95  10 844,63

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.B.2-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.2-NV

SO 100.1.B.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

47,68*0,23*2,3=25,223 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  81 711,400

 81 711,40Celkem:
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3.6.1.8

Kč 339 275,19Cena s daní:

Kč 58 882,47DPH:

Kč 280 392,72Cena celková:

Kč 280 392,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.2-PH

Objekt: SO 100.1.B.2-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 280 392,72Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.2-PH

SO 100.1.B.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  20,920  42,62  891,61

Odstranění náletů a křovin v místě jímky a výtoku propustku včetně odvozu na 

skládku a skládkovného.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

20,92=20,920 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  19,072  450,46  8 591,17

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,27m a nestmelených vrstev 0,13m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

47,68*0,40=19,072 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  19,109  210,03  4 013,46

odkop pro jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

9,70*1,97=19,109 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  46,345  210,03  9 733,84

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1
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4,03*11,50=46,345 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  10,465  150,11  1 570,90

pol. 17411: 0,91*11,50=10,465 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  0,497  472,57  234,87

Odstranění stávajících krajnic v tl. 0,1m.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku

Plocha očtena digitálně ze situace.

4,97*0,1=0,497 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  65,454  88,95  5 822,13

uložení materiálu na skládku a mezideponii
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pol.č. 12273: 19,109=19,109 [A]

pol.č. 12373: 46,345=46,345 [B]

Celkem: A+B=65,454 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,465  392,23  4 104,69

zásyp po odkopu pro propustek a jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle 

ČSN 73 6133

0,91*11,50=10,465 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,204  1 442,38  11 833,29

obsyp potrubí a vtokové jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133

V místě potrubí: 1,92*11,50=22,080 [A]

V místě jímky: (2,91+2,95)*1,4=8,204 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  47,680  9,41  448,67
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47,68=47,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  15,639  52,51  821,20

(1,55*1,90)+(1,10*11,54)=15,639 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

Zemní práce  56 943,331

Základy2

 13 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  14,592  34,84  508,39

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN

pro izolaci betonových konstrukcí

bet. jímka v místě vtoku: (1,8+1,8+1,4+1,4)*1,9*1,2=14,592 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  508,392

Svislé konstrukce3

 14 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,000  7 053,87  14 107,74

Přezdění stávající kamenné zídky v místě odtoku. Rozměry byly určeny při místním 

šetření.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se sohlasem TDI
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2,50*0,80*1,00=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  14 107,743

Vodorovné konstrukce4

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,185  4 829,60  29 871,08

podkladní beton a betonové sedlo trubky C12/15nXF0

(1,15*1,80*0,10)+(0,518*11,54)=6,185 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,662  1 455,98  3 875,82
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.2-PH

SO 100.1.B.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1,62*2,05*0,15)+(1,25*11,54*0,15)=2,662 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  33 746,904

Potrubí8

 17 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  12,200  113,77  1 387,99

pro odvodnění zemní pláně propustku včetně obsypání propustným materiálem

12,20=12,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 18 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 406,06  32 406,06

na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  33 794,058
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.2-PH

SO 100.1.B.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

vtoková jímka C0/37-XF3(XC2) včetně stupadel

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 20 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  12,500  3 514,53  43 931,63



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.2-PH

SO 100.1.B.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonová roura DN600, včetně podkladních prahů

12,50=12,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 21 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  5,024  222,39  1 117,29

Zatmelení spáry v místě prostupu potrubí dalšími objekty

2*3,14*0,80=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 22 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  13,430  2 063,14  27 707,97

odstranění stávajícího propustku, včetně obetonování  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

13,43=13,430 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 23 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  0,828  390,35  323,21

Vybourání stávající kamenné jímky na vtoku propustku.
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,493 70

Propustek km 13,493 70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.2-PH

SO 100.1.B.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 014102.2

Rozměry zjištěny při místním šetření.

((0,8+1,2+0,8+1,2)*1,5*0,3+(0,8*1,2))*0,3=0,828 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  141 292,319

 280 392,72Celkem:
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3.6.1.8

Kč 73 713,50Cena s daní:

Kč 12 793,25DPH:

Kč 60 920,25Cena celková:

Kč 60 920,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.3-NV

Objekt: SO 100.1.B.3-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 60 920,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-NV

SO 100.1.B.3-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  315,280  150,00  47 292,00

Zemina z SO 100.1.B.3-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

157,64*2,0=315,280 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,561  150,00  3 984,15

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.B.3-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: 76,74*0,13*2,5=24,941 [A]

pol. 96613: 0,648*2,5=1,620 [B]

Celkem: A+B=26,561 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,638  150,00  2 495,70

Beton z SO 100.1.B.3-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 966358: 29,50*0,564=16,638 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,656  150,00  7 148,40

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.B.3-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-NV

SO 100.1.B.3-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

76,74*0,27*2,3=47,656 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  60 920,250

 60 920,25Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 804,40Cena s daní:

Kč 660,27DPH:

Kč 3 144,13Cena celková:

Kč 3 144,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.3-PD

Objekt: SO 100.1.B.3-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 144,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PD

SO 100.1.B.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  0,450  203,48  91,57

1,5*0,3=0,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  3,000  99,48  298,44

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,150  1 442,38  216,36

obsyp potrubí z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6133

1*0,3*0,5=0,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PD

SO 100.1.B.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  606,371

Vodorovné konstrukce4

 4 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,050  1 455,98  72,80

podsyp pod troubou propustku z ŠDb 0-32

1*0,1*0,5=0,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  72,804

Potrubí8

 5 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  1,000  628,37  628,37

nahrazení kameniny

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PD

SO 100.1.B.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  628,378

Ostatní konstrukce a práce9

 6 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1,500  1 202,34  1 803,51

Betonový žlab do bet. lože tl. 0,1m C25/30 XF2 do lože ze ŠD

1,50=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 7 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  1,000  33,08  33,08

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 836,599
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PD

SO 100.1.B.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 144,13Celkem:
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3.6.1.8

Kč 850 354,64Cena s daní:

Kč 147 582,21DPH:

Kč 702 772,43Cena celková:

Kč 702 772,43Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.3-PH

Objekt: SO 100.1.B.3-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 702 772,43Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PH

SO 100.1.B.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  140,000  42,62  5 966,80

Odstranění náletů a křovin v místě jímky a výtoku propustku včetně odvozu na 

skládku a skládkovného.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

140=140,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  50,000  1 037,81  51 890,50

Odstranění náletů a křovin v místě jímky a výtoku propustku včetně odvozu na 

skládku a skládkovného.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 3 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  30,696  450,46  13 827,32

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,27m a nestmelených vrstev 0,13m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PH

SO 100.1.B.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

76,74*0,40=30,696 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  5,885  242,98  1 429,94

58,85*0,10=5,885 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  12,456  210,03  2 616,13

odkop pro jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

3,46*(1,0+1,0+1,6)=12,456 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  145,184  210,03  30 493,00

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

4,95*29,33=145,184 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  119,336  150,11  17 913,53

pol. č. 17411: 3,90*29,09=113,451 [A]

pol. č. 18221: 58,85*0,1=5,885 [B]

Celkem: A+B=119,336 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  1,846  472,57  872,36

Odstranění stávajících krajnic v tl. 0,1m.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku

Plocha očtena digitálně ze situace.

18,46*0,1=1,846 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  163,525  88,95  14 545,55

uložení materiálu na skládku a mezideponii

pol. č. 12110: 58,85*0,10=5,885 [A]

pol. č. 12273: 12,456=12,456 [B]

pol. č. 12373: 145,184=145,184 [C]

Celkem: A+B+C=163,525 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  113,451  392,23  44 498,89

zásyp po odkopu pro propustek a jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle 

ČSN 73 6133

3,90*29,09=113,451 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  68,309  1 442,38  98 527,54

obsyp potrubí a vtokové jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133

V místě potrubí: 1,92*29,09=55,853 [A]

V místě jímky: 3,46*(1,0+1,0+1,6)=12,456 [B]

Celkem: A+B=68,309 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  76,740  9,41  722,12

76,74=76,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  35,103  52,51  1 843,26

(28,63*1,10)+(1,90*1,90)=35,103 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 15 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  58,850  31,50  1 853,78

Rozprostření ornice v místě výkopu odtoku.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

58,85=58,850 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PH

SO 100.1.B.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  58,840  19,04  1 120,31

obnova zatravnění v místě výkopu

58,84=58,840 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  296 998,531

Základy2

 17 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  15,360  34,84  535,14

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN

pro izolaci betonových konstrukcí

bet. jímka v místě vtoku: (1,6+1,6+1,6+1,6)*2,0*1,2=15,360 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 18 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,232  6 762,12  28 617,29

Základ a prahy z betonu C25/30 XF3 v místě odtoku

Zákald: 0,50*0,90*2,30=1,035 [A]

Prah v místě odláždění: (3,90+3,90+2,76+2,76)*0,8*0,3=3,197 [B]

Celkem: A+B=4,232 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PH

SO 100.1.B.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  29 152,432

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  15,154  4 829,60  73 187,76

podkladní beton a betonové sedlo trubky C12/15nXF0

(1,80*1,80*0,10)+(0,518*28,63)=15,154 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,244  5 458,33  6 790,16

podkladní beton C20/25nXF3 pod lomový kámen

3,19*3,90*0,10=1,244 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,288  1 455,98  10 611,18

podsyp pod jímkou,  troubou propustku tl. 0,15m a pod odláždění lomového kamene 

tl. 0,10m z ŠDb 0-32

trouba a jímka propustu: (2,05*2,05*0,15)+(1,25*28,63*0,15)+(1,5*0,3*0,10)=6,044 [A]

dlažba z lom. kamene: 3,19*3,90*0,10=1,244 [B]

Celkem: A+B=7,288 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,866  7 203,73  13 442,16

odláždění lomovým kamenem včetně vyspárování cem. maltou M30-XF3 do 2/3 

hloubky spáry.

3,19*3,90*0,15=1,866 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  104 031,264

Potrubí8

 23 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  29,330  113,77  3 336,87

pro odvodnění zemní pláně propustku včetně obsypání propustným materiálem
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29,33=29,330 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 24 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 406,06  32 406,06

na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  35 742,938

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  8,000  222,39  1 779,12

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí
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Propustek km 13,793 50
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 100.1.B.3-PH

SO 100.1.B.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje kompletní novou PKO

 26 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  8,000  192,74  1 541,92

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 27 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

vtoková jímka C30/37-XF3(XC2) včetně stupadel

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 13,793 50

Propustek km 13,793 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PH

SO 100.1.B.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 28 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  29,330  3 514,53  103 081,16

betonová roura DN600, včetně podkladních prahů

29,33=29,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 29 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  5,024  222,39  1 117,29

Zatmelení spáry v místě prostupu potrubí dalšími objekty

2*3,14*0,80=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 30 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,648  390,35  252,95

Vybourání stávající kamenné jímky na vtoku propustku.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 014102.2

Rozměry zjištěny při místním šetření.

((0,8+1,2+0,8+1,2)*1,0*0,3+(0,8*1,2))*0,3=0,648 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.3-PH

SO 100.1.B.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 31 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  29,500  2 063,14  60 862,63

odstranění stávajícího propustku, včetně obetonování  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

29,50=29,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  236 847,289

 702 772,43Celkem:
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3.6.1.8

Kč 44 925,06Cena s daní:

Kč 7 796,91DPH:

Kč 37 128,15Cena celková:

Kč 37 128,15Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,180 50

Propustek km 14,180 50

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.4-NV

Objekt: SO 100.1.B.4-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 37 128,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.4-NV

SO 100.1.B.4-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  184,608  150,00  27 691,20

Zemina z SO 100.1.B.4-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

92,304*2,0=184,608 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,264  150,00  2 889,60

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.B.4-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: 47,94*0,13*2,5=15,581 [A]

pol. 96613: 1,473*2,5=3,683 [B]

Celkem: A+B=19,264 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,878  150,00  2 081,70

Beton z SO 100.1.B.4-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 966358: 18,40*0,564=10,378 [A]

pol. 96711: 1,40*2,5=3,500 [B]

Celkem: A+B=13,878 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,771  150,00  4 465,65

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.B.4-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

skládku.

47,94*0,27*2,3=29,771 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  37 128,150

 37 128,15Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 150,24Cena s daní:

Kč 199,63DPH:

Kč 950,61Cena celková:

Kč 950,61Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,180 50

Propustek km 14,180 50

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.4-PD

Objekt: SO 100.1.B.4-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 950,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.4-PD

SO 100.1.B.4-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,150  1 442,38  216,36

obsyp potrubí z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6133

1*0,3*0,5=0,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  216,361

Vodorovné konstrukce4

 2 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,050  1 455,98  72,80

podsyp pod troubou propustku z ŠDb 0-32
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 100.1.B.4-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1*0,1*0,5=0,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  72,804

Potrubí8

 3 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  1,000  628,37  628,37

nahrazení kameniny

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  628,378

Ostatní konstrukce a práce9

 4 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  1,000  33,08  33,08

1=1,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 100.1.B.4-PD

SO 100.1.B.4-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  33,089

 950,61Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 487 524,80Cena s daní:

Kč 84 611,74DPH:

Kč 402 913,06Cena celková:

Kč 402 913,06Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,180 50

Propustek km 14,180 50

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.4-PH

Objekt: SO 100.1.B.4-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 402 913,06Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,180 50

Propustek km 14,180 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.4-PH

SO 100.1.B.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  17,320  42,62  738,18

Odstranění náletů a křovin v místě jímky a výtoku propustku včetně odvozu na 

skládku a skládkovného.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

17,32=17,320 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  19,176  450,46  8 638,02

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,17m a nestmelených vrstev 0,23m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

47,94*0,4=19,176 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,287  242,98  1 041,66

Rozprostření ornice v místě výkopu jímky.

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,180 50

Propustek km 14,180 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.4-PH

SO 100.1.B.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(6,74*6,74*0,10)-(1,6*1,6*0,10)=4,287 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  13,440  210,03  2 822,80

odkop pro jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

3,20*(1,6+1,0+1,6)=13,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,180 50

Propustek km 14,180 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.4-PH

SO 100.1.B.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  78,864  210,03  16 563,81

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

4,96*15,90=78,864 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,180 50

Propustek km 14,180 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.4-PH

SO 100.1.B.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  33,384  150,11  5 011,27

pol. č. 17411: 1,83*15,90=29,097 [A]

pol. č. 18221: (6,74*6,74*0,10)-(1,6*1,6*0,10)=4,287 [B]

Celkem: A+B=33,384 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  0,578  472,57  273,15

Odstranění stávajících krajnic v tl. 0,1m.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku

Plocha očtena digitálně ze situace.

5,78*0,1=0,578 [A]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,180 50

Propustek km 14,180 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.4-PH

SO 100.1.B.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  96,591  88,95  8 591,77

uložení materiálu na skládku a mezideponii

pol. č 12110: (6,74*6,74*0,10)-(1,6*1,6*0,10)=4,287 [A]

pol. č. 12273: 13,440=13,440 [B]

pol. č. 12373: 78,864=78,864 [C]

Celkem: A+B+C=96,591 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  29,097  392,23  11 412,72

zásyp po odkopu pro propustek a jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle 

ČSN 73 6133

1,83*15,90=29,097 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  43,968  1 442,38  63 418,56

obsyp potrubí a vtokové jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133

V místě potrubí: 1,92*15,90=30,528 [A]

V místě jímky: 3,20*(1,6+1,0+1,6)=13,440 [B]

Celkem: A+B=43,968 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  47,940  9,41  451,12

47,94=47,940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  42,868  31,50  1 350,34

Rozprostření ornice v místě výkopu odtoku.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

(6,74*6,74)-(1,6*1,6)=42,868 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  42,868  19,04  816,21

obnova zatravnění v místě výkopu

(6,74*6,74)-(1,6*1,6)=42,868 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  130 007,111

Základy2

 15 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  15,360  34,84  535,14

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN
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pro izolaci betonových konstrukcí

bet. jímka v místě vtoku: (1,6+1,6+1,6+1,6)*2,0*1,2=15,360 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  535,142

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,560  4 829,60  41 341,38

podkladní beton a betonové sedlo trubky C12/15nXF0

(1,80*1,80*0,10)+(0,518*15,90)=8,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,612  1 455,98  5 259,00

podsyp pod jímkou a troubou propustku z ŠDb 0-32 v tl. 0,15m

(2,05*2,05*0,15)+(1,25*15,90*0,15)=3,612 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  46 600,384

Potrubí8

 18 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  17,090  113,77  1 944,33

pro odvodnění zemní pláně propustku včetně obsypání propustným materiálem

17,09=17,090 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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 19 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 406,06  32 406,06

na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  34 350,398

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  8,000  222,39  1 779,12

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 21 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  8,000  192,74  1 541,92

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 22 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

vtoková jímka C30/37-XF3(XC2) včetně stupadel

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  17,900  3 514,53  62 910,09

betonová roura DN600, včetně podkladních prahů

17,90=17,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 24 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  5,024  222,39  1 117,29

Zatmelení spáry v místě prostupu potrubí dalšími objekty

2*3,14*0,80=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 25 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  10,000  1 202,34  12 023,40

Betonový žlab do bet. lože tl. 0,1m C25/30 XF2 do lože ze ŠD

5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 26 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,473  390,35  574,99

Vybourání stávající kamenné jímky na vtoku propustku.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 014102.2

Rozměry zjištěny při místním šetření.

(1,3+0,7+1,3+0,7)*1*0,3+(1,3*0,7*0,3)=1,473 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 27 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  18,400  2 063,14  37 961,78

odstranění stávajícího propustku, včetně obetonování  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

18,40=18,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 28 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3  1,400  3 785,17  5 299,24

Vybourání stávajícího žlabu zaústěného do jímky

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

0,14*(5+5)=1,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  191 420,049

 402 913,06Celkem:
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Kč 108 000,68Cena s daní:

Kč 18 743,92DPH:

Kč 89 256,76Cena celková:

Kč 89 256,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.5-NV

Objekt: SO 100.1.B.5-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 89 256,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  305,440  200,00  61 088,00

Zemina

Předpoklad 2000 kg/m3 z SO 100.1.B.5-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

152,72*2,0=305,440 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,332  452,19  10 098,31

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.B.5-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: (28,62+28,76)*0,13*2,5=18,649 [A]

pol. 96613: 1,473*2,5=3,683 [B]

Celkem: A+B=22,332 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,830  207,56  1 417,63

Beton

Předpoklad 2500 kg/m3 z SO 100.1.B.5-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 96615: 12,11*0,564=6,830 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,732  429,95  16 652,82

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.B.5-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-NV

SO 100.1.B.5-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(28,62+28,76)*0,27*2,5=38,732 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  89 256,760

 89 256,76Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 150,24Cena s daní:

Kč 199,63DPH:

Kč 950,61Cena celková:

Kč 950,61Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.5-PD

Objekt: SO 100.1.B.5-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 950,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PD

SO 100.1.B.5-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,150  1 442,38  216,36

obsyp potrubí z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6133

1*0,3*0,5=0,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  216,361

Vodorovné konstrukce4

 2 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,050  1 455,98  72,80

podsyp pod troubou propustku z ŠDb 0-32
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PD

SO 100.1.B.5-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1*0,1*0,5=0,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  72,804

Potrubí8

 3 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  1,000  628,37  628,37

nahrazení kameniny

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  628,378

Ostatní konstrukce a práce9

 4 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  1,000  33,08  33,08

1=1,000 [A]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PD

SO 100.1.B.5-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  33,089

 950,61Celkem:
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3.6.1.8

Kč 489 006,86Cena s daní:

Kč 84 868,96DPH:

Kč 404 137,90Cena celková:

Kč 404 137,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.5-PH

Objekt: SO 100.1.B.5-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 404 137,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PH

SO 100.1.B.5-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  5,000  42,62  213,10

Odstranění náletů a křovin v místě jímky a výtoku propustku včetně odvozu na 

skládku a skládkovného.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

5=5,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  22,952  450,46  10 338,96

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,21m a nestmelených vrstev 0,19m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

(28,62+28,76)*0,40=22,952 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3,181  242,98  772,92

31,81*0,10=3,181 [A]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PH

SO 100.1.B.5-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  36,593  210,03  7 685,63

odkop pro jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

8,51*4,3=36,593 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PH

SO 100.1.B.5-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  116,127  210,03  24 390,15

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

Nový propust: 4,95*11,66=57,717 [A]

Stávající propust: 4,95*11,80=58,410 [B]

Celkem: A+B=116,127 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  111,558  150,11  16 745,97

pol. č. 18221: 31,81=31,810 [A]

pol. č. 17411: 79,748=79,748 [B]

Celkem: A+B=111,558 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  0,728  472,57  344,03

Odstranění stávajících krajnic v tl. 0,1m.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku

Plocha očtena digitálně ze situace.

(2,98+4,30)*0,1=0,728 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PH

SO 100.1.B.5-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  155,901  88,95  13 867,39

uložení materiálu na skládku a mezideponii

pol. č. 12110: 31,81*0,10=3,181 [A]

pol. č. 12273: 36,593=36,593 [B]

pol. č. 12373: 116,127=116,127 [C]

Celkem: A+B+C=155,901 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  79,748  392,23  31 279,56

zásyp po odkopu pro propustek a jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle 

ČSN 73 6133

Nový propust: 1,83*11,66=21,338 [A]

Zasypání vybouraného propustu: 4,95*11,80=58,410 [B]

Celkem: A+B=79,748 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 100.1.B.5-PH

SO 100.1.B.5-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,371  1 442,38  78 423,64

obsyp potrubí a vtokové jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133

V místě potrubí: 1,92*11,66=22,387 [A]

V místě jímky: 36,592-4,608=31,984 [B]

Celkem: A+B=54,371 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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2023_14

SO 100.1.B.5-PH

SO 100.1.B.5-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  57,380  9,41  539,95

28,62+28,76=57,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  16,436  52,51  863,05

(1,90*1,90)+(11,66*1,1)=16,436 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  31,810  31,50  1 002,02

Rozprostření ornice v místě výkopu odtoku.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

31,81=31,810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  31,810  19,04  605,66

obnova zatravnění v místě výkopu

31,81=31,810 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  195 949,531
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PH

SO 100.1.B.5-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 16 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  13,824  34,84  481,63

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN

pro izolaci betonových konstrukcí

bet. jímka v místě vtoku: (1,6+1,6+1,6+1,6)*1,8*1,2=13,824 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  481,632

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,364  4 829,60  30 735,57

podkladní beton a betonové sedlo trubky C12/15nXF0

(1,80*1,80*0,10)+(0,518*11,66)=6,364 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,817  1 455,98  4 101,50

podsyp pod jímkou a troubou propustku z ŠDb 0-32 v tl. 0,15m

(2,05*2,05*0,15)+(1,25*11,66*0,15)=2,817 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  34 837,074

Potrubí8

 19 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  11,660  113,77  1 326,56

pro odvodnění zemní pláně propustku včetně obsypání propustným materiálem

11.66=11,660 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 20 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 406,06  32 406,06

na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  33 732,628

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

vtoková jímka C30/37-XF3(XC2) včetně stupadel

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 22 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  12,590  3 514,53  44 247,93

betonová roura DN600, včetně podkladních prahů

12,59=12,590 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  5,024  222,39  1 117,29

Zatmelení spáry v místě prostupu potrubí dalšími objekty

2*3,14*0,80=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 24 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,473  390,35  574,99

Vybourání stávající kamenné jímky na vtoku propustku.

Včetně odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem), poplatek za skládku 

vykázán v pol. 014102.2

Rozměry zjištěny při místním šetření.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,243 68

Propustek km 14,243 68

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.5-PH

SO 100.1.B.5-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1,3+0,7+1,3+0,7)*1*0,3+(1,3*0,7*0,3)=1,473 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  12,110  2 063,14  24 984,63

odstranění stávajícího propustku, včetně obetonování  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatky za skládku vykázány v pol. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

12.11=12,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  139 137,059

 404 137,90Celkem:
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3.6.1.8

Kč 103 246,95Cena s daní:

Kč 17 918,89DPH:

Kč 85 328,06Cena celková:

Kč 85 328,06Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.6-NV

Objekt: SO 100.1.B.6-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 85 328,06Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.6-NV

SO 100.1.B.6-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  130,736  452,19  59 117,51

Zemina z SO 100.1.B.6-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

65,368*2,0=130,736 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,446  452,19  11 054,24

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.B.6-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: 50,11*0,13*2,5=16,286 [A]

pol. 96613: 3,264*2,5=8,160 [B]

Celkem: A+B=24,446 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,562  207,56  1 777,13

Beton z SO 100.1.B.6-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 966358: 15,18*0,564=8,562 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31,118  429,95  13 379,18

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.B.6-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.6-NV

SO 100.1.B.6-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

50,11*0,27*2,3=31,118 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  85 328,060

 85 328,06Celkem:
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3.6.1.8

Kč 3 857,99Cena s daní:

Kč 669,57DPH:

Kč 3 188,42Cena celková:

Kč 3 188,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.6-PD

Objekt: SO 100.1.B.6-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 188,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.6-PD

SO 100.1.B.6-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,320  1 442,38  461,56

obsyp potrubí z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6133

(0,4*0,5*1)+(0,3*0,4*1)=0,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  461,561

Vodorovné konstrukce4

 2 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,090  1 455,98  131,04

podsyp pod troubou propustku z ŠDb 0-32
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.6-PD

SO 100.1.B.6-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1*0,5*0,1)+(1*0,4*0,1)=0,090 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  131,044

Potrubí8

 3 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  1,000  628,37  628,37

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 4 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  1,000  1 730,67  1 730,67

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.6-PD

SO 100.1.B.6-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  2 359,048

Ostatní konstrukce a práce9

 5 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  1,000  33,08  33,08

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 6 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  1,000  203,70  203,70

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  236,789

 3 188,42Celkem:
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3.6.1.8

Kč 408 209,82Cena s daní:

Kč 70 846,33DPH:

Kč 337 363,49Cena celková:

Kč 337 363,49Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.6-PH

Objekt: SO 100.1.B.6-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 337 363,49Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.6-PH

SO 100.1.B.6-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  15,000  42,62  639,30

Odstranění náletů a křovin v místě jímky a výtoku propustku včetně odvozu na 

skládku a skládkovného.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

15=15,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  20,044  450,46  9 029,02

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,21m a nestmelených vrstev 0,19m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

50,11*0,40=20,044 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,237  242,98  300,57

12,37*0,10=1,237 [A]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.6-PH

SO 100.1.B.6-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  16,531  210,03  3 472,01

odkop pro jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

2,52*1,6+2,05*1,6+4,39*2,1=16,531 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  48,837  210,03  10 257,24

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

3,65*13,38=48,837 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  8,409  150,11  1 262,27



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,317 60

Propustek km 14,317 60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.6-PH

SO 100.1.B.6-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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pol. č. 17411: 0,536*13,38=7,172 [A]

pol. č. 18221: 12,37*0,10=1,237 [B]

Celkem: A+B=8,409 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  0,605  472,57  285,90

Odstranění stávajících krajnic v tl. 0,1m.

Plocha očtena digitálně ze situace.

6,05*0,1=0,605 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  66,598  88,95  5 923,89

uložení materiálu na skládku a mezideponii

pol. č. 12110: 12,37*0,10=1,237 [A]

pol. č. 12273: 16,531=16,531 [B]

pol. č. 12373: 48,83=48,830 [C]

Celkem: A+B+C=66,598 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  7,172  392,23  2 813,07

zásyp po odkopu pro propustek a jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle 

ČSN 73 6133

0,536*13,38=7,172 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,221  1 442,38  60 898,73

obsyp potrubí a vtokové jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133

V místě potrubí: 1,92*13,38=25,690 [A]

V místě jímky: 2,52*1,6+2,05*1,6+4,39*2,1=16,531 [B]

Celkem: A+B=42,221 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  50,110  9,41  471,54

50,11=50,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  18,394  52,51  965,87

(1,90*1,90)+(13,44*1,1)=18,394 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  12,370  31,50  389,66

Rozprostření ornice v místě výkopu odtoku.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

12,37=12,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  12,370  19,04  235,52

obnova zatravnění v místě výkopu

12,37=12,370 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  105 822,091

Základy2

 16 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  19,230  34,84  669,97
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN

pro izolaci betonových konstrukcí

bet. jímka v místě vtoku: (1,6+1,6+2,1+2,1)*2,0*1,2+(2,1*0,7)=19,230 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  669,972

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,376  4 829,60  35 623,13

podkladní beton a betonové sedlo trubky C12/15nXF0

(2,30*1,80*0,10)+(0,518*13,44)=7,376 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,304  1 455,98  4 810,56

podsyp pod jímkou a troubou propustku z ŠDb 0-32 v tl. 0,15m

(2,05*2,55*0,15)+(1,25*13,44*0,15)=3,304 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  40 433,694

Potrubí8

 19 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  14,540  113,77  1 654,22

pro odvodnění zemní pláně propustku včetně obsypání propustným materiálem

14,54=14,540 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 20 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 406,06  32 406,06

na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  34 060,288

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  8,000  222,39  1 779,12

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 22 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  8,000  192,74  1 541,92

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 23 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

vtoková jímka C30/37-XF3(XC2) včetně stupadel
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 24 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  14,540  3 514,53  51 101,27

betonová roura DN600, včetně podkladních prahů

14,54=14,540 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 25 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  5,024  222,39  1 117,29

Zatmelení spáry v místě prostupu potrubí dalšími objekty

2*3,14*0,80=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 26 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  3,264  390,35  1 274,10

Vybourání stávající kamenné jímky na vtoku propustku.

Včetně odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem), poplatek za skládku 

vykázán v pol. 014102.2

Rozměry zjištěny při místním šetření.

(2,00+1,10+2,00+1,10)*1,40*0,3+(2,00*1,10)*0,30=3,264 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 27 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,180  2 063,14  31 318,47

odstranění stávajícího propustku, včetně obetonování  

Včetně odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem), poplatek za skládku 

vykázán v pol. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

15,18=15,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 28 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  1,000  33,08  33,08

Vybourání stávajícího kameninového potrubí

Včetně odvozu, uložení na skládku určenou zhotovitelem a poplatku za skládku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  156 377,469

 337 363,49Celkem:
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3.6.1.8

Kč 193 992,29Cena s daní:

Kč 33 668,08DPH:

Kč 160 324,21Cena celková:

Kč 160 324,21Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,350 00

Propustek km 14,350 00

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.7-NV

Objekt: SO 100.1.B.7-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 160 324,21Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,350 00

Propustek km 14,350 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.7-NV

SO 100.1.B.7-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  519,742  200,00  103 948,40

Zemina z SO 100.1.B.7-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 17120: 259,871*2,0=519,742 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,571  452,19  16 989,23

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.B.7-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: (67,30+27,78)*0,13*2,5=30,901 [A]

pol. 96613: 2,668*2,5=6,670 [B]

Celkem: A+B=37,571 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,562  207,56  1 777,13

Beton z SO 100.1.B.7-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 966358: 15,18*0,564=8,562 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,474  429,95  37 609,45

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.B.7-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 11343: 38,032*2,3=87,474 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  160 324,210

 160 324,21Celkem:
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Kč 624 076,10Cena s daní:

Kč 108 310,73DPH:

Kč 515 765,37Cena celková:

Kč 515 765,37Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,350 00

Propustek km 14,350 00

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.7-PH

Objekt: SO 100.1.B.7-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 515 765,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  38,032  450,46  17 131,89

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,21m a nestmelených vrstev 0,19m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

V místě nového propustku: 67,30*0,4=26,920 [A]

V místě stáv. propustku: 27,78*0,4=11,112 [B]

Celkem: A+B=38,032 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3,918  242,98  952,00

39,18*0,10=3,918 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  34,971  210,03  7 344,96

odkop pro jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,25*1,60+5,91*1,60+8,15*2,10=34,971 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  224,900  210,03  47 235,75

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nový propust: 10,96*15,66=171,634 [A]

Stávající propust: 10,96*4,86=53,266 [B]

Celkem: A+B=224,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  126,692  150,11  19 017,74

pol. č. 17411: 7,84*15,66=122,774 [A]

pol. č. 18221: 39,18*0,10=3,918 [B]

Celkem: A+B=126,692 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  263,789  88,95  23 464,03

uložení materiálu na skládku a mezideponii

pol. č. 12110: 39,18*0,10=3,918 [A]

pol. č. 12273: 34,9714=34,971 [B]

pol. č. 12373: 224,900=224,900 [C]

Celkem: A+B+C=263,789 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  122,774  392,23  48 155,65

zásyp po odkopu pro propustek a jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle 

ČSN 73 6133

7,84*15,66=122,774 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  65,038  1 442,38  93 809,51

obsyp potrubí a vtokové jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V místě potrubí: 1,92*15,66=30,067 [A]

V místě jímky: 5,25*1,60+5,91*1,60+8,15*2,10=34,971 [B]

Celkem: A+B=65,038 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  95,080  9,41  894,70

V místě nového propustku: 67,30=67,300 [A]

V místě stáv. propustku: 27,78=27,780 [B]

Celkem: A+B=95,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  20,836  52,51  1 094,10

(1,90*1,90)+(15,66*1,1)=20,836 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  39,180  31,50  1 234,17

Rozprostření ornice v místě výkopu odtoku.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

39,18=39,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  39,180  19,04  745,99

obnova zatravnění v místě výkopu

39,18=39,180 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  269 957,991

Základy2

 14 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  30,192  34,84  1 051,89

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN

pro izolaci betonových konstrukcí

bet. jímka v místě vtoku: (1,6+1,6+2,1+2,1)*3,4*1,2=30,192 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 051,892
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Vodorovné konstrukce4

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,526  4 829,60  41 177,17

podkladní beton a betonové sedlo trubky C12/15nXF0

(2,30*1,80*0,10)+(0,518*15,66)=8,526 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,720  1 455,98  5 416,25

podsyp pod jímkou a troubou propustku z ŠDb 0-32 v tl. 0,15m

(2,05*2,55*0,15)+(1,25*15,66*0,15)=3,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,350 00

Propustek km 14,350 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.7-PH

SO 100.1.B.7-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  46 593,424

Potrubí8

 17 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  16,740  113,77  1 904,51

pro odvodnění zemní pláně propustku včetně obsypání propustným materiálem

16,74=16,740 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 18 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 406,06  32 406,06

na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  34 310,578

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,350 00

Propustek km 14,350 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.7-PH

SO 100.1.B.7-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  8,000  222,39  1 779,12

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 20 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  8,000  192,74  1 541,92

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 21 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

vtoková jímka C30/37-XF3(XC2) včetně stupadel

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,350 00

Propustek km 14,350 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.7-PH

SO 100.1.B.7-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 22 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  16,740  3 514,53  58 833,23

betonová roura DN600, včetně podkladních prahů

16,74=16,740 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  5,024  222,39  1 117,29

Zatmelení spáry v místě prostupu potrubí dalšími objekty

2*3,14*0,80=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 24 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,688  390,35  1 049,26

Vybourání stávající kamenné jímky na vtoku propustku.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,350 00

Propustek km 14,350 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.7-PH

SO 100.1.B.7-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem), poplatek za skládku 

vykázán v pol. 014102.2

Rozměry zjištěny při místním šetření.

(1,20+0,80+1,20+0,80)*2,00*0,3+(1,20*0,80)*0,30=2,688 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,180  2 063,14  31 318,47

odstranění stávajícího propustku, včetně obetonování  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatky za skládku vykázány v pol. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

15,18=15,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  163 851,509

 515 765,37Celkem:
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3.6.1.8

Kč 552 836,26Cena s daní:

Kč 95 946,79DPH:

Kč 456 889,47Cena celková:

Kč 456 889,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.B.8-PH

Objekt: SO 100.1.B.8-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 456 889,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.8-PH

SO 100.1.B.8-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  1 120,08  4 480,32

2x IJ4c, 2x IP6

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000  168,01  504,03

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku  

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  1 904,13  7 616,52

z ocelových žárově zinkovaných trubek  

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000  280,02  840,06

odstranění stávajících sloupků značek, včetně vybourání stávajícího základu 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.8-PH

SO 100.1.B.8-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  553,750  100,81  55 823,54

předznačení barvou

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

V1a 0,125: (87+178+275+5)*0,125=68,125 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (200+148)*0,5*0,125=21,750 [B]

V4L 0,25: (284+3+12+556+5)*0,25=215,000 [C]

V4P 0,25: (246+12+599+5)*0,25=215,500 [D]

V4 (0,5/0,5/0,25): (16+15+10+18)*0,5*0,25=7,375 [E]

V7a: (6,5+6,5)*4*0,5=26,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=553,750 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  553,750  350,00  193 812,50

s retroreflexní úpravou

V1a 0,125: (87+178+275+5)*0,125=68,125 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (200+148)*0,5*0,125=21,750 [B]

V4L 0,25: (284+3+12+556+5)*0,25=215,000 [C]

V4P 0,25: (246+12+599+5)*0,25=215,500 [D]

V4 (0,5/0,5/0,25): (16+15+10+18)*0,5*0,25=7,375 [E]

V7a: (6,5+6,5)*4*0,5=26,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=553,750 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  553,750  350,00  193 812,50

s retroreflexní úpravou
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.B.8-PH

SO 100.1.B.8-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a 0,125: (87+178+275+5)*0,125=68,125 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (200+148)*0,5*0,125=21,750 [B]

V4L 0,25: (284+3+12+556+5)*0,25=215,000 [C]

V4P 0,25: (246+12+599+5)*0,25=215,500 [D]

V4 (0,5/0,5/0,25): (16+15+10+18)*0,5*0,25=7,375 [E]

V7a: (6,5+6,5)*4*0,5=26,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=553,750 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  456 889,479

 456 889,47Celkem:
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3.6.1.8

Kč 811 017,15Cena s daní:

Kč 140 755,04DPH:

Kč 670 262,11Cena celková:

Kč 670 262,11Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.C.1-NV

Objekt: SO 100.1.C.1-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 670 262,11Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-NV

SO 100.1.C.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  211,864  150,00  31 779,60

Zemina z SO 100.1.C.1-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

105,932*2,0=211,864 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 173,905  150,00  476 085,75

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.C.1-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11332: 1269,562*2,5=3 173,905 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  632,003  150,00  94 800,45

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.C.1-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11333: 274,784*2,3=632,003 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  157,219  429,95  67 596,31

Beton z SO 100.1.C.1-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11372: 1397,5*0,25*0,18*2,5=157,219 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-NV

SO 100.1.C.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  670 262,110

 670 262,11Celkem:
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3.6.1.8

Kč 12 774 512,83Cena s daní:

Kč 2 217 064,21DPH:

Kč 10 557 448,62Cena celková:

Kč 10 557 448,62Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.C.1-PH

Objekt: SO 100.1.C.1-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 557 448,62Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 269,562  100,00  126 956,20

v různé tloušťce dle diagnostiky

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

tento materiál bude zpětně využit při stavbě

km 14,360-14,600: 2309,43*0,26=600,452 [A]

km 14,600-14,883: 3186,24*0,21=669,110 [B]

Celkem: A+B=1 269,562 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  274,784  100,00  27 478,40

tl. 50 mm  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

km 14,360-14,600: 2309,43*0,05=115,472 [A]

km 14,600-14,883: 3186,24*0,05=159,312 [B]

Celkem: A+B=274,784 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  358,300  100,00  35 830,00

odstranění stávajících obrubníků, včetně odstranění betonového lože zhotovitelem, 

včetně poplatku za skládku  

Očištěný obrubník zůstane ve vlastnictví města Rokytnice nad Jizerou, vč. odvozu 

obrubníků na p.p.č. 850/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 14.360 - 14.426 P: 66.0=66,000 [A]

km 14.767 - 14.803 P: 34.8=34,800 [B]

km 14.833 - 14.871 P: 51.9=51,900 [C]

km 14.873 - 14.884 P: 35.4=35,400 [D]

km 14.561 - 14.665 L: 102.4=102,400 [E]

km 14.670 - 14.687 L: 17.2=17,200 [F]

km 14.816 - 14.829 L: 13.4=13,400 [G]

km 14.846 - 14.884 L: 37.2=37,200 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=358,300 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  1 397,500  100,00  139 750,00

odstranění stávajících krajníků včetně odstranění betonového lože  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

km 14.889 - 14.123 P: 34.3=34,300 [A]

km 14.128 - 14.505 P: 381.1=381,100 [B]

km 14.529 - 14.543 P: 18.6=18,600 [C]

km 14.548 - 14.808 P: 269.8=269,800 [D]

km 14.833 - 14.871 P: 51.9=51,900 [E]

km 14.873 - 14.884 P: 35.4=35,400 [F]

km 14.360 - 14.528 L: 168.0=168,000 [G]

km 14.535 - 14.884 L: 438.4=438,400 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 397,500 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 038,619  300,00  311 585,70

V hlavní trase, vč. rozšíření, tloušťka frézování určena dle diagnostiky,

včetně dopravy, odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem viz. smlouva o 

provedení stavby

zhotovitel zváží možnost zpětného využití materiálu při stavbě.

Plocha je odměřena digitálně ze situace



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 14,360-14,600: 2309,43*0,16=369,509 [A]

km 14,600-14,883: 3186,24*0,21=669,110 [B]

Celkem: A+B=1 038,619 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113763 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  51,760  48,97  2 534,69

napojení na stávající komunikace

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu

km 14.428 P: 4.71=4,710 [A]

km 14.469 P: 3.51=3,510 [B]

km 14.531 L: 5.92=5,920 [C]

km 14.541 P: 5.95=5,950 [D]

km 14.720 P: 4.46=4,460 [E]

km 14.867 P: 14.17=14,170 [F]

km 14.883 hlavni trasa: 13.04=13,040 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=51,760 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 113763 2 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  845,900  48,97  41 423,72

podél obrubníků

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 14.360 - 14.495 L: 136.00=136,000 [A]

km 14.475 - 14.504 P: 29.00=29,000 [B]

km 14.529 - 14.543 P: 18.50=18,500 [C]

km 14.535 - 14.561 L: 30.50=30,500 [D]

km 14.548 - 14.716 P: 180.50=180,500 [E]

km 14.562 - 14.665 L: 101.00=101,000 [F]

km 14.671 - 14.745 L: 75.00=75,000 [G]

km 14.718 - 14.809 P: 91.50=91,500 [H]

km 14.815 - 14.828 L: 16.00=16,000 [I]

km 14.825 - 14.871 P: 64.50=64,500 [J]

km 14.846 - 14.883 L: 37.50=37,500 [K]

km 14.848 - 14.860: 26.00=26,000 [L]

km 14.853 - 14.853: 2.20=2,200 [M]

km 14.856 - 14.856: 2.20=2,200 [N]

km 14.873 - 14.883 P: 35.50=35,500 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=845,900 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  74,100  242,98  18 004,82

v tl. 0,15m včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem),

Plocha odečtena digitálně ze situace.

494,0*0,15=74,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  47,088  210,03  9 889,89

Odstranění stávajícího materiálu v místě hlavní trasy (předpoklad 90% z celkového 

množství viz. kubaturové listy).  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

52,32*0,9=47,088 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  817,296  170,00  138 940,32

Odstranění stávajícího materiálu z aktivní zóny

Uvažováno 30% z celkové plochy komunikace.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1  

položka bude čerpána dle skutečnosti (v případě sanace AZ při nedodržení Edef 

na pláni či nevhodnosti materiálu do AZ) a se souhlasem TDI

(5159,00*0,50*0,30)+(62,53*0,45*0,50*0,30)+(523*0,50*0,50*0,30)=817,296 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  5,232  326,45  1 707,99

Odstranění stávajícího materiálu v místě hlavní trasy (předpoklad 10% z celkového 

množství viz. kubaturové listy).  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

52,32*0,1=5,232 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  576,034  150,11  86 468,46

pol. 17110: 7,146=7,146 [A]

pol. 17180: 555,546*0,40=222,218 [B]

pol. 17310: 30,090=30,090 [C]

pol. 18220: 316,58=316,580 [D]

Celkem: A+B+C+D=576,034 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  7,146  220,14  1 573,12

dosypání zemního tělesa

objem určen z příčných řezů

7,146=7,146 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  681,966  88,95  60 660,88

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce 014102

pol. 12110: 74,10=74,100 [A]

pol. 12373: 47,088+499,991=547,079 [B]

pol. 12383: 5,232+55,555=60,787 [C]

Celkem: A+B+C=681,966 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  555,546  180,00  99 998,28

materiál do aktivní zóny v tl. 0,50m. Uvažováno 30% z celkové plochy komunikace.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zhotovitel použije materiály odtěžené ze stávající konstrukce vozovky

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(3414*0,50*0,30)+(62,53*0,45*0,50*0,30)+(523*0,50*0,50*0,30)=555,546 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  30,090  299,57  9 014,06

materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133  

dosyp pod a za nezpevněnou krajnicí a v místě rigolu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místě nezpevněné krajnice:

km 14,433 - 14,466 P: 32,62*0,185=6,035 [A]

km 14,525 - 14,528 L: 4,89*0,185=0,905 [B]

v místě rigolu:

km 14,391 - 14,433 P: 42*0,183=7,686 [C]

km 14,536 - 14,562 L: 30,5*0,183=5,582 [D]

km 14,691 - 14,745 L: 54*0,183=9,882 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=30,090 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 448,639  9,41  51 271,69

5159,00+(62,53*0,45)+(523*0,5)=5 448,639 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  125,180  315,05  39 437,96

tl. 100mm, včetně opatření humózního materiálu

plochy odečteny digitálně ze situace, koef 1,1
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

113,8*1,1=125,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  125,180  19,04  2 383,43

obnova zatravnění

113,8*1,1=125,180 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  125,180  2,80  350,50

obnova zatravnění

113,8*1,1=125,180 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 21 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  125,180  3,36  420,60

obnova zatravnění

113,8*1,1=125,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 22 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  74,100  66,72  4 943,95

obnova zatravnění

74,10=74,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  1 210 624,661
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  278,300  34,84  9 695,97

opláštění trativodů  

separační geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN)

km 14,391 - 14,433 P: 42*2,2=92,400 [A]

km 14,536 - 14,562 L: 30,5*2,2=67,100 [B]

km 14,691 - 14,745 L: 54*2,2=118,800 [C]

Celkem: A+B+C=278,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  126,500  534,02  67 553,53

drenážní trubka DN 150 SN8, perforace 270°, včetně ŠD lože tl. 100mm a výplně 

trativodu z kameniva 8/16  

včetně výkopu pro trativod (min. 0,5x0,5m), včetně odvozu, uložení na skládku a 

poplatku za skládku  

včetně napojení do vpustí, šachet a pod.

km 14,391 - 14,433 P: 42=42,000 [A]

km 14,536 - 14,562 L: 30,5=30,500 [B]

km 14,691 - 14,745 L: 54=54,000 [C]

Celkem: A+B+C=126,500 [D]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  2 444,401  34,84  85 162,93

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN, včetně 

zatažení do sanace AZ

položka bude čerpána dle skutečnosti (v případě sanace AZ při nedodržení Edef 

na pláni či nevhodnosti materiálu do AZ) a se souhlasem TDI

viz. pol. 17180: (3414+(62,53*0,45)+(523*0,5))*0,3*2,2=2 444,401 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  162 412,432

Vodorovné konstrukce4

 26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,260  1 455,98  14 938,35

Podkladní vrstva pod betonové lože příkopových žlabů 

plocha odměřena z řezu

km 14.432 - 14.467 P: 35.00*0,12=4,200 [A]

km 14.472 - 14.521 P: 50.50*0,12=6,060 [B]

Celkem: A+B=10,260 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  14 938,354

Komunikace5

 27 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  5 171,506  410,67  2 123 782,37
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odečtena digitálně ze situace

5159,00+(62,53*0,20)=5 171,506 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  5,426  1 400,00  7 596,40

ŠDa 0/63  tl. min. 150mm v místě sjezdů z R-mat

km 14.395 L: 15.31*0,15=2,297 [A]

km 14.668 L: 8.06*0,15=1,209 [B]

km 14.750 L: 12.80*0,15=1,920 [C]

Celkem: A+B+C=5,426 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  809,570  1 400,00  1 133 398,00

ŠDa 0/63  tl. min. 200mm v hlavní trase

(3414*0,22)+(62,53*0,45*0,22)+(523*0,5*0,2)=809,570 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  5,426  344,03  1 866,71

R-mat  tl. 150mm v místě sjezdů
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 14.395 L: 15.31*0,15=2,297 [A]

km 14.668 L: 8.06*0,15=1,209 [B]

km 14.750 L: 12.80*0,15=1,920 [C]

Celkem: A+B+C=5,426 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  26,910  94,22  2 535,46

zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu tl. 100mm  

včetně opatření asfaltového recyklátu

plocha odečtena digitálně ze situace

km 14,433 - 14,466 P: 32,62*0,75=24,465 [A]

km 14,525 - 14,528 L: 4,89*0,50=2,445 [B]

Celkem: A+B=26,910 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 171,506  28,99  149 921,96

PI-C 0.6kg/m2 po vyštěpení

5159,00+(62,53*0,20)=5 171,506 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 162,127  16,28  84 039,43

PS-CP 0.35kg/m2 po vyštěpení

5159,00+62,53*0,05=5 162,127 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 

40MM

M2  5 159,000  309,00  1 594 131,00

ACO 11 v tl. 40mm

plocha odečtena digitálně ze situace

5159,00=5 159,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  5 162,127  472,15  2 437 298,26

ACP 16+, 16S tl. 80mm

plocha odečtena digitálně ze situace

5159,00+62,53*0,05=5 162,127 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  5 171,506  13,15  68 005,30

frakce 2/4, 3,0 kg/m2 na infiltrační postřik

5159,00+(62,53*0,20)=5 171,506 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 37 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  28,930  2 700,83  78 135,01

Dlážděné plochy z žul. kostek 150x150x150 do cem. lože C20/25 XF3, 

vyspárováno MC30 XF4 do výšky min. 10cm,

Plocha odměřena digitálně ze situace

km 14,848 P: 12,55=12,550 [A] 

km 14,854 : 16,38=16,380 [B]

Celkem: A+B=28,930 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  7 680 709,905

Potrubí8

 38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  3 110,30  9 330,90
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

splaškové kanalizace

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  9 330,908

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000  5 160,10  20 640,40

Ocelové dvoumadlové zábradlí min. výšky 1,10m

včetně PKO, nátěr RAL 7011

km 14,020 - 14,024: 4,0=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 40 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  140,01  560,04

odstranění stávajícího zábradlí

včetně uložení a odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km)

4,0=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  210,480  192,74  40 567,92

odstranění stávajícího svodidla včetně náběhů

včetně uložení a odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km)



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 21

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 14.552 - 14.714 P: 167.01=167,010 [A]

km 14.722 - 14.764 P: 43.47=43,470 [B]

Celkem: A+B=210,480 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 42 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  919,400  1 200,00  1 103 280,00

silniční obrubníky 150x250x1000  

vč. betonového lože s opěrou tl. 150 mm C20/25nXF3  

délka odměřena digitálně ze situace

km 14.360 - 14.495 L: 136.00=136,000 [A]

km 14.475 - 14.504 P: 29.00=29,000 [B]

km 14.529 - 14.543 P: 18.50=18,500 [C]

km 14.548 - 14.716 P: 180.50=180,500 [D]

km 14.562 - 14.665 L: 101.00=101,000 [E]

km 14.718 - 14.809 P: 91.50=91,500 [F]

km 14.815 - 14.828 L: 16.00=16,000 [G]

km 14.825 - 14.871 P: 64.50=64,500 [H]

km 14.846 - 14.883 L: 37.50=37,500 [I]

km 14.848 - 14.860: 26.00=26,000 [J]

km 14.853 - 14.853: 2.20=2,200 [K]

km 14.856 - 14.856: 2.20=2,200 [L]

km 14.873 - 14.883 P: 35.50=35,500 [M]

V místě dlážděného rigolu:

km 14,360 - 14,433 P: 73,50=73,500 [N]

km 14.535 - 14.561 L: 30.50=30,500 [O]

km 14.671 - 14.745 L: 75.00=75,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=919,400 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 931323 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  51,760  48,97  2 534,69
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

napojení na stávající komunikace

km 14.428 P: 4.71=4,710 [A]

km 14.469 P: 3.51=3,510 [B]

km 14.531 L: 5.92=5,920 [C]

km 14.541 P: 5.95=5,950 [D]

km 14.720 P: 4.46=4,460 [E]

km 14.867 P: 14.17=14,170 [F]

km 14.883 hlavni trasa: 13.04=13,040 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=51,760 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 44 931323 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  845,900  48,97  41 423,72

podél obrubníků

km 14.360 - 14.495 L: 136.00=136,000 [A]

km 14.475 - 14.504 P: 29.00=29,000 [B]

km 14.529 - 14.543 P: 18.50=18,500 [C]

km 14.535 - 14.561 L: 30.50=30,500 [D]

km 14.548 - 14.716 P: 180.50=180,500 [E]

km 14.562 - 14.665 L: 101.00=101,000 [F]

km 14.671 - 14.745 L: 75.00=75,000 [G]

km 14.718 - 14.809 P: 91.50=91,500 [H]

km 14.815 - 14.828 L: 16.00=16,000 [I]

km 14.825 - 14.871 P: 64.50=64,500 [J]

km 14.846 - 14.883 L: 37.50=37,500 [K]

km 14.848 - 14.860: 26.00=26,000 [L]

km 14.853 - 14.853: 2.20=2,200 [M]

km 14.856 - 14.856: 2.20=2,200 [N]

km 14.873 - 14.883 P: 35.50=35,500 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=845,900 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  85,500  1 000,00  85 500,00

do bet. lože C 20/25 XF3 tl. 0,10 m

km 14.432 - 14.467 P: 35.00=35,000 [A]

km 14.472 - 14.521 P: 50.50=50,500 [B]

Celkem: A+B=85,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 46 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  67,950  2 200,00  149 490,00

kamenná dlažba 160 / 160 mm, včetně vyspárování maltou M30 XF4 v tl. do 2/3 

výšky spáry

km 14,391 - 14,433 P: 24,17=24,170 [A]

km 14,536 - 14,562 L: 17,08=17,080 [B]

km 14,691 - 14,745 L: 26,70=26,700 [C]

Celkem: A+B+C=67,950 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 47 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  3 417,127  4,74  16 197,18

před pokládkou obrusné vrstvy

včetně likvidace odpadu

3414+62,53*0,05=3 417,127 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Hlavní trasa silnice II/294 km 14,360 - 14,877

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.1-PH

SO 100.1.C.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 417,127  5,63  19 238,43

před pokládkou obrusné vrstvy

včetně likvidace odpadu

3414+62,53*0,05=3 417,127 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  1 479 432,389

 10 557 448,62Celkem:
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3.6.1.8

Kč 162 707,24Cena s daní:

Kč 28 238,45DPH:

Kč 134 468,79Cena celková:

Kč 134 468,79Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.C.2-NV

Objekt: SO 100.1.C.2-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 134 468,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-NV

SO 100.1.C.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  521,268  200,00  104 253,60

Zemina z SO 100.1.C.2-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

260,634*2,0=521,268 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,722  452,19  10 726,85

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.C.2-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: (54,83+18,16)*0,13*2,5=23,722 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  45,327  429,95  19 488,34

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.C.2-PH

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: (54,83+18,16)*0,27*2,3=45,327 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  134 468,790

 134 468,79Celkem:
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3.6.1.8

Kč 526 822,88Cena s daní:

Kč 91 432,07DPH:

Kč 435 390,81Cena celková:

Kč 435 390,81Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.C.2-PH

Objekt: SO 100.1.C.2-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 435 390,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-PH

SO 100.1.C.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  29,196  450,46  13 151,63

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,24m a nestmelených vrstev 0,16m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

(54,83+18,16)*0,4=29,196 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  9,317  242,98  2 263,84

v tl. 0,10m

93,17*0,10=9,317 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  260,634  210,03  54 740,96

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku, včetně UV  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-PH

SO 100.1.C.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkop v místě propustku a UV: 7,35*(20,31+13,60)=249,239 [A]

Odkop v místě čela propustku: 4,30*2,65=11,395 [B]

Celkem: A+B=260,634 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  226,341  150,11  33 976,05

pol. č. 18221: 93,17*0,10=9,317 [A]

pol. č. 17411: 6,40*(20,31+13,60)=217,024 [B]

Celkem: A+B=226,341 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-PH

SO 100.1.C.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  269,951  88,95  24 012,14

uložení materiálu na skládku a mezideponii

pol. č. 12110: 93,17*0,10=9,317 [A]

pol. č. 12373: 260,634=260,634 [B]

Celkem: A+B=269,951 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-PH

SO 100.1.C.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  217,024  392,23  85 123,32

zásyp po odkopu pro propustek z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 

6133

Zásyp v místě propustku a UV: 6,40*(20,31+13,60)=217,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,437  1 100,00  29 080,70

obsyp potrubí a UV z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6133
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-PH

SO 100.1.C.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obsyp v místě propustku a UV: 0,63*(20,31+13,60)=21,363 [A]

Obsyp v místě čela propustku: 4,30*1,18=5,074 [B]

Celkem: A+B=26,437 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  72,990  9,41  686,84

54,83+18,16=72,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  22,181  52,51  1 164,72

Rozprostření ornice v místě výkopu odtoku.

Plocha odečtena digitálně ze situace.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V místě propustku a UV: 0,54*(20,31+13,60)=18,311 [A]

V místě čela propustku: 3,87=3,870 [B]

Celkem: A+B=22,181 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 11 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  93,170  31,50  2 934,86

93,17=93,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  93,170  19,04  1 773,96

obnova zatravnění v místě výkopu

93,17=93,170 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  257 786,521

Základy2

 13 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  17,760  34,84  618,76

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN

pro izolaci betonových konstrukcí

čelo propustku: 4,0*(0,5+0,5+1,2+1,2+0,3)*1,2=17,760 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,423  6 762,12  2 860,38

prahy z betonu C25/30 XF3 v místě odtoku

0,94*0,50*0,90=0,423 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,800  6 868,01  12 362,42

železobetonový základ čela propustku z betonu C30/37 XF3(XC2)

0,90*0,50*4,00=1,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  15 841,562

Svislé konstrukce3

 16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,640  27 019,68  17 292,60

Římsa z vyztuženého betonu C30/37 XF3(XC2)

Plochy římsy odečteny z příčného řezu

0,16*4,00=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  17 292,603

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,227  4 829,60  30 073,92

podkladní beton C12/15nXF0

Podkladní beton pod trubkou: 0,17*(20,31+13,60)=5,765 [A]

Podkladní beton pod čelem: 4,20*1,10*0,10=0,462 [B]

Celkem: A+B=6,227 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,094  5 458,33  513,08

podkladní beton C20/25nXF3 pod lomový kámen

1,00*0,94*0,10=0,094 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,740  1 455,98  6 901,35
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podsyp pod jímkou a troubou propustku z ŠDb 0-32 v tl. 0,15m

Podkladní ŠD pod trubkou: 0,69*(20,31+13,60)*0,15=3,510 [A]

Podkladní ŠD pod čelem: 4,60*1,50*0,15=1,035 [B]

Podkladní ŠD pod dlažbou: 1,00*1,30*0,15=0,195 [C]

Celkem: A+B+C=4,740 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,141  7 203,73  1 015,73

odláždění lomovým kamenem včetně vyspárování cem. maltou M30-XF3

1,00*0,94*0,15=0,141 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  38 504,084

Potrubí8

 21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  32,600  628,37  20 484,86

19,60+13,00=32,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-PH

SO 100.1.C.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  32,600  113,77  3 708,90

pro odvodnění zemní pláně propustku včetně obsypání propustným materiálem

19,60+13,00=32,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  26 377,07  52 754,14

včetně napojení

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-PH

SO 100.1.C.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  76 947,908

Ostatní konstrukce a práce9

 24 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3  2,880  9 713,03  27 973,53

čela z vyztuženého betonu C30/37 XF3(XC2)

1,20*0,60*4,00=2,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,390 00

Propustek km 14,390 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.2-PH

SO 100.1.C.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  522,31  1 044,62

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

poplatku za skládku

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  29 018,159

 435 390,81Celkem:
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3.6.1.8

Kč 214 307,71Cena s daní:

Kč 37 193,90DPH:

Kč 177 113,81Cena celková:

Kč 177 113,81Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.C.3-NV

Objekt: SO 100.1.C.3-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 177 113,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.3-NV

SO 100.1.C.3-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  329,560  452,19  149 023,74

Zemina z SO 100.1.C.3-PD

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

164,78*2,0=329,560 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,122  452,19  10 907,73

Nestmelené podkladní vrstvy, kámen z SO 100.1.C.3-PD

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 11343: 61,99*0,13*2,5=20,147 [A]

pol. 96613: 1,59*2,5=3,975 [B]

Celkem: A+B=24,122 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,040  207,56  630,98

Beton z SO 100.1.C.3-PD

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. 966364: 10,0*0,304=3,040 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,496  429,95  16 551,36

Materiál s asfaltovým pojivem z SO 100.1.C.3-PD

Předpoklad 2300 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.3-NV

SO 100.1.C.3-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 11343: 61,99*0,27*2,3=38,496 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  177 113,810

 177 113,81Celkem:
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3.6.1.8

Kč 425 239,92Cena s daní:

Kč 73 801,97DPH:

Kč 351 437,95Cena celková:

Kč 351 437,95Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.C.3-PD

Objekt: SO 100.1.C.3-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 351 437,95Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.3-PD

SO 100.1.C.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  6,000  42,62  255,72

Odstranění náletů a křovin v místě jímky a výtoku propustku včetně odvozu na 

skládku a skládkovného.

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

6=6,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  24,796  450,46  11 169,61

Odstranění krytu stávající vozovky. Plocha odečtena digitálně ze situace, 

Předpoklad tloušťky asf. vrstev 0,25m a nestmelených vrstev 0,15m,

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.4

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

61,99*0,40=24,796 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000  177,55  8 877,50

Při realizaci propustku.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,353  242,98  328,75

13,53*0,10=1,353 [A]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.3-PD

SO 100.1.C.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  59,534  210,03  12 503,93

odkop pro jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

17,51*3,40=59,534 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  105,246  210,03  22 104,82

výkop pro odstranění stávajícího propustku a uložení nového propustku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

11,72*8,98=105,246 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  96,572  150,11  14 496,42
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96,572=96,572 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  166,133  88,95  14 777,53

uložení materiálu na skládku a mezideponii

pol. č. 12210: 13,53*0,10=1,353 [A]

pol. č. 12273: 59,534=59,534 [B]

pol. č. 12373: 105,246=105,246 [C]

Celkem: A+B+C=166,133 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.3-PD

SO 100.1.C.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  96,572  392,23  37 878,44

zásyp po odkopu pro propustek a jímky z vhodného nenamrzavého materiálu dle 

ČSN 73 6133

V místě nového propustku: 8,60*2,78=23,908 [A]

V místě zrušeného propustku: 11,72*6,20=72,664 [B]

Celkem: A+B=96,572 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  41,923  1 442,38  60 468,90

obsyp potrubí a UV z vhodného nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6133

V místě potrubí: 1,92*2,78=5,338 [A]

V místě jímky: (4,71+4,57)*2,10+4,17*4,1=36,585 [B]

Celkem: A+B=41,923 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  61,990  9,41  583,33

61,99=61,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 12 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  16,976  52,51  891,41

(4,10*3,40)+(2,76*1,10)=16,976 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 13 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  13,530  31,50  426,20

Rozprostření ornice v místě jímky.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

13,53=13,530 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  13,530  19,04  257,61

obnova zatravnění v místě výkopu

13,53=13,530 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  185 020,171

Základy2

 15 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  39,312  34,84  1 369,63

separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN

pro izolaci betonových konstrukcí

bet. jímka v místě vtoku: (2,1+2,1+2,1+2,1)*3,9*1,2=39,312 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění
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- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 16 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,540  6 762,12  3 651,54

Základ a prahy z betonu C25/30 XF3 v místě vtoku

1,20*0,50*0,90=0,540 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  5 021,172

Svislé konstrukce3

 17 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  3,150  7 053,87  22 219,69

Rozebrání stávající zdi po dobu výstavby propustku a její opětovné vyzdění maltou 

M25 XF4
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Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

0,7*3,0*1,5=3,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  22 219,693

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,672  4 829,60  3 245,49

podkladní beton C12/15nXF0

2,30*2,30*0,1+0,518*2,77*0,1=0,672 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,790  1 455,98  4 062,18

podsyp pod jímkou a troubou propustku a betonovým žlabem z ŠDb 0-32 v tl. 0,15m

3,40*4,10*0,15+2,77*1,25*0,15+0,60*2,00*0,15=2,790 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  7 307,674

Potrubí8

 20 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 406,06  32 406,06

na vtokovou jímku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  32 406,068

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

vtoková jímka C30/37-XF3(XC2) včetně stupadel

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.3-PD

SO 100.1.C.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 22 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  3,230  3 514,53  11 351,93

betonová roura DN600, včetně podkladních prahů

3,23=3,230 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  5,024  222,39  1 117,29

Zatmelení spáry v místě prostupu potrubí dalšími objekty

2*3,14*0,80=5,024 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.3-PD

SO 100.1.C.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  2,000  1 202,34  2 404,68

Betonový žlab do bet. lože tl. 0,1m C25/30 XF2 do lože ze ŠD

2,0=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 25 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,590  390,35  620,66

Vybourání stávající kamenné jímky na vtoku propustku.

Včetně odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem), poplatek za skládku 

vykázán v pol. 014102.2

Rozměry zjištěny při místním šetření.

(1,10+1,0+1,1+1,0)*1,0*0,3+1,0*1,1*0,3=1,590 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  10,000  1 471,18  14 711,80

odstranění stávajícího propustku, včetně obetonování  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku, poplatky za skládku vykázány v pol. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDI

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Propustek km 14,790 00

Propustek km 14,790 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.3-PD

SO 100.1.C.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 27 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  522,31  1 044,62

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

poplatku za skládku

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  99 463,199

 351 437,95Celkem:
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3.6.1.8

Kč 6 234,36Cena s daní:

Kč 1 082,00DPH:

Kč 5 152,36Cena celková:

Kč 5 152,36Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.C.4-NV

Objekt: SO 100.1.C.4-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 152,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.4-NV

SO 100.1.C.4-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  1 120,08  4 480,32

2x IS4c, 2x IS24a

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  168,01  672,04

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku  

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  5 152,369

 5 152,36Celkem:
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3.6.1.8

Kč 468 790,24Cena s daní:

Kč 81 360,29DPH:

Kč 387 429,95Cena celková:

Kč 387 429,95Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 100.1.C.4-PH

Objekt: SO 100.1.C.4-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 387 429,95Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.4-PH

SO 100.1.C.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000  1 120,08  17 921,28

1x E2b, 1X E7a, 2x IJ4c, 1x IJ7, 2x IP6, 2x IS4c, 1x IS4d, 2x P2, 1x P3, 2x P4, 1x 

Zrcadlo

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000  168,01  2 688,16

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku  

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

KUS  3,000  3 360,24  10 080,72

1x IS9e, 1x IP25a, 1x IP25b

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000  168,01  504,03

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku  

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.4-PH

SO 100.1.C.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  1 904,13  28 561,95

z ocelových žárově zinkovaných trubek  

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  15,000  280,02  4 200,30

odstranění stávajících sloupků značek, včetně vybourání stávajícího základu 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

skládka určena investorem (předpoklad do 20 km)

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  356,535  100,81  35 942,29

předznačení barvou

Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

V1a 0,125: (115+41+101+64+23+10+14+6+9+11+11+8)*0,125=51,625 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (21+131+12+8)*0,5*0,125=10,750 [B]

V4L 0,25: (116+41+273+15+27)*0,25=118,000 [C]

V4P 0,25: (115+326+13+16)*0,25=117,500 [D]

V4 v místě pumpy: (25+29)*0,25=13,500 [E]

V4 (0,5/0,5/0,25): (20+10+9+14+7+10)*0,5*0,25=8,750 [F]

V7a: (6,5+5+5)*4*0,5=33,000 [G]

V9a: 1*0,86+3*0,85=3,410 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=356,535 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.4-PH

SO 100.1.C.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  356,535  403,23  143 765,61

s retroreflexní úpravou

V1a 0,125: (115+41+101+64+23+10+14+6+9+11+11+8)*0,125=51,625 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (21+131+12+8)*0,5*0,125=10,750 [B]

V4L 0,25: (116+41+273+15+27)*0,25=118,000 [C]

V4P 0,25: (115+326+13+16)*0,25=117,500 [D]

V4 v místě pumpy: (25+29)*0,25=13,500 [E]

V4 (0,5/0,5/0,25): (20+10+9+14+7+10)*0,5*0,25=8,750 [F]

V7a: (6,5+5+5)*4*0,5=33,000 [G]

V9a: 1*0,86+3*0,85=3,410 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=356,535 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  356,535  403,23  143 765,61

s retroreflexní úpravou

V1a 0,125: (115+41+101+64+23+10+14+6+9+11+11+8)*0,125=51,625 [A]

V2b (0,5/0,5/0,125): (21+131+12+8)*0,5*0,125=10,750 [B]

V4L 0,25: (116+41+273+15+27)*0,25=118,000 [C]

V4P 0,25: (115+326+13+16)*0,25=117,500 [D]

V4 v místě pumpy: (25+29)*0,25=13,500 [E]

V4 (0,5/0,5/0,25): (20+10+9+14+7+10)*0,5*0,25=8,750 [F]

V7a: (6,5+5+5)*4*0,5=33,000 [G]

V9a: 1*0,86+3*0,85=3,410 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=356,535 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  387 429,959
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 100.1.C.4-PH

SO 100.1.C.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 387 429,95Celkem:
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3.6.1.8

Kč 4 159,40Cena s daní:

Kč 721,88DPH:

Kč 3 437,52Cena celková:

Kč 3 437,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní informační systém

Dopravní informační systém

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 190.1-NV

Objekt: SO 190.1-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 437,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní informační systém

Dopravní informační systém

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 190.1-NV

SO 190.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  1 954,54  1 954,54

IS5

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  1 482,98  1 482,98

z ocelových žárově zinkovaných trubek  

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 3 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  4,000  0,00  0,00

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

(včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 4 951401 PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

včetně provedení napájení z baterií a jejich dobíjení (předpoklad z rozvodů VO) a 

včetně komunikačního GSM zařízení

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dopravní informační systém

Dopravní informační systém

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 190.1-NV

SO 190.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

Ostatní konstrukce a práce  3 437,529

 3 437,52Celkem:
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3.6.1.8

Kč 851 354,74Cena s daní:

Kč 147 755,78DPH:

Kč 703 598,96Cena celková:

Kč 703 598,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.1-NV

Objekt: SO 201.1-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 891,40Náklad na měrnou jednotku:

 372,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.1-NV

SO 201.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  222,992  452,19  100 834,75

Skládka zeminy z SO 201.1-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č. 12273 + pol. č. 12110 - pol. č. 17110 - pol. č.18230

(136.544 + 15.029 - 25.048 - 15.029 ) * 2.0 t/m3 =222,992 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  144,550  429,95  62 149,27

Betonové směsi z SO 201.1-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č.96615 + pol.č. 96616 + pol.č.11354

(2.7 + 54.40 + 0,25 m* 0,06 m * 48,0 m) * 2.5 t/m3 =144,550 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  88,733  207,56  18 417,42

Asfaltové směsi z SO 201.1-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol.č. 11333

36.972 * 2.4 t/m3=88,733 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,746  452,19  16 616,17

Skládka kamene z SO 201.1-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

 pol.č. 11332

14,133 * 2.6 t/m3 =36,746 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.1-NV

SO 201.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  2,200  4 603,42  10 127,52

Mostní izolace z SO 201.1-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

10.0 m * 20.0 m * 0.005 m * 2.2  t/m3 =2,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  86 246,10  86 246,10

stabilizace lampy VO na vtokové straně z SO 201.1-PH

1 kpl =1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  294 391,230

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 7 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  26,070  728,05  18 980,26

TYP B

podhled NK

7.0 m * 20.0 m * 0.15 =21,000 [A]

boky NK

2 * 7.0 m * 0.7 m * 0.15 =1,470 [B]

uložný práh

2 * 0.6 m * 20.0 m * 0.15=3,600 [C]

Celkem: A+B+C=26,070 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.1-NV

SO 201.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  8,690  1 680,12  14 600,24

podhled NK

7.0 m * 20.0 m * 0.05 =7,000 [A]

boky NK

2 * 7.0 m * 0.7 m * 0.05 =0,490 [B]

uložný práh

2 * 0.6 m * 20.0 m * 0.05=1,200 [C]

Celkem: A+B+C=8,690 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 9 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  34,760  201,61  7 007,96

podhled NK

7.0 m * 20.0 m * 0.2 =28,000 [A]

boky NK

2 * 7.0 m * 0.7 m * 0.2 =1,960 [B]

uložný práh

2 * 0.6 m * 20.0 m * 0.2=4,800 [C]

Celkem: A+B+C=34,760 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 10 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  173,800  313,62  54 507,16

TYP A
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.1-NV

SO 201.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podhled NK

7.0 m * 20.0 m * 1.0 =140,000 [A]

boky NK

2 * 7.0 m * 0.7 m * 1.0 =9,800 [B]

uložný práh

2 * 0.6 m * 20.0 m * 1.0 =24,000 [C]

Celkem: A+B+C=173,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 11 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  8,690  616,04  5 353,39

podhled NK

7.0 m * 20.0 m * 0.05 =7,000 [A]

boky NK

2 * 7.0 m * 0.7 m * 0.05 =0,490 [B]

uložný práh

2 * 0.6 m * 20.0 m * 0.05=1,200 [C]

Celkem: A+B+C=8,690 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 12 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS  40,000  3 920,28  156 811,20

ROZSAH BUDE URČEN DLE DODATEČNÉ DIAGNOSTIKY

20 * 2 ks=40,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění, namíchání 

injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením

nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování

 13 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  39,567  616,04  24 374,85
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.1-NV

SO 201.1-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10% plochy

(7.10 * 22.2 + 6.80 * 30.10 + 0.5 * 9.40 * 7.10) * 0.1 =39,567 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  281 635,066

Ostatní konstrukce a práce9

 14 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  395,670  224,02  88 637,99

7.10 * 22.2 + 6.80 * 30.10 + 0.5 * 9.40 * 7.10 =395,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 15 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  173,800  224,02  38 934,68

podhled NK

7.0 m * 20.0 m * 1.0 =140,000 [A]

boky NK

2 * 7.0 m * 0.7 m * 1.0 =9,800 [B]

uložný práh

2 * 0.6 m * 20.0 m * 1.0 =24,000 [C]

Celkem: A+B+C=173,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  127 572,679

 703 598,96Celkem:
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Kč 3 525 281,72Cena s daní:

Kč 611 825,75DPH:

Kč 2 913 455,97Cena celková:

Kč 2 913 455,97Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.1-PH

Objekt: SO 201.1-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 831,87Náklad na měrnou jednotku:

 372,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.1-PH

SO 201.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  9,007  1 305,52  11 758,82

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014102 B

podklad chodníku na vtoku

45.036 m2 * 0.20 m=9,007 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  14,133  356,23  5 034,60

(13.95 m * 2.70 m + 13.20 m* 2.50 m)  * 0.2 m=14,133 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  36,972  619,37  22 899,35

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014102 A

231.076  m2 * 0.16 m=36,972 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  48,000  275,15  13 207,20

odstranění stávajících obrubníků, včetně odstranění betonového lože zhotovitelem, 

včetně poplatku za skládku  

Očištěný obrubník zůstane ve vlastnictví města Rokytnice nad Jizerou, vč. odvozu 

obrubníků na p.p.č. 850/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou

2 * 24.0 m =48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.1-PH

SO 201.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  48,000  168,18  8 072,64

2 * 24.0 m =48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,081  300,00  3 624,30

povinný odkup zhotovitele včetně dopravy, viz smlouva o provedení stavby

302.020 m2 * 0.04 m=12,081 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  15,029  41,91  629,87

100.193 m2 * 0.15 m=15,029 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  136,544  221,75  30 278,63

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce Č. 014102 D

výkop za opěrami

2*14.00*3.982=111,496 [A]

zelený pás

100.193 m2 * 0.25 m =25,048 [B]

Celkem: A+B=136,544 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  43,195  148,42  6 411,00

ornice

100.193 m2 * 0.15 m=15,029 [A]

zásyp mimo komunikaci

1.425 m2 * 5.70 m + 1.019 m2 * 7.45 m =15,714 [B]

zelená část mostu

49.807 m2 * 0.25 m =12,452 [C]

Celkem: A+B+C=43,195 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 10 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  25,048  59,14  1 481,34

zelený pás na mostě

100.193 m2 * 0.25 m =25,048 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,689  989,75  36 312,94

VČETNĚ HUTNĚNÍ  DLE  TKP, MATERIÁL ŠDa 0/32

zásyp za opěrami

1.425 m2 * 15.95 m + 1.019 m2 * 13.70 m =36,689 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  15,029  540,14  8 117,76

100.193 m2 * 0.15 m=15,029 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  100,193  51,13  5 122,87

100.193 m2 =100,193 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  152 951,321

Základy2

 14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  46,200  510,92  23 604,50

2 * 23.1 m=46,200 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  5,558  3 390,44  18 844,07

kolem drenáže

2 * 0.140 m2 * 19.85 m =5,558 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,212  81 809,63  17 343,64

4 * 0.035 m * 0.15 m * 10.10 =0,212 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 17 261914 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 

35MM

M  8,000  376,84  3 014,72

kotvy říms

2 * 10 * 0.20 m =4,000 [A]

odvodnění dutin nosníků

40 * 0.1 =4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 18 261916 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM M  1,400  1 513,66  2 119,12

vrty pro trubičky odvodnění mezi nosníky

2 * 0.70 m=1,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 19 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  361,000  150,00  54 150,00

19 * 19 ks =361,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 20 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  360,000  170,00  61 200,00

prahy v korytě

(22.0 + 28.0) ks * 4 ks/m =200,000 [A]

mezi úložným prahem a záv. zídkou

2 * 20.0 m * 4 ks/m =160,000 [B]

Celkem: A+B=360,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  180 276,052

Svislé konstrukce3

 21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  7,797  16 000,00  124 752,00

2 * 0.386 m2 * 10.10 m =7,797 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,365  42 000,00  57 330,00

2 * 0.386 m2 * 10.10 m * 0.175 t/m3 =1,365 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  4,000  6 056,29  24 225,16
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4 * 1.0 m3 =4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  31,378  9 780,58  306 895,04

záv. zídka 

2 * 0.815 m2 * 19.25 m=31,378 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  4,707  42 000,00  197 694,00

záv. zídka 

2 * 0.815 m2 * 19.25 m * 0.15 t/m3=4,707 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  710 896,203

Vodorovné konstrukce4

 26 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  27,500  15 624,83  429 682,83

spřahující deska

2.500 m2 * 11.00 m =27,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T  3,438  37 648,38  129 435,13

spřahující deska

2.500 m2 * 11.00 m * 0.125  t/m3=3,438 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 28 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  2,228  22 000,00  49 016,00

33 * 0.750 m * 0.180 m * 0.50 m =2,228 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
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montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,220  4 130,47  42 213,40

závěrná zídka

2 * 0.200 m2 * 19.80 m =7,920 [A]

pod drenáž

2 * 0.050 m2 * 23.00 m =2,300 [B]

Celkem: A+B=10,220 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,680  4 538,99  21 242,47

pod schodiště

0.3 m * 1.0 m * 13.0 m =3,900 [A]

dlažba vedle schodiště

0.3 m * 0.2 m * 13.0 m =0,780 [B]

Celkem: A+B=4,680 [C]

 31 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  54,000  5 200,00  280 800,00

přibetonávka

2 * 0.540 m2 * (22.0 + 28.0) m =54,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  952 389,834

Komunikace5

 32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  36,900  735,88  27 153,97

36.900 m2=36,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  27 153,975

Přidružená stavební výroba7

 33 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  284,000  759,70  215 754,80

20.0 m*14.20 m =284,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 34 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  20,200  269,91  5 452,18

pod  římsou

2 * 1.0 m * 10.10 m=20,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 35 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  88,000  136,55  12 016,40

závěrné zídky

2 * 2.2 m * 20.0 m=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 36 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2  4,200  650,64  2 732,69

kotvy předpínací výztuže

2 * 20 ks * 6 ks/nosník * 0.1 m * 0.175 m =4,200 [B]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  235 956,077

Potrubí8

 37 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  60,000  326,17  19 570,20

3 * 20.0 m =60,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  19 570,208

Ostatní konstrukce a práce9

 38 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  7 400,26  74 002,60

včetně PKO, odstín vrchní vrstvy RAL 7011

vtok u O2

10.0 m =10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 39 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  22,800  7 400,26  168 725,93

včetně PKO, odstín vrchní vrstvy RAL 7011

vtok 13.80 m + odtok 9.0 m=22,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
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případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 40 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  22,000  140,01  3 080,22

včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

vtoková stran mostu

22.0 m=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  8,000  533,73  4 269,84

odtoková strana mostu, na nábřežních zdech, použití demontovaného

4.0 + 4.0 m=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 42 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  16,000  518,90  8 302,40

odtoková strana mostu

4.0 + 8.0 +4.0 m=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 43 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 254,49  2 508,98

2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
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 44 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  39,500  620,17  24 496,72

2 * 13.5 + 7.0 +5.5 m=39,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2  40,000  207,38  8 295,20

záv. zídka

2 * 20.0 m * 1.0 m =40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 46 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,010  137 993,77  1 379,94

napojení vozovky 16.5 m * 0.02 m * 0.03 m =0,010 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 47 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,001  520 408,62  520,41

v římsách 

2 * 2.10 m * 0.005 * 0.025 =0,001 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 48 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  40,000  2 508,98  100 359,20

dle VL 305.01

2 * 20.0 m =40,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
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- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 49 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  120,000  156,81  18 817,20

kotvy římsy 

2 * 10  ks * 6 kg/ks=120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou
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- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 50 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000  1 084,91  2 169,82

2 ks =2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 51 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,700  2 079,95  5 615,87

včetně odvozu na skládku, poplatek vykázán v pol. č. 014102 B

žlabovky na vtoku

13.5 m * 0.2 m2 =2,700 [A]

 52 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  54,400  2 500,00  136 000,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 B
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římsa 

2 * 0.200 m2  * 8.75 m =3,500 [A] 

záv. zídka

2 * 0.530 m2 * 20.0 m =21,200 [B] 

vyrovnávací deska

20.0 m *  9.0 m  * 0.165 m =29,700 [C]

Celkem: A+B+C=54,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 53 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 

PODPOVRCHOVÝCH

M  40,000  1 000,00  40 000,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 E

2 * 20.0 m =40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 54 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  200,000  178,59  35 718,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014131

10.0 m * 20.0 m=200,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-008

Most ev. č. 294-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.1-PH

SO 201.1-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  634 262,339

 2 913 455,97Celkem:
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3.6.1.8

Kč 143 925,68Cena s daní:

Kč 24 978,84DPH:

Kč 118 946,84Cena celková:

Kč 118 946,84Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.2-NV

Objekt: SO 201.2-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 118 946,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-NV

SO 201.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,404  150,00  3 960,60

Skládka zeminy z SO 201.2-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č. 12273 + pol. č. 12110 - pol. č. 17110 - pol. č.18220

(378,388 + 48,483 - 365,186 - 48,483 ) * 2.0 t/m3 =26,404 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  700,191  70,00  49 013,37

Betonové směsi z SO 201.2-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č.96615 + pol.č. 96616 + pol.č. 11352 + pol.č. 11354

(160,080 +119,659  + 0,25 * 0,15 * 5,0 + 0,25 * 0,06 *10,0 ) * 2.5 t/m3 =700,191 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  88,733  150,00  13 309,95

Asfaltové směsi z SO 201.2-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol.č. 11333

36.972  * 2.4 t/m3=88,733 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  101,088  150,00  15 163,20

Skládka kamene z SO 201.2-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č. 11352

38,880 * 2.6 t/m3 =101,088 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-NV

SO 201.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2,455  2 500,00  6 137,50

Mostní izolace z SO 201.2-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol.č. 97817

12.0 m * 18,60 m * 0.005 m * 2.2  t/m3 =2,455 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  31 362,22  31 362,22

z SO 201.2-PH

ochrana kanalizace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  118 946,840

 118 946,84Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 210 000,00Cena s daní:

Kč 210 000,00DPH:

Kč 1 000 000,00Cena celková:

Kč 1 000 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.2-PD

Objekt: SO 201.2-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 985,07Náklad na měrnou jednotku:

 335,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PD

SO 201.2-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02741 PROVIZORNÍ MOSTY KPL  1,000  1 000 000,00  1 000 000,00

Zahrnuje:

-Zřízení provizorní komunikace (nájezd na mostní provizorium). Položka obsahuje 

zemní práce pro osazení panelové rovnaniny, zpětné zásypy a konstrukci    

vybudování provizorní komunikace z asfaltového betonu. Předpokládníá skladba 

vozovky provizorní  je:    

ACO 11+ 40 mm    

ACL 16+ 60 mm    

ŠDa 250 mm

-Zrušení provizorní komunikace (nájezd na mostní provizorium). Položka obsahuje 

demontáž panelové rovnaniny, zpětné zásypy po odstranění panelových rovnanin 

a demolici vozovkových vrstev. vč. likvidace vyzískaného materiálu.

-Montáž, nájem po celou dobu stavby a demontáž provizoria délky 30 m včetně 

dopravy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  1 000 000,000

 1 000 000,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 11 222 114,08Cena s daní:

Kč 1 947 639,63DPH:

Kč 9 274 474,45Cena celková:

Kč 9 274 474,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.2-PH

Objekt: SO 201.2-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 27 685,00Náklad na měrnou jednotku:

 335,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PH

SO 201.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  38,880  356,23  13 850,22

poplatek za skládku vykázán v pol.č. 014102.C

(10,80 m * 6,50 m + 10,80 m* 5,50 m)  * 0.3 m=38,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  51,828  619,37  32 100,71

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014102 C

323.928  m2 * 0.16 m=51,828 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  5,000  96,66  483,30

poplatek za skládku vykázán v pol.č. 014102.B

5.0 m =5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  10,000  168,18  1 681,80

poplatek za skládku vykázán v pol.č. 014102.B

5.0+5.0 m =10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PH

SO 201.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,957  3 085,53  39 979,21

povinný odkup zhotovitele včetně dopravy, viz smlouva o provedení stavby

323.928 m2 * 0.04 m=12,957 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  48,483  259,00  12 557,10

(99,701 + 75.288 + 54,073 + 94,157) m2 * 0.15 m=48,483 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  378,388  221,75  83 907,54

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce Č. 014102 D

výkop za opěrami

14.833 m2 * 13,0 m=192,829 [A]

11,778 m2 * 13,0 m=153,114 [B]

před opěrami

(49,316 + 31.797) * 0,4  m2 =32,445 [C]

Celkem: A+B+C=378,388 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PH

SO 201.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  413,669  148,42  61 396,75

ornice

(99,701 + 75.288 + 54,073 + 94,157) m2 * 0.15 m=48,483 [A]

zásyp v okolí křídel

3 * 20,000 m3 =60,000 [B]

zásyp za opěrami

2 * 12,611 m2 * 12.10 m =305,186 [C]

Celkem: A+B+C=413,669 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PH

SO 201.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  365,186  59,14  21 597,10

zásyp v okolí křídel

3 * 20,000 m3 =60,000 [A]

zásyp za opěrami

2 * 12,611 m2 * 12.10 m =305,186 [B]

Celkem: A+B=365,186 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  114,490  950,00  108 765,50

VČETNĚ HUTNĚNÍ  DLE  TKP, MATERIÁL ŠDa 0/32

ochranný zasyp + přechodový klín

(4,979 +  4.483)  m2 * 12,10 m =114,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  48,483  727,27  35 260,23

(99,701 + 75.288 + 54,073 + 94,157) m2 * 0.15 m=48,483 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  323,219  51,13  16 526,19
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(99,701 + 75.288 + 54,073 + 94,157) m2 =323,219 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  428 105,651

Základy2

 13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  42,500  510,00  21 675,00

24,7 + 17,8 m=42,500 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 14 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,825  3 390,44  12 968,43

kolem drenáže

(24,7 + 17,8) m * 0,3 m * 0,3 m =3,825 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 15 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,199  81 809,63  16 280,12

0.03 m * 0.15 m * (16,65 +16,65 +10,90) m =0,199 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 16 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  6,988  15 000,00  104 820,00

předpoklad HEB 200 včetně vytažení případně uřezání

19 * 6,0 m * 0,0613 t/m =6,988 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 17 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  4,950  7 000,00  34 650,00

16,50 m * 3,0 m * 0,1 m =4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 18 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 200MM

M  3,200  3 500,00  11 200,00

jádrový vrt opěrou pro vyvedení drenáže

2 * 1,6 m =3,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 19 261914 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 

35MM

M  6,800  376,84  2 562,51

kotvy říms

2 * 17 * 0.20 m =6,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 20 264216 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM M  114,000  3 500,00  399 000,00
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19 * 6.0 m =114,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 21 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  1 259,375  150,00  188 906,25

přibetonování opěr 0,4 m x 0,4 m

2 * (3,80 m + 2,70 m) * 15,50 * 6,25  ks/m2 =1 259,375 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 22 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  124,000  200,00  24 800,00

mezi úložným prahem a stav opěrou

2 * 2* 15,5 m * 2 ks/m =124,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení
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Základy  816 862,312

Svislé konstrukce3

 23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  32,683  16 743,84  547 238,92

23,0 m *( 0.318 m2 + 1,103 m2 ) =32,683 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  5,720  42 000,00  240 240,00

23,0 m *( 0.318 m2 + 1,103 m2 ) * 0.175 t/m3 =5,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,000  6 056,29  12 112,58

křídlo ne odtoku

2.0 m3 =2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 26 333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  14,700  8 240,57  121 136,38

křídlo na vtoku

3,5 m * 1,2 m * 3,5 m =14,700 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  158,945  9 780,58  1 554 574,29

opěry

(3,677  m2 + 3,376 m2) * 15,10 m=106,500 [A]

křídla

2 * 2,927  m2 * 6,50 m =38,051 [B]

2 * 2,927  m2 * 2,30 m =13,464 [C]

podložiskové bloky

10 * 0,650 m * 0,650 m * 0,22 m =0,930 [D]

Celkem: A+B+C+D=158,945 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  23,814  41 000,00  976 374,00

158,759 m3 * 0.15 t/m3=23,814 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  3 451 676,173

Vodorovné konstrukce4

 29 424137 R MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M2  218,310  8 595,76  1 876 540,37

položka zahrnuje veškeré práce na nosné konstrukci  

- kompletní nosná konstrukce z pref. nosníků (beton min. C35/45 XF4+XD3), včetně  
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 předpínací a betonářské výztuže, dodávky, montáže, provizorního podepření a 

dopínání na stavbě  

- kompletní monol. části nosné konstrukce (spřažená deska, příčníky z bet. C30/37 

XF2+XD1) včetně výztuže, bednění, vytvoření všech prostupů, kapes kotevních 

čel, osazení kotevních přípravků a betonářské výztuže a úpravy povrchu 

mostovky před položením izolace s pečetící vrstvou.  

POZOR - VÝMĚRA JE VYJÁDŘENA V PLOŠE (MJ = m2)

plocha NK

218,310 m2  =218,310 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 30 42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS  10,000  40 018,19  400 181,90

1 ks pevné =1,000 [A]

1 ks příčně pevné =1,000 [B]

8 ks všesměrně pohyblivé=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
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- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 31 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  2,295  28 853,24  66 218,19

34 * 0.750 m * 0.180 m * 0.50 m =2,295 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  30,810  4 130,47  127 259,78
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pod drenáž

2 * 0.241 m2 * (24,70 + 17,80) m=20,485 [A]

pod římsou

(17,139 +11,923) m2 * 0,15 m=4,359 [B]

kořen zápory

19 * (3,14 * 0,2 * 0,2) * 2,5 m =5,966 [C]

Celkem: A+B+C=30,810 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  23,059  4 538,99  104 664,57

pod schodiště

0.3 m * 1.0 m * 13.0 m =3,900 [A]

pod dlažbu

(72,062 m2 + 4,525 m2 + 35,664 m2 + 12,600  m2 + 2,875 m2) * 0,15 =19,159 [B]

Celkem: A+B=23,059 [C]
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 34 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,773  1 168,74  14 928,32

podsyp pod dlažby

(72,062 m2 + 4,525 m2 + 35,664 m2 + 12,600  m2 + 2,875 m2) * 0,10 =12,773 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  25,545  9 180,34  234 511,79

pod dlažbu

(72,062 m2 + 4,525 m2 + 35,664 m2 + 12,600  m2 + 2,875 m2) * 0,2 =25,545 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  2 824 304,924

Komunikace5

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  310,336  16,28  5 052,27

2 * 155,168 m2 =310,336 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 574B03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 M3  6,207  4 500,00  27 931,50

155,168  m2 * 0,04 m =6,207 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  9,310  4 500,00  41 895,00

155,168  m2 * 0,06 m =9,310 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 575C01 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 M3  6,549  10 000,00  65 490,00

218,310 m2 * 0,03 m =6,549 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2  155,168  10,52  1 632,37

na ochranu izolace 2-4 kg/m2

155,168 =155,168 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
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Komunikace  142 001,145

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 41 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  40,000  500,00  20 000,00

křídlo na odtoku

4,0 m * 10,0 m =40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  20 000,006

Přidružená stavební výroba7

 42 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  147,060  370,25  54 448,97

rub opěr

(4.7 + 4.3) m * (14.34 +1.0+1.0) m =147,060 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 43 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  230,560  759,70  175 156,43

mostovka

17.6 m * 13.1 m =230,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 44 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  74,760  269,91  20 178,47

pod  římsou

3.70  m * 16.8 m + 0.75 m * 16.8 m =74,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  207,700  136,55  28 361,44

rub opěr

( 4.6 + 4.4 ) m * 14.30 m=128,700 [A]

křídla

2* 20.000 m2 + 21.000  m2 + 18.000 m2 =79,000 [B]

Celkem: A+B=207,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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 46 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  57,100  312,60  17 849,46

2 * (0,25 m + 0,25 m) * 16,80 m =16,800 [A]

2 * 1,30 m * 15,50 m =40,300 [B]

Celkem: A+B=57,100 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 47 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  14,700  650,06  9 555,88

( 0,15 m + 0,15 m) * ( 23,0 m + 26,0 m) =14,700 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  305 550,657

Potrubí8

 48 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,600  462,32  2 126,67

vyvedení drenáže opěrou

2 * 2,30 m=4,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 49 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  42,800  181,81  7 781,47

25,0 m + 17,8 m =42,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 50 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  98,000  326,17  31 964,66

2 * 23.0 m + 2 * 26.0 m =98,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  41 872,808

Ostatní konstrukce a práce9

 51 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,000  5 000,00  140 000,00

včetně PKO, odstín vrrchní vrstvy RAL 7011

28.0 m=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 52 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  24,000  8 000,00  192 000,00

včetně PKO, RAL 7011

24.0 m=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 53 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  92,000  518,90  47 738,80

včetně odvozu

42.0 + 50.0 m=92,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 54 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 254,49  2 508,98

2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 55 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  110,500  620,17  68 528,79

16.0 + 9.5 + 22.0 + 10.0 + 6.0 + 2* 18.0 + 11.0  m=110,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,000  632,87  3 164,35

2,0 + 3,0 m =5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  2,600  151,10  392,86

římsa

2 * 1.000 m2 + 2 * 0.300 m2 =2,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 58 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,029  137 993,77  4 001,82

podél říms

( 23.0 +26.0 ) m * 0.02 m * 0.03 m =0,029 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 59 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,009  520 408,62  4 683,68
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v římsách 

 ( 2 * 2.05 + 2 * 5.05 ) m * 0.03 * 0.02 =0,009 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 60 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  16,250  2 508,98  40 770,93

dle VL 305.01

16.25 m =16,250 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 61 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  16,250  14 000,00  227 500,00

16.25 m =16,250 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
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Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PH

SO 201.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 62 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  8,000  659,13  5 273,04

8,0 m =8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 63 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  204,000  156,81  31 989,24

kotvy římsy 

2 * 17  ks * 6 kg/ks=204,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PH

SO 201.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 64 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  3,000  1 084,91  3 254,73

3 ks =3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PH

SO 201.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 65 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2  40,000  279,29  11 171,60

křídlo na odtoku

4,0 m * 10,0 m =40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 66 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  160,080  1 300,00  208 104,00

včetně odvozu na skládku, poplatek vykázán v pol. č. 014102 B

křídla

2 * 3.5 m * 7.5 m * 1.0 m =52,500 [A]

3.0 m * 3.5 m * 1.0 m =10,500 [B]

3.0 m * 5.0 m * 1.0 m =15,000 [C]

opěry

2 * 2.850  m2 * 14.4 m =82,080 [D]

Celkem: A+B+C+D=160,080 [E]

 67 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  119,659  1 300,00  155 556,70

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 B

římsa 

2 * 0.200 m2  * (20.8 + 24.0) m =17,920 [A] 

konc. příčník

2 * 0.400 m2 * 14.4 m =11,520 [B] 

vyrovnávací deska

15.7 m *  12.5 m  * 0.10 m =19,625 [C]

uložný práh

2 *  0.680 m2 * 12.5 m =17,000 [D]

NK

12 * 0,326 m3/m * 13,7 m =53,594 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=119,659 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-007

Most ev. č. 294-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.2-PH

SO 201.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 

PODPOVRCHOVÝCH

M  28,800  2 000,00  57 600,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 E

2 * 14.4 m =28,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 69 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  223,200  178,59  39 861,29

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014131

12.0 m * 18,60 m=223,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 244 100,819

 9 274 474,45Celkem:
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3.6.1.8

Kč 169 595,32Cena s daní:

Kč 29 433,90DPH:

Kč 140 161,42Cena celková:

Kč 140 161,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.3-NV

Objekt: SO 201.3-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 140 161,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.3-NV

SO 201.3-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  329,164  70,00  23 041,48

Skládka zeminy z SO 201.3-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č. 12273 + pol. č. 12110 - pol. č. 17110 - pol. č.18220

(243,932 + 18,212 - 79,350 - 18,212 ) * 2.0 t/m3 =329,164 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  783,640  70,00  54 854,80

Betonové směsi z SO 201.3-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č.96615 + pol.č. 96616 + pol.č. 11354

(191,280 +121,336 + 0,25 * 0,06 * 56,0) * 2.5 t/m3 =783,640 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  113,035  324,60  36 691,16

Asfaltové směsi z SO 201.3-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol.č. 11333

47,098  * 2.4 t/m3=113,035 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  76,245  324,60  24 749,13

Skládka kamene z SO 201.3-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č. 11332

29,325 * 2.6 t/m3 =76,245 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.3-NV

SO 201.3-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  2,287  360,67  824,85

Mostní izolace z SO 201.3-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol.č. 97817

11.0  m * 18,9 m* 0.005 m * 2.2  t/m3 =2,287 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  140 161,420

 140 161,42Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 210 000,00Cena s daní:

Kč 210 000,00DPH:

Kč 1 000 000,00Cena celková:

Kč 1 000 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.3-PD

Objekt: SO 201.3-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 584,23Náklad na měrnou jednotku:

 279,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.3-PD

SO 201.3-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02741 PROVIZORNÍ MOSTY KPL  1,000  1 000 000,00  1 000 000,00

Zahrnuje:

-Zřízení provizorní komunikace (nájezd na mostní provizorium). Položka obsahuje 

zemní práce pro osazení panelové rovnaniny, zpětné zásypy a konstrukci    

vybudování provizorní komunikace z asfaltového betonu. Předpokládníá skladba 

vozovky provizorní  je:    

ACO 11+ 40 mm    

ACL 16+ 60 mm    

ŠDa 250 mm

-Zrušení provizorní komunikace (nájezd na mostní provizorium). Položka obsahuje 

demontáž panelové rovnaniny, zpětné zásypy po odstranění panelových rovnanin 

a demolici vozovkových vrstev. vč. likvidace vyzískaného materiálu.

-Montáž, nájem po celou dobu stavby a demontáž provizoria délky 21 m včetně 

dopravy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  1 000 000,000

 1 000 000,00Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 9 972 764,39Cena s daní:

Kč 1 730 810,35DPH:

Kč 8 241 954,04Cena celková:

Kč 8 241 954,04Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.3-PH

Objekt: SO 201.3-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 29 541,05Náklad na měrnou jednotku:

 279,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.3-PH

SO 201.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  29,325  356,23  10 446,44

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014102 C

(8,50 m * 6,00 m + 8,50 m* 5,50 m)  * 0.3 m=29,325 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  47,098  619,37  29 171,09

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014102 A

294,360  m2 * 0.16 m=47,098 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  56,000  168,18  9 418,08

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014102 B

28.0 + 28.0 m =56,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  11,774  300,00  3 532,20

povinný odkup zhotovitele včetně dopravy, viz smlouva o provedení stavby

294,360 m2 * 0.04 m=11,774 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  18,212  41,91  763,26

(48,576 + 30,291 + 24,310 + 18,234) m2 * 0.15 m=18,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  243,932  221,75  54 091,92

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce Č. 014102 D

výkop za opěrami

11,787 m2 * 10,0 m=117,870 [A]

8,808 m2 * 10,0 m=88,080 [B]

před opěrami

(36,796 + 58,159) * 0,4  m2 =37,982 [C]

Celkem: A+B+C=243,932 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.3-PH

SO 201.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  187,562  148,42  27 837,95

ornice

(48,576 + 30,291 + 24,310 + 18,234) m2 * 0.15 m=18,212 [A]

zásyp v okolí křídel

2 * 20,000  +  2 * 25,000 m3 =90,000 [B]

zásyp za opěrami

(5,337 + 3,288)  m2 * 9,20 m =79,350 [C]

Celkem: A+B+C=187,562 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  79,350  59,14  4 692,76

zásyp v okolí křídel

2 * 20,000  +  2 * 25,000 m3 =90,000 [D]

zásyp za opěrami

(5,337 + 3,288)  m2 * 9,20 m

Celkem: A+B=79,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  82,740  989,75  81 891,92

VČETNĚ HUTNĚNÍ  DLE  TKP, MATERIÁL ŠDa
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ochranný zasyp + přechodový klín

(3,784 +  3,054)  m2 * 12,10 m =82,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  18,212  727,27  13 245,04

(48,576 + 30,291 + 24,310 + 18,234) m2 * 0.15 m=18,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  121,411  51,13  6 207,74

(48,576 + 30,291 + 24,310 + 18,234) m2  =121,411 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  241 298,401

Základy2

 12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  25,000  510,98  12 774,50
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12,5 + 12,5 m=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,250  3 390,44  7 628,49

kolem drenáže

(12,5 + 12,5) m * 0,3 m * 0,3 m =2,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,196  81 809,63  16 034,69

0.03 m * 0.15 m * (16,65 +16,65 +10,20) m =0,196 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  6,620  20 000,00  132 400,00

předpoklad HEB 200 včetně vytažení případně uřezání

18 * 6,0 m * 0,0613 t/m =6,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 16 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  4,950  7 000,00  34 650,00
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16,50 m * 3,0 m * 0,1 m =4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 17 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 200MM

M  3,200  1 982,09  6 342,69

jádrový vrt opěrou pro vyvedení drenáže

2 * 1,6 m =3,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 18 261914 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 

35MM

M  6,800  376,84  2 562,51

kotvy říms

2 * 17 * 0.20 m =6,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 19 264216 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM M  108,000  1 600,00  172 800,00

18 * 6.0 m =108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
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- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 20 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  724,500  150,00  108 675,00

přibetonování opěr 0,4 m x 0,4 m

(2,00 m + 2,60 m + 2,30 m + 1,50 m) * 13,80 * 6,25  ks/m2 =724,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 21 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  110,400  200,00  22 080,00

mezi úložným prahem a stav opěrou

2 * 2* 13,8 m * 2 ks/m =110,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  515 947,882

Svislé konstrukce3

 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  27,993  16 743,84  468 710,31

26,30 m * 0.318 m2 + 26,00 m * 0,755 m2  =27,993 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-006

Most ev. č. 294-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.3-PH

SO 201.3-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,899  40 000,00  195 960,00

(26,30 m * 0.318 m2 + 26,00 m * 0,755 m2) * 0.175 t/m3 =4,899 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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SO 201.3-PH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  8,000  6 056,29  48 450,32

mezi novým a straým mostem

2 * 4.0 m3 =8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 25 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  141,210  9 780,58  1 381 115,70

opěry

(3,769 m2 + 3,006 m2) * 13,75 m=93,156 [A]

křídla

4 * 19,754  m2 * 0,60 m =47,410 [B]

podložiskové bloky

6 * 0,750 m * 0,650 m * 0,22 m =0,644 [C]

Celkem: A+B+C=141,210 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  21,182  40 000,00  847 280,00

141,210 m3 * 0.15 t/m3=21,182 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  2 941 516,333

Vodorovné konstrukce4

 27 424137 R MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M2  172,991  8 595,76  1 486 989,12

položka zahrnuje veškeré práce na nosné konstrukci  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní nosná konstrukce z pref. nosníků (beton min. C35/45 XF4+XD3), včetně  

 předpínací a betonářské výztuže, dodávky, montáže, provizorního podepření a 

dopínání na stavbě  

- kompletní monol. části nosné konstrukce (spřažená deska, příčníky z bet. C30/37 

XF2+XD1) včetně výztuže, bednění, vytvoření všech prostupů, kapes kotevních 

čel, osazení kotevních přípravků a betonářské výztuže a úpravy povrchu 

mostovky před položením izolace s pečetící vrstvou.  

POZOR - VÝMĚRA JE VYJÁDŘENA V PLOŠE (MJ = m2)

plocha NK

172,991 m2  =172,991 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 28 42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  6,000  102 868,08  617 208,48

1 ks pevné =1,000 [A]

1 ks příčně pevné=1,000 [B]

4 ks všesměrně pohyblivé=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 29 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  2,633  28 853,24  75 970,58

(23+16) * 0.750 m * 0.180 m * 0.50 m =2,633 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  18,812  4 130,47  77 702,40
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pod drenáž

2 * 0.200 m2 * (13,50 + 13,50) m=10,800 [A]

pod římsou

(10,153 +5,58) m2 * 0,15 m=2,360 [B]

kořen zápory

18 * (3,14 * 0,2 * 0,2) * 2,5 m =5,652 [C]

Celkem: A+B+C=18,812 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  23,571  4 538,99  106 988,53

pod schodiště

0.3 m * 1.0 m * (6,50 + 5,20) m =3,510 [A]

pod dlažbu

(4,806 m2 + 36,796 m2 + 15,056 m2 + 9,644 m2 + 58,159 m2 + 9,278 m2) * 0,15 =20,061 [B]

Celkem: A+B=23,571 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  13,374  1 168,74  15 630,73

podsyp pod dlažby

(4,806 m2 + 36,796 m2 + 15,056 m2 + 9,644 m2 + 58,159 m2 + 9,278 m2) * 0,10 =13,374 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  26,748  8 100,00  216 658,80

pod dlažbu

(4,806 m2 + 36,796 m2 + 15,056 m2 + 9,644 m2 + 58,159 m2 + 9,278 m2) * 0,2 =26,748 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  2 597 148,644

Komunikace5

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  296,086  16,28  4 820,28

2 * 148,043 m2 =296,086 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574B03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 M3  5,922  6 500,00  38 493,00

148,043  m2 * 0,04 m =5,922 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  8,883  6 500,00  57 739,50

148,043  m2 * 0,06 m =8,883 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 575C01 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 M3  4,441  10 000,00  44 410,00

148,043 m2 * 0,03 m =4,441 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2  148,043  10,52  1 557,41

na ochranu izolace 2-4 kg/m2

148,043 =148,043 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
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Komunikace  147 020,195

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 39 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  20,000  800,00  16 000,00

dotčené části starého mostu

20,0 m2 =20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  16 000,006

Přidružená stavební výroba7

 40 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  117,450  370,25  43 485,86

rub opěr

(4.2 + 3,9) m * (12,50 +1.0+1.0) m =117,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  174,225  759,70  132 358,73

mostovka

17.25 m * 10.1 m =174,225 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  55,900  269,91  15 087,97

pod  římsou

2,5   m * 17,2 m + 0.75 m * 17.2 m =55,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  172,750  136,55  23 589,01

rub opěr

( 4.0 + 3,5 ) m * 12,50 m=93,750 [A]

křídla

2* 20.000 m2 + 21.000  m2 + 18.000 m2 =79,000 [B]

Celkem: A+B=172,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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 44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  55,502  312,60  17 349,93

2 * (0,25 m + 0,25 m) * 17,20 m  =17,200 [A]

2* 13,65 m * 1,403 m =38,302 [B]

Celkem: A+B=55,502 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  15,660  650,06  10 179,94

( 0,15 m + 0,15 m) * ( 26,4 m + 25,8 m) =15,660 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  242 051,447

Potrubí8

 46 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  5,400  462,32  2 496,53

vyvedení drenáže opěrou

2 * 2,70 m=5,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 47 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  24,800  181,81  4 508,89

12,4 m + 12,4 m =24,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 48 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  104,700  326,17  34 150,00

2 * 26.35 m + 2 * 26.00 m =104,700 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  41 155,428

Ostatní konstrukce a práce9

 49 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,200  4 936,09  35 539,85

2,0 + 5,2 m =7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 50 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  52,350  5 000,00  261 750,00

včetně PKO, odstín vrrchní vrstvy RAL 7011

26,35 + 26,00 m=52,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 51 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  104,200  518,90  54 069,38

včetně odvozu

34,2 + 70.0 m=104,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 52 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 254,49  2 508,98

2 ks=2,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 53 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,265  41 277,45  52 215,97

(2,70 + 3,156) m * 0,18 m * 1,2 m =1,265 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  53,800  620,17  33 365,15

22,5 +2,0 + 7,50 + 12,80 + 9,0 m=53,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  7,000  632,87  4 430,09

5,0 +2,0 m =7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  2,600  151,10  392,86

římsa

2 * 1.000 m2 + 2 * 0.300 m2 =2,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 57 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,031  137 993,77  4 277,81

podél říms

( 26.35 +26.0 ) m * 0.02 m * 0.03 m =0,031 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

 58 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,007  520 408,62  3 642,86

v římsách 

 ( 2 * 2.05 + 2 * 3,65 ) m * 0.03 * 0.02 =0,007 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 59 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  15,280  2 508,98  38 337,21

dle VL 305.01

15,28 m =15,280 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 60 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  15,280  28 602,34  437 043,76

15.28 m =15,280 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
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- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 61 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  26,000  659,13  17 137,38

12,00 + 14,00  m =26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 62 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  16,400  1 795,14  29 440,30

16,400 m2 =16,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
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- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 63 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  204,000  156,81  31 989,24

kotvy římsy 

2 * 17  ks * 6 kg/ks=204,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 64 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000  1 084,91  4 339,64

4 ks =4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 65 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  191,280  1 200,00  229 536,00

včetně odvozu na skládku, poplatek vykázán v pol. č. 014102 B

křídla

dl. 4,0 m * 4,0 m * 1,2 m =19,200 [A]

dl. 4,5 m * 4,0 m * 1.2 m =21,600 [B]

dl. 5,0 m * 4.0 m * 1.2 m =24,000 [C]

dl. 4,0 m * 4.0 m * 1.2 m =19,200 [F]

opěry

(3,914 + 3,536)  m2 * 14.4 m =107,280 [D]

Celkem: A+B+C+F+D=191,280 [G]

 66 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  121,336  1 400,00  169 870,40

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 B
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římsa 

0.200 m2  * (22,0 + 22.0) m =8,800 [A] 

konc. příčník

2 * 0.400 m2 * 14.5 m =11,600 [B] 

vyrovnávací deska

15.0 m *  11.0 m  * 0.15 m =24,750 [C]

uložný práh

2 *  1.018 m2 * 11,0 m =22,396 [D]

NK

11 * 0,326 m3/m * 15,0 m =53,790 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=121,336 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 

PODPOVRCHOVÝCH

M  26,400  2 000,00  52 800,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 E

2 * 13,2 m =26,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  207,900  178,59  37 128,86

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014131

11.0 m * 18,9 m=207,900 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 499 815,749

 8 241 954,04Celkem:
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Kč 1 196 117,10Cena s daní:

Kč 207 590,57DPH:

Kč 988 526,53Cena celková:

Kč 988 526,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.4-NV

Objekt: SO 201.4-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 988 526,53Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  928,036  452,19  419 648,60

Skládka zeminy z SO 201.4-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č. 12273 + pol. č. 12110 - pol. č. 17110 - pol. č.18220

(951,20 + 4,945 - 487,182 - 4,945 ) * 2.0 t/m3 =928,036 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  255,515  429,95  109 858,67

Betonové směsi z SO 201.4-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol. č.96615 + pol.č. 96616

(49,500 +52,706) * 2.5 t/m3 =255,515 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  140,282  207,56  29 116,93

Asfaltové směsi z SO 201.4-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol.č. 11333

58,451 * 2.4 t/m3=140,282 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  746,320  452,19  337 478,44

Skládka kamene z SO 201.4-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

 pol. č. 96613 + pol.č. 11332

( 195,716 m3 + 91,330 m3 )* 2.6 t/m3 =746,320 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-NV

SO 201.4-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1,342  4 603,42  6 177,79

Mostní izolace z SO 201.4-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

pol.č. 97817

10,0 m * 12,20 m * 0.005 m * 2.2  t/m3 =1,342 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  86 246,10  86 246,10

z SO 201.4-PH

IS v okolí mostu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  988 526,530

 988 526,53Celkem:
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3.6.1.8

Kč 9 480 598,67Cena s daní:

Kč 1 645 393,16DPH:

Kč 7 835 205,51Cena celková:

Kč 7 835 205,51Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 201.4-PH

Objekt: SO 201.4-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 41 899,49Náklad na měrnou jednotku:

 187,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-PH

SO 201.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  91,330  210,03  19 182,04

365.321 m2  * 0.25 m=91,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  58,451  450,06  26 306,46

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014102 A

365.321  m2 * 0.16 m=58,451 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  43,000  166,98  7 180,14

odstranění stávajících obrubníků, včetně odstranění betonového lože zhotovitelem, 

včetně poplatku za skládku  

Očištěný obrubník zůstane ve vlastnictví města Rokytnice nad Jizerou, vč. odvozu 

obrubníků na p.p.č. 850/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou

20.0 + 23,0 m =43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  25,000  146,96  3 674,00

20,0 +5.0 m =25,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-PH

SO 201.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,383  3 085,53  32 037,06

povinný odkup zhotovitele včetně dopravy, viz smlouva o provedení stavby

259,575 m2 * 0.04 m=10,383 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  60,000  3 918,37  235 102,20

2 * 30,0 m =60,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,945  242,98  1 201,54

(13,018 + 19,946) m2 * 0.15 m=4,945 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  951,202  210,03  199 780,96

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce Č. 014102 A

výkop za opěrami

12,312 m2 * 26,0 m=320,112 [A]

11,870 m2 * 29,0 m=344,230 [B]

nad klenbou

16,392 m2 * 17,5 m=286,860 [C]

Celkem: A+B+C=951,202 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-PH

SO 201.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  492,127  150,11  73 873,18

ornice

(13,018 + 19,946) m2 * 0.15 m=4,945 [A]

zásyp na odtoku

2 * 15,000 m3 =30,000 [B]

zásyp za opěrami - komunikace

6,658 m2 * 21,70 m + 7,441 m2 * 16,40 m =266,511 [C] 

zásyp za opěrami - komunikace

13,529 m2  * 4,80 m + 14,620 m2 * 8,60 m =190,671 [D]

Celkem: A+B+C+D=492,127 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-PH

SO 201.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 10 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  487,182  220,14  107 248,25

zásyp na odtoku

2 * 15,000 m3 =30,000 [A]

zásyp za opěrami - komunikace

6,658 m2 * 21,70 m + 7,441 m2 * 16,40 m =266,511 [B]

zásyp za opěrami - komunikace

13,529 m2  * 4,80 m + 14,620 m2 * 8,60 m =190,671 [C]

Celkem: A+B+C=487,182 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-PH

SO 201.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  187,235  1 200,00  224 682,00

VČETNĚ HUTNĚNÍ  DLE  TKP, MATERIÁL ŠDa

ochranný zasyp + přechodový klín pod komunikací

4,842 m2 * 21,70 m + 5,010 m2 * 16,40 m =187,235 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  39,330  1 000,00  39 330,00

obsyp folie ŠD 0/16

2 * 0,3 m * 2,85 m * 23,0 m =39,330 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3  5,000  542,54  2 712,70

včetně odstranění a likvidace vzniklého odpadu

5,0 m3 =5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  4,945  315,05  1 557,92

(13,018 + 19,946) m2 * 0.15 m=4,945 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  32,964  19,04  627,63

(13,018 + 19,946) m2 =32,964 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  974 496,081

Základy2

 16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  47,000  534,02  25 098,94

23,5 + 23,5 m=47,000 [A]
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,230  3 979,43  16 832,99

kolem drenáže

(23,5+ 23,5) m * 0,3 m * 0,3 m =4,230 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 18 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  8,092  20 000,00  161 840,00

předpoklad HEB 200 včetně vytažení případně uřezání

(6 + 6 +6 + 2 + 2)  * 6,0 m * 0,0613 t/m =8,092 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 19 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  5,400  7 000,00  37 800,00

18,0 m * 3,0 m * 0,1 m =5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 20 264216 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM M  132,000  2 000,00  264 000,00

(6 + 6 + 6 + 2 + 2) * 6.0 m =132,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
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- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 21 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  94,992  9 713,03  922 660,15

2 * 1,979 m2 *24,0 m =94,992 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  14,249  4 000,00  56 996,00

2 * 1,979 m2 *24,0 m * 0,150 t/m3 =14,249 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  237,600  150,00  35 640,00

kotvení obkladu nabř. zdí 0,5 x 0,5 m

2 * 1,1 m * 27,0 m * 4 ks/m2 =237,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  1 520 868,082

Svislé konstrukce3
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 24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,279  16 000,00  52 464,00

9,70 m * 0.338 m2  =3,279 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,574  39 000,00  22 386,00

9,70 m * 0.338 m2 * 0.175 t/m3 =0,574 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 26 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  14,850  8 000,00  118 800,00

2 * 0,25 m * 1,1 m  * 27,0 m =14,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

 27 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  48,006  9 713,03  466 283,72

2 * 0,889 m2 * 27,0 m =48,006 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  5,500  7 053,87  38 796,29

v místě napojení na původní most ( opěry + klenba)

2* 2.0 m3  + 1,5 m3 =5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  68,762  9 713,03  667 887,37

opěry

2 * 1,343  m2  * 24,00 m =64,464 [A]

křídla

2 * 1,343  m2 * 1,6  m =4,298 [B]

Celkem: A+B=68,762 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou
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Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-PH

SO 201.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  10,314  39 000,00  402 246,00

68,762 m3 * 0.15 t/m3=10,314 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 31 33819 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3  8,675  7 053,87  61 192,32

obnova oplocení včetně podezdívky (použití původních kamenů)

7 * 0,5 m *0,5 m * 1,3 m  + 16,0 m * 0,5 m * 0,8 m=8,675 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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SO 201.4-PH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

Svislé konstrukce  1 830 055,703

Vodorovné konstrukce4

 32 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  98,236  15 472,21  1 519 928,02

NK

3,982 m2 *24,0 m =95,568 [A]

parapet

0,275 m2 *9,7 m =2,668 [B]

Celkem: A+B=98,236 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  14,735  39 000,00  574 665,00

98,236 m3 * 0,150 t/m3 =14,735 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  51,649  3 829,60  197 795,01
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod drenáž

2 * 0,3 m  * 1,5 m * 24,0 m=21,600 [A]

pod základ

2 * (24,30 m * 2,90 m * 0,15 m)=21,141 [B]

kořen zápory

22 * (3,14 * 0,2 * 0,2) * 2,5 m =6,908 [C]

ůprava povrchu navazující klenby

2,0 m3 =2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=51,649 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  24,420  4 458,33  108 872,42



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-PH

SO 201.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod dlažbu - tok

4,60 m * 28,0 m * 0,15 m =19,320 [A]

pod dlažbu - podé opěry

2* 0,65 m * 24,0 m * 0,15 m =4,680 [B]

pod dlažbu - odtok

(1,000 m2 + 1,800 m2) * 0,15 m =0,420 [C]

Celkem: A+B+C=24,420 [D]

 36 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  16,280  1 455,98  23 703,35

pod dlažbu - tok

4,60 m * 28,0 m * 0,1 m =12,880 [A]

pod dlažbu - podé opěry

2* 0,65 m * 24,0 m * 0,1 m =3,120 [B]

pod dlažbu - odtok

(1,000 m2 + 1,800 m2) * 0,1 m =0,280 [C]

Celkem: A+B+C=16,280 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  32,560  7 203,73  234 553,45

tok

4,60 m * 28,0 m * 0,2 m =25,760 [A]

podél opěry

2* 0,65 m * 24,0 m * 0,2 m =6,240 [B]

odtok

(1,000 m2 + 1,800 m2) * 0,2 m =0,560 [C]

Celkem: A+B+C=32,560 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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 38 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,700  5 458,33  9 279,16

0,5 m* 1,0 m* 3,4 m=1,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  2 668 796,414

Komunikace5

 39 575C01 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 M3  5,429  10 000,00  54 290,00

180,950 m2 * 0,03 m =5,429 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  54 290,005

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 40 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  9,000  554,44  4 989,96

navazující most, nabřežní zdi

4,0 m2 + 5,0 m2 =9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  4 989,966

Přidružená stavební výroba7

 41 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  351,000  450,00  157 950,00

rub opěr

13,5 m * 26,0 m =351,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 42 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  131,100  400,25  52 472,78

2 * 2,85 m * 23,0 m =131,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  156,000  266,51  41 575,56

rub opěr min 600g/m

2 * 3,0 m * 26,0 m=156,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 44 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2  19,200  2 016,14  38 709,89

obnova plotové výplně

16,0 m* 1,2 m =19,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
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 45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  2,910  355,82  1 035,44

0,3 m * 9,7 m =2,910 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  291 743,677

Potrubí8

 46 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,800  440,95  2 116,56

vyvedení drenáže opěrou

2 * 4 * 0,60 m=4,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 47 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  48,000  550,04  26 401,92

24,0 m + 24,0 m =48,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 48 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  19,400  191,25  3 710,25

2 * 9,7 =19,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  32 228,738

Ostatní konstrukce a práce9

 49 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,000  7 400,26  103 603,64
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14,0 m =14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 50 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  7 400,26  74 002,60

včetně PKO, odstín vrrchní vrstvy RAL 7011

10,0 m=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 51 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  24,000  140,01  3 360,24

včetně odvozu

24,0 m=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 52 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 534,51  3 069,02

2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 53 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  7,000  753,71  5 275,97

4,50 + 2,50  m=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 54 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  195,716  390,35  76 397,74

klenbová část

10,045 m * 15,90 m  =159,716 [A]

nabř. zdi pod novou částí

2 * 0,8 m * 2,5 m * 9,0 m =36,000 [B]

Celkem: A+B=195,716 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 55 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  49,500  1 757,60  87 001,20

včetně odvozu na skládku, poplatek vykázán v pol. č. 014102 B

opěry

2 * 2.500  m2 * 9,0 m =45,000 [A]

dobetonávky za zdmi 

2 * 9,0 m * 1,0 m * 0,25 m =4,500 [B]

Celkem: A+B=49,500 [C]

 56 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  52,706  1 282,73  67 607,57

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 B
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římsa 

10,0 m * 0.200 m2  =2,000 [A] 

konc. příčník

2 * 0.400 m2 * 9,0 m =7,200 [B] 

vyrovnávací deska

9,0 m *  10,0 m  * 0.10 m =9,000 [C]

uložný práh

2 *  0.450 m2 * 9,0 m =8,100 [D]

NK

9 * 0,326 m3/m * 9,0 m =26,406 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=52,706 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M  16,000  148,26  2 372,16

demontáž oplocení na levé straně komunikace, veškeré části(výplně a kamenné 

kvádry, stříšky) budou ponechány pro obnovu v původním rozsahu. Poškozené 

části budou nahrazeny novými.

16,0 m =16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-  kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 58 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 

PODPOVRCHOVÝCH

M  18,000  238,77  4 297,86
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Most ev. č. 294-005

Most ev. č. 294-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 201.4-PH

SO 201.4-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 E

2 * 9,0 m =18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 59 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  122,000  252,04  30 748,88

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 E

10,0 m * 12,20 m=122,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  457 736,889

 7 835 205,51Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 157 796,54Cena s daní:

Kč 27 386,18DPH:

Kč 130 410,36Cena celková:

Kč 130 410,36Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 12,635

Zárubní zeď vlevo v km 12,635

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.18-NV

Objekt: SO 202.18-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 216,41Náklad na měrnou jednotku:

 25,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 12,635

Zárubní zeď vlevo v km 12,635

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.18-NV

SO 202.18-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 1 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  1,000  17 053,87  17 053,87

1m3=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  17 053,873

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 2 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  10,598  2 554,00  27 067,29

50% plochy zdi

0,5*21,196m2=10,598 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  27 067,296

Přidružená stavební výroba7

 3 783221 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAH ZN

M2  22,822  1 989,45  45 403,23

vrchní nátěr RAL 7011

(hor + dolní madlo) + (12x sloupek) + (157x vyplň)

(2*3,083m2)+(12*0,173m2)+(157*0,09m2)+(12*(0,25m*0,15m))=22,822 [F]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 12,635

Zárubní zeď vlevo v km 12,635

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.18-NV

SO 202.18-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  45 403,237

Ostatní konstrukce a práce9

 4 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  21,196  598,68  12 689,62

21,196m2=21,196 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 5 93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2  22,822  1 235,49  28 196,35

(hor + dolní madlo) + (12x sloupek) + (157x vyplň) +( 12x kotvící deska)

(2*3,083m2)+(12*0,173m2)+(157*0,09m2)+(12*(0,25m*0,15m))=22,822 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  40 885,979

 130 410,36Celkem:
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3.6.1.8

Kč 262 257,29Cena s daní:

Kč 45 515,73DPH:

Kč 216 741,56Cena celková:

Kč 216 741,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 12,705

Zárubní zeď vlevo v km 12,705

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.19-NV

Objekt: SO 202.19-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 168,11Náklad na měrnou jednotku:

 52,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 12,705

Zárubní zeď vlevo v km 12,705

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.19-NV

SO 202.19-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,346  207,56  71,82

ASFALTOVÉ SMĚSI

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

0,144m3*2,4 t/m3=0,346 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  71,820

Zemní práce1

 2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  0,144  450,46  64,87

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014102 A

odstranění živičisné záplaty

0,6m*0,08m*3m=0,144 [A]

 3 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  52,000  408,33  21 233,16

včetně likvidace odpadu

žlábek za korunou zdi

52m=52,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  21 298,031

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  27,391  2 554,44  69 968,67

50% z chochy zdi

0,5*54,781m2=27,391 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 12,705

Zárubní zeď vlevo v km 12,705

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.19-NV

SO 202.19-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  69 968,676

Přidružená stavební výroba7

 5 783221 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAH ZN

M2  34,392  1 989,45  68 421,16

vrchní nátěr RAL 7011

(hor + dolní madlo) + (16x sloupek) + (240x vyplň)

(2*4,712m2)+(16*0,173m2)+(240*0,09m2)+(16*(0,25m*0,15m))=34,392 [F]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  68 421,167

Ostatní konstrukce a práce9

 6 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  3,000  1 202,34  3 607,02

3m=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 7 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  54,781  198,68  10 883,89

54,781m2=54,781 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 12,705

Zárubní zeď vlevo v km 12,705

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.19-NV

SO 202.19-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 8 93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2  34,392  1 235,49  42 490,97

(hor + dolní madlo) + (16x sloupek) + (240x vyplň)

(2*4,712m2)+(16*0,173m2)+(240*0,09m2)+(16*(0,25m*0,15m))=34,392 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  56 981,889

 216 741,56Celkem:
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3.6.1.8

Kč 283 125,63Cena s daní:

Kč 49 137,51DPH:

Kč 233 988,12Cena celková:

Kč 233 988,12Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 12,903

Zárubní zeď vlevo v km 12,903

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.20-NV

Objekt: SO 202.20-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 775,27Náklad na měrnou jednotku:

 49,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 12,903

Zárubní zeď vlevo v km 12,903

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.20-NV

SO 202.20-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 1 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  20,000  516,19  10 323,80

20ks=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  10 323,802

Svislé konstrukce3

 2 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,000  17 053,87  34 107,74

2m3=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  34 107,743

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 3 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  42,667  2 554,00  108 971,52

50% plochy zdi

0,5*85,333m2=42,667 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 12,903

Zárubní zeď vlevo v km 12,903

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.20-NV

SO 202.20-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  108 971,526

Ostatní konstrukce a práce9

 4 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

obnova jímky ve zdi

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  85,330  145,00  12 372,85
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 12,903

Zárubní zeď vlevo v km 12,903

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.20-NV

SO 202.20-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

85,33m2=85,330 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  80 585,069

 233 988,12Celkem:
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3.6.1.8

Kč 68 068,43Cena s daní:

Kč 11 813,53DPH:

Kč 56 254,90Cena celková:

Kč 56 254,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 13,365

Zárubní zeď vlevo v km 13,365

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.26-NV

Objekt: SO 202.26-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 309,11Náklad na měrnou jednotku:

 17,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 13,365

Zárubní zeď vlevo v km 13,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.26-NV

SO 202.26-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,825  429,95  1 644,56

SKLÁDKA BETONU  A KAMENŮ

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

5,100 m2 * 0,3m * 2,5 t/m3=3,825 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  1 644,560

Zemní práce1

 2 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  5,100  203,48  1 037,75

odstranění žlabů za korunou zdi

17m*0,3m=5,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  1 037,751

Svislé konstrukce3

 3 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,500  17 053,87  8 526,94

0,5m3=0,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  8 526,943

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 13,365

Zárubní zeď vlevo v km 13,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.26-NV

SO 202.26-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  8,336  2 554,40  21 293,48

50% plochy zdi

0,5*16,672m2=8,336 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  21 293,486

Ostatní konstrukce a práce9

 5 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  17,000  1 202,34  20 439,78

žlaby za korunou zdi

17m=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 6 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  16,672  198,68  3 312,39

16,672m2=16,672 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  23 752,179
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 13,365

Zárubní zeď vlevo v km 13,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.26-NV

SO 202.26-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 56 254,90Celkem:
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3.6.1.8

Kč 93 228,21Cena s daní:

Kč 16 180,10DPH:

Kč 77 048,11Cena celková:

Kč 77 048,11Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 13,436

Zárubní zeď vlevo v km 13,436

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.27-NV

Objekt: SO 202.27-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 140,23Náklad na měrnou jednotku:

 36,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 13,436

Zárubní zeď vlevo v km 13,436

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.27-NV

SO 202.27-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  24,972  2 554,44  63 789,48

50% plochy zdi

0,5*49,944m2=24,972 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  63 789,486

Ostatní konstrukce a práce9

 2 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  18,000  185,32  3 335,76

čištění koruny zdi

0,5m*36m=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 3 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  49,944  198,68  9 922,87

49,944m2=49,944 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  13 258,639

 77 048,11Celkem:
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3.6.1.8

Kč 10 317,60Cena s daní:

Kč 1 790,66DPH:

Kč 8 526,94Cena celková:

Kč 8 526,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 13,436

Zárubní zeď vlevo v km 13,436

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.27-PH

Objekt: SO 202.27-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 236,86Náklad na měrnou jednotku:

 36,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 13,436

Zárubní zeď vlevo v km 13,436

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.27-PH

SO 202.27-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 1 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,500  17 053,87  8 526,94

0,5m3=0,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  8 526,943

 8 526,94Celkem:
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3.6.1.8

Kč 13 288,99Cena s daní:

Kč 2 306,35DPH:

Kč 10 982,64Cena celková:

Kč 10 982,64Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 13,488

Zárubní zeď vlevo v km 13,488

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.28-NV

Objekt: SO 202.28-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 372,83Náklad na měrnou jednotku:

 8,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 13,488

Zárubní zeď vlevo v km 13,488

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.28-NV

SO 202.28-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  3,063  2 554,44  7 824,25

50% z plochy zdi

0,5*6,126m2=3,063 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  7 824,256

Ostatní konstrukce a práce9

 2 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  4,000  485,32  1 941,28

očištění koruny zdi

8m*0,5m=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 3 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  6,126  198,68  1 217,11

6,126m2=6,126 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  3 158,399

 10 982,64Celkem:
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3.6.1.8

Kč 10 317,60Cena s daní:

Kč 1 790,66DPH:

Kč 8 526,94Cena celková:

Kč 8 526,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 13,488

Zárubní zeď vlevo v km 13,488

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.28-PH

Objekt: SO 202.28-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 065,87Náklad na měrnou jednotku:

 8,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 13,488

Zárubní zeď vlevo v km 13,488

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.28-PH

SO 202.28-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 1 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,500  17 053,87  8 526,94

0,5m3=0,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  8 526,943

 8 526,94Celkem:
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3.6.1.8

Kč 95 937,16Cena s daní:

Kč 16 650,25DPH:

Kč 79 286,91Cena celková:

Kč 79 286,91Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vpravo v km 14,374

Zárubní zeď vpravo v km 14,374

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.33-NV

Objekt: SO 202.33-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 477,72Náklad na měrnou jednotku:

 32,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vpravo v km 14,374

Zárubní zeď vpravo v km 14,374

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.33-NV

SO 202.33-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  24,772  2 554,44  63 278,59

50% plochy zdi

0,5*49,543m2=24,772 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  63 278,596

Ostatní konstrukce a práce9

 2 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  16,000  385,32  6 165,12

očistění koruny zdi

32m*0,5m=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 3 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  49,543  198,68  9 843,20

49,543m2=49,543 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  16 008,329

 79 286,91Celkem:
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3.6.1.8

Kč 859 336,29Cena s daní:

Kč 149 141,01DPH:

Kč 710 195,28Cena celková:

Kč 710 195,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.34-NV

Objekt: SO 202.34-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 895,10Náklad na měrnou jednotku:

 103,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.34-NV

SO 202.34-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,715  452,19  9 367,12

SKLÁDKA ZEMINY A ORNICE z SO 202.34-PD

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

50% ze sejmuté ornice

0,5*20,715m3*2 t/m3=20,715 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  9 367,120

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 2 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  237,424  2 554,44  606 485,36

50% plochy zdi

0,5*474,848m2=237,424 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  606 485,366

Ostatní konstrukce a práce9

 3 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  474,848  198,68  94 342,80

474,848m2=474,848 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  94 342,809
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.34-NV

SO 202.34-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 710 195,28Celkem:
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3.6.1.8

Kč 236 571,65Cena s daní:

Kč 41 057,89DPH:

Kč 195 513,76Cena celková:

Kč 195 513,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.34-PD

Objekt: SO 202.34-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 898,19Náklad na měrnou jednotku:

 103,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.34-PD

SO 202.34-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  10,959  242,98  2 662,82

(nové žlabovky)+(zatravňovací tvárnice)

(24,500m*0,3m*0,2m)+(79,075m*0,6m*0.2m)=10,959 [A]

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  10,358  150,11  1 554,84

50% ze sejmuté ornice

0,5*20,715m3=10,358 [A]

 3 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  79,075  408,33  32 288,69

čištění žlabovek za korunou zdi

79,075m=79,075 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 4 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  10,358  315,05  3 263,29

50% ze sejmuté ornice

0,5*20,715m3=10,358 [A]

Zemní práce  39 769,641

Vodorovné konstrukce4

 5 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  47,445  1 224,04  58 074,58

79,075m*0.6m=47,445 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.34-PD

SO 202.34-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  58 074,584

Ostatní konstrukce a práce9

 6 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  68 212,21  68 212,21

obnova dna jímky

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Zárubní zeď vlevo v km 14,615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.34-PD

SO 202.34-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  24,500  1 202,34  29 457,33

24.500m=24,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce  97 669,549

 195 513,76Celkem:
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3.6.1.8

Kč 100 052,66Cena s daní:

Kč 17 364,51DPH:

Kč 82 688,15Cena celková:

Kč 82 688,15Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zeď v km 14,775

Zárubní zeď v km 14,775

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 202.35-NV

Objekt: SO 202.35-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 016,78Náklad na měrnou jednotku:

 41,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď v km 14,775

Zárubní zeď v km 14,775

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.35-NV

SO 202.35-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  20,000  408,33  8 166,60

včetně likvidace odpadu

čistění žlabu

20m=20,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  8 166,601

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 2 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  18,180  1 500,00  27 270,00

50% plochy zdi

0,5*36,36m2=18,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  27 270,006

Přidružená stavební výroba7

 3 783221 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAH ZN

M2  6,724  1 989,45  13 377,06

(8*sloupek)+(horní madlo 18 m)+(dolní madlo 16m) průměr 0,05m

(8*0,173m2)+2,827m2+2,513m2=6,724 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Zárubní zeď v km 14,775

Zárubní zeď v km 14,775

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 202.35-NV

SO 202.35-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  13 377,067

Ostatní konstrukce a práce9

 4 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  20,500  185,32  3 799,06

čištění koruny zdi

0,5m*41m=20,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  36,360  598,68  21 768,00

36,36m2=36,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 6 93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2  6,724  1 235,49  8 307,43

(8*sloupek)+(horní madlo 18 m)+(dolní madlo 16m) průměr 0,05m

(8*0,173m2)+2,827m2+2,513m2=6,724 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  33 874,499

 82 688,15Celkem:
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3.6.1.8

Kč 91 391,15Cena s daní:

Kč 15 861,27DPH:

Kč 75 529,88Cena celková:

Kč 75 529,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 203.29-NV

Objekt: SO 203.29-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 75 529,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-NV

SO 203.29-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  396,231  70,00  27 736,17

Beton z SO 203.29-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

264,154*1,5=396,231 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  79,165  207,56  16 431,49

Kámen z SO 203.29-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

31,666*2,5=79,165 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  31 362,22  31 362,22

z SO 203.29-PH

Ochrana všech inženýrských sítí na staveništi objektu. Položka zahrnuje ochanu, 

provizorní vyvěšení, případně přeložení sítě umístěné na soukromých mostech 

nebo i mimo ně. Položka táké zahrnuje případné prostupy skrz zeď, závěsy, 

provedení zkoušek atd.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  75 529,880

 75 529,88Celkem:
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3.6.1.8

Kč 5 566 702,34Cena s daní:

Kč 966 121,89DPH:

Kč 4 600 580,45Cena celková:

Kč 4 600 580,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 203.29-PH

Objekt: SO 203.29-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 89 331,66Náklad na měrnou jednotku:

 51,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  400,000  97,92  39 168,00

8 týdnů/5dní za týden/10h denně

8*5*10=400,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  103,000  3 000,00  309 000,00

2*51,5=103,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3,100  41,91  129,92

v tl. 0,10 m včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem),

Plocha odečtena digitálně ze situace.

(15,8+15,2)*0,10=3,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 093,918  95,00  103 922,21

natěžení vhodného výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp v místě zdi

(((22.21+21.35)/2)*4)+(((21.35+22.57)/2)*8)+(((22.57+23.58)/2)*8)+(((23,58+22,51)/2)*3,5)+(((22.51+20.19)/2)*8)+(((20.19+20.8)/2)*8)+(((20.8+18.73)/2)*8)+

(((18.73+17.76)/2)*4)=1 093,918 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,640  148,42  243,41

Natěžení ornice z mezideponie pro zpětné ohumusování

(12,1+4,3)*0,1=1,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  906,248  190,00  172 187,12

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), Poplatek 

za skládku v pol.č. 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze řezů.

Položka bude fakturována podle skutečnosti se souhlasem TDS

(((22.21+21.35)/2)*4)+(((21.35+22.57)/2)*8)+(((22.57+23.58)/2)*8)+(((23,58+22,51)/2)*3,5)+(((22.51+20.19)/2)*8)+(((20.19+20.8)/2)*8)+(((20.8+18.73)/2)*8)+

(((18.73+17.76)/2)*4)-156.004(96615)-31.666(96613)=906,248 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 093,918  141,94  155 270,72

použit materiál z výkopu

plochy odečteny z řezů

(((22.21+21.35)/2)*4)+(((21.35+22.57)/2)*8)+(((22.57+23.58)/2)*8)+(((23,58+22,51)/2)*3,5)+(((22.51+20.19)/2)*8)+(((20.19+20.8)/2)*8)+(((20.8+18.73)/2)*8)+

(((18.73+17.76)/2)*4)=1 093,918 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,575  1 650,03  4 248,83

obsyp drenáže ŠD 8/16

Plocha odečtena digitálně ze vzorového řezu

(3,5+0,5+7,5+0,5+7,5+0,5+3,0+0,5+7,5+0,5+7,5+0,5+7,5+0,5+3,5+0,5)*0,05=2,575 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  65,199  1 000,00  65 199,00

ochranný obsyp ŠP 0/16 pro těsnící  folii, tl. 2x0,15m.

plochy odečteny digitálně z příčných řezů

51,50*4,22*(0,15+0,15)=65,199 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3  18,000  1 000,00  18 000,00

zřízení a následná likvidace

3*6,00=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  1,640  727,27  1 192,72

zpětné ohumusování v tl. 0,10m

plocha odečtena digitálně ze situace

(12,1+4,3)*0,1=1,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  868 561,931

Základy2

 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  335,625  99,09  33 257,08

Geotextílie min. 500 g/m2, ochrana rubu zdi

((5,96+6,01)/2*4)+((6,01+6,53)/2*8)+((6,53+6,83)/2*8)+((6,83+6,67)/2*3,5)+((6,67+6,32)/2*8)+((6,32+6,38)/2*8)+((6,38+6,06)/2*8)+((6,06+9,91)/2*4)=335,625 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  83,945  5 200,00  436 514,00

Základ opěrné zdi ze ŽB 30/37 XF3 + XD1, včetně izolace 1x NP a 2x NA 

betonových konstrukcí

1.63*20+1.63*31,5=83,945 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  6,296  39 000,00  245 544,00

předpoklad 75 kg/m3

(1.63*20m3+1.63*31,5m3)*0,075t/m3=6,296 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  715 315,082

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  7,680  16 743,84  128 592,69

Římsa ze ŽB 30/37 - XF4 + XD3

Plocha odečtena z příčného řezu

0,16m3*48m=7,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,344  40 000,00  53 760,00

předpoklad 175 kg/m3

0,16*48*0,175=1,344 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  112,303  9 238,56  1 037 518,00

Dřík opěrné zdi ze ŽB C30/37 XF3 + XD1, včetně izolace 1x NP a 2x NA 

betonových konstrukcí

Plochy odečteny digitálně z příčných řezů

(((1.92+1.96)/2)*4)+(((1.96+2.29)/2)*8)+(((2.29+2.49)/2)*8)+(((2.49+2.38)/2)*3,5)+(((2.38+2.15)/2)*8)+(((2.15+2.19)/2)*8)+(((2.19+1.98)/2)*8)+(((1.98+1.89)/2)*4)

=112,303 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  8,423  40 000,00  336 920,00

předpoklad 75 kg/m3

112,303*0,075=8,423 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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3.6.1.8
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  1,980  9 780,58  19 365,55

0,814*3,60=2,930 [A]

0,796*3,97=3,160 [B]

2,30*0,4*1,5+1,0*0,4*1,5=1,980 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,692  40 000,00  67 680,00
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Rozpočet:
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SO 203.29-PH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěry: 2,846*0,49=1,395 [A]

křídla: 1,98*0,150=0,297 [B]

Celkem: A+B=1,692 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  1 643 836,243

Vodorovné konstrukce4

 21 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  6,435  15 624,83  100 545,78

2,574*2,50=6,435 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  1,451  40 000,00  58 040,00

2,846*0,51=1,451 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2  4,000  326,17  1 304,68

2*2*2,50*0,4=4,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 24 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  23,948  4 130,47  98 916,50

podkladní beton C 12/15  pod základ tl. 0,15m

0.465*20+0.465*31.5=23,948 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 203.29-PH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  15,605  4 130,47  64 455,98

podkladní beton C 12/15 - X0 pod drenáž na rubu zdi, tl. 0,15m

0,3*1,01*51,5=15,605 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  36,565  3 359,67  122 846,33

rovnanina z lom. kamene před lícem zdi

plocha odečtena digitálně z příčných řezů

0,71*51,5=36,565 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  446 109,274

Přidružená stavební výroba7

 27 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  29,472  370,25  10 912,01

Izolace dilatační spáry na rubu dle VL4 208.01 asf. pásy 0,30m + 0,50m

(3,70+3,86+4,18+4,12+4,46+4,63+4,33+3,81+3,75)*(0,3+0,5)=29,472 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 28 711237 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  218,875  455,00  99 588,13

Těsnící folie tl. 2,0 mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,25*51,5=218,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  110 500,147

Potrubí8

 29 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  7,200  661,60  4 763,52

vyústění drenáže skrz dřík zdi, DN 160

0,9*8=7,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 20

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 30 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  51,500  181,81  9 363,22

Rubová drenáž z PVC DN150 SN8

3,5+0,5+7,5+0,5+7,5+0,5+3,0+0,5+7,5+0,5+7,5+0,5+7,5+0,5+3,5+0,5=51,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  14 126,748

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,000  7 400,26  355 212,48

včetně kotevních prvků, podlití patních desek, PKO, výšky 1,10m.

28+20=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,600  7 400,26  100 643,54

včetně kotevních prvků, podlití patních desek, PKO, výšky 1,10m.

2*6,80=13,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 33 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  35,290  151,10  5 332,32

Výplň dilatačních spar extrudovaným polystyrenem XPS.

plochy odečteny digitálně z řezů

3,70+3,73+4,07+4,29+4,16+3,93+3,97+3,77+3,67=35,290 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 34 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,050  520 408,62  26 020,43

Dilatační spáry na líci zdi a římse

(9,85+9,95+9,45+10,05+9,73+9,03+9,16+8,50+8,20)*0,02*0,03=0,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 35 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  50,600  659,13  33 351,98

Příkopový žlab š. 0,50m, včetně betonového lože C25/30 XF3

včetně vyůstění do vodoteče

20+28+1,3+1,3=50,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 36 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  31,666  550,00  17 416,30

Vybourání stávající zdi

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), Poplatek 

za skládku v pol.č. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

(0.97*23.8)+(((0.97+0.46)/2)*12)=31,666 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 37 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  264,154  1 000,00  264 154,00

Vybourání stávající zdi

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), Poplatek 

za skládku v pol.č. 014102.2

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

dřík zdi: (4.78*23.8)+(((4.78+2.26)/2)*12)=156,004 [A]

základ: 2.1*51.5=108,150 [B]

Celkem: A+B=264,154 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  802 131,059
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Opěrná zeď vlevo v km 13,948

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.29-PH

SO 203.29-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 600 580,45Celkem:
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3.6.1.8

Kč 610 493,40Cena s daní:

Kč 105 953,40DPH:

Kč 504 540,00Cena celková:

Kč 504 540,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 203.32-NV

Objekt: SO 203.32-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 504 540,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-NV

SO 203.32-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 165,092  150,00  174 763,80

Zemina z SO 203.32-PH

Předpoklad 2000 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

582,546*2,0=1 165,092 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 213,595  70,00  224 951,65

Beton z SO 203.32-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

1285,438*2,5=3 213,595 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  353,933  207,56  73 462,33

Kámen z SO 203.32-PH

Předpoklad 2500 kg/m3

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

(135,573+6)*2,5=353,933 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  31 362,22  31 362,22

z SO 203.32-PH

Ochrana všech inženýrských sítí na staveništi objektu. Položka zahrnuje ochanu, 

provizorní vyvěšení, případně přeložení sítě umístěné na soukromých mostech 

nebo i mimo ně. Položka táké zahrnuje případné prostupy skrz zeď, závěsy, 

provedení zkoušek atd.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-NV

SO 203.32-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  504 540,000

 504 540,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 17 345 898,29Cena s daní:

Kč 3 010 445,16DPH:

Kč 14 335 453,13Cena celková:

Kč 14 335 453,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 203.32-PH

Objekt: SO 203.32-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 81 730,06Náklad na měrnou jednotku:

 175,40Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  6,000  1 909,41  11 456,46

stávající jez.

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), Poplatek 

za skládku v pol.č. 014102.3

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  1 100,000  97,92  107 712,00

22 týdnů/5dní za týden/10h denně

22*5*10=1 100,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,490  41,91  188,18

v tl. 0,10 m včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem),

Plocha odečtena digitálně ze situace.

(6,90+38,0)*0,10=4,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 912,730  98,00  285 447,54

natěžení vhodného výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp v místě zdi

(((12.76+11.87)/2)*14)+(((10.91+10.89)/2)*8)+(((10.89+9.73)/2)*8)+(((9.73+10.23)/2)*8)+(((10.23+9.25)/2)*8)+(((9.25+9.8)/2)*8)+(((9.8+8.92)/2)*8)+(((8.92+11.31)/2)

*8)+(((11.31+10.6)/2)*8)+(((10.6+9.97)/2)*8)+(((9.97+21.99)/2)*8)+(((21.99+21.27)/2)*8)+(((21.27+20.66)/2)*8)+(((20.66+23.38)/2)*8)+(((23.38+22.89)/2)*8)+

(((22.89+25.3)/2)*8)+(((25.3+24.95)/2)*8)+(((24.95+24.72)/2)*8)+(((24.72+24.78)/2)*8)+(((24.78+25.72)/2)*8)+(((25.78+17.34)/2)*8)+3.6*4.5=2 912,730 [A]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3,350  148,42  497,21

Natěžení ornice z mezideponie pro zpětné ohumusování

(5,00+28,5)*0,10=3,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 330,184  170,00  396 131,28

Předpoklad 80% z celkové kubatury výkopku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), Poplatek 

za skládku v pol.č. 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze řezů.

Položka bude fakturována podle skutečnosti se souhlasem TDS

((((12.76+11.87)/2)*14)+(((10.91+10.89)/2)*8)+(((10.89+9.73)/2)*8)+(((9.73+10.23)/2)*8)+(((10.23+9.25)/2)*8)+(((9.25+9.8)/2)*8)+(((9.8+8.92)/2)*8)+(((8.92+11.31)/2)

*8)+(((11.31+10.6)/2)*8)+(((10.6+9.97)/2)*8)+(((9.97+21.99)/2)*8)+(((21.99+21.27)/2)*8)+(((21.27+20.66)/2)*8)+(((20.66+23.38)/2)*8)+(((23.38+22.89)/2)*8)+

(((22.89+25.3)/2)*8)+(((25.3+24.95)/2)*8)+(((24.95+24.72)/2)*8)+(((24.72+24.78)/2)*8)+(((24.78+25.72)/2)*8)+(((25.78+17.34)/2)*8)+3.6*4.5)*0,8=2 330,184 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  582,546  200,00  116 509,20

Předpoklad 20% z celkové kubatury výkopku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), Poplatek 

za skládku v pol.č. 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze řezů.

Položka bude fakturována podle skutečnosti se souhlasem TDS

((((12.76+11.87)/2)*14)+(((10.91+10.89)/2)*8)+(((10.89+9.73)/2)*8)+(((9.73+10.23)/2)*8)+(((10.23+9.25)/2)*8)+(((9.25+9.8)/2)*8)+(((9.8+8.92)/2)*8)+(((8.92+11.31)/2)

*8)+(((11.31+10.6)/2)*8)+(((10.6+9.97)/2)*8)+(((9.97+21.99)/2)*8)+(((21.99+21.27)/2)*8)+(((21.27+20.66)/2)*8)+(((20.66+23.38)/2)*8)+(((23.38+22.89)/2)*8)+

(((22.89+25.3)/2)*8)+(((25.3+24.95)/2)*8)+(((24.95+24.72)/2)*8)+(((24.72+24.78)/2)*8)+(((24.78+25.72)/2)*8)+(((25.78+17.34)/2)*8)+3.6*4.5)*0,2=582,546 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2 912,730  141,94  413 432,90

použit materiál z výkopu

plochy odečteny z řezů

(((12.76+11.87)/2)*14)+(((10.91+10.89)/2)*8)+(((10.89+9.73)/2)*8)+(((9.73+10.23)/2)*8)+(((10.23+9.25)/2)*8)+(((9.25+9.8)/2)*8)+(((9.8+8.92)/2)*8)+(((8.92+11.31)/2)

*8)+(((11.31+10.6)/2)*8)+(((10.6+9.97)/2)*8)+(((9.97+21.99)/2)*8)+(((21.99+21.27)/2)*8)+(((21.27+20.66)/2)*8)+(((20.66+23.38)/2)*8)+(((23.38+22.89)/2)*8)+

(((22.89+25.3)/2)*8)+(((25.3+24.95)/2)*8)+(((24.95+24.72)/2)*8)+(((24.72+24.78)/2)*8)+(((24.78+25.72)/2)*8)+(((25.78+17.34)/2)*8)+3.6*4.5=2 912,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,158  1 100,00  173,80

obsyp drenáže ŠD 8/16

Plocha odečtena digitálně ze vzorového řezu

0,03*0,03*175,0=0,158 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  247,314  950,00  234 948,30

ochranný obsyp ŠP 0/16 pro těsnící  folii, tl. 2x0,15m.

plochy odečteny digitálně z příčných řezů

175,4*4,7*0,15*2=247,314 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3  54,000  1 000,00  54 000,00

zřízení a následná likvidace, pro převedení vody

9*6,00=54,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  3,350  727,27  2 436,35

zpětné ohumusování v tl. 0,10m

plocha odečtena digitálně ze situace

(5,00+28,5)*0,10=3,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  1 622 933,221

Základy2

 13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 014,170  99,09  100 494,11

Geotextílie min. 500 g/m2, ochrana rubu zdi

((4,5+4,72)/2*6)+((4,72+5,01)/2*8)+((5,01+4,95)/2*8)+((4,95+4,72)/2*8)+((4,72+4,82)/2*8)+((4,82+4,63)/2*8)+((4,63+4,70)/2*8)+((4,70+4,51)/2*8)+((4,51+4,94)/2*8)+

((4,94+4,82)/2*8)+((4,82+4,70)/2*8)+((4,70+6,88)/2*8)+((6,88+6,79)/2*8)+((6,79+6,71)/2*8)+((6,71+7,06)/2*8)+((7,06+7,00)/2*8)+((7,00+7,29)/2*8)+((7,29+7,25)/2*8)

+((7,25+7,27)/2*8)+((7,27+7,32)/2*8)+((7,32+6,67)/2*8)+((6,67+4,41)/2*8)+((4,41+3,69)/2*1,4)=1 014,170 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  308,282  4 100,00  1 263 956,20
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základ opěrné zdi ze ŽB 30/37 XF3 + XD1, včetně izolace 1x NP a 2x NA 

betonových konstrukcí

1.288*14+(((1.951+1.459)/2)*8)+1.459*72+(((1.459+1.879)/2)*8)+1.879*56+(((1.879+2.479)/2)*8)+1.87*16+(((1.454+1.05)/2)*4.5)=308,282 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  46,092  40 000,00  1 843 680,00

předpoklad 150 kg/m3

307,282*0,150=46,092 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  3 208 130,312

Svislé konstrukce3

 16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  53,492  16 743,84  895 661,49

Římsa ze ŽB 30/37 - XF4 + XD3

Plocha odečtena z příčného řezu

0.273*14+(((0.5+0.275)/2)*8)+0.275*136+(((0.559+0.283)/2)*8)+0.283*20.5=53,492 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,361  40 000,00  374 440,00

předpoklad 175 kg/m3

53,492*0,175=9,361 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 18 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  374,760  9 238,56  3 462 242,75

Dřík opěrné zdi ze ŽB C30/37 XF3 + XD1, včetně izolace 1x NP a 2x NA 

betonových konstrukcí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plochy odečteny digitálně z příčných řezů

(((1.41+1.55)/2)*14)+(((3.79+1.51)/2)*8)+(((1.51+1.36)/2)*8)+(((1.36+1.42)/2)*8)+(((1.42+1.29)/2)*8)+(((1.29+1.34)/2)*8)+(((1.34+1.22)/2)*8)+(((1.22+1.5)/2)*8)+

(((1.5+1.42)/2)*8)+(((1.42+1.34)/2)*8)+(((1.34+2.32)/2)*8)+(((2.32+2.25)/2)*8)+(((2.32+2.2)/2)*8)+(((2.2+2.45)/2)*8)+(((2.45+2.41)/2)*8)+(((2.41+2.62)/2)*8)+

(((2.62+2.6)/2)*8)+(((2.6+2.61)/2)*8)+(((2.61+6.99)/2)*8)+(((6.99+2.2)/2)*8)+(((2.2+1.2)/2)*8)+1.2*4.5=374,760 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  28,107  40 000,00  1 124 280,00

předpoklad 75 kg/m3

374,76*0,075=28,107 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  5 856 624,243

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  52,995  3 650,00  193 431,75

podkladní beton C 12/15 - XA1 pod drenáž na rubu zdi, tl. 0,15m

0,303*174,9=52,995 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  88,827  3 950,00  350 866,65

podkladní beton C 12/15 pod základ tl. 0,15m

0.377*14+(((0.546+0.422)/2)*8)+0.422*72+(((0.422+0.54)/2)*8)+0.54*56+(((0.54+0.69)/2)*8)+0.54*16+(((0.421+0.31)/2)*4.5)=88,827 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  101,907  3 359,67  342 373,89

rovnanina z lom. kamene před lícem zdi
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plocha odečtena digitálně z příčných řezů

0,581*175,4=101,907 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3  6,000  5 560,14  33 360,84

konstrukce stávajícího jezu z lom. kamene do MC 25 XF3

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na maltu cementovou předepsané kvality do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce  920 033,134

Přidružená stavební výroba7

 24 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  65,120  370,25  24 110,68

Izolace dilatační spáry na rubu dle VL4 208.01 asf. pásy 0,30m + 0,50m

(2,75+2,98+3,00+2,95+2,70+2,80+2,60+2,67+2,50+2,95+2,80+2,70+4,15+4,10+4,00+4,35+4,30+4,60+4,55+4,60+4,65+3,95+2,40+2,35)*(0,3+0,5)=65,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 25 711237 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  824,380  255,15  210 340,56

Těsnící folie tl. 2,0 mm

4,70*175,4=824,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  234 451,247

Potrubí8

 26 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  19,800  661,60  13 099,68

vyústění drenáže skrz dřík zdi, DN 160

0,90*22=19,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 27 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  174,900  181,81  31 798,57

Rubová drenáž z PVC DN150 SN8

174,9=174,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  44 898,258

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  39,750  7 400,26  294 160,34

včetně kotevních prvků, podlití patních desek, PKO, výšky 1,10m.

16,75+23,00=39,750 [A]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 29 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  160,000  5 000,00  800 000,00

160=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 30 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  87,660  151,10  13 245,43

Výplň dilatačních spar extrudovaným polystyrenem XPS.

plochy odečteny digitálně z řezů

2,97+3,11+6,25+3,25+3,10+3,15+3,05+3,10+2,95+3,25+3,10+3,15+3,10+3,48+4,45+4,55+4,80+4,75+4,80+10,05+4,35+2,90=87,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 31 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,113  520 408,62  58 806,17

(6,55+7,00+7,80+6,85+6,40+6,60+6,20+6,35+5,95+6,85+6,60+6,35+9,35+9,15+8,95+9,70+9,60+10,20+10,10+10,15+11,25+8,95+5,80+5,80)*0,02*0,03=0,113 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 32 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  35,800  659,13  23 596,85

Příkopový žlab š. 0,50m, včetně betonového lože C25/30 XF3

včetně vyůstění do vodoteče

15,60+20,20=35,800 [A]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Opěrná zeď vlevo v km 14,264

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 33 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  135,573  750,00  101 679,75

Vybourání stávající zdi

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), Poplatek 

za skládku v pol.č. 014102.3

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

62.7*0.25+20.8*0.25+45.72*0.25+19.78*0.25+21.01*0.25+21.21*0.25+22.05*0.25+57.72*0.25+21.63*0.25+20.7*0.25+37.44*0.25+38*0.25+35.28*0.25+33.15*0.25+4

1*0.25+44.1*0.25=135,573 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 34 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1 285,438  900,00  1 156 894,20

Vybourání stávající zdi

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), Poplatek 

za skládku v pol.č. 014102.2

Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS

dřík zdi: 

2.7*1.6+20.8*2.2+23.52*2.2+22.2*1.7+19.78*1.7+21.01*1.9+21.21*2+22.05*2.2+57.72*2.5+21.63*2.5+20.7*1.8+37.44*1.7+38*1.7+35.28*1.7+33.15*1.6+41*1.6+44.1

*1.6=917,098 [A]

základ: 2,10*175,4=368,340 [B]

Celkem: A+B=1 285,438 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 203.32-PH

SO 203.32-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 448 382,749

 14 335 453,13Celkem:
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3.6.1.8

Kč 721 435,83Cena s daní:

Kč 125 207,87DPH:

Kč 596 227,96Cena celková:

Kč 596 227,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.A-NV

Objekt: SO 300.1.A-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 596 227,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 588,148  70,00  251 170,36

uložení přebytečné zeminy na skládku

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(1242,011-323,866)*2=1 836,290 [A]

z SO 300.1.A-PH:

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(1216,111-340,182)*2=1 751,858 [B]

Celkem: A+B=3 588,148 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  102,330  280,02  28 654,45

Z SO 300.1.A-PH

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

102,33=102,330 [A]

Celkem: A=102,330 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  279 824,810
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  330,366  200,00  66 073,20

natěžení ornice pro ohumusování

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

18230: 6,5=6,500 [A]

17411: 323,866=323,866 [B]

Celkem: A+B=330,366 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  61,965  840,06  52 054,32
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 300: 4*0,9*1,8=6,480 [A]

PVC 200: 37*0,9*1,8=59,940 [B]

PVC 150: 10*0,9*1,8=16,200 [C]

Celkem: A+B+C=82,620 [D]

75% třída I. 0,75*D=61,965 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  16,524  400,00  6 609,60

hloubení rýhy pro kanalizaci
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 300: 4*0,9*1,8=6,480 [A]

PVC 200: 37*0,9*1,8=59,940 [B]

PVC 150: 10*0,9*1,8=16,200 [C]

Celkem: A+B+C=82,620 [D]

20% třída II. 0,20*D=16,524 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  4,131  400,00  1 652,40

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 300: 4*0,9*1,8=6,480 [A]

PVC 200: 37*0,9*1,8=59,940 [B]

PVC 150: 10*0,9*1,8=16,200 [C]

Celkem: A+B+C=82,620 [D]

20% třída III. 0,05*D=4,131 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  82,620  56,00  4 626,72

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce 014102

uložení suti na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce 015120
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou
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Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:

13273: 61,965=61,965 [A]

13283: 16,524=16,524 [B]

13293: 4,131=4,131 [C]

Celkem: A+B+C=82,620 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  15,122  280,02  4 234,46

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy 

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 82,620=82,620 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1 KP PVC DN150: -10,00*0,540=-5,400 [B]

Stoka D1 KP PVC DN200: -37,00*0,585=-21,645 [C]

Stoka D1 KP PVC DN300: -4,00*0,675=-2,700 [D]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV, VJ,...-45,263*0,5=-22,632 [E]

celkový objem zásypů: 

Celkem: A+B+C+D+E=30,243 [F]

50% z celkového objemu: F*0,50=15,122 [G]

Celkem: G=15,122 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,122  952,07  14 397,20

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy 

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 82,620=82,620 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1 KP PVC DN150: -10,00*0,540=-5,400 [B]

Stoka D1 KP PVC DN200: -37,00*0,585=-21,645 [C]

Stoka D1 KP PVC DN300: -4,00*0,675=-2,700 [D]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV, VJ,...-45,263*0,5=-22,632 [E]

celkový objem zásypů: 

Celkem: A+B+C+D+E=30,243 [F]

50% z celkového objemu: F*0,50=15,122 [G]

Celkem: G=15,122 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9
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Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,249  1 064,08  22 610,64

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D1 KP PVC DN150: 10,00*0,387=3,870 [A]

Stoka D1 KP PVC DN200: 37,00*0,419=15,503 [B]

Stoka D1 KP PVC DN300: 4,00*0,469=1,876 [C]

Celkem: A+B+C=21,249 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  172 258,541

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,885  1 400,10  9 639,69

frakce 0-4

Stoka D1 KP PVC DN150: 10,00*0,135=1,350 [A]

Stoka D1 KP PVC DN200: 37,00*0,135=4,995 [B]

Stoka D1 KP PVC DN300: 4*0,135=0,540 [C]

Celkem: A+B+C=6,885 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  9 639,694

Přidružená stavební výroba7

 12 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  3,000  2 184,15  6 552,45

lapače na přípojkách dešťových svodů

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-NV

SO 300.1.A-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

Přidružená stavební výroba  6 552,457

Potrubí8

 13 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  10,000  795,26  7 952,60

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  37,000  1 092,08  40 406,96

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

37=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  4,000  2 228,96  8 915,84

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

DN300: 4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS  4,000  10 640,75  42 563,00

revizní šachta na kanalizační přípojce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

- očištění a ošetření úložných ploch

- izolační nátěry proti zemní vlhkosti

- předepsané podkladní konstrukce

 17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  1 680,12  6 720,48

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 18 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  10,000  28,00  280,00

potrubí DN150

Stoka D1 KP PVC DN150: 10,00=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 19 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  37,000  33,60  1 243,20

potrubí DN200

Stoka D1 KP PVC DN200: 37,00=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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 20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  4,000  44,80  179,20

potrubí DN300

Stoka D1 KP PVC DN300: 4,00=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  51,000  89,61  4 570,11

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D1 KP PVC DN 150: 10=10,000 [A]

Stoka D1 KP PVC DN200: 37=37,000 [B]

Stoka D1 KP PVC DN300: 4,00=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=51,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  3,000  5 040,36  15 121,08

přepojení kanalizačních přípojek

stoka D1: 3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  127 952,478

 596 227,96Celkem:
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Kč 6 044 145,97Cena s daní:

Kč 1 048 984,01DPH:

Kč 4 995 161,96Cena celková:

Kč 4 995 161,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.A-PH

Objekt: SO 300.1.A-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 995 161,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  6,500  280,02  1 820,13

předpokládaná tloušťka 20 cm

uložení na mezideponii a zpětné využití pro ohumusování

32,5*0,2=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  346,682  280,02  97 077,89

natěžení ornice pro ohumusování

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

18230: 6,5=6,500 [A]

17411: 340,182=340,182 [B]

Celkem: A+B=346,682 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  907,208  170,00  154 225,36

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PB 800: 71,7*2*2,85=408,690 [A]

PB 600: 87,3*1,5*2,57=336,542 [B]

PVC 500: 101,7*1,4*1,796=255,714 [C]

PVC 400: 58,3*1,1*1,776=113,895 [D]

PVC 300: 3*0,9*1,8=4,860 [E]

PVC 200: 2*0,9*1,8=3,240 [F]

PVC 150: 53,5*0,9*1,8=86,670 [G]

celkem výkopu A+B+C+D+E+F+G=1 209,611 [H]

75% třída I. 0,75*H=907,208 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  241,922  450,00  108 864,90

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PB 800: 71,7*2*2,85=408,690 [A]

PB 600: 87,3*1,5*2,57=336,542 [B]

PVC 500: 101,7*1,4*1,796=255,714 [C]

PVC 400: 58,3*1,1*1,776=113,895 [D]

PVC 300: 3*0,9*1,8=4,860 [E]

PVC 200: 2*0,9*1,8=3,240 [F]

PVC 150: 53,5*0,9*1,8=86,670 [G]

celkem výkopu A+B+C+D+E+F+G=1 209,611 [H]

20% třída II. 0,20*H=241,922 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  60,481  6 500,00  393 126,50

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PB 800: 71,7*2*2,85=408,690 [A]

PB 600: 87,3*1,5*2,57=336,542 [B]

PVC 500: 101,7*1,4*1,796=255,714 [C]

PVC 400: 58,3*1,1*1,776=113,895 [D]

PVC 300: 3*0,9*1,8=4,860 [E]

PVC 200: 2*0,9*1,8=3,240 [F]

PVC 150: 53,5*0,9*1,8=86,670 [G]

celkem výkopu A+B+C+D+E+F+G=1 209,611 [H]

20% třída III. 0,05*H=60,481 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 216,111  56,00  68 102,22

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce 014102

uložení suti na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce 015120

z položek:

12110: 6,5=6,500 [A]

13273: 907,208=907,208 [B]

13283: 241,922=241,922 [C]

13293: 60,481=60,481 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 216,111 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  340,182  280,02  95 257,76

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy 

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 1216,111=1 216,111 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1 PB DN800: -71,70*3,020=- 216,534 [B]

Stoka D1 UV PVC DN150: -53,50*0,540=-28,890 [C]

Stoka D1 KP PVC DN200: -2,00*0,585=-1,170 [D]

Stoka D1 VJ PVC DN300: -3,00*0,675=-2,025 [E]

Stoka D1 PVC DN400: -58,30*0,935=-54,511 [F]

Stoka D1 PVC DN500: -101,70*1,330=- 135,261 [G]

Stoka D1 PVC DN600: -87,30*1,575=- 137,498 [H]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV, VJ,...-45,263*0,5=-22,632 [I]

zásyp po vybouraných konstrukcích:

62,774=62,774 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=680,364 [K]

50% z celkového objemu: K*0,50=340,182 [L]

Celkem: L=340,182 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  340,182  350,00  119 063,70

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy 

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 1216,111=1 216,111 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1 PB DN800: -71,70*3,020=- 216,534 [B]

Stoka D1 UV PVC DN150: -53,50*0,540=-28,890 [C]

Stoka D1 KP PVC DN200: -2,00*0,585=-1,170 [D]

Stoka D1 VJ PVC DN300: -3,00*0,675=-2,025 [E]

Stoka D1 PVC DN400: -58,30*0,935=-54,511 [F]

Stoka D1 PVC DN500: -101,70*1,330=- 135,261 [G]

Stoka D1 PVC DN600: -87,30*1,575=- 137,498 [H]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV, VJ,...-45,263*0,5=-22,632 [I]

zásyp po vybouraných konstrukcích:

62,774=62,774 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=680,364 [K]

50% z celkového objemu: K*0,50=340,182 [L]

Celkem: L=340,182 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  363,052  450,00  163 373,40

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D1 PB DN800: 71,70*1,610=115,437 [A]

Stoka D1 UV PVC DN150: 53,50*0,387=20,705 [B]

Stoka D1 KP PVC DN200: 2,00*0,419=0,838 [C]

Stoka D1 VJ PVC DN300: 3,00*0,469=1,407 [D]

Stoka D1 PVC DN400: 58,30*0,644=37,545 [E]

Stoka D1 PVC DN500: 101,70*0,924=93,971 [F]

Stoka D1 PVC DN600: 87,30*1,067=93,149 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=363,052 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  6,500  392,03  2 548,20

obnova zatravnění v místě výkopu rýhy

32,5*0,2=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  32,500  56,00  1 820,00

obnova zatravnění v místě výkopu rýhy

32,5=32,500 [A]

Celkem: A=32,500 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 205 280,061

Základy2

 12 212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 

II

M  71,700  201,61  14 455,44

lože trativodu bude provedeno dle podélného sklonu

do 1% z betonu

nad 1% štěrkodrť (štěrkopísek)

71,7=71,700 [A]

Celkem: A=71,700 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
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Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  14 455,442

Vodorovné konstrukce4

 14 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 - 

zaplavení stávajícího potrubí

M3  47,956  3 250,00  155 857,00

zaplavení stávajícího potrubí a šachet betonem C12/15

DN150:25,000*0,0177=0,443 [A]

DN200:25,000*0,0314=0,785 [B]

DN300:12,000*0,0707=0,848 [C]

DN400:130,000*0,1256=16,328 [D]

DN500:21,000*0,1963=4,122 [E]

RŠ: 25,43=25,430 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=47,956 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  41,586  4 760,34  197 963,50

lože pod betonovou troubu

Stoka D1 PB DN800: 71,70*0,580=41,586 [A]

Celkem: A=41,586 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  58,518  1 400,10  81 931,05

frakce 0-4
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka D1 UV PVC DN150: 53,50*0,135=7,223 [A]

Stoka D1 KP PVC DN200: 2,00*0,135=0,270 [B]

Stoka D1 VJ PVC DN300: 3,00*0,135=0,405 [C]

Stoka D1 PVC DN400: 58,30*0,165=9,620 [D]

Stoka D1 PVC DN500: 101,70*0,210=21,357 [E]

Stoka D1 PVC DN600: 87,30*0,225=19,643 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=58,518 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  435 751,554

Potrubí8

 16 81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M  71,700  6 048,43  433 672,43

potrubí DN800 s integrovaným těsněním

71,7=71,700 [A]

Celkem: A=71,700 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 17 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  53,500  795,26  42 546,41
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

53,5=53,500 [A]

Celkem: A=53,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 18 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  2,000  1 092,08  2 184,16

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 19 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  3,000  2 228,96  6 686,88

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

DN300: 3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 20 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  58,300  3 505,85  204 391,06

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

58,3=58,300 [A]

Celkem: A=58,300 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  101,700  5 925,22  602 594,87

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

101,7=101,700 [A]

Celkem: A=101,700 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  87,300  9 862,30  860 978,79

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1

Dešťová kanalizace - stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

87,3=87,300 [A]

Celkem: A=87,300 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 23 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  3,000  39 762,81  119 288,43

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 24 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  3,000  44 243,13  132 729,39

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 25 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  4,000  46 483,29  185 933,16

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
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- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 26 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  3,000  63 000,00  189 000,00

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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 27 89616 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  103 607,33  103 607,33

obložení dna a protilehlé stěny čedičem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno 

jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření

- předepsané podkladní konstrukce

 28 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  13,000  8 904,63  115 760,19

uliční vpusť včetně kalového koše

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  14,000  1 680,12  23 521,68

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 30 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  13,000  1 400,10  18 201,30

výšková úprava mříží před pokládkou vozovek

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 31 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  53,500  28,00  1 498,00

potrubí DN150

Stoka D1 UV PVC DN150: 53,50=53,500 [A]

Celkem: A=53,500 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 32 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  2,000  33,60  67,20

potrubí DN200

Stoka D1 KP PVC DN200: 2,00=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 33 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  3,000  44,80  134,40
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potrubí DN300

Stoka D1 VJ PVC DN300: 3,00=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 34 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  58,300  50,40  2 938,32

potrubí DN400

Stoka D1 PVC DN400: 58,3=58,300 [A]

Celkem: A=58,300 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 35 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  189,000  56,00  10 584,00

potrubí DN500 a DN600

Stoka D1 PVC DN500: 101,70=101,700 [A]

Stoka D1 PVC DN600: 87,30=87,300 [B]

Celkem: A+B=189,000 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 36 899682 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM M  71,700  61,60  4 416,72

stoka D1 betonové potrubí DN800

71,7=71,700 [A]

Celkem: A=71,700 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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 37 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  377,500  89,61  33 827,78

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D1 UV PVC DN 150: 53,5=53,500 [A]

Stoka D1 KP PVC DN200: 2=2,000 [B]

Stoka D1 VJ PVC DN300: 3,00=3,000 [C]

Stoka D1 PVC DN400: 58,30=58,300 [D]

Stoka D1 PVC DN500: 101,70=101,700 [E]

Stoka D1 PVC DN600: 87,30=87,300 [F]

Stoka D1 PB DN800: 71,70=71,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=377,500 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  3 094 562,508

Ostatní konstrukce a práce9

 38 9182A VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

300MM

KUS  1,000  38 642,74  38 642,74

vtoková jímka z betonu C30/37 XF4 včetně stupadel

včetně odláždění dna kamennou dlažbou tl. 150 mm do lože z betonu C25/30 nXF3 

tl.100 mm a zaspárováním MC 30 XF4

stoka D1: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 39 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ M3  1,000  14 000,99  14 000,99

vyústní objekt stoky D1

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3  0,750  6 104,43  4 578,32

vyústní objekt stoky D1

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 41 96613 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,750  6 160,44  4 620,33

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1: 0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 42 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,000  8 400,59  8 400,59

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 43 96687 a VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  12,000  2 520,18  30 242,16

vybourání stávajících uličních vpustí včetně mříží

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1: 12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 44 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  18,000  5 300,00  95 400,00

vybourání stávající revizní šachty včetně poklopu, nebo mříže

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1: 18=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 45 969233 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  5,000  112,01  560,05

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 150

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1: 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 46 969234 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  123,000  168,01  20 665,23

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 200

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1: 123=123,000 [A]

Celkem: A=123,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 47 969246 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  100,000  280,02  28 002,00

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 400

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1: 100=100,000 [A]

Celkem: A=100,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.A-PH

SO 300.1.A-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  245 112,419

 4 995 161,96Celkem:
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Kč 389 128,14Cena s daní:

Kč 67 534,64DPH:

Kč 321 593,50Cena celková:

Kč 321 593,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.B-NV

Objekt: SO 300.1.B-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 321 593,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  301,204  212,82  64 102,24

uložení přebytečné zeminy na skládku

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(69,120-20,838)*2=96,564 [A]

Z SO 300.1.B-PH:

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(148,906-46,586)*2=204,640 [B]

Celkem: A+B=301,204 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  6,400  280,02  1 792,13

Z SO 300.1.B-PH

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

6,4=6,400 [A]

Celkem: A=6,400 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  65 894,370
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,838  280,02  5 835,06

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 20,838=20,838 [A]

Celkem: A=20,838 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  51,840  450,00  23 328,00

hloubení rýhy pro kanalizaci
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 200: 12*0,9*1,9=20,520 [A]

PVC 150: 30*0,9*1,8=48,600 [B]

Celkem: A+B=69,120 [C]

75% třída I. 0,75*C=51,840 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  13,824  2 580,00  35 665,92

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 200: 12*0,9*1,9=20,520 [A]

PVC 150: 30*0,9*1,8=48,600 [B]

Celkem: A+B=69,120 [C]

20% třída II. 0,20*C=13,824 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  3,456  6 500,00  22 464,00

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu
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Dešťová kanalizace - stoka D1-1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC 200: 12*0,9*1,9=20,520 [A]

PVC 150: 30*0,9*1,8=48,600 [B]

Celkem: A+B=69,120 [C]

5% třída III. 0,05*C=3,456 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  69,120  56,00  3 870,72

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

z položek:

13273: 51,840=51,840 [A]

13283: 13,824=13,824 [B]

13293: 3,456=3,456 [C]

Celkem: A+B+C=69,120 [D]
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Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  20,838  280,02  5 835,06

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 69,120=69,120 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1-1 KP PVC DN150: -30,00*0,540=-16,200 [B]

Stoka D1-1 KP PVC DN200: -12,00*0,585=-7,020 [C]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -8,450*0,5=-4,225 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,675 [E]

50% z celkového objemu: E*0,50=20,838 [F]

Celkem: F=20,838 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,838  952,07  19 839,23

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 69,120=69,120 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1-1 KP PVC DN150: -30,00*0,540=-16,200 [B]

Stoka D1-1 KP PVC DN200: -12,00*0,585=-7,020 [C]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -8,450*0,5=-4,225 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,675 [E]

50% z celkového objemu: E*0,50=20,838 [F]

Celkem: F=20,838 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,638  1 064,08  17 704,16

Stoka D1-1 KP PVC DN150: 30,00*0,387=11,610 [A]

Stoka D1-1 KP PVC DN200: 12,00*0,419=5,028 [B]

Celkem: A+B=16,638 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  134 542,151

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,377  2 408,17  907,88

zaplavení stávajícího potrubí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN200: 12*0,0314=0,377 [A]

Celkem: A=0,377 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,670  1 400,10  7 938,57

frakce 0-4

Stoka D1-1 KP PVC DN150: 30,00*0,135=4,050 [A]

Stoka D1-1 KP PVC DN200: 12,00*0,135=1,620 [B]

Celkem: A+B=5,670 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  8 846,454

Přidružená stavební výroba7



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  4,000  2 184,15  8 736,60

lapače na přípojkách dešťových svodů

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

Přidružená stavební výroba  8 736,607

Potrubí8

 14 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  30,000  795,26  23 857,80

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  12,000  1 092,08  13 104,96

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS  5,000  10 640,75  53 203,75

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

- očištění a ošetření úložných ploch

- izolační nátěry proti zemní vlhkosti

- předepsané podkladní konstrukce
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000  1 680,12  8 400,60

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 18 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  30,000  28,00  840,00

Stoka D1-1 KP PVC DN150: 30,00=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 19 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  12,000  33,60  403,20

Stoka D1-1 KP PVC DN200: 12,00=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  42,000  89,61  3 763,62

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D1-1 PVC DN200: 12,00=12,000 [A]

Stoka D1-1 PVC DN150: 30=30,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  103 573,938
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-NV

SO 300.1.B-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 321 593,50Celkem:
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3.6.1.8

Kč 729 718,72Cena s daní:

Kč 126 645,40DPH:

Kč 603 073,32Cena celková:

Kč 603 073,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.B-PH

Objekt: SO 300.1.B-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 603 073,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  46,586  280,02  13 045,01

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 46,586=46,586 [A]

Celkem: A=46,586 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  111,680  350,00  39 088,00

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 400: 44*1,1*2,29=110,836 [A]

PVC 150: 23,5*0,9*1,8=38,070 [B]

Celkem: A+B=148,906 [C]

75% třída I. 0,75*C=111,680 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  29,781  2 500,00  74 452,50

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 400: 44*1,1*2,29=110,836 [A]

PVC 150: 23,5*0,9*1,8=38,070 [B]

Celkem: A+B=148,906 [C]

20% třída II. 0,20*C=29,781 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  7,445  6 500,00  48 392,50

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC 400: 44*1,1*2,29=110,836 [A]

PVC 150: 23,5*0,9*1,8=38,070 [B]

Celkem: A+B=148,906 [C]

5% třída III. 0,05*C=7,445 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  148,906  56,00  8 338,74

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

z položek:

13273: 111,680=111,680 [A]

13283: 29,781=29,781 [B]

13293: 7,445=7,445 [C]

Celkem: A+B+C=148,906 [D]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  46,586  280,02  13 045,01

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 148,906=148,906 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1-1 UV PVC DN150: -23,50*0,540=-12,690 [B]

Stoka D1-1 PVC DN400: -44,00*0,935=-41,140 [C]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -8,450*0,5=-4,225 [D]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D1-1: 2,320=2,320 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=93,171 [F]

50% z celkového objemu: F*0,50=46,586 [G]

Celkem: G=46,586 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou
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Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,586  952,07  44 353,13

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 148,906=148,906 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1-1 UV PVC DN150: -23,50*0,540=-12,690 [B]

Stoka D1-1 PVC DN400: -44,00*0,935=-41,140 [C]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -8,450*0,5=-4,225 [D]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D1-1: 2,320=2,320 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=93,171 [F]

50% z celkového objemu: F*0,50=46,586 [G]

Celkem: G=46,586 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  37,431  1 064,08  39 829,58

Stoka D1-1 UV PVC DN150: 23,50*0,387=9,095 [A]

Stoka D1-1 PVC DN400: 44,00*0,644=28,336 [B]

Celkem: A+B=37,431 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  280 544,471

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,526  2 408,17  13 307,55
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaplavení stávajícího potrubí

DN500:44*0,1256=5,526 [A]

Celkem: A=5,526 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,433  1 400,10  14 607,24

frakce 0-4

Stoka D1-1 UV PVC DN150: 23,50*0,135=3,173 [A]

Stoka D1-1 PVC DN400: 44,00*0,165=7,260 [B]

Celkem: A+B=10,433 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  27 914,794
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Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 11 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  23,500  795,26  18 688,61

23,5=23,500 [A]

Celkem: A=23,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  44,000  3 100,00  136 400,00

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

44=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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3.6.1.8
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Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  2,000  39 762,81  79 525,62

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  8 904,63  26 713,89

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce

 15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  1 680,12  3 360,24

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 16 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,000  1 400,10  4 200,30

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 17 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  23,500  28,00  658,00

Stoka D1-1 KP PVC DN150: 23,5=23,500 [A]

Celkem: A=23,500 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 18 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  44,000  50,40  2 217,60

Stoka D1-1 PVC DN400: 44,00=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 19 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  67,500  89,61  6 048,68

televizní prohlídka provedených potrubí
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka D1-1 PVC DN400: 44,00=44,000 [A]

Stoka D1-1 PVC DN150: 23,5=23,500 [B]

Celkem: A+B=67,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  277 812,948

Ostatní konstrukce a práce9

 20 96687 a VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000  2 520,18  10 080,72

vybourání stávajících uličních vpustí včetně mříží

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1-1: 4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 969234 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  40,000  168,01  6 720,40

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 200

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

stoka D1-1: 40=40,000 [A]

Celkem: A=40,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  16 801,129
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Dešťová kanalizace - stoka D1-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.B-PH

SO 300.1.B-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 603 073,32Celkem:
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3.6.1.8

Kč 5 918,06Cena s daní:

Kč 1 027,10DPH:

Kč 4 890,96Cena celková:

Kč 4 890,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.C-NV

Objekt: SO 300.1.C-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 890,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-NV

SO 300.1.C-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,166  212,82  3 653,27

uložení přebytečné zeminy na skládku z SO 300.1.C-PH

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(12,540-3,957)*2=17,166 [A]

Celkem: A=17,166 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  4,420  280,02  1 237,69

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků z 

SO 300.1.C-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

4,42=4,420 [A]

Celkem: A=4,420 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  4 890,960

 4 890,96Celkem:
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3.6.1.8

Kč 120 291,98Cena s daní:

Kč 20 877,12DPH:

Kč 99 414,86Cena celková:

Kč 99 414,86Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.C-PH

Objekt: SO 300.1.C-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 99 414,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3,957  280,02  1 108,04

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 3,957=3,957 [A]

Celkem: A=3,957 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  9,405  840,06  7 900,76

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 400: 5,0*1,10*2,28=12,540 [A]

Celkem výkopu: A=12,540 [B]

75% třída I. 0,75*A=9,405 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  2,508  1 288,09  3 230,53

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC 400: 5,0*1,10*2,28=12,540 [A]

Celkem výkopu: A=12,540 [B]

20% třída II. 0,20*A=2,508 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  0,627  2 744,19  1 720,61

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 400: 5,0*1,10*2,28=12,540 [A]

Celkem výkopu: A=12,540 [B]

20% třída III. 0,05*A=0,627 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,540  56,00  702,24

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:

13273: 9,405=9,405 [A]

13283: 2,508=2,508 [B]

13293: 0,627=0,627 [C]

Celkem: A+B+C=12,540 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  3,957  280,02  1 108,04

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 12,540=12,540 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1-2 PVC DN400: -5,00*0,935=-4,675 [B]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -2,932=-2,932 [C]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D1-2: 2,980=2,980 [D]

Celkový objem zásypů: A+B+C+D=7,913 [E]

50% z celkového objemu: 7,913*0,50=3,957 [F]

Celkem: F=3,957 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,957  952,07  3 767,34

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 12,540=12,540 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D1-2 PVC DN400: -5,00*0,935=-4,675 [B]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -2,932=-2,932 [C]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D1-2: 2,980=2,980 [D]

Celkový objem zásypů: A+B+C+D=7,913 [E]

50% z celkového objemu: 7,913*0,50=3,957 [F]

Celkem: F=3,957 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,220  1 064,08  3 426,34
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D1-2 PVC DN400: 5,00*0,644=3,220 [A]

Celkem: A=3,220 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  22 963,901

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,418  2 408,17  5 822,96

zaplavení stávajícího potrubí

DN400: 8,000*0,1256=1,005 [A]

RŠ: 1,413=1,413 [B]

Celkem: A+B=2,418 [C]
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,825  1 400,10  1 155,08

frakce 0-4

Stoka D1-2 PVC DN400: 5,00*0,165=0,825 [A]

Celkem: A=0,825 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  6 978,044

Potrubí8

 11 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  5,000  3 505,85  17 529,25

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka D1-2 PVC DN400: 5,0=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  39 762,81  39 762,81

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 13 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  1 680,12  1 680,12

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 14 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  5,000  50,40  252,00

potrubí DN400

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  5,000  89,61  448,05

televizní prohlídka provedeného potrubí

Stoka D1-2 PVC DN400: 5,00=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  59 672,238

Ostatní konstrukce a práce9

 16 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  8 400,59  8 400,59

vybourání stávající revizní šachty včetně poklopu, nebo mříže
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Dešťová kanalizace - stoka D1-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.C-PH

SO 300.1.C-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 17 969246 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  5,000  280,02  1 400,10

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 400

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D1-2: 5,00=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  9 800,699

 99 414,86Celkem:
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Kč 4 632,05Cena s daní:

Kč 803,91DPH:

Kč 3 828,14Cena celková:

Kč 3 828,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.D-NV

Objekt: SO 300.1.D-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 828,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-NV

SO 300.1.D-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,172  212,82  2 590,45

uložení přebytečné zeminy na skládku z SO 300.1.D-PH

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh:

(9,636-3,55)*2=12,172 [A]

Celkem: A=12,172 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  4,420  280,02  1 237,69

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků z 

SO 300.1.D-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

Vybourané potrubí a betonové konstrukce vrámci Stoka D1-3: 4,420=4,420 [A]

Celkem: A=4,420 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  3 828,140

 3 828,14Celkem:
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3.6.1.8

Kč 102 447,28Cena s daní:

Kč 17 780,11DPH:

Kč 84 667,17Cena celková:

Kč 84 667,17Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.D-PH

Objekt: SO 300.1.D-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 84 667,17Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,227  840,06  6 071,11

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 300: 4,0*1,1*2,19=9,636 [A]

Celkem výkopu: A=9,636 [B]

75% třída I. 0,75*B=7,227 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  1,927  1 288,09  2 482,15
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 300: 4,0*1,1*2,19=9,636 [A]

Celkem výkopu: A=9,636 [B]

20% třída II. 0,2*B=1,927 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  0,482  2 744,19  1 322,70

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 300: 4,0*1,1*2,19=9,636 [A]

Celkem výkopu: A=9,636 [B]

5% třída III. 0,05*B=0,482 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  9,636  56,00  539,62

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:

13273: 7,227=7,227 [A]

13283: 1,927=1,927 [B]

13293: 0,482=0,482 [C]

Celkem: A+B+C=9,636 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  3,550  280,02  994,07

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 9,636=9,636 [A]

odpočet objemů lože, obsypu a potrubí:

Stoka D1-3 PVC DN300: -4,00*0,675=-2,700 [B]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -2,817=-2,817 [C]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D1-3: 2,980=2,980 [D]

celkový objem zásypů: A+B+C+D=7,099 [E]

50% z celkového objemu: 7,099*0,50=3,550 [F]

Celkem: F=3,550 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,550  952,07  3 379,85

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 9,636=9,636 [A]

odpočet objemů lože, obsypu a potrubí:

Stoka D1-3 PVC DN300: -4,00*0,675=-2,700 [B]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -2,817=-2,817 [C]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D1-3: 2,980=2,980 [D]

celkový objem zásypů: A+B+C+D=7,099 [E]

50% z celkového objemu: 7,099*0,50=3,550 [F]

Celkem: F=3,550 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,876  1 064,08  1 996,21

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D1-3 PVC DN300: 4,00*0,469=1,876 [A]

Celkem: A=1,876 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  16 785,711
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,669  2 408,17  6 427,41

zaplavení stávajícího potrubí a šachet betonem C12/15

DN400:10,00*0,1256=1,256 [A]

RŠ: 1,413=1,413 [B]

Celkem: A+B=2,669 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,540  1 400,10  756,05

frakce 0-4

Stoka D1-3 PVC DN300: 4,00*0,135=0,540 [A]

Celkem: A=0,540 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  7 183,464

Potrubí8

 10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  4,000  2 228,96  8 915,84

potrubí DN300

Stoka D1-3 PVC DN300: 4,00=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  39 762,81  39 762,81

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 12 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  1 680,12  1 680,12

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 13 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  4,000  44,80  179,20

potrubí DN300

Stoka D1-3 PVC DN300: 4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 14 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  4,000  89,61  358,44

televizní prohlídka provedeného potrubí

Stoka D1-3 PVC DN300: 4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Dešťová kanalizace - stoka D1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.D-PH

SO 300.1.D-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  50 896,418

Ostatní konstrukce a práce9

 15 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  8 400,59  8 400,59

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 400

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 969246 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  5,000  280,20  1 401,00

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 400

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D1-3: 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  9 801,599

 84 667,17Celkem:
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Kč 1 088 429,81Cena s daní:

Kč 188 901,04DPH:

Kč 899 528,77Cena celková:

Kč 899 528,77Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.E-NV

Objekt: SO 300.1.E-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 899 528,77Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 742,812  150,00  261 421,80

uložení přebytečné zeminy na skládku

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(134,280-33,419)*2=201,722 [A]

Z SO 300.1.E-PH:

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(1106,786-336,241)*2=1 541,090 [B]

Celkem: A+B=1 742,812 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  68,820  280,02  19 270,98

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků z 

SO 300.1.E-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

68,820=68,820 [A]

Celkem: A=68,820 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  280 692,780
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  33,419  280,02  9 357,99

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 33,419=33,419 [A]

Celkem: A=33,419 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  100,710  840,06  84 602,44

hloubení rýhy pro kanalizaci
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 300: 21*0,9*2,0=37,800 [A]

PVC200: 14*0,9*2,0=25,200 [B]

PVC 150: 44*0,9*1,8=71,280 [C]

Celkem: A+B+C=134,280 [D]

75% třída I. 0,75*D=100,710 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  26,856  1 288,09  34 592,95

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 300: 21*0,9*2,0=37,800 [A]

PVC200: 14*0,9*2,0=25,200 [B]

PVC 150: 44*0,9*1,8=71,280 [C]

Celkem: A+B+C=134,280 [D]

20% třída II. 0,20*D=26,856 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  6,714  2 744,19  18 424,49

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 300: 21*0,9*2,0=37,800 [A]

PVC200: 14*0,9*2,0=25,200 [B]

PVC 150: 44*0,9*1,8=71,280 [C]

Celkem: A+B+C=134,280 [D]

5% třída III. 0,05*D=6,714 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  134,280  56,00  7 519,68

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku

uveden v položce 014102
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:

13273: 100,710=100,710 [A]

13283: 26,856=26,856 [B]

13293: 6,714=6,714 [C]

Celkem: A+B+C=134,280 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  33,419  280,02  9 357,99

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 134,280=134,280 [A]

Odpočet objemu lože, potrubí a obsypů

Stoka D2 KP PVC DN150: -44,00*0,540=-23,760 [B]

Stoka D2 KP PVC DN200: -14,00*0,585=-8,190 [C]

Stoka D2 KP PVC DN300: -21,00*0,675=-14,175 [D]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -42,636*0,5=-21,318 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=66,837 [F]

50% z celkového objemu: F*0,5=33,419 [G]

Celkem: G=33,419 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,419  952,07  31 817,23

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 134,280=134,280 [A]

Odpočet objemu lože, potrubí a obsypů

Stoka D2 KP PVC DN150: -44,00*0,540=-23,760 [B]

Stoka D2 KP PVC DN200: -14,00*0,585=-8,190 [C]

Stoka D2 KP PVC DN300: -21,00*0,675=-14,175 [D]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -42,636*0,5=-21,318 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=66,837 [F]

50% z celkového objemu: F*0,5=33,419 [G]

Celkem: G=33,419 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,743  1 064,08  34 841,17

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D2 KP PVC DN150: 44,00*0,387=17,028 [A]

Stoka D2 KP PVC DN200: 14,00*0,419=5,866 [B]

Stoka D2 KP PVC DN300: 21,00*0,469=9,849 [C]

Celkem: A+B+C=32,743 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  230 513,941

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,665  1 400,10  14 932,07

frakce 0-4

Stoka D2 KP PVC DN150: 44,00*0,135=5,940 [A]

Stoka D2 KP PVC DN200: 14,00*0,135=1,890 [B]

Stoka D2 KP PVC DN300: 21,00*0,135=2,835 [C]

Celkem: A+B+C=10,665 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  14 932,074

Potrubí8

 12 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  44,000  795,26  34 991,44

potrubí DN150 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D2 KP PVC DN150: 44,00=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  14,000  1 092,08  15 289,12

potrubí DN200 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D2 KP PVC DN200: 14,00=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  21,000  2 228,96  46 808,16

potrubí DN300 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D2 KP PVC DN300: 21,00=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000  39 762,81  119 288,43

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 16 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS  8,000  10 640,75  85 126,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

revizní šachta na kanalizační přípojce

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

- očištění a ošetření úložných ploch

- izolační nátěry proti zemní vlhkosti

- předepsané podkladní konstrukce

 17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  22,000  1 680,12  36 962,64

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 18 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  44,000  28,00  1 232,00

potrubí DN150

Stoka D2 KP PVC DN150: 44,00=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 19 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  14,000  33,60  470,40

potrubí DN200

Stoka D2 KP PVC DN200: 14,00=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-NV

SO 300.1.E-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  21,000  44,80  940,80

potrubí DN300

Stoka D2 KP PVC DN300: 21,00=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  79,000  89,61  7 079,19

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D2 KP PVC DN150: 44,00=44,000 [A]

Stoka D2 KP PVC DN200: 14,00=14,000 [B]

Stoka D2 KP PVC DN300: 21,00=21,000 [C]

Celkem: A+B+C=79,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  5,000  5 040,36  25 201,80

přepojení kanalizačních přípojek

Stoka D2 KP: 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  373 389,988

 899 528,77Celkem:
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Kč 4 415 153,19Cena s daní:

Kč 766 266,26DPH:

Kč 3 648 886,93Cena celková:

Kč 3 648 886,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.E-PH

Objekt: SO 300.1.E-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 648 886,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14
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SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  336,241  150,00  50 436,15

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 336,241=336,241 [A]

Celkem: A=336,241 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  830,090  250,00  207 522,50

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 600: 89,5*1,5*2,188=293,739 [A]

PVC 500: 185,5*1,4*2,31=599,907 [B]

PVC 400: 43,5*1,1*2,66=127,281 [C]

PVC 150: 46*0,9*1,8=74,520 [D]

TLT 150: 7*0,9*1,8=11,340 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 106,787 [F]

75% třída I. 0,75*F=830,090 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  221,357  2 500,00  553 392,50

hloubení rýhy pro kanalizaci
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 600: 89,5*1,5*2,188=293,739 [A]

PVC 500: 185,5*1,4*2,31=599,907 [B]

PVC 400: 43,5*1,1*2,66=127,281 [C]

PVC 150: 46*0,9*1,8=74,520 [D]

TLT 150: 7*0,9*1,8=11,340 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 106,787 [F]

20% třída II. 0,20*F=221,357 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  55,339  6 500,00  359 703,50
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 600: 89,5*1,5*2,188=293,739 [A]

PVC 500: 185,5*1,4*2,31=599,907 [B]

PVC 400: 43,5*1,1*2,66=127,281 [C]

PVC 150: 46*0,9*1,8=74,520 [D]

TLT 150: 7*0,9*1,8=11,340 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 106,787 [F]

5% třída III. 0,05*F=55,339 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 106,786  56,00  61 980,02

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku

uveden v položce 014102

z položek:

13273: 830,090=830,090 [A]

13283: 221,357=221,357 [B]

13293: 55,339=55,339 [C]

Celkem: A+B+C=1 106,786 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  336,241  280,02  94 154,20

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop rýhy: 1106,786=1 106,786 [A]

Odpočet objemu lože, potrubí a obsypů

Stoka D2 UV TLT DN150: -7,00*0,540=-3,780 [B]

Stoka D2 UV PVC DN150: -46,00*0,540=-24,840 [C]

Stoka D2 PVC DN400: -43,50*0,935=-40,673 [D]

Stoka D2 PVC DN500: -185,00*1,330=- 246,050 [E]

Stoka D2 PVC DN600: -89,50*1,575=- 140,963 [F]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -42,636*0,5=-21,318 [G]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D2: 43,320=43,320 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=672,482 [I]

50% z celkového objemu: I*0,5=336,241 [J]

Celkem: J=336,241 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  336,241  450,00  151 308,45

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop rýhy: 1106,786=1 106,786 [A]

Odpočet objemu lože, potrubí a obsypů

Stoka D2 UV TLT DN150: -7,00*0,540=-3,780 [B]

Stoka D2 UV PVC DN150: -46,00*0,540=-24,840 [C]

Stoka D2 PVC DN400: -43,50*0,935=-40,673 [D]

Stoka D2 PVC DN500: -185,00*1,330=- 246,050 [E]

Stoka D2 PVC DN600: -89,50*1,575=- 140,963 [F]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -42,636*0,5=-21,318 [G]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D2: 43,320=43,320 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=672,482 [I]

50% z celkového objemu: I*0,5=336,241 [J]

Celkem: J=336,241 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  314,962  650,00  204 725,30

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka D2 UV TLT DN150: 7,00*0,387=2,709 [A]

Stoka D2 UV PVC DN150: 46,00*0,387=17,802 [B]

Stoka D2 PVC DN400: 43,50*0,644=28,014 [C]

Stoka D2 PVC DN500: 185,00*0,924=170,940 [D]

Stoka D2 PVC DN600: 89,50*1,067=95,497 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=314,962 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  1 683 222,621

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  56,142  3 100,00  174 040,20

zaplavení stávajícího potrubí a šachet betonem C12/15
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka D2 - Zaplavení stávajícího potrubí a RŠ: 

DN150: 42,00*0,0177=0,743 [A]

DN300: 25,00*0,0707=1,768 [B]

DN400: 212,00*0,1256=26,627 [C]

DN500: 8,00*0,1963=1,570 [D]

RŠ: 25,434=25,434 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=56,142 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  73,321  650,00  47 658,65

frakce 0-4
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka D2 UV TLT DN150: 7,00*0,135=0,945 [A]

Stoka D2 UV PVC DN150: 46,00*0,135=6,210 [B]

Stoka D2 PVC DN400: 43,50*0,165=7,178 [C]

Stoka D2 PVC DN500: 185,00*0,210=38,850 [D]

Stoka D2 PVC DN600: 89,50*0,225=20,138 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=73,321 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  221 698,854

Potrubí8

 11 85433 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  7,000  5 096,36  35 674,52

potrubí DN150 z tvárné litiny

Stoka D2 UV TLT DN150: 7,00=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  46,000  795,23  36 580,58
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí DN150 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D2 UV PVC DN150: 46,00=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  43,500  3 505,85  152 504,48

potrubí DN400 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D2 PVC DN400: 43,50=43,500 [A]

Celkem: A=43,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  185,000  3 000,00  555 000,00

potrubí DN500 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D2 PVC DN500: 185,00=185,000 [A]

Celkem: A=185,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  89,500  4 000,00  358 000,00

potrubí DN600 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D2 PVC DN600: 89,50=89,500 [A]

Celkem: A=89,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  2,000  39 762,81  79 525,62

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  6,000  22 000,00  132 000,00

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 18 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  3,000  22 000,00  66 000,00

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  13,000  8 904,63  115 760,19

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 20 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,250  7 784,55  9 730,69

vyústní objekt VO1

Stoka D2 VO1: 1,250=1,250 [A]

Celkem: A=1,250 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 21 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  13,000  1 400,10  18 201,30

výšková úprava mříží před pokládkou vozovek

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  53,000  28,00  1 484,00

potrubí DN150

Stoka D2 UV TLT DN150: 7,00=7,000 [A]

Stoka D2 UV PVC DN150: 46,00=46,000 [B]

Celkem: A+B=53,000 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 23 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  43,500  50,40  2 192,40

potrubí DN400

Stoka D2 PVC DN400: 43,50=43,500 [A]

Celkem: A=43,500 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 24 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  274,500  56,00  15 372,00

potrubí DN500 a DN600

Stoka D2 PVC DN500: 185,00=185,000 [A]

Stoka D2 PVC DN600: 89,50=89,500 [B]

Celkem: A+B=274,500 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 25 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  371,000  89,61  33 245,31

televizní prohlídka provedených potrubí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka D2 UV TLT DN150: 7,00=7,000 [A]

Stoka D2 UV PVC DN150: 46,00=46,000 [B]

Stoka D2 PVC DN400: 43,50=43,500 [C]

Stoka D2 PVC DN500: 185,00=185,000 [D]

Stoka D2 PVC DN600: 89,50=89,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=371,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  1 611 271,098

Ostatní konstrukce a práce9

 26 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ M3  1,000  14 000,99  14 000,99

vyústní objekt VO2

Stoka D2 VO2: 1,0=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3  0,750  6 664,47  4 998,35

vyústní objekt VO2

Stoka D2 VO2: 0,750=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 28 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,750  6 160,44  4 620,33

bourání vyústního objektu, včetně odvozu a uložení na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 015120

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,000  8 400,59  8 400,59

bourání vyústního objektu, včetně odvozu a uložení na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 015120

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 96687 a VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  2 520,19  12 600,95

vybourání stávajících uličních vpustí včetně mříží

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 31 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  18,000  4 000,00  72 000,00

vybourání stávající revizní šachty včetně poklopu, nebo mříže

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

18=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 32 969233 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  66,000  112,01  7 392,66
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 150

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D2: 66,0=66,000 [A]

Celkem: A=66,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 33 969234 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  10,000  168,01  1 680,10

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 200

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D2: 10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 34 969245 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  10,000  224,02  2 240,20

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 300

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D2: 10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 35 969246 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  5,000  280,00  1 400,00
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D2

Dešťová kanalizace - stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.E-PH

SO 300.1.E-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 400

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D2: 5,0=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 969257 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  10,000  336,02  3 360,20

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 500

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D2: 10,000=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  132 694,379

 3 648 886,93Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 36 254,92Cena s daní:

Kč 6 292,18DPH:

Kč 29 962,74Cena celková:

Kč 29 962,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.F-NV

Objekt: SO 300.1.F-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 29 962,74Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-NV

SO 300.1.F-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  411,438  70,00  28 800,66

uložení přebytečné zeminy na skládku z SO 300.1.F-PH

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(296,091-90,372)*2=411,438 [A]

Celkem: A=411,438 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  4,150  280,02  1 162,08

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků z 

SO 300.1.F-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

4,15=4,150 [A]

Celkem: A=4,150 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  29 962,740

 29 962,74Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 087 301,40Cena s daní:

Kč 188 705,20DPH:

Kč 898 596,20Cena celková:

Kč 898 596,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.F-PH

Objekt: SO 300.1.F-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 898 596,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  90,372  280,02  25 305,97

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17481: 90,372=90,372 [A]

Celkem: A=90,372 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  222,068  250,00  55 517,00

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 500: 31*1,4*2,95=128,030 [A]

PVC 400: 60*1,1*2,26=149,160 [B]

PVC 150: 10,5*0,9*2,0=18,900 [C]

Celkem výkopu: A+B+C=296,090 [D]

75% třída I. 0,75*D=222,068 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  59,218  400,00  23 687,20

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 500: 31*1,4*2,95=128,030 [A]

PVC 400: 60*1,1*2,26=149,160 [B]

PVC 150: 10,5*0,9*2,0=18,900 [C]

Celkem výkopu: A+B+C=296,090 [D]

20% třída II. 0,20*D=59,218 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  14,805  2 744,19  40 627,73

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 500: 31*1,4*2,95=128,030 [A]

PVC 400: 60*1,1*2,26=149,160 [B]

PVC 150: 10,5*0,9*2,0=18,900 [C]

Celkem výkopu: A+B+C=296,090 [D]

20% třída III. 0,05*D=14,805 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  296,091  56,00  16 581,10

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku

uveden v položce 014102
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:

13273: 222,068=222,068 [A]

13283: 59,218=59,218 [B]

13293: 14,805=14,805 [C]

Celkem: A+B+C=296,091 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  90,372  280,02  25 305,97

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 296,090=296,090 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D3 UV PVC DN150: -10,5*0,54=-5,670 [B]

Stoka D3 PVC DN400: -60,00*0,935=-56,100 [C]

Stoka D3 PVC DN500: -31,00*1,330=-41,230 [D]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -12,347=-12,347 [E]

celkový objem zásypů: A+B+C+D+E=180,743 [F]

50% z celkového objemu F*0,5=90,372 [G]

Celkem: G=90,372 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  90,372  952,07  86 040,47

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 296,090=296,090 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D3 UV PVC DN150: -10,5*0,54=-5,670 [B]

Stoka D3 PVC DN400: -60,00*0,935=-56,100 [C]

Stoka D3 PVC DN500: -31,00*1,330=-41,230 [D]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -12,347=-12,347 [E]

celkový objem zásypů: A+B+C+D+E=180,743 [F]

50% z celkového objemu F*0,5=90,372 [G]

Celkem: G=90,372 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D3

Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  71,348  1 064,08  75 919,98

Stoka D3 UV PVC DN150: 10,50*0,387=4,064 [A]

Stoka D3 PVC DN400: 60,00*0,644=38,640 [B]

Stoka D3 PVC DN500: 31,00*0,924=28,644 [C]

Celkem: A+B+C=71,348 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Dešťová kanalizace - stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  348 985,421

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  17,288  1 400,10  24 204,93

frakce 0-4

Stoka D3 UV PVC DN150: 10,50*0,135=1,418 [A]

Stoka D3 PVC DN400: 60,00*0,156=9,360 [B]

Stoka D3 PVC DN500: 31,00*0,210=6,510 [C]

Celkem: A+B+C=17,288 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  24 204,934

Potrubí8

 10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  10,500  795,26  8 350,23

potrubí DN150 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D3 PVC DN150: 10,50=10,500 [A]

Celkem: A=10,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  60,000  3 505,85  210 351,00

potrubí DN400 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D3 PVC DN400: 60,00=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  31,000  4 500,00  139 500,00

potrubí DN500 z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D3 PVC DN500: 31,00=31,000 [A]

Celkem: A=31,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  2,000  15 000,00  30 000,00

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.F-PH

SO 300.1.F-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  2,000  22 000,00  44 000,00

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 15 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  8 904,63  26 713,89

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 16 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,250  7 784,55  9 730,69

vyústní objekt VO1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,25=1,250 [A]

Celkem: A=1,250 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  1 680,12  6 720,48

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 18 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,000  1 400,10  4 200,30

výšková úprava mříží před pokládkou vozovek

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 19 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  10,500  28,00  294,00

potrubí DN150

Stoka D3 UV PVC DN150: 10,50=10,500 [A]

Celkem: A=10,500 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 20 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  60,000  50,40  3 024,00

potrubí DN400

Stoka D3 PVC DN400: 60,00=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  31,000  56,00  1 736,00

potrubí DN500

Stoka D3 PVC DN500: 31,00=31,000 [A]

Celkem: A=31,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  102,500  89,61  9 185,03

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D3 PVC DN150: 10,5=10,500 [A]

Stoka D3 PVC DN400: 61,00=61,000 [B]

Stoka D3 PVC DN500: 31,00=31,000 [C]

Celkem: A+B+C=102,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  493 805,628

Ostatní konstrukce a práce9

 23 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ M3  1,000  14 000,99  14 000,99

vyústní objekt VO3

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3  0,750  6 104,43  4 578,32

vyústní objekt VO3

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 25 966138 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  0,750  6 160,44  4 620,33

bourání stávajícího vyústního objektu VO3

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 966161 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM M3  1,000  8 400,59  8 400,59

bourání stávajícího vyústního objektu VO3

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  31 600,239

 898 596,20Celkem:
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3.6.1.8

Kč 31 975,53Cena s daní:

Kč 5 549,47DPH:

Kč 26 426,06Cena celková:

Kč 26 426,06Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.G-NV

Objekt: SO 300.1.G-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 26 426,06Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-NV

SO 300.1.G-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  360,914  70,00  25 263,98

uložení přebytečné zeminy na skládku z SO 300.1.G-PH

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(276,72-96,263)*2=360,914 [A]

Celkem: A=360,914 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  4,150  280,02  1 162,08

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků z 

SO 300.1.G-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

Vybourané potrubí a betonové konstrukce vrámci Stoka D4: 4,150=4,150 [A]

Celkem: A=4,150 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  26 426,060

 26 426,06Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 1 276 178,84Cena s daní:

Kč 221 485,58DPH:

Kč 1 054 693,26Cena celková:

Kč 1 054 693,26Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.G-PH

Objekt: SO 300.1.G-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 054 693,26Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  13,836  392,03  5 424,13

hloubení rýhy pro kanalizaci

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 500: 26,0*1,40*3,225=117,390 [A] 

PVC 400: 60,0*1,10*2,26=149,160 [B]

PVC 300: 5,0*0,90*2,26=10,170 [C]

Celkem výkopu: A+B+C=276,720 [D]

5% třída III. 0,05*D=13,836 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  96,263  280,00  26 953,64

pro položku

17411: 96,263=96,263 [A]

Celkem: A=96,263 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  207,540  400,00  83 016,00

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC 500: 26,0*1,40*3,225=117,390 [A] 

PVC 400: 60,0*1,10*2,26=149,160 [B]

PVC 300: 5,0*0,90*2,26=10,170 [C]

Celkem výkopu: A+B+C=276,720 [D]

75% třída I. 0,75*D=207,540 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  55,344  800,00  44 275,20

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC 500: 26,0*1,40*3,225=117,390 [A] 

PVC 400: 60,0*1,10*2,26=149,160 [B]

PVC 300: 5,0*0,90*2,26=10,170 [C]

Celkem výkopu: A+B+C=276,720 [D]

20% třída II. 0,20*D=55,344 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  276,720  56,00  15 496,32

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku

uveden v položce 014102
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:

13273: 207,54=207,540 [A]

13283: 55,344=55,344 [B]

13293: 13,836=13,836 [C]

Celkem: A+B+C=276,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  96,263  280,02  26 955,57

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 276,720=276,720 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D4 HV PVC DN300: -5,00*0,675=-3,375 [B]

Stoka D4 PVC DN400: -60,00*0,935=-56,100 [C]

Stoka D4 PVC DN500: -26,00*1,330=-34,580 [D]

Odpočet objemu RŠ, HV,…. -9,860=9,860 [E]

Celkový objem zásypů: A+B+C+D+E=192,525 [F]

50% z celkového objemu: 0,50*F=96,263 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D4

Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  96,263  952,07  91 649,11

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 276,720=276,720 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D4 HV PVC DN300: -5,00*0,675=-3,375 [B]

Stoka D4 PVC DN400: -60,00*0,935=-56,100 [C]

Stoka D4 PVC DN500: -26,00*1,330=-34,580 [D]

Odpočet objemu RŠ, HV,…. -9,860=9,860 [E]

Celkový objem zásypů: A+B+C+D+E=192,525 [F]

50% z celkového objemu: 0,50*F=96,263 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  65,009  1 064,08  69 174,78

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D4 HV PVC DN300: 5,00*0,469=2,345 [A]

Stoka D4 PVC DN400: 60,00*0,644=38,640 [B]

Stoka D4 PVC DN500: 26,00*0,924=24,024 [C]

Celkem: A+B+C=65,009 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  362 944,751

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,035  1 400,10  22 450,60

frakce 0-4

Stoka D4 HV PVC DN300: 5,00*0,135=0,675 [A]

Stoka D4 PVC DN400: 60,00*0,165=9,900 [B]

Stoka D4 PVC DN500: 26,00*0,210=5,460 [C]

Celkem: A+B+C=16,035 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  22 450,604

Potrubí8

 10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  5,000  2 228,96  11 144,80

potrubí DN300

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D4 HV PVC DN300: 5,00=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Dešťová kanalizace - stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  60,000  3 505,85  210 351,00

potrubí DN400

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D4 PVC DN400: 60,00=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  26,000  5 925,22  154 055,72

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D4 PVC DN500: 26,00=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  39 762,81  39 762,81

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 14 896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  1,000  55 443,92  55 443,92

obložení dna a protilehlé stěny čedičem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno 

jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření

- předepsané podkladní konstrukce

 15 896157 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS  1,000  58 804,16  58 804,16

obložení dna a protilehlé stěny čedičem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno 

jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření

- předepsané podkladní konstrukce

 16 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000  38 642,74  77 285,48

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 17 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,250  7 784,55  9 730,69

vyústní objekt stoky

1,25=1,250 [A]

Celkem: A=1,250 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 18 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  1 680,12  5 040,36

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 19 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  1 400,10  2 800,20

výšková úprava mříží před pokládkou vozovek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  5,000  44,80  224,00

potrubí DN300

Stoka D4 HV PVC DN300: 5,00=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  60,000  50,40  3 024,00

potrubí DN400

Stoka D4 PVC DN400: 60,00=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  26,000  56,00  1 456,00

potrubí DN500

Stoka D4 PVC DN500: 26,00=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 23 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  91,000  89,61  8 154,51

televizní prohlídka provedených potrubí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stoka D4 HV PVC DN300: 5,00=5,000 [A]

Stoka D4 PVC DN400: 60,00=60,000 [B]

Stoka D4 PVC DN500: 26,00=26,000 [C]

Celkem: A+B+C=91,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  637 277,658

Ostatní konstrukce a práce9

 24 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ M3  1,000  14 000,99  14 000,99

vyústní objekt stoky VO4

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3  0,750  6 664,47  4 998,35

vyústní objekt stoky VO4

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 26 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,750  6 160,44  4 620,33

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 27 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,000  8 400,59  8 400,59

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 300.1.G-PH

SO 300.1.G-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  32 020,269

 1 054 693,26Celkem:
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Kč 862 484,08Cena s daní:

Kč 149 687,32DPH:

Kč 712 796,76Cena celková:

Kč 712 796,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.H-NV

Objekt: SO 300.1.H-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 712 796,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 102,814  212,82  234 700,88

uložení přebytečné zeminy na skládku

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh:

(175,951-65,182)*2=221,538 [A]

Z SO 300.1.H-PH:

celkový výkop - zpětné zásypy rýh:

(620,128-179,490)*2=881,276 [B]

Celkem: A+B=1 102,814 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  38,610  280,02  10 811,57

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků z 

SO 300.1.H-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

38,610=38,610 [A]

Celkem: A=38,610 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  245 512,450
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  65,182  280,02  18 252,26

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 65,182=65,182 [A]

Celkem: A=65,182 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  131,963  840,06  110 856,84

hloubení rýhy pro kanalizaci
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 200: 32,50*0,90*2,0=58,500 [A]

PVC 150: 72,50*0,90*1,80=117,450 [B]

Celkem: A+B=175,950 [C]

75% třída I. 0,75*C=131,963 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  35,190  1 288,09  45 327,89

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 200: 32,50*0,90*2,0=58,500 [A]

PVC 150: 72,50*0,90*1,80=117,450 [B]

Celkem: A+B=175,950 [C]

20% třída II. 0,20*C=35,190 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  8,798  2 744,19  24 143,38

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC 200: 32,50*0,90*2,0=58,500 [A]

PVC 150: 72,50*0,90*1,80=117,450 [B]

Celkem: A+B=175,950 [C]

5% třída III. 0,05*C=8,798 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  175,951  56,00  9 853,26

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102

z položek:

13273: 131,963=131,963 [A]

13283: 35,190=35,190 [B]

13293: 8,798=8,798 [C]

Celkem: A+B+C=175,951 [D]
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Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  65,182  280,02  18 252,26

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 175,951=175,951 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D5 KP PVC DN150: -30,00*0,540=-16,200 [B]

Stoka D5 KP PVC DN200: -32,00*0,585=-18,720 [C]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -21,335*0,5=-10,668 [D]

Celkem: A+B+C+D=130,363 [E]

50% z celkového objemu: 0,50*E=65,182 [F]

Celkem: F=65,182 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  65,182  952,07  62 057,83

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 175,951=175,951 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D5 KP PVC DN150: -30,00*0,540=-16,200 [B]

Stoka D5 KP PVC DN200: -32,00*0,585=-18,720 [C]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -21,335*0,5=-10,668 [D]

Celkem: A+B+C+D=130,363 [E]

50% z celkového objemu: 0,50*E=65,182 [F]

Celkem: F=65,182 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,018  1 064,08  26 621,15

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D5 KP PVC DN150: 30,00*0,387=11,610 [A]

Stoka D5 KP PVC DN200: 32,00*0,419=13,408 [B]

Celkem: A+B=25,018 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  315 364,871

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,370  1 400,10  11 718,84
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Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

frakce 0-4

Stoka D5 KP PVC DN150: 30,00*0,135=4,050 [A]

Stoka D5 KP PVC DN200: 32,00*0,135=4,320 [B]

Celkem: A+B=8,370 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  11 718,844

Potrubí8

 12 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  30,000  795,26  23 857,80

potrubí DN150

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D5 KP PVC DN150: 30,00=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  32,000  1 092,08  34 946,56

potrubí DN200
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D5 KP PVC DN200: 32,00=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS  6,000  10 640,75  63 844,50

revizní šachta na kanalizační přípojce

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

- očištění a ošetření úložných ploch

- izolační nátěry proti zemní vlhkosti

- předepsané podkladní konstrukce

 15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  6,000  1 680,12  10 080,72

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek
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Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 16 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  30,000  28,00  840,00

potrubí DN150

Stoka D5 KP PVC DN150: 30,00=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 17 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  32,000  33,60  1 075,20

potrubí DN200

Stoka D5 KP PVC DN200: 32,00=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 18 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  62,000  89,61  5 555,82

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D5 KP PVC DN150: 30=30,000 [A]

Stoka D5 KP PVC DN200: 32=32,000 [B]

Celkem: A+B=62,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  140 200,608
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-NV

SO 300.1.H-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 712 796,76Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 925 713,30Cena s daní:

Kč 507 768,42DPH:

Kč 2 417 944,88Cena celková:

Kč 2 417 944,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.H-PH

Objekt: SO 300.1.H-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 417 944,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  179,490  280,02  50 260,79

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 179,490=179,490 [A]

Celkem: A=179,490 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  465,096  250,00  116 274,00

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 600: 47,80*1,5*2,339=167,706 [A]

PVC 500: 84,80*1,40*2,155=255,842 [B]

PVC 400: 82,40*1,10*2,0=181,280 [C]

PVC 300: 8,50*0,90*2,0=15,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=620,128 [E]

75% třída I. 0,75*E=465,096 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  124,026  400,00  49 610,40

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 600: 47,80*1,5*2,339=167,706 [A]

PVC 500: 84,80*1,40*2,155=255,842 [B]

PVC 400: 82,40*1,10*2,0=181,280 [C]

PVC 300: 8,50*0,90*2,0=15,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=620,128 [E]

20% třída II. 0,20*E=124,026 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  31,006  2 744,19  85 086,36

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 600: 47,80*1,5*2,339=167,706 [A]

PVC 500: 84,80*1,40*2,155=255,842 [B]

PVC 400: 82,40*1,10*2,0=181,280 [C]

PVC 300: 8,50*0,90*2,0=15,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=620,128 [E]

5% třída III. 0,05*E=31,006 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  620,128  56,00  34 727,17

uložení výkopku na mezideponii / trvalou skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:

13273: 465,096=465,096 [A]

13283: 124,026=124,026 [B]

13293: 31,006=31,006 [C]

Celkem: A+B+C=620,128 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  179,490  280,02  50 260,79

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 620,128=620,128 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D5 UV PVC DN150: -42,50*0,540=-22,950 [B]

Stoka D5 HV PVC DN300: -8,50*0,675=-5,738 [C]

Stoka D5 PVC DN400: -82,40*0,935=-77,044 [D]

Stoka D5 PVC DN500: -84,80*1,330=- 112,784 [E]

Stoka D5 PVC DN600: -47,80*1,575=-75,285 [F]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -21,335*0,5=-10,668 [G]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D5: 43,320=43,320 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=358,979 [I]

50% z celkového objemu: 0,50*I=179,490 [J]

Celkem: J=179,490 [K]
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  179,490  952,07  170 887,04

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 620,128=620,128 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D5 UV PVC DN150: -42,50*0,540=-22,950 [B]

Stoka D5 HV PVC DN300: -8,50*0,675=-5,738 [C]

Stoka D5 PVC DN400: -82,40*0,935=-77,044 [D]

Stoka D5 PVC DN500: -84,80*1,330=- 112,784 [E]

Stoka D5 PVC DN600: -47,80*1,575=-75,285 [F]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -21,335*0,5=-10,668 [G]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D5: 43,320=43,320 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=358,979 [I]

50% z celkového objemu: 0,50*I=179,490 [J]

Celkem: J=179,490 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  227,877  1 064,08  242 479,36

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D5 KP PVC DN150: 30,00*0,387=11,610 [A]

Stoka D5 UV PVC DN150: 42,50*0,387=16,448 [B]

Stoka D5 KP PVC DN200: 32,00*0,419=13,408 [C]

Stoka D5 HV PVC DN300: 8,50*0,469=3,987 [D]

Stoka D5 PVC DN400: 82,40*0,644=53,066 [E]

Stoka D5 PVC DN500: 84,80*0,924=78,355 [F]

Stoka D5 PVC DN600: 47,80*1,067=51,003 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=227,877 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  799 585,911

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  39,373  2 408,17  94 816,88

zaplavení stávajícího potrubí a šachet betonem C12/15

DN300: 90,00*0,0707=6,363 [A]

DN400: 90,00*0,1256=11,304 [B]

DN500: 17,00*0,1963=3,337 [C]

DN600: 20,00*0,2826=5,652 [D]

RŠ: 12,717=12,717 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=39,373 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  49,045  1 400,10  68 667,90

frakce 0-4

Stoka D5 UV PVC DN150: 42,50*0,135=5,738 [A]

Stoka D5 HV PVC DN300: 8,50*0,135=1,148 [B]

Stoka D5 PVC DN400: 82,40*0,165=13,596 [C]

Stoka D5 PVC DN500: 84,80*0,210=17,808 [D]

Stoka D5 PVC DN600: 47,80*0,225=10,755 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=49,045 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  163 484,784

Potrubí8

 11 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  42,500  795,26  33 798,55

potrubí DN150

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D5 UV PVC DN150: 42,50=42,500 [A]

Celkem: A=42,500 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  8,500  2 228,96  18 946,16

potrubí DN300

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D5 HV PVC DN300: 8,50=8,500 [A]

Celkem: A=8,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  82,400  3 505,85  288 882,04

potrubí DN400
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D5 PVC DN400: 82,40=82,400 [A]

Celkem: A=82,400 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  84,800  5 925,22  502 458,66

potrubí DN500

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D5 PVC DN500: 84,80=84,800 [A]

Celkem: A=84,800 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  47,800  4 500,00  215 100,00

potrubí DN600

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D5 PVC DN600: 47,80=47,800 [A]

Celkem: A=47,800 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  3,000  10 000,00  30 000,00

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
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montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 17 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  2,000  20 000,00  40 000,00

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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 18 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  2,000  20 000,00  40 000,00

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000  8 904,63  80 141,67

9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 20 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  38 642,74  38 642,74
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1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 21 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,250  7 784,55  9 730,69

vyústní objekt stoky D5

Stoka D5 VO1: 1,250=1,250 [A]

Celkem: A=1,250 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,000  1 680,12  11 760,84

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 23 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  10,000  1 400,10  14 001,00

výšková úprava mříží před pokládkou vozovek

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 24 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  42,500  28,00  1 190,00

potrubí DN150
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Stoka D5 UV PVC DN150: 42,50=42,500 [A]

Celkem: A=42,500 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  8,500  44,80  380,80

potrubí DN300

Stoka D5 HV PVC DN300: 8,50=8,500 [A]

Celkem: A=8,500 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 26 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  82,400  50,40  4 152,96

potrubí DN400

Stoka D5 PVC DN400: 82,40=82,400 [A]

Celkem: A=82,400 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  132,600  56,00  7 425,60

potrubí DN500

potrubí DN600

Stoka D5 PVC DN500: 84,80=84,800 [A]

Stoka D5 PVC DN600: 47,80=47,800 [B]

Celkem: A+B=132,600 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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 28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  266,000  89,61  23 836,26

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D5 UV PVC DN150: 42,5=42,500 [A]

Stoka D5 HV PVC DN300: 8,50=8,500 [B]

Stoka D5 PVC DN400: 82,40=82,400 [C]

Stoka D5 PVC DN500: 84,80=84,800 [D]

Stoka D5 PVC DN600: 47,80=47,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=266,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  1 360 447,978

Ostatní konstrukce a práce9

 29 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ M3  1,000  14 000,99  14 000,99

vyústní objekt stoky D5

VO5: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3  0,750  6 104,43  4 578,32

vyústní objekt stoky D5

VO5: 0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 31 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,750  6 160,44  4 620,33

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

VO5: 0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 32 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,000  8 400,59  8 400,59

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele
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poplatek za skládku uveden v položce 015120

VO5: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 33 96687 a VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  9,000  2 520,18  22 681,62

vybourání stávajících uličních vpustí včetně mříží

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 34 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  9,000  4 000,00  36 000,00

vybourání stávající revizní šachty včetně poklopu, nebo mříže

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D5

Dešťová kanalizace - stoka D5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.H-PH

SO 300.1.H-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 35 969233 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  37,000  112,01  4 144,37

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 150

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka 5: 37,00=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  94 426,229

 2 417 944,88Celkem:
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3.6.1.8

Kč 442 987,72Cena s daní:

Kč 76 882,17DPH:

Kč 366 105,55Cena celková:

Kč 366 105,55Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.I.2-NV

Objekt: SO 300.1.I.2-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 366 105,55Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 873,064  70,00  201 114,48

uložení přebytečné zeminy na skládku

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(40,500-5,077)*2=70,846 [A]

Z SO 300.1.I.2-PH:

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(1921,925-520,816)*2=2 802,218 [B]

Celkem: A+B=2 873,064 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  2,000  280,02  560,04

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků z 

SO 300.1.I.2-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

Vybourané potrubí a betonové konstrukce vrámci Stoka D6

2,0=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  201 674,520

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5,077  280,02  1 421,66

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 5,077=5,077 [A]

Celkem: A=5,077 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,375  840,06  25 516,82

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 200: 20,0*0,90*2,25=40,500 [A]

Celkem: A=40,500 [B]

75% třída I. 0,75*B=30,375 [C]

Celkem: C=30,375 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  8,100  1 288,09  10 433,53
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 200: 20,0*0,90*2,25=40,500 [A]

Celkem: A=40,500 [B]

20% třída II. 0,20*B=8,100 [C]

Celkem: C=8,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  2,025  2 744,19  5 556,98

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 200: 20,0*0,90*2,25=40,500 [A]

Celkem: A=40,500 [B]

5% třída III. 0,05*B=2,025 [C]

Celkem: C=2,025 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  40,500  56,00  2 268,00

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku

uveden v položce 014102
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z položek:

13273: 30,375=30,375 [A]

13283: 8,100=8,100 [B]

13293: 2,025=2,025 [C]

Celkem: A+B+C=40,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  14,923  280,02  4 178,74

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 80,500=80,500 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D6 KP PVC DN200: -20,00*0,585=-11,700 [B]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -77,908*0,5=-38,954 [C]

Celkem: A+B+C=29,846 [D]

50% z celkového objem 0,50*D=14,923 [E]

Celkem: E=14,923 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,923  952,07  14 207,74

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 80,500=80,500 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D6 KP PVC DN200: -20,00*0,585=-11,700 [B]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -77,908*0,5=-38,954 [C]

Celkem: A+B+C=29,846 [D]

50% z celkového objem 0,50*D=14,923 [E]

Celkem: E=14,923 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,380  1 064,08  8 916,99

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D6 UV PVC DN200: 20,00*0,419=8,380 [A]

Celkem: A=8,380 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  72 500,461

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,700  1 400,10  3 780,27

frakce 0-4

Stoka D6 KP PVC DN200: 20,00*0,135=2,700 [A]

Celkem: A=2,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  3 780,274

Přidružená stavební výroba7

 12 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  9,000  2 184,15  19 657,35

lapače na přípojkách dešťových svodů

včetně propojení a úpravy stávajících dešťových svodů

9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

Přidružená stavební výroba  19 657,357

Potrubí8

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  20,000  1 092,08  21 841,60

potrubí DN 200
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D6 UV PVC DN200: 20,00=20,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  8 904,63  8 904,63

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 15 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  20,000  33,60  672,00

potrubí DN 200

Stoka D6 UV PVC DN200: 20,00=20,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-NV

SO 300.1.I.2-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  20,000  89,61  1 792,20

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D6 UV PVC DN200: 20,00=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 17 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  7,000  5 040,36  35 282,52

přepojení kanalizačních přípojek

Stoka D6 KP: 7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  68 492,958

 366 105,55Celkem:
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3.6.1.8

Kč 7 237 765,15Cena s daní:

Kč 1 256 141,06DPH:

Kč 5 981 624,09Cena celková:

Kč 5 981 624,09Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.I.2-PH

Objekt: SO 300.1.I.2-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 981 624,09Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  520,816  280,02  145 838,90

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 520,816=520,816 [A]

Celkem: A=520,816 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 441,444  300,00  432 433,20

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PB 800: 152,0*2*2,75=836,000 [A]

PVC 600: 253,0*1,50*2,60=986,700 [B]

PVC 300: 6,0*0,90*2,25=12,150 [C]

PVC 150: 43,0*0,90*2,25=87,075 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 921,925 [E]

75% třída I. 0,75*E=1 441,444 [F]

Celkem: F=1 441,444 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  384,385  700,00  269 069,50

hloubení rýhy pro kanalizaci
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PB 800: 152,0*2*2,75=836,000 [A]

PVC 600: 253,0*1,50*2,60=986,700 [B]

PVC 300: 6,0*0,90*2,25=12,150 [C]

PVC 150: 43,0*0,90*2,25=87,075 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 921,925 [E]

20% třída II. 0,20*E=384,385 [F]

Celkem: F=384,385 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  96,096  6 500,00  624 624,00
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PB 800: 152,0*2*2,75=836,000 [A]

PVC 600: 253,0*1,50*2,60=986,700 [B]

PVC 300: 6,0*0,90*2,25=12,150 [C]

PVC 150: 43,0*0,90*2,25=87,075 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 921,925 [E]

5% třída III. 0,05*E=96,096 [F]

Celkem: F=96,096 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 921,925  56,00  107 627,80

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku

uveden v položce 014102

z položek:

13273: 1441,444=1 441,444 [A]

13283: 384,385=384,385 [B]

13293: 96,096=96,096 [C]

Celkem: A+B+C=1 921,925 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  520,816  200,00  104 163,20

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop rýhy: 1921,925=1 921,925 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D6 PB DN800: -152,00*3,020=- 459,040 [B]

Stoka D6 UV PVC DN150: -43,00*0,540=-23,220 [C]

Stoka D6 HV PVC DN300: -6,00*0,675=-4,050 [D]

Stoka D6 PVC DN600: -253,00*1,575=- 398,475 [E]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -77,908*0,5=-38,954 [F]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D6: 43,445=43,445 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 041,631 [H]

50% z celkového objem 0,50*H=520,816 [I]

Celkem: I=520,816 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  520,816  650,00  338 530,40

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop rýhy: 1921,925=1 921,925 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D6 PB DN800: -152,00*3,020=- 459,040 [B]

Stoka D6 UV PVC DN150: -43,00*0,540=-23,220 [C]

Stoka D6 HV PVC DN300: -6,00*0,675=-4,050 [D]

Stoka D6 PVC DN600: -253,00*1,575=- 398,475 [E]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -77,908*0,5=-38,954 [F]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D6: 43,445=43,445 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 041,631 [H]

50% z celkového objem 0,50*H=520,816 [I]

Celkem: I=520,816 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  534,126  650,00  347 181,90

obsyp potrubí materiálem frakce 0-4

Stoka D6 PB DN800: 152,00*1,610=244,720 [A]

Stoka D6 UV PVC DN150: 43,00*0,387=16,641 [B]

Stoka D6 HV PVC DN300: 6,00*0,469=2,814 [C]

Stoka D6 PVC DN600: 253,00*1,067=269,951 [D]

Celkem: A+B+C+D=534,126 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  2 369 468,901

Základy2

 9 212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 

II

M  152,000  201,61  30 644,72

trativod podél betonového potrubí DN 800

Stoka D6 PB DN800: 152,00=152,000 [A]

Celkem: A=152,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  30 644,722

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,560  4 500,00  2 520,00

zaplavení stávajícího potrubí betonem C12/15

8,0*0,07=0,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 10 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  88,160  3 500,00  308 560,00

lože pod betonové potrubí DN 800

Stoka D6 PB DN800: 152,00*0,580=88,160 [A]

Celkem: A=88,160 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  63,540  850,00  54 009,00

frakce 0-4

Stoka D6 UV PVC DN150: 43,00*0,135=5,805 [A]

Stoka D6 HV PVC DN300: 6,00*0,135=0,810 [B]

Stoka D6 PVC DN600: 253,00*0,225=56,925 [C]

Celkem: A+B+C=63,540 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  365 089,004

Potrubí8

 13 81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M  152,000  6 048,43  919 361,36

potrubí DN800 s integrovaným těsněním

Stoka D6 PB DN800: 152,00=152,000 [A]

Celkem: A=152,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  43,000  795,26  34 196,18

potrubí DN 150

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D6 UV PVC DN150: 43,00=43,000 [A]

Celkem: A=43,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  6,000  2 228,96  13 373,76

potrubí DN 300

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D6 HV PVC DN300: 6,00=6,000 [B]

Celkem: B=6,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  253,000  6 862,30  1 736 161,90

potrubí DN 600
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potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D6 PVC DN600: 253,0=253,000 [A]

Celkem: A=253,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 17 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  7,000  20 000,00  140 000,00

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 18 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  6,000  20 000,00  120 000,00

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,000  8 904,63  71 237,04

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- předepsané podkladní konstrukce

 20 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  38 642,74  38 642,74

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 21 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,250  7 784,55  9 730,69

vyústní objekt stoky D6

1,25=1,250 [A]

Celkem: A=1,250 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  13,000  1 680,12  21 841,56

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 23 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  9,000  1 400,10  12 600,90

výšková úprava mříží před pokládkou vozovek

9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 24 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  43,000  28,00  1 204,00

potrubí DN 150

Stoka D6 UV PVC DN150: 43,00=43,000 [A]

Celkem: A=43,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  6,000  44,80  268,80

potrubí DN 300

Stoka D6 HV PVC DN300: 6,00=6,000 [B]

Celkem: B=6,000 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 26 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  253,000  56,00  14 168,00

potrubí DN 600

Stoka D6 PVC DN600: 253,0=253,000 [B]

Celkem: B=253,000 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 899682 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM M  152,000  61,60  9 363,20

potrubí DN800

Stoka D6 PB DN800: 152,00=152,000 [A]

Celkem: A=152,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  454,000  89,61  40 682,94

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D6 UV PVC DN150: 43,00=43,000 [A]

Stoka D6 HV PVC DN300: 6,00=6,000 [B]

Stoka D6 PVC DN600: 253,0=253,000 [C]

Stoka D6 PB DN800: 152,00=152,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=454,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  3 182 833,078

Ostatní konstrukce a práce9

 29 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ M3  1,000  14 000,99  14 000,99

vyústní objekt stoky D6

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3  0,750  6 664,47  4 998,35

vyústní objekt stoky D6

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 31 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,750  6 160,44  4 620,33

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 32 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  8 400,59  8 400,59

vybourání stávající revizní šachty včetně poklopu, nebo mříže

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Dešťová kanalizace - stoka D6-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.I.2-PH

SO 300.1.I.2-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce 015120

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 33 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  7,000  224,02  1 568,14

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 300

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D6: 7,0=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  33 588,409

 5 981 624,09Celkem:
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3.6.1.8

Kč 557 870,40Cena s daní:

Kč 96 820,48DPH:

Kč 461 049,92Cena celková:

Kč 461 049,92Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D7

Dešťová kanalizace - stoka D7

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.J-NV

Objekt: SO 300.1.J-NV

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 461 049,92Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D7

Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  442,628  70,00  30 983,96

uložení přebytečné zeminy na skládku

1m3 zeminy 2,0t

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(107,053-32,312)*2=149,482 [A]

Z SO 300.1.J-PH:

celkový výkop - zpětné zásypy rýh

(198,147-51,574)*2=293,146 [B]

Celkem: A+B=442,628 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T  21,450  280,02  6 006,43

poplatek za skládku stavební suti z vybouraného potrubí, šachet a dalších prvků z 

SO 300.1.J-PH

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

21,45=21,450 [A]

Celkem: A=21,450 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  36 990,390
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D7

Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  32,312  280,02  9 048,01

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 32,312=32,312 [A]

Celkem: A=32,312 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  74,839  450,00  33 677,55

hloubení rýhy pro kanalizaci
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D7

Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 400: 5,0*1,10*1,73=9,515 [A]

PVC 200: 22,0*0,90*1,70=33,660 [B]

PVC 150: 32,0*0,90*1,7=48,960 [C]

PVC 100: 5,0*0,90*1,7=7,650 [D]

Celkem: A+B+C+D=99,785 [E]

75% třída I. 0,75*E=74,839 [F]

Celkem: F=74,839 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  25,771  1 288,09  33 195,37
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 400: 5,0*1,10*1,73=9,515 [A]

PVC 200: 22,0*0,90*1,70=33,660 [B]

PVC 150: 51,0*0,90*1,7=78,030 [C]

PVC 100: 5,0*0,90*1,7=7,650 [D]

Celkem: A+B+C+D=128,855 [E]

20% třída II. 0,20*E=25,771 [F]

Celkem: F=25,771 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  6,443  2 744,19  17 680,82

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu

PVC 400: 5,0*1,10*1,73=9,515 [A]

PVC 200: 22,0*0,90*1,70=33,660 [B]

PVC 150: 51,0*0,90*1,7=78,030 [C]

PVC 100: 5,0*0,90*1,7=7,650 [D]

Celkem: A+B+C+D=128,855 [E]

5% třída III. 0,05*E=6,443 [F]

Celkem: F=6,443 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  107,053  56,00  5 994,97

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku

uveden v položce 014102

z položky:

13273: 74,839=74,839 [A]

13283: 25,771=25,771 [B]

13293: 6,443=6,443 [C]

Celkem: A+B+C=107,053 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  32,312  280,00  9 047,36

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D7

Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop rýhy: 107,053=107,053 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D7 KP PVC DN100: -5,0*0,495=-2,475 [B]

Stoka D7 KP PVC DN150: -32,00*0,540=-17,280 [C]

Stoka D7 KP PVC DN200: -22,00*0,585=-12,870 [D]

Stoka D7 PVC DN400: -5,00*0,935=-4,675 [E]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -10,260*0,5=-5,130 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=64,623 [G]

50% z celkového objemu: 0,50*G=32,312 [H]

Celkem: H=32,312 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,312  952,07  30 763,29

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D7

Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop rýhy: 107,053=107,053 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D7 KP PVC DN100: -5,0*0,495=-2,475 [B]

Stoka D7 KP PVC DN150: -32,00*0,540=-17,280 [C]

Stoka D7 KP PVC DN200: -22,00*0,585=-12,870 [D]

Stoka D7 PVC DN400: -5,00*0,935=-4,675 [E]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -10,260*0,5=-5,130 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=64,623 [G]

50% z celkového objemu: 0,50*G=32,312 [H]

Celkem: H=32,312 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,682  1 064,08  29 455,86

frakce 0-4

Stoka D7 KP PVC DN100: 5,00*0,352=1,760 [A]

Stoka D7 KP PVC DN150: 32,00*0,387=12,384 [B]

Stoka D7 KP PVC DN200: 22,00*0,469=10,318 [C]

Stoka D7 PVC DN400: 5,00*0,644=3,220 [D]

Celkem: A+B+C+D=27,682 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Dešťová kanalizace - stoka D7

Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  168 863,231

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,790  1 400,10  12 306,88

frakce 0-4

Stoka D7 KP PVC DN100: 5,00*0,135=0,675 [A]

Stoka D7 KP PVC DN150: 32,00*0,135=4,320 [B]

Stoka D7 KP PVC DN200: 22,00*0,135=2,970 [C]

Stoka D7 PVC DN400: 5,00*0,165=0,825 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,790 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  12 306,884

Přidružená stavební výroba7

 12 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  3,000  2 184,15  6 552,45

Včetně propojení a úpravy stávajících dešťových svodů

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

Přidružená stavební výroba  6 552,457

Potrubí8

 13 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M  5,000  616,04  3 080,20

Stoka D7 KP PVC DN100: 5,00=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-NV

SO 300.1.J-NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  32,000  795,26  25 448,32

potrubí DN 150

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D7 KP PVC DN150: 32,00=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  22,000  1 092,08  24 025,76

potrubí DN 200

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  5,000  3 505,85  17 529,25

potrubí DN 400

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 17 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  39 762,81  39 762,81

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 18 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS  8,000  10 640,75  85 126,00

revizní šachta na kanalizační přípojce

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů
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- očištění a ošetření úložných ploch

- izolační nátěry proti zemní vlhkosti

- předepsané podkladní konstrukce

 19 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  9,000  1 680,12  15 121,08

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

8+1=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 20 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  37,000  28,00  1 036,00

potrubí DN 150

Stoka D7 KP PVC DN100: 5,00=5,000 [A]

Stoka D7 KP PVC DN150: 32,00=32,000 [B]

Celkem: A+B=37,000 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  22,000  33,60  739,20

potrubí DN 200

Stoka D7 KP PVC DN200: 22,00=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  5,000  50,40  252,00

potrubí DN 400
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Stoka D7 PVC DN400: 5,00=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 23 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  64,000  89,61  5 735,04

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D7 KP PVC DN100: 5,00=5,000 [A]

Stoka D7 KP PVC DN150: 32,00=32,000 [B]

Stoka D7 KP PVC DN200: 22,00=22,000 [C]

Stoka D7 PVC DN400: 5,00=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=64,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 24 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000  5 040,36  10 080,72

přepojení kanalizačních přípojek

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  227 936,388

Ostatní konstrukce a práce9

 25 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  8 400,59  8 400,59

vybourání stávající revizní šachty včetně poklopu, nebo mříže

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  8 400,599

 461 049,92Celkem:
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Kč 1 277 812,28Cena s daní:

Kč 221 769,07DPH:

Kč 1 056 043,21Cena celková:

Kč 1 056 043,21Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka D7

Dešťová kanalizace - stoka D7

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 300.1.J-PH

Objekt: SO 300.1.J-PH

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 056 043,21Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  51,574  280,02  14 441,75

natěžení materiálu pro zásyp rýh

pro položku:

17411: 51,574=51,574 [A]

Celkem: A=51,574 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  154,061  450,00  69 327,45

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 75% z celkového množství výkopu

PVC 500: 67,0*1,40*1,88=176,344 [A]

PVC 150: 19*0,90*1,7=29,070 [B]

Celkem: A+B=205,414 [C]

75% třída I. 0,75*C=154,061 [D]

Celkem: D=154,061 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  35,269  1 288,09  45 429,65

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-PH

SO 300.1.J-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014102.1

předpoklad 20% z celkového množství výkopu

PVC 500: 67,0*1,40*1,88=176,344 [A]

Celkem: A=176,344 [B]

20% třída II. 0,20*B=35,269 [C]

Celkem: C=35,269 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  8,817  2 744,19  24 195,52

hloubení rýhy pro kanalizaci

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

předpoklad 5% z celkového množství výkopu
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-PH

SO 300.1.J-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC 500: 67,0*1,40*1,88=176,344 [A]

Celkem: A=176,344 [B]

5% třída III. 0,05*B=8,817 [C]

Celkem: C=8,817 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  198,147  56,00  11 096,23

uložení ornice a výkopku na mezideponii / trvalou skládku, poplatek za skládku

uveden v položce 014102

z položky:

13273: 154,061=154,061 [A]

13283: 35,269=35,269 [B]

13293: 8,817=8,817 [C]

Celkem: A+B+C=198,147 [D]
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-PH

SO 300.1.J-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  51,574  280,02  14 441,75

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 198,147=198,147 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D7 UV PVC DN150: -19,00*0,540=-10,260 [B]

Stoka D7 PVC DN500: -67,00*1,330=-89,110 [C]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -10,260*0,5=-5,130 [D]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D7: 9,5=9,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=103,147 [F]

50% z celkového objemu: 0,50*F=51,574 [G]

Celkem: G=51,574 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-PH

SO 300.1.J-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  51,574  952,07  49 102,06

uvažováno s využitím 50% materiálu z výkopů, zbývající materiál z vhodné zeminy

dle ČSN 72 1002, ČSN 73 6133

celkový výkop rýhy: 198,147=198,147 [A]

odpočet objemů lože, obsypů a potrubí:

Stoka D7 UV PVC DN150: -19,00*0,540=-10,260 [B]

Stoka D7 PVC DN500: -67,00*1,330=-89,110 [C]

Odpočet objemu RŠ, DRŠ, UV,…. -10,260*0,5=-5,130 [D]

Zásyp po vybouraných konstrukcích na stoce D7: 9,5=9,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=103,147 [F]

50% z celkového objemu: 0,50*F=51,574 [G]

Celkem: G=51,574 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Dešťová kanalizace - stoka D7

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-PH

SO 300.1.J-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,261  1 064,08  73 699,24

frakce 0-4

Stoka D7 UV PVC DN150: 19,00*0,387=7,353 [A]

Stoka D7 PVC DN500: 67,00*0,924=61,908 [B]

Celkem: A+B=69,261 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  301 733,651

Vodorovné konstrukce4
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-PH

SO 300.1.J-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  20,674  2 408,17  49 786,51

zaplavení stávajícího potrubí a šachet betonem C12/15

DN300: 32,0*0,0707=2,262 [A]

DN500: 65,0*0,1963=12,760 [B]

RŠ: 5,652=5,652 [C]

Celkem: A+B+C=20,674 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,635  1 400,10  23 290,66

frakce 0-4

Stoka D7 UV PVC DN150: 19,00*0,135=2,565 [A]

Stoka D7 PVC DN500: 67,00*0,210=14,070 [B]

Celkem: A+B=16,635 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 300.1.J-PH

SO 300.1.J-PH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  73 077,174

Potrubí8

 11 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  19,000  795,26  15 109,94

potrubí DN 150

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

Stoka D7 UV PVC DN150: 19,00=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  67,000  5 925,22  396 989,74

potrubí DN 500

potrubí z plnostěnných trub s hrdlovým spojem min. SN16

67=67,000 [A]

Celkem: A=67,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  3,000  44 243,13  132 729,39

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  8 904,63  35 618,52

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 15 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,250  7 784,55  9 730,69

vyústní objekt stoky D7

1,25=1,250 [A]

Celkem: A=1,250 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 16 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  1 680,12  5 040,36

výšková úprava poklopů před pokládkou vozovek

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 17 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000  1 400,10  5 600,40

výšková úprava mříží před pokládkou vozovek

4=4,000 [A]4

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 18 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  19,000  28,00  532,00
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potrubí DN 150

Stoka D7 UV PVC DN150: 19,00=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  67,000  56,00  3 752,00

potrubí DN 500

Stoka D7 PVC DN500: 67,00=67,000 [A]

Celkem: A=67,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  86,000  89,61  7 706,46

televizní prohlídka provedených potrubí

Stoka D7 UV PVC DN150: 19,00=19,000 [A]

Stoka D7 PVC DN500: 67,00=67,000 [B]

Celkem: A+B=86,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  612 809,508

Ostatní konstrukce a práce9

 21 936384 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ M3  1,000  14 000,99  14 000,99

vyústní objekt stoky D7

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3  0,750  6 664,47  4 998,35

vyústní objekt stoky D7

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 23 96613 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,750  6 160,44  4 620,33

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120
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0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 24 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,000  8 400,59  8 400,59

bourání stávajícího vyústního objektu

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 96687 a VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  2 520,18  5 040,36

vybourání stávajících uličních vpustí včetně mříží

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 26 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  3,000  8 400,59  25 201,77

vybourání stávající revizní šachty včetně poklopu, nebo mříže

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 27 969233 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  40,000  112,01  4 480,40

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 150

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120

Stoka D7: 40,00=40,000 [A]

Celkem: A=40,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 28 969234 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  10,000  168,01  1 680,10

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN 200

včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele

poplatek za skládku uveden v položce 015120
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Stoka D7: 10,0=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  68 422,899

 1 056 043,21Celkem:
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3.6.1.8

Kč 28 433,71Cena s daní:

Kč 4 934,78DPH:

Kč 23 498,93Cena celková:

Kč 23 498,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní ochrana sochy a podstavce

Provizorní ochrana sochy a podstavce

Rozpočet:

Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

SO 901.1-PD

Objekt: SO 901.1-PD

Stavba: 2023_14

SOUPIS PRACÍ

Kč 23 498,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou

Provizorní ochrana sochy a podstavce

Provizorní ochrana sochy a podstavce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2023_14

SO 901.1-PD

SO 901.1-PD

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000  23 498,93  23 498,93

přemístění a navrácení zpět sochy umístěné na pozemku č. 1/2

veškeré práce spojené s přemístěním (místo určené zástupci města Rokytnice) a 

zpětným osazením ( ochrana, převoz, připrava soklu atd.) sochy na levé straně 

komunikace včetně případné platby za skladováním

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

Všeobecné konstrukce a práce  23 498,930

 23 498,93Celkem:
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