
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000931 
Číslo smlouvy konzultanta: 2TD20017

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce a

záchranný archeologický průzkum

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

IBR + SGS + SGG -  RS menšího rozsahu 2021 
TES Consulting, s.r.o. (vedoucí sdružení)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00, Praha 10 
170 59 071 
CZ17059071
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365965 
Společnost s ručením omezeným

a
SGS Czech Republic, s.r.o. (člen sdružení)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

K Hájům 1233/2,155 00, Praha 5
485 89 241
CZ48589241
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205



a
SG Geotechnika a.s. (člen sdružení)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 
411 92 168 
CZ41192168
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

(dále jen „konzultant44) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zajištění technického dozoru investora na provádění kácení lesní a mimo lesní zeleně vč. odstranění pařezů, 
na provádění zemních prací pro terénní část záchranného archeologického výzkumu a na provádění záchranného 
archeologického výzkumu,

- záchranný archeologický výzkum bude koordinován se zhotovitelem zemních prací a kácení pro terénní část 
záchranného archeologického výzkumu.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021 , číslo Rámcové 
dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 03. 05. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 

cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

3 414 600,-Kč 717 066,-Kč 4 131 666,-Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové 
dohody) je

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:



za objednatele 

za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzvy objednatele
termín dokončení prací: do 14 měsíců od zahájení poskytování služeb 
specifikace případných etap:

Popis dané části Služeb Lhůta pro provedení dané částí Služeb

Technický dozor investora nad kácením, zemní 
pracemi pro terénní část archeologického 
výzkumu a archeologickým výzkumem

Zahájení plnění na základě výzvy objednatele, lhůta 
plnění 13 měsíců

Administrativní dokončení stavby, terénní části 
archeologického výzkumu a kácení

Lhůta plnění 1 měsíc od dokončení zemních prací 
po dokončení terénní část archeologického výzkum

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D7, km 27,7- 34,4, Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Netýká se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: netýká se. Pro změnu sub- 
konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kteiých bude plněna smlouva, jsou následující: netýká se.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostora staveniště, a to v následujícím rozsahu:
-  Netýká se.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování



osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, kteiý je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační 

dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na 
výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokmnentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
8. Dokumentace - Projekt VD-ZDS sejmutí omice - ZEM
9. Dokumentace - Projekt VD-ZDS-kácení

10. Dokumentace - Projekt ZAV

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.04 
14:07:55 +02'00'



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru investora na provádění kácení lesní a mimolesní zeleně vč. 
odstranění pařezů, na provádění zemních prací pro terénní část záchranného archeologického výzkumu a na 
provádění záchranného archeologického výzkumu, to vše pro stavbu D7 Kutrovice -  Panenský Týnec.

Záchranný archeologický výzkum bude koordinován se zhotovitelem zemních prací a kácení pro terénní část 
záchranného archeologického výzkumu.

Digitálně podepsal



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

Konzultant je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne konzultantovi objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 
všeclmy požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 
stavby.

XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávám soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpám v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/teclmicke-predpisy/datove- 
predpisy).

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění, (http://www.pjpk.cz).

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.04 
14:08:25 +0200'

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/teclmicke-predpisy/datove-predpisy
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/teclmicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pjpk.cz


R ám co vá  d o h o d a  na výkon  s ta v e b n íh o  d o zo ru  pro  s ta v b y  a ko o rd in á to ra  B O Z P  s tře d n íh o  a m e n š íh o  ro zsah u  -
2021 , 0 1 S T -0 0 0 7 9 8

D7 Kutrovice - Panenský Týnec - stavební dozor pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum

P ozn.: D od ava te l v rám ci té to  čás ti vyp ln í v rám ci d ílč í je d n o tk o v o u  cenu  - m o d ré  b u ň k y

S lu ž b a  - fu n k c e p o č e t počet dní P o č e t d n í P o č e t
tý d n ů

T ý d e n n í C e n a

A )_____________________________________________________________ m ě s íc ů v  měsíci c e lk e m c e lk e m s a z b a K č
S p rá v c e  s ta v b v /a s is te n t s p rá v c e  s ta v b v

správce stavbv X X není p ředm ětem  plnění
asistent správce stavbv X X není p ředm ětem  plnění

S lu ž b a  - fu n k c e p o č e t počet dní P o č e t d n í P o č e t
tý d n ů D e n n í C e n a

m ě s íc ů v  měsíci c e lk e m c e lk e m s a z b a K č
T ý m  s p rá v c e  s ta v b y /a s is te n ta  s p rá v c e  s ta v b y  :

Pom ocný pracovník správce stavby pro adm inistrativní 
práce
specialisté:
Asistent správce stavby pro o ceňován í prací/kontrolu  
rozpočtů
Asistent správce stavby pro kontrolu iakosti X X X X není p ředm ětem  plnění
Pom ocný p racovn ík správce stavby pro inženýring X X X X není p ředm ětem  plnění
koordinátor B O ZP X X X X není p ředm ětem  plnění
Pom ocný asistent správce stavby pro H arm onogram X X X X není p ředm ětem  plnění

A ) C e lk e m C E L K E M 6 1 6  0 0 0
1 1 1

B ) T e c h n ic k á  d o z o rč í s p rá v a  :
Asistent specialista pro m ostní objekty betonové, ostatn í 
a zdi X X X X není p ředm ětem  plnění

Asistent specialista pro pro m ostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce X X X X není p ředm ětem  plnění

Pom ocný asistent pro m ostní objekty betonové, ostatní 
a zdi X X X X není p ředm ětem  plnění

Asistent specialista pro pozem ní kom unikace (včetně  
propustků)
Pom ocný asistent pro pozem ní kom unikace (včetně  
propustků)
Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista zem ěm ěřičs tv í
Asistent specialista vodohospodářské objekty X X X X není p ředm ětem  plnění
Asistent specialista trubní ved en í X X X X není p ředm ětem  plnění
Asistent specialista v oboru e lektro (silno a  s laboproud) X X X X není p ředm ětem  plnění
Asistent specialista protikorozní ochrany X X X X není p ředm ětem  plnění
Asistent specialista ekodozor X X X X není p ředm ětem  plnění
P rávn ík X X X X není p ředm ětem  plnění
Asistent specialista pro výrobu a m ontáž svařovaných  
ocelových konstrukcí X X X X není p ředm ětem  plnění

B ) T e c h n ic k á  d o z o rč í s p rá v a  - c e lk e m : C E L K E M 2 7 9 8  6 0 0
1 1 1

C ) E x p e rti p o s u z u jíc í p ro je k to v o u  d o k u m e n ta c i
Expert -  m osty a  inženýrské konstrukce X X X X není p ředm ětem  plnění
Expert - pozem ní kom unikace X X X X není p ředm ětem  plnění
Expert -  produktovody a vodohospodářské objekty X X X X není p ředm ětem  plnění
Expert - e lektrotechnická za říze n í X X X X není p ředm ětem  plnění

C ) E x p e rti p o s u z u jíc í p ro je k to v o u  d o k u m e n ta c i - 
c e lk e m :

C E L K E M 0

1 1 1
A ) C e lk e m : C E L K E M 6 1 6  0 0 0
B ) T e c h n ic k á  d o z o rč í s p rá v a  - c e lk e m : C E L K E M 2 7 9 8  6 0 0
C ) E x p e rti p o s u z u jíc í p ro je k to v o u  d o k u m e n ta c e  - c e lk e m : není p ředm ětem  plnění
C e lk e m  (b e z  D P H ) : | 3  4 1 4  6 0 0

: Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.04 
14:08:43 +0200'



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00, Praha 10
IČO: 170 59 071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365964
jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce 
a záchranný archeologický průzkum, 02PA-000931“ (dále jen ..konzultant"), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

X X X

X X X

X X X

X X X

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.04 
14:08:58+02'00'

Jednatel



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 
IČO: 48589241
zapsaná v obchodním rej střiku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18205,

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce 
a záchranný archeologický průzkum, 02PA-000931“ (dále je n ..konzul lani"), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

X X X

X X X

X X X

X X X



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 411 92 168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,,

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce 
a záchranný archeologický průzkum, 02PA-000931“ (dále je n ..konzul lani"), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

X X X

X X X

X X X

X X X



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00, Praha 10
IČO: 170 59 071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 365965, jakožto dodavatel 
veřejné zakázky „D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce a záchranný archeologický 
prúzkum“ (dále jen „konzultanti tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 02PA-000931.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.04 
14:09:16 +0200'

Jednatel

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s

osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora
BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798“.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 
IČO: 48589241
zapsaná v obchodním rej střiku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18205,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce a 
záchranný archeologický průzkum“ (dále jen „konzultant“, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 02PA-000931.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)
Asistent specialista zeměměřičství

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s
osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora
BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798“.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce a 
záchranný archeologický průzkum“ (dále jen „konzultant“, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 02PA-000931.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Asistent specialista geotechnika

Asistent specialista geotechnika

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s

osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora
BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798“.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PA-000931 objednatele 

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000931 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce a

záchranný archeologický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 

(dále jen ,,Objednatel“), 

a

jméno/název: IBR + SGS + SGG -  RS menšího rozsahu 2021

TES Consulting, s.r.o.

se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00, Praha 10

IČO: 170 59 071

Pověřená osoba Konzultanta k předám služby

(dále jen ,,Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokmnentaci vztahující se
k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]



V Liberci dne 3.8.2023V Praze dne
Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.04 
14:09:39+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR IBR + SGS + SGG -  RS menšího rozsahu 2021
[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] jednatel



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PA-000931objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000931 
Číslo smlouvy konzultanta: 2TD20017

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D7 Kutrovice -  Panenský Týnec -  stavební dozor pro zemní práce a

záchranný archeologický průzkum

Společnost TES Cnsulting, s.r.o.
se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00, Praha 10 
IČO: 170 59 071

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5 
IČO: 485 89 241

Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy 
IČO: 485 89 241

jakožto dodavatelé IBR + SGS + SGG -  RS menšího rozsahu 2021, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na 
výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

(dále jen ,,Smlouva“)

TES Consulting, s.r.o. Digitálně podepsai SGS Czech Republic s.r.o.

Jednatel
Datum: 2023.08.04 
14:09:56 +02'00'

Jednatel

SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika a.s.

Na základě plné moci Na základě plné moci



ÚAM:: ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
CZ-660 88 Brno, Arne Nováka 1

Plnění poskytovatele na základě obj. 02PA-000867 (ISPROFIN: 500 155 003) D7 MÚK Knovíz -  
MÚK Slaný-západ, D7 Kutrovice -  Panenský Týnec, projekt záchranného archeologického 
výzkumu
ČÁST: D7 Kutrovice -  Panenský Týnec

Zpracoval

Ústav archeologie a muzeologie 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
Arne Nováka 1, CZ-602 00 Brno 
Mobil:
E-mail

Kontaktní osoba objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, CZ-14000 Praha 

Plnění zahrnuje
1. Projekt ZAV a určení rozsahu prací
2. Oceněný soupis služeb ZAV

Postup při plnění zadání
Oceněný soupis prací vznikl na základě detailního prostudování citovaných zdrojů (viz použité zdroje). Strukturovaný 
soupis prací je rozčleněn na 12 částí podle staničení stavby. Výpočty výměr jednotlivých částí byly provedeny podle 
situačních výkresů (2020) s pomocí mapových aplikací ČÚZK, katastrálních map. Při hodnocení Archeologické závažnosti 
a výpočtu nákladů bylo nejvíce přihlédnuto k výsledkům geomagnetického průzkumu (Milo -  Tencer 2022) a zejména pak 
k doplňkové studii archeologických rizik ( Komoróczy2023). Zohledněna je především skutečnost, že Slánsko patří k 
nejexponovanějším oblastem z hlediska pravěkého, protohistorického a historického osídlení a riziko narušení 
pod povrchových archeologických památek je extrémně vysoké. Zároveň platí, že všechny provedené dálkové i přímé 
průzkumy v trase stavby mají (z povahy nedestruktivních metod) omezené možnosti a rozhodně nepřinášejí úplnou 
detekci všech podpovrchových archeologických struktur, které se v trase stavby skutečně nacházejí. Je proto více 
než pravděpodobné, že ani s využitím více typů a metod průzkumů souběžně nebyly zdaleka detekovány všechny 
archeologické situace a nálezy, které budou ohroženy stavební činností. Při vytváření soupisu prací proto poskytovatel 
přistoupil u zjištěných bodových až jednotlivých archeologických anomálií, či nejistě archeologických anomálií k jejich 
celoplošné interpretaci jako ucelených archeologických areálů. To sice zvětšuje plochu stavby, která má být podrobena 
standardnímu plošnému ZAV, umožňuje ale od jeho provedení upustit, nebo jej plošně redukovat, ukáže-li se, že 
předmětné úseky jsou oproti očekávání archeologicky méně závažné. Opačný postup, kdy se na předmětných úsecích 
stavby předem předpokládat provedení plošného ZAV nebude, ale při zemních pracích se zjistí závažné archeologické 
nálezy a situace, je po všech stránkách a pro všechny zúčastněné podstatně rizikovější.

V Brně 31. března 2023
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1. Projekt ZAV a určení rozsahu prací
1. 1. Stupně archeologických „rizik“ v dílčích úsecích stavby
V souladu se studií archeologických rizik byla pro výpočet nákladů na ZAV i pro stanovení doporučených metod ZAV 
převzata třístupňová klasifikace pravděpodobnosti výskytu archeologických situací dle Komoróczy 2023:

„červený": vysoká míra pravděpodobnosti výskytu archeologických situací
„oranžový": středně vysoká míra pravděpodobnosti výskytu archeologických situací
„zelený": nízká míra pravděpodobnosti výskytu archeologických situací

1. 2. Výpočet nákladů na ZAV
Náklady na ZAV jsou odvozeny od nákladů potřebných na 1 m2 archeologicky prozkoumané plochy vč. odpovídajících 
nákladů na postexkavační část ZAV. Jde přitom však nikoliv o závazně stanovené částky, nýbrž částky odvozené 
s možnou nepřesností z výsledků nedestruktivních průzkumů provedených v trase stavby (Komoróczy 2023; Milo -  
Tencer 2022). Zadavatel bude hradit náklady terénní části ZAV na základě protokolů, kterými zhotovitel předá 
archeologicky prozkoumané území (úsek) zhotoviteli stavby a umožní tam stavební činnost. Pokud zhotovitel ZAV oproti 
očekávání nevyčerpá na některém z úseků předpokládané prostředky, měl by mít možnost jejich hospodárného využití na 
jiných úsecích, na nichž by se oproti očekávání naopak ukázala větší archeologická náročnost.

1. 3. Skrývky ornice pro potřeby ZAV a délka exkavační části ZAV
Skrývky ornice pro ZAV realizované na základě samostatné veřejné zakázky budou prováděny ve všech úsecích stavby 
v koordinaci se ZAV (viz část 1. 4. Detailní klasifikace úseků stavby podle archeologické náročnosti) a v předstihu 
před ZAV tak, aby terénní část ZAV mohla být prováděna na všech stanovených úsecích stavby souběžně (k tomu viz 
část 1. 3. Deponie ornice ze ZAV).
Trvání terénní část ZAV je za optimální realizace skrývek ornice odhadováno na max. 15 měsíců. V případě větší 
odůvodněné časové náročnosti bude zhotovitel ZAV nárokovat větší rozsah prací v delším čase. Odůvodněné nároky 
v tomto smyslu mohou vzniknout nejčastěji kvůli opoždění skrývek ornice, dále kvůli nevyhovujícím povětrnostním a 
klimatickým podmínkám (jako např. déšť, sněhová pokrývka, zamrzlá zemina a obecně tzv. nebezpečné meteorologické 
jevy), anebo kvůli neočekávaně větší archeologické náročnosti.

1. 3. Deponie ornice ze ZAV
Deponie ornice bude umístěna v trvalém záboru stavby. Pokud bude z hlediska archeologie uložení ornice problematické, 
zhotovitel ZAV vytipuje v koordinaci s projektantem zemních prací v rámci trvalého záboru plochy pro deponii tam, kde se 
předpokládaná minimum archeologických nálezů, a kde lze provést ZAV přednostně (viz část 4. 1.). Projekt ZAV 
předpokládá, že zhotovitel zemních prací v této ploše provede pro přednostní provedení terénní části ZAV skrývky ornice 
jako první. Po dokončení terénní části ZAV se zde zřídí deponie ornice z ostatních úseků ZAV.
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1. 4. Detailní klasifikace úseků stavby podle archeologické náročnosti

Úseky D 7 Archeologická klasifikace úseku

Úsek 27.800-28.800 km „červený“
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy (hloubka max. 20 cm) nelze provádět buldozerem v plném rozsahu, dokončení je nutné provést pomocí stroje s 
hladkou lžící na hloubku, kterou stanoví zodpovědný archeolog za zhotovitele ZAV. ZAV je na normálních otevřených plochách 
realizován formou celoplošné exkavace a dle současných standardů. V nivě Bakovského potoka v souvislosti se stavbou mostu SO 
209, kde nebylo možné archeologickou predikci provést a archeologická situace je tu tím pádem zcela neznámá, je ZAV realizován 
podle reálných zjištění při zemních pracích a v koordinaci s jejich zhotovitelem.

Úsek 28.800-28.900 km „oranžový“
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Přítomnost podpovrchových archeologických situací a nálezů je v koordinaci se zhotovitelem stavby (zhotovitelem zemních prací) 
nutné ověřit před zahájením zemních pomocí tzv. rýhování nebo tzv. listování (sondážní liniové rýhy hloubené pomocí hladké lžíce).
V případě zjištění výskytu archeologických situací a nálezů je ZAV realizován odpovídající formou exkavace. Pokud bude výsledek 
rýhování nebo listování negativní, lze další zemní práce provádět podle potřeb stavby, pouze s archeologickým dohledem 
v odpovídající míře.

Úsek 28.900-29.300 km „zelený“
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy lze provádět mechanizací dle potřeb zhotovitele stavby. Zhotovitel ZAV zde provádí tzv. dohled (též dozor), v případě 
zjištění narušení nepředpokládaných archeologických nálezů zemními pracemi provede ZAV v odpovídajícím rozsahu, odpovídajícími 
metodami a dle současných standardů. Na této ploše se doporučuje skrývka ornice a ZAV provést mezi prvními, aby ji bylo 
možné použít jako deponii zeminy z dalších úseků stavby.

Úsek 29.300-29.700 km „zelený“
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy lze provádět mechanizací dle potřeb zhotovitele stavby. Zhotovitel ZAV zde provádí tzv. dohled (též dozor), v případě 
zjištění narušení nepředpokládaných archeologických nálezů zemními pracemi provede ZAV v odpovídajícím rozsahu, odpovídajícími 
metodami a dle současných standardů. Na této ploše se doporučuje skrývka ornice a ZAV provést mezi prvními, aby ji bylo 
možné použít jako deponii zeminy z dalších úseků stavby.

Úsek 29.700-29.800 km „červený“
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy (hloubka max. 20 cm) v tomto krátkém úseku je nutné provést pomocí stroje s hladkou lžící na hloubku, kterou 
stanoví zodpovědný archeolog za zhotovitele ZAV. ZAV je realizován formou celoplošné exkavace a dle současných standardů.

Úsek 29.800-30.600 km, mimoúrovňové kříž. a přel. silnice II/237 (SO 124) „oranžový"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Přítomnost podpovrchových archeologických situací a nálezů je v koordinaci se zhotovitelem stavby (zhotovitelem zemních prací) 
nutné ověřit před zahájením zemních pomocí tzv. rýhování nebo tzv. listování (sondážní liniové rýhy hloubené pomocí hladké lžíce).
V případě zjištění výskytu archeologických situací a nálezů je ZAV realizován odpovídající formou. Pokud bude výsledek rýhování 
nebo listování negativní, lze další zemní práce provádět podle potřeb stavby, pouze s archeologickým dohledem v odpovídající míře.

Úsek 30.600-31.200 km „červený"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy nelze provádět buldozerem v plném rozsahu, dokončení je nutné provést pomocí stroje s hladkou lžící na hloubku, 
kterou stanoví zodpovědný archeolog za zhotovitele ZAV. Při nadloží a ornici o celkové mocnosti méně než 25 cm je nutné od začátku 
provádět skrývku s hladkou lžící. ZAV je realizován formou celoplošné exkavace a dle současných standardů.

Úsek 31.200-32.400 km „červený"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy nelze provádět buldozerem v plném rozsahu, dokončení je nutné provést pomocí stroje s hladkou lžící na hloubku, 
kterou stanoví zodpovědný archeolog za zhotovitele ZAV. Při nadloží a ornici o celkové mocnosti méně než 25 cm je nutné od začátku 
provádět skrývku s hladkou lžící. ZAV je realizován formou celoplošné exkavace a dle současných standardů.
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Úsek 32.400-32.500 km „oranžový"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Přítomnost podpovrchových archeologických situací a nálezů je v koordinaci se zhotovitelem stavby (zhotovitelem zemních prací) 
nutné ověřit před zahájením zemních pomocí tzv. rýhování nebo tzv. listování (sondážní liniové rýhy hloubené pomocí hladké lžíce). 
V případě zjištění výskytu archeologických situací a nálezů je ZAV realizován odpovídající formou. Pokud bude výsledek rýhování 
nebo listování negativní, lze další zemní práce provádět podle potřeb stavby, pouze s archeologickým dohledem v odpovídající míře.

Úsek 32.500-33.000 km „zelený"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy lze provádět mechanizací dle potřeb zhotovitele stavby. Zhotovitel ZAV zde provádí tzv. dohled (též dozor), v případě 
zjištění narušení nepředpokládaných archeologických nálezů zemními pracemi provede ZAV v odpovídajícím rozsahu, odpovídajícími 
metodami a dle současných standardů. Na této ploše se doporučuje skrývka ornice a ZAV provést mezi prvními, aby ji bylo 
možné (v případě potřeby) použít jako deponii zeminy z dalších úseků stavby.

Úsek 33.000-33.350 km „zelený"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy lze provádět mechanizací dle potřeb zhotovitele stavby. Zhotovitel ZAV zde provádí tzv. dohled (též dozor), v případě 
zjištění narušení nepředpokládaných archeologických nálezů zemními pracemi provede ZAV v odpovídajícím rozsahu, odpovídajícími 
metodami a dle současných standardů. Na této ploše se doporučuje skrývka ornice a ZAV provést mezi prvními, aby ji bylo 
možné (v případě potřeby) použít jako deponii zeminy z dalších úseků stavby.

Úsek 33.350-33.600 km „červený"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy nelze provádět buldozerem v plném rozsahu, dokončení je nutné provést pomocí stroje s hladkou lžící na hloubku, 
kterou stanoví zodpovědný archeolog za zhotovitele ZAV. Při nadloží a ornici o celkové mocnosti méně než 25 cm je nutné od začátku 
provádět skrývku s hladkou lžící. ZAV je realizován ještě před zahájením skrývek rekognoskací a sběrem (detekce velmi staré 
paleolitické industrie), při skrývkách i po nich pak odpovídajícími formami exkavace i opakovaných sběrů. Archeologický dohled bude 
podle situace i při jakýchkoliv zemních pracích do geologicky starších půdních vrstev pod ornici.

Úsek 33.600-34.425 km „zelený"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Skrývky zeminy lze provádět mechanizací dle potřeb zhotovitele stavby. Zhotovitel ZAV zde provádí tzv. dohled (též dozor), v případě 
zjištění narušení nepředpokládaných archeologických nálezů zemními pracemi provede ZAV v odpovídajícím rozsahu, odpovídajícími 
metodami a dle současných standardů.

Úprava silnice 111/23722 Hořešovice -  Klobuky „červený"
Doporučený postup skrývky zeminy a ZAV
Jakékoliv zemní práce vč. odstranění tzv. kufru musí být dozorovány pracovníky zhotovitele ZAV. ZAV je realizován odpovídajícími 
formami exkavace.

Uchazeči musí být zadavatelem pro vypracování kvalifikované nabídky do VŘ poskytnuty veškeré potřebné podklady týkající 
se dosavadní archeologické prospekce a predikce, zejména studie archeologických rizik a výsledky archeogeofyzikálního 
průzkumu (viz literatura).
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2. Oceněný soupis služeb ZAV

Viz příloha - tabulka v externím souboru xlsx.
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