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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/1117/2023 

"Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Bc. Jan Čapek, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, 

e-mail: jan.capek@ksslk.cz, telefon: 774 388 252 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Integra stavby a.s. 

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec   

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. Ondřej Hušek, zástupce při výkonu funkce člena  

                                                             správní rady: OPTILEAD s. r. o., IČO: 11880651, se  

                                                             sídlem Mašov 249, 511 01 Turnov  

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:             43-3778870297/0100 

evidence v obchodním rejstříku: vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,  

                                                        vložka 955  
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kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Ondřej Hušek, e-mail: husek@integrastavby.cz, telefon: 737 265 005 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí“ (dále jen 

„veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 

nejvýhodnější.   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, 

že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu 

za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě 

dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
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položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 

ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 

z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu 

katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu 

do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy 

či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny 

v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:  

− projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost IMCZ, spol. s r.o., se sídlem 

náměstí J. Seiferta 698, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 03723836, 

s názvem „Silnice III/26219 Žandov - rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí“, 

zakázka č. 2019-088 z 6/2020, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  

 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 
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konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. 

Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku 

VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli 

změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží 

objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny.  

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna 

RDS jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny 

v důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně 

předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném 

předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu 

stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 

AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 

od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 
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odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané 

touto smlouvou.  

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady 

zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 

který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

http://www.xc4.cz/


 

Stránka 6 z 22 

 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 

na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy 

ze strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 250 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. 

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 
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s výjimkou vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu 

objednatele dle odst. 7 nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek dle odst. 8.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání 

smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, 

mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy 

(záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 

jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ 

vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných 

v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, 

za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby 

smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno 

v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu 

objednatele přerušil provádění stavby.  

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 

lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C.  

Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního 

období (zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušení z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

provádění stavby přerušeno. 

9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku 

k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   
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3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 

je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž 

účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 

pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, 

a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve 

smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si 

smluvní strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 

je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 
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dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace 

na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění 

a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad 

o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 
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12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména 

je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup 

na staveniště neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti 

na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně  

50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je 

na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 

doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením 

příslušného dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, 

a to po dobu 10 let.  

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. 

Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli 

v elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 
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prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 

a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, 

autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 

s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny 

do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby 

za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění 

a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 

odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 

70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 

zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 

se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

svodidla, obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, 

zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat 

objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 
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protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH   47.776.935,57 Kč 

 (slovy: čtyřicet sedm milionů sedm set sedmdesát šest tisíc devět set třicet pět korun 

českých padesát sedm haléřů) 

 DPH sazba 21%   10.033.156,47 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 57.810.092,04 Kč 

 (slovy: padesát sedm milionů osm set deset tisíc devadesát dvě koruny české čtyři haléře)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, s výjimkou 

korekce ceny možné za podmínek uvedených v článku XVIII této smlouvy.   

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury 

předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické 

podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě 

dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši 

sjednané v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu 
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méněprací nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené 

v článku XI. odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy 

ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 5.782.000,-- Kč, 

slouží jako zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

po předání a převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme 

dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění 

těchto vad a nedodělků. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně 

provedených a objednatelem odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH 

uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující 

případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši 

40.468.000,-- Kč. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. 

Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně 

DPH v platné výši.   

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

 

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 

 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČO: 70891508 

 DIČ: CZ70891508 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu:             19-7964200287/0100 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 



 

Stránka 14 z 22 

 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu 

ve stejné délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 

písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným 

v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále  

také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, 

případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí 

skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu 

položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této 

smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  
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3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu 

havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 

zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. 

Zhotovitel je povinen vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 

dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k 

povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, 

stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 

než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 

den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč 

za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 
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4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč 

za každý započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 

a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 

vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 

na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 

odst. 2 občanského zákoníku. 
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Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 

dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou 

na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost 

za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 

či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany 

při použití stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
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DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 

na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek 

a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak 

ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 
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5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, 

je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 

se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

 

Článek XVIII. 

Korekce ceny za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena v cenové úrovni ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídky 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V průběhu trvání smlouvy však může dojít k její 

korekci na základě vývoje cen na trhu stavebních prací a stavebních materiálů. Smluvní 

strany se dohodly, že korekce ceny uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy (dále jen 

„sjednaná cena“) vyžaduje uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Korekce 

sjednané ceny dle tohoto ustanovení této smlouvy bude aplikována nejdříve po uplynutí 12 

měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky a současně za předpokladu, že dojde 

k navýšení indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC (kód CZ-CC 2 – Inženýrská 

díla), vydaný Českým statistickým úřadem (dále jen „index cen“) o min. 5 % oproti indexu 

cen platnému ke dni podání nabídky. Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou 

na základě nákladů ani na všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny 

stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Ve vztahu k novým položkám, jež jsou 

součástí sjednaných víceprací a nebyly obsaženy v Soupisu prací, musí dojít k nárůstu o 

min. 5 % oproti indexu cen platnému ke dni uzavření dodatku o provedení víceprací ve 

smyslu čl. XVII. smlouvy. 

2. Pro účely výpočtu navýšení indexu cen dle předchozího odstavce se použije tzv. výpočet 

hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí, který bude proveden podle 

vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla, resp. 

uzavření dodatku ve vztahu k vícepracím.   

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 
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„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 

částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“) 

Cenový index (Li) pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 

částek (od „o“ do „n“) se vypočítá na základě dat Českého statistického úřadu – www. 

czso.cz, kód produktu „011041“, index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ 

(označení řádku), index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3“, 

„4“ (označení sloupce). 

3. Korekce sjednané ceny bude probíhat následovně: 

a) První korekce dle tohoto ustanovení může být provedena k 1. dni měsíce následujícího 

po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky v kalendářním 

čtvrtletí, v němž násobitel úpravy (Pnz) dle předchozího odstavce dosáhne hodnotu 

1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).  

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní 

čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1), kde: 

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů  

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 

částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této kompenzační 

doložky 

b) Čtvrtletím se pro účely tohoto ustanovení rozumí každé kalendářní čtvrtletí, tj. leden – 

březen daného roku, duben – červen daného roku, červenec – září daného roku, říjen – 

prosinec daného roku.  

4. Postup dle písm. a) tohoto ustanovení lze činit i opakovaně, v následujících kalendářních 

čtvrtletích, avšak pouze v případě, že ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky 

násobitel úpravy (Pnz) stále dosahuje hodnotu 1,05 a větší (se zaokrouhlením na 4 

desetinná místa).  

5. Maximální míra navýšení sjednané ceny nesmí být v součtu všech navýšení u všech 

navyšovaných relevantních položek vyšší než 15 % původní hodnoty závazku.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle výše 

stanoveného postupu vč. odkazu na příslušný index cen Českého statistického úřadu. 

Objednatel je následně povinen se k podkladům zaslaným zhotovitelem vyjádřit do 30 

pracovních dnů a v případě, že s navýšením ceny souhlasí, odeslat zhotoviteli návrh 

dodatku ke smlouvě. 



 

Stránka 21 z 22 

 

7.  Zhotovitel je povinen předložit návrh vyúčtování korekce ceny dle tohoto ustanovení vždy 

nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, 

do 30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí, za které korekce ceny dle tohoto ustanovení náleží. Nepředložení návrhu 

vyúčtování korekce ceny ve stanoveném termínu má za následek ztrátu nároku na korekci 

ceny za daném časovém období. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po účinnosti dodatku ke smlouvě, 

jehož obsahem bude navýšení fakturované ceny, vystavit fakturu na částku, která bude 

představovat rozdíl ceny fakturované za čtvrtletí bezprostředně předcházející 

uplatnění nároku a ceny, která odpovídá ceně za vykonané činnosti po korekci ceny 

dle předmětného dodatku. 

9. Pro splatnost, obsah a doručování faktury nebo dobropisu dle předchozích odstavců se 

přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující platební podmínky. 

 

Článek XIX. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

Článek XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 
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dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1209/23/RK ze dne 11. 7. 2023.       

 

V Liberci dne 8. 8. 2023 V Turnově dne 1. 8. 2023 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Mgr. Ondřej Hušek 

náměstek hejtmana zástupce při výkonu funkce  

 člena správní rady:  

 OPTILEAD s.r.o., 

 IČO: 11880651  



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: 29_JÚ - Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Varianta: 1 - 

Odbytová cena [Kč] :  47 776 935,57
OC+DPH [Kč] :  57 810 092,04

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  3 011 000,00  632 310,00  3 643 310,00

 SO 001 - Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512  31 076 024,99  6 525 965,25  37 601 990,24

  SO 101 - Oprava silnice III/26219  4 781 062,39 3 951 291,23  829 771,16

  SO 191 - Dopravně inženýrská opatření  521 408,36 430 916,00  90 492,36

  SO 201 - Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.300 - 0.395  21 830 695,98 18 041 897,50  3 788 798,48

  SO 202 - Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.460 - 0.500  9 632 457,93 7 960 709,03  1 671 748,90

  SO 301 - Provizorní přeložka vodovodu  155 593,90 128 590,00  27 003,90

  SO 302 - Přeložka vodovodu  255 081,21 210 810,92  44 270,29

  SO 303 - Přeložka splaškové kanalizace  425 690,48 351 810,31  73 880,17

 SO 002 - Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2  13 689 910,58  2 874 881,22  16 564 791,80

  SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  1 237 487,04 1 022 716,56  214 770,48

  SO 101.1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,040 - 0,280  1 849 346,39 1 528 385,45  320 960,94

  SO 101.2 - REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352  6 077 121,13 5 022 414,16  1 054 706,97

  SO 121 - CHODNÍK U KOUPALIŠTĚ  428 424,14 354 069,54  74 354,60

  SO 131 - REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 0,667  1 037 606,33 857 525,89  180 080,44

  SO 191 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  441 270,71 364 686,54  76 584,17

  SO 201 - REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 26219-2  5 441 043,40 4 496 730,08  944 313,32

  SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0.667  52 492,66 43 382,36  9 110,30





Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Kč 3 643 310,00Cena s daní:

Kč 632 310,00DPH:

Kč 3 011 000,00Cena celková:

Kč 3 011 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního

značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení.

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry odpočtu, dopravní

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné

výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání

stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách

výstavby, vč. bet.svodidel, oddělujících pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí

na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR

včetně jeho projednání.

 2 02730 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení; 

NN podzemní i nadzemní, VO podzemní i nadzemní, sdělovací podzemní optické a 

podzemní i nadzemní metalické vedení CETIN, vč. domovních přípojek, aj. vč. 

případné provizorní podpěrné konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní 

konstrukci a následného přesunu na původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, 

projednání se správcem

 3 02730 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

IS dotčené výkopem: vodovod podzemní+STL plynu podzemní+kanalizace 

podzemní atd. vč. domovních přípojek, 

vč. stojně i ručně prováděných sond dle TZ a dle požadavků správce IS, vč. 

provizorní podpěrné konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a 

následného přesunu na původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy a projednání 

se správcem

 4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Doplňující inženýrsko geologický průzkum - posouzení zastiženého podloží při 
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrtání a posouzení základových spár.

 5 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  40 000,000  1,00  40 000,00

Archeologický dohled (provizorní cena 40 000,- Kč - položka bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených 

oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel upozorňuje, že 

položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit 

provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že 

účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní 

cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.   

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

 6 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  40 000,000  1,00  40 000,00

Záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 40 000,- Kč - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.   

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

 8 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.

 7 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  80 000,00  80 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  1 150 000,00  1 150 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 

paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

 11 02944 2 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Dokumentace skutečného provedení staveb vodovodu a kanalizace dle požadavků 

SČVK, a.s.

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální 

podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

 10 02944 1 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  150 000,00  150 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace 

v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.).

 12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  75 000,00  75 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

 20 02950 8 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Statický výpočet k určení skutečných zatížitelností mostu. most 26219-1 a 26219-2

 13 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

havarijní a povodňový plán, včetně schválení příslušnými orgány státní správy

 14 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Pasportizace objízdné trasy a budov přilehlých k objízdné trase dle požadavku 

města Žandova

 17 02950 5 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Doklady pro kolaudaci staveb kanalizace a vodovodu dle požadavků SČVK, 

zejména:

-protokoly k tlakovým zkouškám, protokoly o provedení zkoušky funkčnosti 

signalizačního vodiče či lanka, protokoly o provedení zkoušky funkčnosti všech 

použitých armatur, protokoly o provední desinfekce, protokoly o provedení 

proplachu, protokoly o provedených akreditovaných odběrech a laboratorních 

rozborech vody, revizní zprávy, záruční listy atd.

-součástí je rovněž provozní řád zařízení či návrh provozního řádu dle podmínek 

SČVK

-fotodokumentace v elektronické podobě
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-protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle požadavku SČVK

-revize všech vodovodních přípojek v případě provádění, vč. žádostí o provedení 

přípojek

-manipulační řády v případě kanalizace

-výsledky hutnících zkoušek

-protokoly o kamerových prohlídkách v celém rozsahu stavby vč. digitálního 

záznamu k archivaci

 15 02950 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Mimořádná  mostní prohlídka (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS 

a aktualizace všech údajů o novém mostu v BMS.

U mostu ev.č. 26219-1

 16 02950 4 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

Rozbor vody v rozsahu kráceném a to v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 

vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle požadavku Krajské hygienické stanice a SČVK.

 19 02950 7 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  35 000,00  35 000,00

Aktualizace pasportu všech propustků v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově 

navržených a chybějicích propustků provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá 

schválení u zástupce investora.

 18 02950 6 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu 

do BMS a aktualizace všech údajů o novém mostu v BMS.

U mostu ev.č. 26219-2

 21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  1 150 000,00  1 150 000,00

Náklady na úmístění stavby:   

Technická specifikace - kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.   
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Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

Všeobecné konstrukce a práce  3 011 000,000

 3 011 000,00Celkem:
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Kč 4 781 062,39Cena s daní:

Kč 829 771,16DPH:

Kč 3 951 291,23Cena celková:

Kč 3 951 291,23Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava silnice III/26219

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 101

Objekt: SO 001

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Oprava silnice III/26219

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  16,272  10,00  162,72

vyzískaná zemina, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  285,889  10,00  2 858,89

vyzískaná zemina bez rozlišení

 3 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,225  150,00  33,75

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí

 4 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,125  150,00  3 018,75

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

 5 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,170  10,00  11,70

kamenná suť

 7 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  308,368  10,00  3 083,68

nestmelené podkladní vrstvy vozovky bez asf. tmelu; položka bude čerpána pouze 

na příkaz TDI

 6 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  500,965  10,00  5 009,65

nestmelené podkladní vrstvy vozovky bez asf. tmelu

 9 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  49,548  150,00  7 432,20

stmelené podkladní vrstvy vozovky s obsahem asf. tmelu; položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI

 8 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  86,424  150,00  12 963,60
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stmelené podkladní vrstvy vozovky s obsahem asf. tmelu

 10 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  296,935  150,00  44 540,25

 11 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  17,795  150,00  2 669,25

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

Všeobecné konstrukce a práce  81 784,440

Zemní práce1

 12 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000  30,00  3 000,00

vč. likvidace příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či štěpky, plocha 

křovin odhadem; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 13 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  3 500,00  7 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 15 113328 2 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  162,299  490,00  79 526,51

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za 

skládku je uveden v položce č. 014112.2; položka bude čerpána pouze na příkaz 

TDI

 14 113328 1 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  263,666  490,00  129 196,34

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za 

skládku je uveden v položce č. 014112.1
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 16 113338 1 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  36,010  490,00  17 644,90

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za 

skládku je uveden v položce č. 014122.1

 17 113338 2 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  20,645  490,00  10 116,05

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za 

skládku je uveden v položce č. 014122.2; položka bude čerpána pouze na příkaz 

TDI

 18 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3  5,725  490,00  2 805,25

vč. očištění a odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km, bez 

poplatku za skládku

 20 113524 2 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  12,200  100,00  1 220,00

pro provizorní stav, vč.odvozu

 19 113524 1 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  3,000  100,00  300,00

vč.odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v pol. 

014102.1

 21 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  15,000  100,00  1 500,00

vč.odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.3

 22 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  123,723  690,00  85 368,87

vč. odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku v pol. 

014132
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 23 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  374,220  120,00  44 906,40

odvoz a uložení na meziskládku, bude zpětně použito; přebytek ornice uložen na 

skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek v pol. 014101.1

 24 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  50,590  490,00  24 789,10

odkop pro konstrukci vozovky; vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou 

zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014101.1

 25 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3  8,174  120,00  980,88

ornice na zpětné ohumusování, na meziskládce

 26 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  17,795  120,00  2 135,40

zemina vhodná do násypu a krajnic dle ČSN 73 6133

 27 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  5,000  500,00  2 500,00

vč. odvozu materiálu na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku v pol. 014101.1

 28 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  61,000  100,00  6 100,00

pročištění stávajících zatrubnění souběžných příkopů, sjezdů a přípojek UV 

vyvedených do vodoteče od nánosů, vč. odvozu na skládku zvolenou 

zhotovitelem a uložení, předpoklad objem do 0,03m3/m; poplatek za skládku v 

položce 014101.1

 30 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  16,272  490,00  7 973,28

výkop pro šachty a vpusti v případě jejich nezpůsobilého stavu; vč. jednoduchého 

pažení a jeho odstranění v případě potřeby a v místě stísněného prostoru (např. u 

plotu); vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku 

uveden v položce č. 014101.2; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 29 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  57,230  490,00  28 042,70
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vč. jednoduchého pažení a jeho odstranění v případě potřeby a v místě stísněného 

prostoru (např. u plotu); vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

 31 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  139,286  690,00  96 107,34

vč. příp. jednoduchého pažení a jeho odstranění; vč.odvozu a uložení na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

 32 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  17,795  120,00  2 135,40

zemina vhodná dle ČSN 73 6133

 34 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  96,659  990,00  95 692,41

ŠDa 0/63, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, splňuje požadavky na násyp 

tělesa

 35 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,600  990,00  3 564,00

ŠDa 0/32, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, v oblasti AZ splňuje 

požadavky na aktivní zónu; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 36 17481 4 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,960  990,00  12 830,40

ŠDa 0/63, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, splňuje požadavky na násyp 

tělesa; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 33 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  41,825  990,00  41 406,75

ŠDa 0/32, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, v oblasti AZ splňuje 

požadavky na aktivní zónu

 37 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 042,170  30,00  31 265,10

úprava pláně přehutněním, vč. 4x statické zatěžovací zkoušky pláně

 38 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  474,980  30,00  14 249,40
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úprava pláně přehutněním, vč. 4x statické zatěžovací zkoušky pláně; položka bude 

čerpána pouze na příkaz TDI

 39 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  81,740  15,00  1 226,10

 40 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  81,740  25,00  2 043,50

 41 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  81,740  20,00  1 634,80

vč. zalití a ošetřování po dobu stavby

Zemní práce  757 260,881

Základy2

 42 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 313,400  15,00  19 701,00

separační geotextilie na silniční pláni, min. 200g/m2; položka bude čerpána pouze 

na příkaz TDI

 43 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  20,000  100,00  2 000,00

nopová fólie k plotovým zídkám a objektům; položka bude čerpána pouze napříkaz 

TDI

Základy  21 701,002

Vodorovné konstrukce4

 45 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,013  3 490,00  3 535,37

v případě výměny vpustí a šachet; podkladní beton; vč. izolace proti zemní vlhkosti 

ALP+2xALN; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 44 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,024  3 490,00  10 553,76

podkladní beton; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN
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 46 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  16,293  3 990,00  65 009,07

C 25/30-XF3; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

 47 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,593  3 990,00  26 306,07

v případě výměny vpustí a šachet; C 25/30-XF3; vč. izolace proti zemní vlhkosti 

ALP+2xALN; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 50 45152 3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,055  990,00  7 974,45

lože pod předlážděnou dlažbu frakce 0/4 (ŠD/ŠP)

 49 45152 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  16,850  990,00  16 681,50

ŠD 0/63, podklad pod dlažbu a nezp. sjezdy, vč. hutnění

 48 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  21,045  990,00  20 834,55

ŠD 0/32, podklad pod dlažbu a nezp. sjezdy, vč. hutnění

 51 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  9,000  350,00  3 150,00

předláždění dlažby z betonových dlaždic, do lože ŠD/ŠP 0/4 - vykázáno 

samostatně v pol. 45152.3

Vodorovné konstrukce  154 044,774

Komunikace5

 55 56330 4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  94,117  990,00  93 175,83

ŠD 0/63, vč. zkoušek hutnění; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI na 

základě prohlídky po odkrytí asf. vrstev

 54 56330 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  75,495  990,00  74 740,05

ŠD 0/32, vč. zkoušek hutnění; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI na 
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základě prohlídky po odkrytí asf. vrstev

 53 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  141,877  990,00  140 458,23

ŠD 0/63, vč. zkoušek hutnění

 52 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  113,805  990,00  112 666,95

ŠD 0/32, vč. zkoušek hutnění

 56 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,760  990,00  1 742,40

vč. hutnění

 57 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  2,750  990,00  2 722,50

vč. hutnění

 58 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  830,200  20,00  16 604,00

 59 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  431,800  20,00  8 636,00

položka bude čerpána pouze na příkaz TDI na základě prohlídky po odkrytí asf. 

vrstev

 60 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 557,500  15,60  39 897,00

 61 57475 1 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  285,000  325,00  92 625,00

výztužný prvek do asf. krytu - kompozit z netkané PP geotextilie a výztužných 

skelných vláken, pevnost v tahu 100/100 kN/m, plošná hmotnost min. 500g/m2, š. 

1,9 m, na hranu výkopu podél SO 201 a SO 202

 62 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 363,500  268,40  365 963,40

ACO 11, 50/70; vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár
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 63 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 194,000  333,00  397 602,00

ACL 16+, 50/70; vč. příp. zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

 65 574E46 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  431,800  270,00  116 586,00

ACP 16+, 50/70; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI na základě prohlídky 

po odkrytí asf. vrstev

 64 574E46 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  830,200  270,00  224 154,00

ACP 16+, 50/70

 66 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  40,500  1 490,00  60 345,00

kamenná dlažba z velkých kostek, tl. 150 mm, do lože z kam. 0/4 tl. 100 mm

 67 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  37,000  1 690,00  62 530,00

odláždění velkými kamennými kostkami tl. 150 mm do betonu C25/30-XF3 tl. 100mm; 

vč. spárování MC25-MX3

 68 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

M2  9,000  1 490,00  13 410,00

kamenná dlažba z mozaikové dlažby, tl. 50 mm, do lože z kam. 0/4 tl. 100 mm

 69 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  91,000  580,00  52 780,00

betonová zámková dlažba shodného vzhledu se stávající dlažbou (šedá), tl. 60 

mm; lože ze ŠP tl. 30 mm

 70 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,500  890,00  3 115,00

varovné pásy - barevná betonová zámková dlažba s reliéfními prvky shodného 
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tvaru se stávající dlažbou (kost), tl. 60 mm; lože ze ŠP tl. 30 mm

 71 58920 1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  52,400  74,00  3 877,60

š.12mm, hl.20mm, typ N2, vč. příp. předtěsnění

 72 58920 2 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  473,700  74,00  35 053,80

š. do 20mm, hl. do 40mm; typ N2, vč. předtěsnění

Komunikace  1 918 684,765

Potrubí8

 73 86344 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM M  8,000  3 490,00  27 920,00

Ocelová chránička DN 250 pro napojení budoucí splaškové kanalizace, vč. uložení 

do průchodky v dříku SO202, vč. napojení na st. kanalizační šachtu, zaslepení a 

zpětné klapky

 74 87434 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  62,900  790,00  49 691,00

kanalizační potrubí PP DN200, min. SN12, vč. zaústění do šachet, vč. zkoušek 

vodotěsnosti

 75 87434 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  61,000  790,00  48 190,00

výměna stávajícího kanalizačního potrubí PP DN200, min. SN12, vč. zaústění do 

šachet, vč. zkoušek vodotěsnosti, v případě nezpůsobilého stavu, položka bude 

čerpána pouze na příkaz TDI

 76 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  10,000  1 490,00  14 900,00

PP DN300, min. SN12, výměna stávajícího kanalizačního potrubí, vč. zaústění do 

šachty Š1, vč. úpravy v prostupu dříkem op. zdi zatmelením, vč. zpětné klapky, 

zkoušek vodotěsnosti, v případě nezpůsobilého stavu, položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI

 77 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  360,000  320,00  115 200,00
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PE 110, pro vedení CETIN

 78 89413 1 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000  32 000,00  32 000,00

železobetonová šachta DN 1000 (dle konkrétního typu) s poklopem třídy D400, hl. 

do 2,0m; dodávka a montáž; odtoky DN 200, bez kaliště, vč. příp. dovýkopu

 79 89413 2 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000  32 000,00  32 000,00

železobetonová šachta DN 500 (dle konkrétního typu) s poklopem třídy D400, hl. do 

2,5m; dodávka a montáž; odtoky DN 200, bez kaliště, vč. příp. dovýkopu

 80 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  3 000,00  3 000,00

železobetonová šachta DN 1000 (dle konkrétního typu) s poklopem třídy A15, hl. do 

2,5m; dodávka a montáž; odtoky DN 300, bez kaliště, vč. příp. dovýkopu

 81 89712 1 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,000  10 000,00  80 000,00

uliční vpust z betonových prefabrikovaných dílců DN500 - dodávka a montáž; vč. 

kompozit. mříže třídy D400, hl. do 2,5m; odtoky DN 200, bez kaliště, vč. příp. do 

výkopu

 82 89712 2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  10 000,00  50 000,00

uliční vpust z betonových prefabrikovaných dílců DN500 - dodávka a montáž; vč. 

kompozit. mříže třídy D400, hl. do 2,5m; odtoky DN 200, bez kaliště, vč. příp. do 

výkopu; v případě nezpůsobilého stavu a výměny stávajících vpustí; položka bude 

čerpána pouze na příkaz TDI

 83 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  7,000  4 800,00  33 600,00

v případě poškozených kusů, náhrada za nové, vč. likvidace st. poškozených 

kusů, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 84 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  5,000  4 400,00  22 000,00
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v případě poškozených kusů, náhrada za nové, vč. likvidace st. poškozených 

kusů, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 85 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  7,000  1 500,00  10 500,00

v případě poškozených kusů, náhrada za nové, vč. likvidace st. poškozených 

kusů, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 86 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,000  3 500,00  24 500,00

 87 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  3 500,00  7 000,00

 88 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  7,000  3 500,00  24 500,00

Potrubí  575 001,008

Ostatní konstrukce a práce9

 89 911DE3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  32,000  500,00  16 000,00

rozebrání, očištění a odvoz stávajícího betonového svodidla na místo určené 

investorem, předpoklad do 20km, bez poplatku za skládku

 90 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  350,00  700,00

 91 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  4 500,00  27 000,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek

 92 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000  1 000,00  10 000,00

demontáž st. svislých DZ během stavby a zpětná montáž po dokončení
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 93 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  57,625  399,00  22 992,38

 94 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  11,000  440,00  4 840,00

vč.dodání, lože, krácení, osazení

 95 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  153,700  480,00  73 776,00

obruba 100/250/1000; vč.dodání, krácení, lože, osazení

 97 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,500  500,00  6 250,00

obruba 150/250/1000; vč.dodání, krácení, lože, osazení; v případě nepoužitelných 

stáv. obrub, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 96 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  178,200  500,00  89 100,00

obruba 150/250/1000; vč.dodání, krácení, lože, osazení

 98 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  12,500  350,00  4 375,00

vč. lože, osazení, dle tech. specifikace; položka bude čerpána na příkaz TDI

 99 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  483,200  50,00  24 160,00

řezání hl. 20mm, š.12mm, vč. likvidace odpadu

 100 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  348,700  50,00  17 435,00

řezání do hl. 50mm; oříznutí st. plochy ACP, vč. likvidace odpadu
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 101 935161 MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ 

VNITŘNÍHO SPÁDU

M  30,720  1 900,00  58 368,00

štěrbinový žlab, s přerušovanou štěrbinou - kus běžný dl. 4m, kus čistící a 

vpusťový dl. 1 m, záslepky dl. 0.12; typ š.0.450/v.0.500 - profil 300/300 (bez 

vnitřního spádu)

 102 93818 1 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 869,000  22,00  63 118,00

vč. odvozu materiálu na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku v pol. 014101.1

 103 93818 2 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

čištění místních komunikací dotčených stavebním provozem dle požadavku města 

Žandova

vč. likvidace odpadu, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 104 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  1 500,00  7 500,00

nezpusobilé a poničené vpusti, vč.odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem, 

poplatek za uložení na skládku v pol. 014102.2, položka bude čerpána na příkaz 

TDI

 105 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  61,000  200,00  12 200,00

nezpusobilé a poničené potrubí, vč.odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem, 

poplatek za uložení na skládku v pol. 014102.2, položka bude čerpána na příkaz 

TDI

Ostatní konstrukce a práce  442 814,389

 3 951 291,23Celkem:
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Kč 521 408,36Cena s daní:

Kč 90 492,36DPH:

Kč 430 916,00Cena celková:

Kč 430 916,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 191

Objekt: SO 001

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  0,900  10,00  9,00

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  395 000,00  395 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry odpočtu, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné 

výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání 

stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách 

výstavby, vč. bet.svodidel, oddělujících pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí 

na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR 

včetně jeho projednání.

 3 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

pronájem lávek v místech výkopů pro přístup k obytným objektům a pro pohyb na 

stavbě, po celou dobu stavby. Celková délka lávky ~5m, volná šířka 0,75m, 

oboustranné zábradlí v.1,1m s výplní dle ČSN 73 6201. Předpokládá se provedení z 

ocelových nosníků a dřevěných prvků podlahy, zábradlí a uložení, příp. systémová 

lávka. Předpoklad 3ks.

Všeobecné konstrukce a práce  410 009,000

Vodorovné konstrukce4

 5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,900  990,00  891,00

štěrkopískové lože, zřízení vč. doplnění během stavby, vč. odstranění, odvozu a 

uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.1

Vodorovné konstrukce  891,004
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  27,000  45,00  1 215,00

geotextilie min. 300g/m2, zřízení a odstranění, vč. likvidace

 6 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,900  990,00  891,00

vč. hutnění

 7 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2  9,000  1 990,00  17 910,00

kompletní zřízení a odstranění, vč. nájezdových klínů a jejich úpravy pro přejezd 

vozidel a průchod chodců, vč. případné údržby během celé doby výstavby, vč. 

úpravy podkladu, rektifikace, zajištění proti posunu apod., dle tech. specifikace.

Komunikace  20 016,005

 430 916,00Celkem:
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Kč 21 830 695,98Cena s daní:

Kč 3 788 798,48DPH:

Kč 18 041 897,50Cena celková:

Kč 18 041 897,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.300 - 0.395

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 201

Objekt: SO 001

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.300 - 0.395

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  164,300  10,00  1 643,00

vyzískaná zemina, položka bude čerpána na příkaz TDI

 3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  136,310  10,00  1 363,10

zemina z vrtů

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  844,012  10,00  8 440,12

vyzískaná zemina bez rozlišení

 4 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,450  150,00  517,50

suť z vybouraných betonových konstrukcí

 5 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 494,334  10,00  14 943,34

kamenná suť

 6 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,413  150,00  1 561,95

materiál po očištění zdi

Všeobecné konstrukce a práce  28 469,010

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  200,000  30,00  6 000,00

vč. likvidace příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či štěpky, plocha 

křovin odhadem

 8 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ 

DO 20KM

M3  60,780  490,00  29 782,20
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.300 - 0.395

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za 

skládku je uveden v položce č. 014102.2

 9 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  480,000  150,00  72 000,00

vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek

 10 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  12,000  1 000,00  12 000,00

převedení vody ze st. vyústění pomocí DN 600 vč.usměrnění do potrubí, zemních 

hrázek a jejich následné likvidace.

 11 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  120,000  1 000,00  120 000,00

zahrazení vodoteče případně převedení pomocí 2xDN 800 vč.usměrnění toku do 

potrubí vč. zemních hrázek a jejich následné likvidace.

 12 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  80,500  490,00  39 445,00

vyčištění a reprofilace dna koryta, odtěžení sedimentu; vč.odvozu na skládku a 

uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je uveden v položce 

č. 014101.1

 13 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  24,000  500,00  12 000,00

pročištění stávajícího zatrubnění, vč. odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem a 

uložení, předpoklad objem do 0,10m3/m; poplatek za skládku v položce 014101.1

 14 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  761,112  490,00  372 944,88

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.1

 15 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  164,300  490,00  80 507,00

nevhodná zemina na základě posouzení geologem; vč.odvozu a uložení na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.2; položka 

bude čerpána pouze na příkaz TDI
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.300 - 0.395

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  328,600  20,00  6 572,00

úprava pláně přehutněním, vč. zatěž. zkoušek dle TZ

Zemní práce  751 251,081

Základy2

 17 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  105,600  390,00  41 184,00

rubová drenáž DN150 SN8 vč.dodání, osazení, obsypu mezerovitým betonem, vč. 

příp. T-kusů, napojení a příp. seříznutí, uložení do výústního prvku (vykázány 

samostatně)

 18 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  80,082  10 000,00  800 820,00

beraněné / vibrované zápory pro pažení z HEM 220 Fe360+převázky UPN220; vč. 

úpravy pro vytažení; schéma pažení viz. přehledné výkresy. Kompletní dodávka, 

montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD

 19 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  409,286  150,00  61 392,90

dodávka, montáž, demontáž, likvidace

 20 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 665,000  1 990,00  3 313 350,00

Kompletní dodávka TR 114/14, S 355, kořen D300mm z CEM II/A-S 42,5R, 

vč.hlavice, vč. VTD

 21 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  1 882,067  1 990,00  3 745 313,33

vrty pro mikropiloty, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na skládku 

zvolenou zhotovitelem, včetně zajištění přístupu mechanizace, poplatek za uložení 

na skládku v pol. 014101.3

 22 261415 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M  18,000  1 990,00  35 820,00

pro injektáž, vrt skrz stávající zeď, včetně zajištění přístupu mechanizace, vč. 

likvidace odpadu
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.300 - 0.395

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M  445,500  490,00  218 295,00

vrty pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na 

skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.3

 24 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  164,300  990,00  162 657,00

ŠD 0/63, hutněný polštář tl. 0,5m, vč. zkoušek hutnění; položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI

 25 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  37,052  4 650,00  172 291,80

C 12/15-X0

 26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  97,752  4 900,00  478 984,80

C 30/37 XA1/XC4/XF3; vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku 

izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

 27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  13,685  39 800,00  544 663,00

 28 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA 

POVRCHU

M3  5,400  19 900,00  107 460,00

cementová tlaková stabilizační injektáž základů vč.podloží

 29 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  308,280  85,00  26 203,80

geotextilie min. 600g/m2

 30 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  154,140  100,00  15 414,00

těsnící geomembrána za rubem zdi dle TZ

Základy  9 723 849,632
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.300 - 0.395

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  29,486  15 000,00  442 290,00

C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar, letopočet výstavby otiskem 

šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 

18

 32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,128  39 800,00  164 294,40

 33 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  24,576  9 500,00  233 472,00

rozebrání a přezdění v místech st. zdí, MC 25-MX3, vč. hl. spárování; použité zdící 

prvky podléhájí schválení TDI

 34 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  48,226  13 800,00  665 518,80

vyzdění líce opěrné zdi z kamenicky opracovaných čedičových kvádrů (řádkové 

zdivo), tl.200mm na MC 25-MX3, vč. spárování a úpravy dilatačních spár, včetně 

kotvení betonářskou výztuží opatřenou PKO dle TZ pomocí chem. kotev dodatečně 

do vyvrtaných otvorů prům.12mm, včetně vrtání na hl. 250mm, včetně dodání 

výztuže, celkem 1040 ks kotev; použití konkrétních kamenů podléhá schválení TDI.

 35 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  152,990  8 500,00  1 300 415,00

C 30/37 XA1/XC4/XF3; vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku 

izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

 36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  22,949  39 800,00  913 370,20

Svislé konstrukce  3 719 360,403

Vodorovné konstrukce4



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.300 - 0.395

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  47,056  3 490,00  164 225,44

C 12/15-X0

 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  100,115  3 990,00  399 458,85

C 25/30-XF3

 39 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  531,332  990,00  526 018,68

ŠDa 0/32, zásyp na rubu zdi, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, splňuje 

požadavky na aktivní zónu

 40 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  197,224  1 400,00  276 113,60

 41 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  27,700  2 800,00  77 560,00

kameny >200kg, čedič

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,800  8 880,00  15 984,00

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1)

Vodorovné konstrukce  1 459 360,574

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 43 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  28,926  990,00  28 636,74

SPÁR - přespárování stávajícího kamenného zdiva cementovou maltou MC 25-MX3

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  28 636,746

Přidružená stavební výroba7

 44 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  84,640  420,00  35 548,80

typ S4 dle TKP 31
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Přidružená stavební výroba  35 548,807

Potrubí8

 45 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  6,000  3 130,00  18 780,00

napojení st. vyústění (předp.dešťové kanalizace), kompletní dodávka vč. osazení, 

napojení na st. konstrukci a zatěsnění

 46 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  1,200  420,00  504,00

chránička (prostupový prvek) pro prostup STL plynu, HDPE DN 150

Potrubí  19 284,008

Ostatní konstrukce a práce9

 47 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  107,200  5 650,00  605 680,00

výška 1,1m, se svislou výplní z ocelové pásoviny opatřeno PKO, barva  RALL 

7011, kotevní prvky z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů, vč. 

podlití plastmaltou, vč. VTD, včetně reflexních proužků

 48 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  35,500  250,00  8 875,00

kompletní demontáž st. svodidla (vč.zábradelního svodidla) v místě mostu ev.č. 

26219-1, vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km; vč. 

odstranění šroubů příp. vč. jejich řezání

 49 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M  15,072  1 500,00  22 608,00

řezání žb prefabrikovaných trub v místech napojení st. výtoku dešť. kanalizace, vč. 

likvidace odpadu

 50 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  536,880  350,00  187 908,00

prostupové prvky z nerezové svařitelné oceli typu 1.4401 dle DIN, druh A4 pro 
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vyústění drenáže a odvodnění skrz dřík zdi

 51 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  28,926  345,00  9 979,47

TRYSK - očištění ponechaných konstrukcí zdí, vč. odvozu materiálu na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku v pol. 014112

 52 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  180,000  990,00  178 200,00

Kompletní dodávka provizorního podepření mostních konstrukcí v km 0,032 a km 

0,082 v korytě Vrbového potoka včetně všech kompletních konstrukcí např. 

panelů, štěrkového polštáře, výdřevy atd. Položka zahrnuje všechny náklady 

zhotovitele spojené s dopravou materiálu na místo určení, montáží, pronájmem, 

údržbou, demontáží a zpětným odvozem všech konstrukcí a materiálů.

 53 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  513,964  2 450,00  1 259 211,80

vč.odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem, vč. ochrany vodoteče, poplatek za 

uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2

 54 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,500  2 450,00  3 675,00

vč.odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem, vč. ochrany vodoteče, poplatek za 

uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1

Ostatní konstrukce a práce  2 276 137,279

 18 041 897,50Celkem:
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Kč 9 632 457,93Cena s daní:

Kč 1 671 748,90DPH:

Kč 7 960 709,03Cena celková:

Kč 7 960 709,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.460 - 0.500

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 202

Objekt: SO 001

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  483,900  10,00  4 839,00

vyzískaná zemina bez rozlišení

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  70,196  10,00  701,96

vyzískaná zemina, položka bude čerpána na příkaz TDI

 3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  81,210  10,00  812,10

zemina z vrtů

 5 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  541,723  10,00  5 417,23

kamenná suť

 4 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,890  150,00  283,50

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí

Všeobecné konstrukce a práce  12 053,790

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000  30,00  3 000,00

vč. likvidace příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či štěpky, plocha 

křovin odhadem

 7 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ 

DO 20KM

M3  10,080  490,00  4 939,20

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za 

skládku je uveden v položce č. 014102.2
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 8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000  150,00  36 000,00

vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek

 9 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  50,000  1 000,00  50 000,00

zahrazení vodoteče případně převedení pomocí 2xDN 800 vč.usměrnění toku do 

potrubí vč. zemních hrázek a jejich následné likvidace.

 10 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  37,520  490,00  18 384,80

vyčištění a reprofilace dna koryta, odtěžení sedimentu; vč.odvozu na skládku 

zvolenou zhotovitelem a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014101.1

 11 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  446,380  490,00  218 726,20

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.1

 12 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  70,196  490,00  34 396,04

nevhodná zemina na základě posouzení geologem; vč.odvozu a uložení na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.2; položka 

bude čerpána pouze na příkaz TDI

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,370  990,00  34 026,30

ŠD 0/63, hutnění na Id=0,8; 95%PS vč. zkoušek hutnění

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  140,392  20,00  2 807,84

úprava pláně přehutněním, vč. 1xzat.zk zákl.spáry

Zemní práce  402 280,381

Základy2

 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  49,200  390,00  19 188,00
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rubová drenáž DN150 SN8 vč.dodání, osazení, obsypu mezerovitým betonem, vč. 

příp. T-kusů, napojení a příp. seříznutí, uložení do výústního prvku (vykázány 

samostatně)

 16 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  39,000  10 000,00  390 000,00

beraněné / vibrované zápory pro pažení z HEM 220 Fe360+převázky UPN220; vč. 

úpravy pro vytažení; schéma pažení viz. přehledné výkresy. Kompletní dodávka, 

montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD

 17 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  181,245  150,00  27 186,75

dodávka, montáž, demontáž, likvidace

 18 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  738,000  1 990,00  1 468 620,00

Kompletní dodávka TR 114/14, S 355, kořen D300mm z CEM II/A-S 42,5R, 

vč.hlavice, vč. VTD

 19 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  824,880  1 990,00  1 641 511,20

vrty pro mikropiloty, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na skládku 

zvolenou zhotovitelem, včetně zajištění přístupu mechanizace, poplatek za uložení 

na skládku v pol. 014101.3

 20 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M  224,400  490,00  109 956,00

vrty pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na 

skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.3

 21 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  70,196  990,00  69 494,04

ŠD 0/63, hutněný polštář tl. 0,5m, vč. zkoušek hutnění; položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI

 22 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  15,447  4 650,00  71 828,55

C 12/15-X0
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 23 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  44,678  4 900,00  218 922,20

C 30/37 XA1/XC4/XF3; vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku 

izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

 24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  6,255  39 800,00  248 949,00

Základy  4 265 655,742

Svislé konstrukce3

 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  9,328  15 000,00  139 920,00

C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar, letopočet výstavby otiskem 

šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 

18

 26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,306  39 800,00  51 978,80

 27 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  11,462  9 500,00  108 889,00

rozebrání příp. poškozených prvků a přezdění v místech st. zdí, MC 25-MX3, vč. 

hloub. spárování; použité zdící prvky podléhájí schválení TDI

 28 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  21,372  13 800,00  294 933,60

vyzdění líce opěrné zdi z kamenicky opracovaných čedičových kvádrů (řádkové 

zdivo), tl.200mm na MC 25-MX3, vč. spárování a úpravy dilatačních spár, včetně 

kotvení betonářskou výztuží opatřenou PKO dle TZ pomocí chem. kotev dodatečně 

do vyvrtaných otvorů prům.12mm, včetně vrtání na hl. 250mm, včetně dodání 

výztuže, celkem 440 ks kotev; použití konkrétních kamenů podléhá schválení TDI.

 29 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  85,412  8 500,00  726 002,00
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C 30/37 XA1/XC4/XF3; vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku 

izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

 30 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  13,666  39 800,00  543 906,80

Svislé konstrukce  1 865 630,203

Vodorovné konstrukce4

 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  51,155  3 490,00  178 530,95

C 12/15-X0

 32 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  22,280  3 990,00  88 897,20

C 25/30-XF3

 33 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  21,160  990,00  20 948,40

ŠDa 0/32, zásyp na rubu zdi, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, splňuje 

požadavky na aktivní zónu

 34 45160 PODKL A VÝPLN VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  42,174  2 490,00  105 013,26

MCB 12/15

 35 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  64,325  1 400,00  90 055,00

 36 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  21,862  2 800,00  61 213,60

kameny >200kg, čedič, v oblasti svahů vyklínováno a prosypáno ŠD 0/32

 37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,555  8 880,00  13 808,40

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1)
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Vodorovné konstrukce  558 466,814

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 38 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  10,500  990,00  10 395,00

SPÁR - přespárování stávajícího kamenného zdiva cementovou maltou MC 25-MX3

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  10 395,006

Přidružená stavební výroba7

 39 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  19,053  420,00  8 002,26

typ S4 dle TKP 31

Přidružená stavební výroba  8 002,267

Potrubí8

 40 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  0,900  1 490,00  1 341,00

chránička (prostupový prvek) pro prostup budoucí tlakové kanalizace, HDPE DN 

300 s navařenou přírubou 600x600mm a záslepkami v líci i rubu. Rubová strana 

opatřena izolací 2xNAIP (tl.2x5mm) s přesahem min. 0,5m ve všech směrech a 

cohranou z geotextilie 300g/m2.

Potrubí  1 341,008

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  45,400  5 650,00  256 510,00

výška 1,1m, se svislou výplní z ocelové pásoviny opatřeno PKO, barva  RAL 7011, 

kotevní prvky z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů, vč. podlití 

plastmaltou, vč. VTD, včetně reflexních proužků. Mimo římsu kotveno do 

beton.patek (3ks) 0,3x0,3x0,6m z C 25/30-XF3 (součást dodávky); vč. výkopu 
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rekonstrukce nábřežní zdi, km 0.460 - 0.500

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

patek a likvidace materiálu.

 42 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  238,336  350,00  83 417,60

prostupové prvky z nerezové svařitelné oceli typu 1.4401 dle DIN, druh A4 pro 

vyústění drenáže a odvodnění skrz dřík zdi

 43 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  10,500  345,00  3 622,50

TRYSK - očištění ponechaných konstrukcí zdí, vč. odvozu materiálu na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku v pol. 014102.1

 44 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  198,275  2 450,00  485 773,75

vč.odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem, vč. ochrany vodoteče, poplatek za 

uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2

 45 97615 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET KUS  0,756  10 000,00  7 560,00

vč.uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.1

Ostatní konstrukce a práce  836 883,859

 7 960 709,03Celkem:
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3.6.1.8

Kč 155 593,90Cena s daní:

Kč 27 003,90DPH:

Kč 128 590,00Cena celková:

Kč 128 590,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní přeložka vodovodu

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 301

Objekt: SO 001

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Provizorní přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 1 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN 

DO 100MM

M  97,000  790,00  76 630,00

PE-HD, d110x6,6, PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 

20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti 

trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 3, dodání vč. veškerých 

armatur, přírub, spojek, T-kusů, tvarovek, jištění dle TZ, vč. orientačních tabulek a 

odkalení; vč. VTD a revizí

 2 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS  1,000  7 500,00  7 500,00

šoupě DN50 PN16, vč. příp. dočasného označení orientačními tyčemi s modrobílým 

označením výšky 2m, do bet. patek C12/15 min. 300x300x800mm, kompletní 

provedení vč. výkopu patek a likvidace odpadu.

 3 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  2,000  13 500,00  27 000,00

šoupě DN100 PN16, vč. příp. dočasného označení orientačními tyčemi s 

modrobílým označením výšky 2m, do bet. patek C12/15 min. 300x300x800mm, 

kompletní provedení vč. výkopu patek a likvidace odpadu.

 4 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  97,000  90,00  8 730,00

 5 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  97,000  90,00  8 730,00

Potrubí  128 590,008

 128 590,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 255 081,21Cena s daní:

Kč 44 270,29DPH:

Kč 210 810,92Cena celková:

Kč 210 810,92Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 302

Objekt: SO 001

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  10,224  10,00  102,24

vyzískaná zemina bez rozlišení

Všeobecné konstrukce a práce  102,240

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,224  690,00  7 054,56

vč. příp. jednoduchého pažení a jeho odstranění; vč.odvozu a uložení na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

 4 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  2,556  990,00  2 530,44

štěrkopísek 0/8; podsyp a obsyp

 3 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  7,668  990,00  7 591,32

zásyp štěrkodrtí 5/32 příp.16/32, vč. hutnění dle TZ, vč. zkoušek hutnění

Zemní práce  17 176,321

Vodorovné konstrukce4

 5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,864  3 490,00  3 015,36

bloky na potrubí

Vodorovné konstrukce  3 015,364

Potrubí8

 6 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN 

DO 150MM

M  94,800  1 190,00  112 812,00
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PE-HD, d160x9,5, PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 

20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti 

trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 3, dodání vč. veškerých 

armatur, přírub, spojek, T-kusů, tvarovek, jištění dle TZ, vč. orientačních tabulek a 

odkalení; vč. VTD a revizí

 7 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS  1,000  7 500,00  7 500,00

šoupě DN50 PN16, vč. označení orientačními tyčemi s modrobílým označením 

výšky 2m, do bet. patek C12/15 min. 300x300x800mm, kompletní provedení vč. 

výkopu patek a likvidace odpadu.

 8 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  2,000  13 500,00  27 000,00

šoupě DN150 PN16, vč. označení orientačními tyčemi s modrobílým označením 

výšky 2m, do bet. patek C12/15 min. 300x300x800mm, kompletní provedení vč. 

výkopu patek a likvidace odpadu.

 9 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  1,000  2 100,00  2 100,00

poklop D400, souprava pro hloubku do 2m

 10 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS  2,000  2 500,00  5 000,00

poklop D400, souprava pro hloubku do 2m

 11 899308 DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAC VODIC M  95,000  24,00  2 280,00

CY min. 6mm2 dle TZ

 12 899309 DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  95,000  24,00  2 280,00

modrá s nápisem VODA/VODOVOD dle TZ

 13 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  95,000  90,00  8 550,00

 14 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  95,000  90,00  8 550,00
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  176 072,008

Ostatní konstrukce a práce9

 15 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  96,300  150,00  14 445,00

demontáž stávajícího PE160 vodovodního potrubí, vč. likvidace odpadu a všech 

poplatků

Ostatní konstrukce a práce  14 445,009

 210 810,92Celkem:
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3.6.1.8

Kč 425 690,48Cena s daní:

Kč 73 880,17DPH:

Kč 351 810,31Cena celková:

Kč 351 810,31Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka splaškové kanalizace

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 303

Objekt: SO 001

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Přeložka splaškové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  17,112  10,00  171,12

vyzískaná zemina bez rozlišení

Všeobecné konstrukce a práce  171,120

Zemní práce1

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  1 440,000  150,00  216 000,00

vč. potrubí cca 40m dle TZ, mezi č.p. 53 přerušením potrubí; vč. napojení na 

koncích a všech nutných úprav, vč. ucpávek apod.; položka bude čerpána pouze 

na příkaz TDI

 3 11523 PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  6,000  1 000,00  6 000,00

zřízení, provozování, likvidace; vč. napojení na koncích a všech nutných úprav, vč. 

ucpávek apod. ; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,312  490,00  2 112,88

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.1

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,800  690,00  8 832,00

vč. příp. jednoduchého pažení a jeho odstranění; vč.odvozu a uložení na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  8,000  990,00  7 920,00

zásyp štěrkodrtí ŠDA 0/63, vč. hutnění dle TZ, vč. zkoušek hutnění

 7 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  4,235  990,00  4 192,65

štěrkopísek 0/8; podsyp a obsyp
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Přeložka splaškové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  245 057,531

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,134  3 490,00  10 937,66

C 12/15-X0

Vodorovné konstrukce  10 937,664

Potrubí8

 9 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  16,800  1 490,00  25 032,00

PVC SN10 dle TZ

 10 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000  32 000,00  64 000,00

železobetonová šachta DN 1000 s poklopem třídy D400, hl. do 2,5m; dodávka a 

montáž; odtoky DN 300, vč. příp. dovýkopu

 11 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  16,800  90,00  1 512,00

Potrubí  90 544,008

Ostatní konstrukce a práce9

 12 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC M  17,000  300,00  5 100,00

demontáž stávajícího HDPE DN300 potrubí, vč. likvidace odpadu a všech poplatků

Ostatní konstrukce a práce  5 100,009
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Opěrné zdi + silnice km 0,278 - 0,512

Přeložka splaškové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 001

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 351 810,31Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 237 487,04Cena s daní:

Kč 214 770,48DPH:

Kč 1 022 716,56Cena celková:

Kč 1 022 716,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 001

Objekt: SO 002

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  169,950  10,00  1 699,50

nestmelené vozovkové vrtsvy

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  536,800  10,00  5 368,00

zemina

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  125,416  150,00  18 812,40

beton

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  110,164  10,00  1 101,64

kámen

Všeobecné konstrukce a práce  26 981,540

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  73,000  30,00  2 190,00

prořezání souvisle zapojeného porostu, vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000  3 500,00  14 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním

 7 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 8 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  31,188  490,00  15 282,12

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v položce 014102.b

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  77,250  490,00  37 852,50

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.c

 10 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  10,200  490,00  4 998,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.b

 11 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  35,700  490,00  17 493,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d

 12 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  28,300  100,00  2 830,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d

 13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  103,600  100,00  10 360,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d

 14 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  35,700  100,00  3 570,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.b

 15 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  585,790  690,00  404 195,10

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  44,960  120,00  5 395,20

v tl. 100 mm, bude použito pro zpětné ohumusování, vč. odvozu na mezideponii 

určenou zhotovitelem

 17 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  146,250  490,00  71 662,50

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.a

 18 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  119,750  500,00  59 875,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.a

 19 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  120,000  300,00  36 000,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.a

 20 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  146,250  10,00  1 462,50

 21 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  39,460  10,00  394,60

Zemní práce  697 560,521

Potrubí8

 22 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  30,000  4 800,00  144 000,00

výměna poklopů vč. výškové úpravy

 23 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  28,000  1 500,00  42 000,00

výměna hrnců a krycích znaků IS vč. výškové úpravy

Potrubí  186 000,008
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  123,100  500,00  61 550,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

 25 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  83,000  50,00  4 150,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 26 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  4,270  50,00  213,50

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 27 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,980  2 450,00  2 401,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d

 28 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  24,200  300,00  7 260,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d

 29 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  94,000  150,00  14 100,00

vč. vybourání podezdívky, oplocení a vrátka budou odvezena na místo určené 

investorem

 30 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  15,000  1 500,00  22 500,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d

Ostatní konstrukce a práce  112 174,509
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 022 716,56Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 849 346,39Cena s daní:

Kč 320 960,94DPH:

Kč 1 528 385,45Cena celková:

Kč 1 528 385,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,040 - 0,280

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 101.1

Objekt: SO 002

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,040 - 0,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  269,240  10,00  2 692,40

zemina

Všeobecné konstrukce a práce  2 692,400

Zemní práce1

 2 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  81,200  50,00  4 060,00

vč. likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  130,300  490,00  63 847,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.a

 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,376  120,00  285,12

zemina z deponie

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,320  690,00  2 980,80

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.a

 6 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  136,996  10,00  1 369,96

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,376  120,00  285,12

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,160  990,00  2 138,40

štěrkopísek fr. 0-4 mm, tl. 300 mm, vč. podsypu tl. 100 mm
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,040 - 0,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  332,000  20,00  6 640,00

vč. zkoušek zhutnění

Zemní práce  81 606,401

Základy2

 10 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  130,300  990,00  128 997,00

ŠD, fr. 0-63 mm, sanace aktivní zóny v tl. 500 mm

 11 28997B OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  16,000  40,00  640,00

geotextilie 200 g/m2

Základy  129 637,002

Komunikace5

 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  296,625  150,00  44 493,75

ŠD, A, fr. 0-32 mm, tl. min. 150 mm

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  295,975  200,00  59 195,00

ŠD, A, fr. 0-32 mm, tl. min. 200 mm

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 017,000  15,60  47 065,20

PS-C 0,35 kg/m2

 15 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 508,500  268,40  404 881,40

 16 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 508,500  371,00  559 653,50
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,040 - 0,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+ 50/70

 17 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  9,400  650,00  6 110,00

hladká dlažba lemující reliéfní dlažbu, ložná vrstva z kameniva fr. 4-8 mm

 18 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  27,000  580,00  15 660,00

ložná vrstva z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

 19 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  24,000  650,00  15 600,00

ložná vrstva z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 40 mm

 20 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,500  890,00  3 115,00

dlažba červená kontrastní reliéfní, lože z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

 21 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,500  990,00  7 425,00

dlažba červená kontrastní reliéfní, lože z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 40 mm

Komunikace  1 163 198,855

Přidružená stavební výroba7

 22 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  16,000  100,00  1 600,00

nopová fólie vč. ukončovací lišty a kotvení

 23 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  2,000  2 680,00  5 360,00
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,040 - 0,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  6 960,007

Potrubí8

 24 87433 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  6,000  490,00  2 940,00

HDPE DN 110 mm, SN 8

 25 87433 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  9,000  790,00  7 110,00

HDPE DN 150 mm, SN 8

 26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  9,000  10 000,00  90 000,00

vč. mříže 500 x 500 mm, pro D400

Potrubí  100 050,008

Ostatní konstrukce a práce9

 27 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  11,000  440,00  4 840,00

záhonový obrubník 80/200(250)/1000 mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm s bet. 

patkou, nášlap 6 cm

 28 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  12,000  480,00  5 760,00

silniční obrubník 100/250/1000 mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm s bet. patkou

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  40,000  500,00  20 000,00

silniční obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm s bet. patkou

 30 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  8,400  750,00  6 300,00
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,040 - 0,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

do bet. lože z C25/32-XF2 v tl. min. 100 mm s bet. patkou

 31 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  99,200  74,00  7 340,80

rozměr 12x20 mm

Ostatní konstrukce a práce  44 240,809

 1 528 385,45Celkem:
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3.6.1.8

Kč 6 077 121,13Cena s daní:

Kč 1 054 706,97DPH:

Kč 5 022 414,16Cena celková:

Kč 5 022 414,16Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 101.2

Objekt: SO 002

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  838,792  10,00  8 387,92

zemina

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  7,972  500,00  3 986,00

Všeobecné konstrukce a práce  12 373,920

Zemní práce1

 3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  518,540  50,00  25 927,00

vč. likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  257,000  490,00  125 930,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.a

 5 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  106,362  120,00  12 763,44

zemina z deponie

 6 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7,972  120,00  956,64

ornice z deponie

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  153,916  690,00  106 202,04

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.a

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  39,000  120,00  4 680,00
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  517,278  10,00  5 172,78

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  67,362  120,00  8 083,44

 11 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,746  990,00  69 048,54

štěrkopísek fr. 0-4 mm, tl. 300 mm, vč. podsypu tl. 100 mm

 12 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,322  990,00  23 088,78

štěrkodrť fr. 0-32 mm

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  389,600  20,00  7 792,00

vč. zkoušek zhutnění

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  44,682  250,00  11 170,50

tl. 100 mm, materiál ze stavby

 15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  8,250  220,00  1 815,00

tl. 100 mm, materiál ze stavby

 16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  529,320  20,00  10 586,40

Zemní práce  413 216,561

Základy2

 17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  95,400  68,00  6 487,20

geotextilie 400 g/m2

 18 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  53,000  320,00  16 960,00

vč. odvozu zeminy na skládku určenou zhotovitelem, poplatek je uveden v položce 
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014102.a

 19 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  121,850  990,00  120 631,50

ŠD, fr. 0-63 mm, sanace aktivní zóny v tl. 500 mm na vyžádání TDI

 20 28997B OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  11,900  40,00  476,00

geotextilie 200 g/m2

Základy  144 554,702

Vodorovné konstrukce4

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,691  3 990,00  10 737,09

 22 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  1,740  6 000,00  10 440,00

C30/37-XF3

Vodorovné konstrukce  21 177,094

Komunikace5

 23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  353,300  150,00  52 995,00

ŠD, A,  fr. 0-32 mm

 24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  354,000  200,00  70 800,00

ŠD, B,  fr. 0-63 mm

 25 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  118,520  990,00  117 334,80

R - materiál ze stavby

 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 898,000  15,60  107 608,80



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-C 0,35 kg/m2

 27 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 135,200  22,40  25 428,48

PS-C 1,0 kg/m2

 28 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  46,000  229,00  10 534,00

tl. 10 mm, fr. 2-4 mm a fr. 8-11 mm, množství 6-15 kg/m2 a 4-10 kg/m2

 29 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  567,600  325,00  184 470,00

vrstva SAMI - geosyntetika s výztužnou funkcí

 30 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  4 016,600  268,40  1 078 055,44

 31 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  4 016,600  371,00  1 490 158,60

ACP 16+ 50/70

 32 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  3,100  650,00  2 015,00

hladká dlažba lemující reliéfní dlažbu

 33 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  88,800  580,00  51 504,00

ložná vrstva z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

 34 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  50,300  650,00  32 695,00

ložná vrstva z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 40 mm
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,700  890,00  3 293,00

dlažba červená kontrastní reliéfní, lože z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

Komunikace  3 226 892,125

Přidružená stavební výroba7

 36 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  11,900  100,00  1 190,00

nopová fólie vč. ukončovací lišty a kotvení

 37 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  3,000  2 680,00  8 040,00

Přidružená stavební výroba  9 230,007

Potrubí8

 38 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M  10,000  1 490,00  14 900,00

C35/34-XD2, DN 300 mm

 39 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  44,300  790,00  34 997,00

HDPE DN 150 mm, SN 8

 40 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  68,300  990,00  67 617,00

korugované potrubí PP DN 250 mm, SN12

 41 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  13,000  1 990,00  25 870,00

PVC DN 400 mm, SN12

 42 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000  32 000,00  64 000,00
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. podkladní vrstvy

 43 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,000  10 000,00  80 000,00

vč. mříže 500 x 500 mm, pro D400, vč. podkladní vrstvy

 44 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  42 000,00  42 000,00

vč. podkladní vrstvy

 45 89738 VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS  2,000  9 500,00  19 000,00

vč. podkladní vrstvy

 46 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS  4,000  12 000,00  48 000,00

systémové díly odvodňovacích obrubníků

 47 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  9,269  3 990,00  36 983,31

C25/30-XF3

Potrubí  433 367,318

Ostatní konstrukce a práce9

 48 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,184  25 000,00  4 600,00

bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm

 49 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  58,400  440,00  25 696,00

záhonový obrubník 50/250/1000 mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm s bet. 

patkou, nášlap 6 cm

 50 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  38,500  480,00  18 480,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silniční obrubník 100/250/1000 mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm s bet. patkou

 51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  385,300  500,00  192 650,00

silniční obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm s bet. patkou

 52 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS  4,000  18 500,00  74 000,00

prefabrikované šikmé čelo

 53 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  16,900  3 680,00  62 192,00

 54 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  518,540  74,00  38 371,96

rozměr 12x20 mm

 55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  3,500  795,00  2 782,50

bet. lože C25/30-XF2

 56 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  59,000  4 800,00  283 200,00

odvodňovací obrubníky

 57 935722 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY POZINKOVANÁ DO BETONU M  5,000  1 990,00  9 950,00

 58 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  27,000  1 490,00  40 230,00

do bet. lože C25/30-XF2
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE SILNICE III/26219, KM 0,508 - 1,352

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 59 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  5,000  1 890,00  9 450,00

do bet. lože C25/30-XF2

Ostatní konstrukce a práce  761 602,469

 5 022 414,16Celkem:
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3.6.1.8

Kč 428 424,14Cena s daní:

Kč 74 354,60DPH:

Kč 354 069,54Cena celková:

Kč 354 069,54Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

CHODNÍK U KOUPALIŠTĚ

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 121

Objekt: SO 002

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

CHODNÍK U KOUPALIŠTĚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1,300  500,00  650,00

Všeobecné konstrukce a práce  650,000

Zemní práce1

 2 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  57,000  50,00  2 850,00

vč. likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

 3 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,300  120,00  156,00

ornice z deponie

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  77,150  20,00  1 543,00

vč. zkoušek zhutnění

 5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1,300  220,00  286,00

tl. 100 mm, materiál ze stavby

 6 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  13,000  20,00  260,00

Zemní práce  5 095,001

Základy2

 7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  11,280  5 500,00  62 040,00

položka bude čerpána na žádost TDI a investora

Základy  62 040,002
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

CHODNÍK U KOUPALIŠTĚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 8 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERANĚNÉ

T  0,471  99 000,00  46 629,00

položka bude čerpána na žádost TDI a investora

Svislé konstrukce  46 629,003

Komunikace5

 9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  69,250  150,00  10 387,50

ŠD, A, fr. 0-32 mm, tl. min. 150 mm

 10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  7,900  200,00  1 580,00

ŠD, A, fr. 0-32 mm, tl. min. 200 mm

 11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  361,800  15,60  5 644,08

PS-C 0,35 kg/m2

 12 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  180,900  268,40  48 553,56

 13 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  180,900  371,00  67 113,90

ACP 16+ 50/70

 14 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  5,250  650,00  3 412,50

hladká dlažba lemující reliéfní dlažbu, ložná vrstva z kameniva fr. 4-8 mm
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

CHODNÍK U KOUPALIŠTĚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  72,000  580,00  41 760,00

ložná vrstva z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

 16 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,000  650,00  4 550,00

ložná vrstva z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 40 mm

 17 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,900  890,00  3 471,00

dlažba červená kontrastní reliéfní, lože z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 30 mm

 18 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,500  990,00  3 465,00

dlažba červená kontrastní reliéfní, lože z kameniva fr. 4-8 mm, tl. 40 mm

Komunikace  189 937,545

Přidružená stavební výroba7

 19 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  188,000  150,00  28 200,00

vč. vjezdové a vstupní brány, vč. dopravní značky, vč. cedule označení 

koupaliště, položka bude čerpána na žádost TDI a investora

Přidružená stavební výroba  28 200,007

Ostatní konstrukce a práce9

 20 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  29,500  440,00  12 980,00

záhonový obrubník 50/250/1000 mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm s bet. 

patkou, nášlap 6 cm
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

CHODNÍK U KOUPALIŠTĚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  9,000  480,00  4 320,00

silniční obrubník 100/250/1000 mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100 mm s bet. patkou

 22 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  57,000  74,00  4 218,00

rozměr 12x20 mm

Ostatní konstrukce a práce  21 518,009

 354 069,54Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 037 606,33Cena s daní:

Kč 180 080,44DPH:

Kč 857 525,89Cena celková:

Kč 857 525,89Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 0,667

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 131

Objekt: SO 002

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 0,667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,674  150,00  851,10

prostý beton

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,928  10,00  449,28

kámen

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  226,100  10,00  2 261,00

zemina

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  6,840  500,00  3 420,00

 6 03730 g POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  3 500,00  3 500,00

V rámci položky bude provedena kopaná sonda pro ověření polohy splaškové 

kanalizace ve správě SčVK a.s.

 5 03730 f POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  3 500,00  3 500,00

V rámci položky bude provedena kopaná sonda pro ověření polohy vodovodu ve 

správě SčVK a.s.

Všeobecné konstrukce a práce  13 981,380

Zemní práce1

 7 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6,840  120,00  820,80

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  113,050  490,00  55 394,50

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.a

 9 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  113,050  10,00  1 130,50
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 0,667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,860  990,00  5 801,40

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  79,640  990,00  78 843,60

zemina velmi vhodná, hutněna po vrstvách tl. max. 300 mm, dle ČSN 73 6244

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  6,840  250,00  1 710,00

tl. 100 mm, materiál ze stavby

 13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  68,400  20,00  1 368,00

Zemní práce  145 068,801

Základy2

 14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,400  5 500,00  46 200,00

C30/37-XA2

 15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,659  39 800,00  26 228,20

B500B

Základy  72 428,202

Svislé konstrukce3

 16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,360  15 000,00  50 400,00

C30/37-XF4, XD3, XC4

 17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,791  39 800,00  31 481,80

B500B
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 0,667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  11,380  8 500,00  96 730,00

C30/37-XF4, XD3, XC4

 19 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,340  39 800,00  53 332,00

 20 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T  0,893  39 800,00  35 541,40

KARI síť 8/100 x 100 mm

 21 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  3,355  8 500,00  28 517,50

beton C30/37-XF4, XD3, XC4, vč. penetračního nátěru a 2 x asfaltového nátěru

 22 386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T  0,790  39 800,00  31 442,00

B500B

Svislé konstrukce  327 444,703

Vodorovné konstrukce4

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,956  3 490,00  10 316,44

beton C12/15-X0 tl. 100 mm

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,950  3 990,00  23 740,50

C25/30-XF3, tl. min. 150 mm

 25 451315 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,990  4 490,00  4 445,10

C30/37-XF4, XD3, XC4

 26 451315 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,630  4 490,00  2 828,70
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 0,667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C30/37n-XF3

 27 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T  0,034  39 800,00  1 353,20

 28 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,701  39 800,00  27 899,80

KARI síť 8/100 x 100 mm

 29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,274  990,00  1 261,26

štěrkopískové lože tl. 100 mm

 30 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2,400  2 800,00  6 720,00

těžká kamenná rovnanina, hmotnost kamene 250 - 500 kg

 32 465512 b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,036  8 880,00  9 199,68

tl. 200 mm, minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene 50 MPa, maximální 

nasákavost kamene 1,5 %, minimální objemová hmotnost kamene 2500 kg/m3

 31 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,168  8 880,00  1 491,84

tl. 150 mm, minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene 50 MPa, maximální 

nasákavost kamene 1,5 %, minimální objemová hmotnost kamene 2500 kg/m3

Vodorovné konstrukce  89 256,524

Přidružená stavební výroba7

 33 711111 a IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  25,434  120,00  3 052,08

penetrační nátěr prefa. trouby

 34 711111 b IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  50,868  120,00  6 104,16
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 0,667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfaltový nátěr prefa. trouby

 35 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  69,110  85,00  5 874,35

geotextilie 500 g/m2

Přidružená stavební výroba  15 030,597

Potrubí8

 36 86744 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 

250MM

M  4,000  2 990,00  11 960,00

 37 86746 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 

400MM

M  4,000  4 990,00  19 960,00

 38 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

uzamykatelná mříž z kompozitu, včetně rámu z oceli S235 J0+N, včetně PKO rámu, 

včetně ukotvení chemickými kotvami do stěn jímky

 39 89915 STUPADLA (A POD) KUS  4,000  650,00  2 600,00

poplastovaná stupadla v jímce

Potrubí  49 520,008

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,900  250,00  1 725,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

 41 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000  5 650,00  33 900,00

výšky 1,1 m, včetně PKO RAL 7011, kotevních desek, ocel třídy S 235
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 0,667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  10,000  5 500,00  55 000,00

hrdlová trouba DN 600 mm, beton C40/50-XF4

 43 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  6,000  74,00  444,00

 44 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  1,980  1 490,00  2 950,20

betonový žlab šířky 600 mm

 45 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  15,731  2 450,00  38 540,95

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.b

 46 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,799  2 450,00  4 407,55

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d

 47 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  7,800  300,00  2 340,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d

 48 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  2,240  2 450,00  5 488,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.b

Ostatní konstrukce a práce  144 795,709

 857 525,89Celkem:
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3.6.1.8

Kč 441 270,71Cena s daní:

Kč 76 584,17DPH:

Kč 364 686,54Cena celková:

Kč 364 686,54Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 191

Objekt: SO 002

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  54,000  390,00  21 060,00

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,000  4 400,00  96 800,00

 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000  1 000,00  1 000,00

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000  350,00  5 250,00

včetně odvozu na místo určené investorem

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,000  1 990,00  43 780,00

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  15,000  350,00  5 250,00

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  305,814  220,00  67 279,08

položka bude čerpána na žádost TDI a investora

 8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  305,814  390,00  119 267,46

vč. předznačení barvou

 9 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  1,000  5 000,00  5 000,00

piktogram č. 225 osoba na invalidním vozíku 1x1 m na ploše vyhrazeného stání
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  364 686,549

 364 686,54Celkem:
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3.6.1.8

Kč 5 441 043,40Cena s daní:

Kč 944 313,32DPH:

Kč 4 496 730,08Cena celková:

Kč 4 496 730,08Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 26219-2

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 201

Objekt: SO 002

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 26219-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  718,184  10,00  7 181,84

zemina

 4 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,875  150,00  1 781,25

železobeton

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  225,900  10,00  2 259,00

kámen

 3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  219,857  150,00  32 978,55

prostý beton

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  0,019  10 000,00  190,00

lepenka

 7 02742 b PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Dřevěná provizorní lávka u domu č. p. 203 s dvoumadlovým zábradlím a osvětlením 

v souladu s Plánem BOZP. 

Délka lávky cca délky 2 m pro přechod výkopu mostu. Vč. montáže a demontáže.

 6 02742 a PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Provizorní modulární lávka pro pěší dl. 12 m dle TP 253, vč. zřízení, montáže a 

demontáže, vč. přístupových cest ze štěrkodrti, vč. uvedení terénu v místě uložení 

lávky do původního stavu.

Předpoklad pronájmu lávky 5 měsíců.

Všeobecné konstrukce a práce  74 390,640

Zemní práce1
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3.6.1.8

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 26219-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  8,000  30,00  240,00

prořezání souvisle zapojeného porostu, vč. likvidace odpadu zhotovitelem

 9 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2,000  50,00  100,00

vč. likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

 10 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  25,890  100,00  2 589,00

vč. likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

 11 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  21,900  490,00  10 731,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.b

 12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  504,000  150,00  75 600,00

kontinuální čerpání vody z výkopů po dobu provádění sanačního polštáře

 13 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  25,000  1 000,00  25 000,00

Dočasné zatrubnění potoka, HDPE 1000 mm, vč. pomocné podpůrné konstrukce a 

zemních hrázek. Vč. přesouvání dle prováděných prací - celkem 3x.

Součástí položky je demontáž a likvidace dočasného zatrubnění.

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2,472  120,00  296,64

v tl. 100 mm, bude použito pro zpětné ohumusování, vč. odvozu na mezideponii 

určenou zhotovitelem

 15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  9,000  1 000,00  9 000,00
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vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.a

 16 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  342,400  490,00  167 776,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.a

 17 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  350,092  10,00  3 500,92

 20 17581 c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  124,060  990,00  122 819,40

ŠD fr. 0-63 mm, hutněna po vrstvách tl. max. 300 mm na Id=0,9 nebo 100%PS

 18 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,150  990,00  12 028,50

ŠP, fr. 0-16 mm

 19 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,009  1 990,00  21 907,91

ŠP, fr. 8-32 mm

 21 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  5,450  990,00  5 395,50

vč. natěžení a dovozu, vč. PE fólie tl. 2 mm, vč. odstranění

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  100,000  20,00  2 000,00

úprava základové spáry přehutněním, vč. zkoušek zhutnění

 23 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2,472  250,00  618,00

tl. 100 mm, materiál ze stavby

 24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  24,720  20,00  494,40

Zemní práce  460 097,271
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Základy2

 25 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,520  2 990,00  4 544,80

MCB-8

 26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,028  150 000,00  4 200,00

polymerbeton

 27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  82,080  48,00  3 939,84

vodopropustná geotextilie k trativodům pod vozovkou, min. 300 g/m2

 28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  100,000  990,00  99 000,00

hutněný polštář ze štěrkodrti fr. 32-63 mm, hutněný po vrstvách max. 300 mm, na 

Id=0,9

 29 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  4,098  10 000,00  40 980,00

vč. kořene zápory D 260 mm, dl. 3,0 m, beton C16/20-X0

 30 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  35,000  150,00  5 250,00

tř. C18, hranoly 120 x 120 mm

 31 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS  12,000  583,00  6 996,00

min. 1,0 m pod novým terénem - vč. odvozu vyzískaného materiálu na místo určené 

investorem, předpoklad odvozu do 20 km

 32 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 200MM

M  116,000  1 990,00  230 840,00

D 156 mm, vč. rozměření, přípravy vrtu pro kotvení, vč. odvozu a uložení na 

skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce 014102.a
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 33 264315 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM M  103,200  490,00  50 568,00

D 260 mm, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za 

skládku uveden v položce 014102.a

 34 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  26,978  5 800,00  156 472,40

C30/37-XF3

 35 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  4,742  39 800,00  188 731,60

B500B, vč. spojování výztuže např. Halten nebo Lenton spojkami

 36 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS  11,000  9 900,00  108 900,00

tyčová samozávrtná zemní kotva D25, únosnost min. 120 kN, vč. podkotevní desky

 37 285368 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS  5,000  9 900,00  49 500,00

tyčová samozávrtná zemní kotva D32, volná délka kotvy 4,0 m, kořen v délce 6,0 

m, max. síla v kotvě po odtěžení je Fmax - 180 kN, vč. roznášecích desek z plechu 

tl. 10 mm o rozměru 200 x 200 mm

 38 289314 STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3  19,500  12 000,00  234 000,00

SB30 (C25/30-X0), TL. 200 MM

 39 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B T  0,685  39 800,00  27 263,00

B500B, sítě 8/150 x150 mm

 40 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  242,000  180,00  43 560,00

dvouosá geomříž ve dvou vrstvách

 41 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  41,040  180,00  7 387,20

těsnící PEHD fólie, tl. 2 mm o pevnosti 20 kN/m s tažností 20 % (zatažena pod 
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drenáž)

Základy  1 262 132,842

Svislé konstrukce3

 42 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  120,520  250,00  30 130,00

vč. rozměření, vrtání, přípravy vrtu pro kotvení, kotvy vč. PKO, vlepení

 43 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  7,000  15 000,00  105 000,00

C30/37-XF4, XD3, XC4

 44 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,099  39 800,00  43 740,20

B500B

 45 31831 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET M3  0,960  10 000,00  9 600,00

C30/37-XF4, XD3, XC4

 47 327212 b ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,460  13 800,00  47 748,00

řádkové zdivo tl. 250 mm, vyzděné na vazbu běhoun - vazák

 46 327212 a ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,450  9 500,00  4 275,00

užitý kámen ze stavby

 49 333325 b MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  7,340  8 500,00  62 390,00

C30/37-XF3, vč. nátěru 1 x ALP + 2 x ALN

 48 333325 a MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  22,710  8 500,00  193 035,00

C30/37-XF2, XD1, XC4, vč. nátěru 1 x ALP + 2 x ALN, vč. dilatační spáry tl. 20 mm 

mezi lícem opěr mostu a dříkem nábřežní zdi
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 50 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  5,033  39 800,00  200 313,40

B500B

Svislé konstrukce  696 231,603

Vodorovné konstrukce4

 51 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  18,750  12 000,00  225 000,00

C30/37-XF2, XD1, XC4, vč. podpěrné skruže, vč. úpravy povrchu brokováním

 52 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,680  39 800,00  146 464,00

B500B

 53 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  75,010  3 490,00  261 784,90

C12/15-X0

 55 451315 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  12,375  4 490,00  55 563,75

C30/37n-XF3, tl. 150 mm

 54 451315 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  1,125  4 490,00  5 051,25

C30/37-XF4, XD3, XC4, tl. 150 mm

 56 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,042  39 800,00  1 671,60

KARI sítě 8/100 x100 mm

 57 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,250  990,00  8 167,50

štěrkopísek tl. 100 mm

 58 45212 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  13,500  15 000,00  202 500,00
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rovnanina z užitých silničních panelů, vč. dovozu, uložení, naložení a odstranění

 59 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  46,360  2 990,00  138 616,40

přechodový klín z betonu MCB8

 60 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,768  5 500,00  4 224,00

C30/37-XF4, rozměr 400 x 400 x 800 mm

 61 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  16,500  8 880,00  146 520,00

tl. 200 mm, minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene 50 MPa, maximální 

nasákavost kamene 1,5 %, minimální objemová hmotnost kamene 2500 kg/m3

 62 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  6,504  5 500,00  35 772,00

C30/37-XF3

Vodorovné konstrukce  1 231 335,404

Komunikace5

 63 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  25,548  15,60  398,55

PS-C 0,35 kg/m2

 64 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  25,548  268,40  6 857,08

 65 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  25,548  388,50  9 925,40

ACL 16+

 66 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2  25,520  650,00  16 588,00

Komunikace  33 769,035
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 67 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  24,300  990,00  24 057,00

hloubkové spárování

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  24 057,006

Přidružená stavební výroba7

 68 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  81,758  750,00  61 318,50

NAIP tl. 5 mm

 69 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  10,683  350,00  3 739,05

asfaltový pás s hliníkovou vložkou

 70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  155,205  85,00  13 192,43

filtrační vrstva na svislých plochách rubu opěr, hmotn. 600 g/m2

 71 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  41,889  363,00  15 205,71

typ S2 dle TKP 31

 72 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  4,200  420,00  1 764,00

typ S4 dle TKP 31

Přidružená stavební výroba  95 219,697

Potrubí8

 73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  1,350  790,00  1 066,50
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plná trubka HDPE DN 180 mm

 74 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  20,000  590,00  11 800,00

poloděrovaná trubka HDPE DN 150 mm

 75 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  27,000  490,00  13 230,00

HDPE DN 110/94 mm

 76 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  1,550  790,00  1 224,50

DN 200 mm

 77 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  0,450  1 190,00  535,50

DN 300 mm

Potrubí  27 856,508

Ostatní konstrukce a práce9

 78 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,000  5 650,00  113 000,00

výšky 1,1 m, včetně PKO RAL 7011, kotevních desek, ocel třídy S 235

 79 91356 R LETOPOČET VÝSTAVBY KUS  2,000  2 500,00  5 000,00

gumová matrice pro vyznačení letopočtu

 80 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  3 500,00  7 000,00

 81 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  6,700  480,00  3 216,00

obrubník 100/250/1000 mm do prostředí XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4
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 82 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2,000  500,00  1 000,00

obrubník 150/250/1000 mm do prostředí XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4

 83 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  4,000  50,00  200,00

 84 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  13,890  74,00  1 027,86

rozměr 20 x 40 mm

 85 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  14,000  150,00  2 100,00

 86 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  69,250  150,00  10 387,50

ocelová podpěrná konstrukce pro vrchni vedení vodovodu ve správě SčVK a.s.

vč. přikotvení k nové římse, vč. protikorozní ochrany

 87 938445 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2  24,300  345,00  8 383,50

tlak do 1000 bar, vč. likvidace vzniklého odpadu

 88 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  3,040  2 450,00  7 448,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.e

 89 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  68,460  2 450,00  167 727,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.b

 90 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  99,935  2 450,00  244 840,75

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.d
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 26219-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 91 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,710  2 450,00  4 189,50

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014102.e

 92 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  4,480  250,00  1 120,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce 014132

 93 99685 R DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VSTUPNÍ BRANKY A OPLOCENÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

u domu č. p. 203 - demontáž stávající vstupní branky a cca 1 m kovové výplně 

oplocení, po dokončení stavby bude nainstalovány zpět

u domu č. p. 194 - demontáž kovové výplně včetně sloupků a jedné dřevěné 

výplně oplocení, po dokončení stavby bude nainstalovány zpět

Ostatní konstrukce a práce  591 640,119

 4 496 730,08Celkem:
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3.6.1.8

Kč 52 492,66Cena s daní:

Kč 9 110,30DPH:

Kč 43 382,36Cena celková:

Kč 43 382,36Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0.667

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

Rozpočet:

Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

SO 301

Objekt: SO 002

Stavba: 29_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0.667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,692  10,00  106,92

zemina

Všeobecné konstrukce a práce  106,920

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,940  690,00  4 098,60

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102.a

 3 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,940  10,00  59,40

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,722  990,00  2 694,78

zemina velmi vhodná, hutněna po vrstvách tl. max. 300 mm, dle ČSN 73 6244

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,904  990,00  1 884,96

ŠP, fr. 0 - 4 mm

Zemní práce  8 737,741

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,314  990,00  1 300,86

ŠP, fr. 0 - 4 mm

 7 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,216  4 990,00  1 077,84

C20/25-X0
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0.667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  2 378,704

Potrubí8

 8 87334 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  5,700  4 990,00  28 443,00

předizolované plastové potrubí PB DN 160/250, potrubí pro medium DN 160, celkem 

250 mm, vč. veškerého příslušenství dle TZ

 9 87334 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  0,800  1 990,00  1 592,00

potrubí PEHD, PE 100. DN 160 mm

 10 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  6,000  24,00  144,00

CU 1,5 mm2

 11 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  6,000  90,00  540,00

 12 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  6,000  90,00  540,00

DN 160 mm

Potrubí  31 259,008

Ostatní konstrukce a práce9

 13 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  6,000  150,00  900,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, vč. poplatku za skládku

Ostatní konstrukce a práce  900,009
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Silnice III/26219 Žandov, rekonstrukce silnice včetně opěrných zdí

Silnice km 0,041 - 0,278 a km 0,512 - 1,353 + most ev.č. 26219-2

PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0.667

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

29_JÚ

SO 002

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 382,36Celkem:
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