
DODATEK č. 1 k 
OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 80SD000658 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0009 

Název související veřejné zakázky: D SA Správa dálnic -  Čištění vodohospodářské
infrastruktury odpočívky Střechov D1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Objednávka“)

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

SAKOL -  ekotechnologie, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

(dále jen „Dodavatel")

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
......​.......​..........
.............................
.........​.......​.......​......

Vestec, Nad Safinou I 342
00675318
CZ00675318
Městský soud v Praze, oddíl B, 14576 
společnost s ručením omezeným 
​.......​......​............... 
​..​.................................... 
​.......​.......​......



(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 24.7.2023 objednávku č. 80SD000658 „D SA Správa dálnic 

-  Čištění vodohospodářské infrastruktury odpočívky Střechov D l“ na základě které 
jsou obě Smluvní strany zavázány ke splnění stanovených závazků.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce (dále jen 
„Dodatek44), kterým se mění Objednávka viz níže.

Článek I.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku je prodloužení termínu provedení komplexního čištění vodárenského 
systému odpočívky (úpravna vody, zásobní řad, vodojem, vodovodní potrubí).
K prodloužení termínu Objednatel přistoupil z důvodu chybné koordinace přístupu 
k vodohospodářskému zařízení se současným provozovatelem, čímž došlo ke zpoždění 
počátku provádění prací Dodavatelem o 3 pracovní dny.
Z uvedeného důvodu se termín pro provedení komplexního čištění vodárenského systému 
odpočívky prodlužuje do 11.8.2023 (původní termín pro odevzdání dle Objednávky byl 
stanoven na 8. 8. 2023).

Článek II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Objednávky tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.08.03 
15:56:55 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 08.08.2023 18:18:32 +02:00


