
Ev. číslo Objednatele: SO2016-118-02              Ev. číslo Zhotovitele: 546011-01 

DODATEK Č. 2 

SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva) 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 

Sídlo:  Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČO:  66000769 

zastoupen:   RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

Osoba oprávněná k podepisování  

smlouvy a dodatků:   RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

Osoby pověřená k jednání: 

ve věcech smluvních:   Ing. Ilona Pospíšková 

ve věcech technických:  Mgr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. 

     RNDr. Miloš Kováčik, Ph.D. 

Bank. spojení:  Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha l 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

1.2 Zhotovitel: Česká geologická služba 

Sídlo:  Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

zastoupený:   Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel 

IČO: 00025798, DIČ: CZ00025798 

Osoba oprávněná k podepisování  

smlouvy a dodatků:   Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel 

Vedoucí projektu:   Mgr. Veronika Kopačková, Ph.D. 

Bank. spojení:  

Název účtu: Komerční banka, a.s., Praha 1  

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

(společně dále také jako „Smluvní strany“) 



 

Dodatek č. 2 Smlouvy 

Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných 
území HÚ pomocí DPZ 

 
uzavřely na základě dohody učiněné na kontrolním dnu konaném dne 2. 11. 2016 
dodatek č. 1 Smlouvy k zakázce malého rozsahu s názvem: 

Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných území HÚ pomocí DPZ, 

který spočívá v posunu termínu druhého dílčího plnění a odevzdání Díla:  

Odůvodnění: Z důvodu posunutí práce na zakázce "3D geologické modely", doposud nebyla 
shromážděna veškerá geologická data z této zakázky, která jsou nutná na finální validaci 
interpretací dat DPZ. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení plnění 
projektu. 

Dodatkem č. 2 se mění následující článek Smlouvy. 

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

2.1 Změna Smlouvy článku 5. Doba plnění 

Odstavec 5.1.3 se mění na: 

5.1.3 Druhé dílčí plnění do 15. 07. 2017. 

Odstavec 5.2 se mění na: 

Celé Dílo bude předáno do 15. 07. 2017 po odstranění všech drobných vad a nedodělků z 
předání a převzetí Dílčích plnění. 

 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

V Praze dne 25. 05. 2017              V Praze dne ……………… 

 

Za Objednatele: 

 

      Za Zhotovitele: 

  

…………………………………      ………………………………… 

      RNDr. Jiří Slovák 

           ředitel 

       Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 

                      ředitel 

 


