Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/0483/2023
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

xxx
technický dozor objednatele (TDO): xxx
Zhotovitel:

STAVISERVIS spol. s.r.o.
zastoupen:

Ing. Petrem Vetýškou
sídlo:

Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


42408008
DIČ: 

CZ42408008
bankovní spojení:
23504754/0600
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka č. 489
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Petr Vetýška
ve věcech technických:


Ing. Petr Vetýška
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx
Článek I. 

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0483/2023 ze dne 12. 5. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Demolice a sanace v areálu bývalé MŠ na sídl. U Nádraží“.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 568 657,61Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku -111 113,95 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 a 2:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	1
	Odstavná plocha na sídl. U Nádraží: Navýšení množství ostatního odpadu, který se na pozemku nacházel a rozprostření ornice.
	0,00
	60 417,00
	60 417,00

	2
	Odstavná plocha na sídl. U Nádraží: nižší rozsah drcení suti a snížení rozsahu rozprostření a hutnění drcené suti.
	-171 530,95
	0,00
	-171 530,95

	           Celkem
	 -171 530,95
	        60 417,00
	-111 113,95


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 457 543,66Kč

DPH 21%



   306 084,17Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 763 627,83Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
     Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 709/23R/2023 ze dne 2. 8. 2023.
V Jindřichově Hradci dne 4. 8. 2023

V Jindřichově Hradci dne 4. 8. 2023
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Ing. Petr Vetýška, jednatel



Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	Změnový list č.1 - vícepráce
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Odstavná plocha na sídl. U Nádraží

	pozemky p.č. 2423/43, 2423/42, 2423/150, .2423/149, 2423/151 a část budovy (krček) .2423/147, k.ú. Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	xx
	Rozprostření ornice
	m2
	1170,00
	23,00 Kč
	26 910,00 Kč

	24
	Ostatní odpad - odvoz na skládku
	t
	4,59
	1 300,00 Kč
	5 967,00 Kč

	26
	Skládkovné - ostatní odpad
	t
	4,59
	6 000,00 Kč
	27 540,00 Kč

	 
	celkem bez DPH
	 
	 
	 
	60 417,00 Kč


	Změnový list č. 2 - neprovedené práce
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Odstavná plocha na sídl. U Nádraží

	pozemky p.č. 2423/43, 2423/42, 2423/150, .2423/149, 2423/151 a část budovy (krček) .2423/147, k.ú. Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	Likvidace "malých skládek na pozemku", vč. separace odpadů
	kpl
	0
	12000
	0,00 Kč

	2
	Uprava vjezdu pro možnost vjezdu a výjezdu nákladních vozidel, vč. uvedení do původního stavu (D+M) a projednání (dočasné dopravní řešení) s odborem dopravy, příp. značky apod.
	kpl
	1
	38000
	38 000,00 Kč

	3
	Sejmutí ornice a přemístění na deponii (deponie na pozemku), předpokládaná mocnost cca 0,15m
	m2
	0
	50,50 Kč
	0,00 Kč

	4
	Demolice budovy se sklepem, vč. dvou krčků, separace odpadů - objem budov cca/ část budovy a krčku nutno ponechat (elektroměrné skříně E.GD pro zásobování jižní budovy na p.č. .2423/147)
	m3
	0
	202,00 Kč
	0,00 Kč

	5
	Výstavba nového vchodu do ponechané budovy z "původního krčku", vč. hydroizolace, střešní krytiny, omítek, vchodových dveří, štuků a malby (D+M) - jedná se o stavební práce - položka bude naceněna po demolici objektu a projektové přípravě - možno následně řešit objednávkou
	kpl
	0
	 
	0,00 Kč

	6
	Demolice polozbořené budovy (s kotelnou), vč. separace odpadů
	m3
	0
	224,00 Kč
	0,00 Kč

	7
	Demolice ocelové kolny, vč. betonových patek/podklad. betonu, vč. separace odpadů
	kpl
	1
	4 000,00 Kč
	4 000,00 Kč

	8
	Odstranění betonové dlažby ve vjezdu
	m2
	0
	42,00 Kč
	0,00 Kč

	9
	Odstranění ocelového komínu a zařízení kotelny
	kpl
	0
	10 000,00 Kč
	0,00 Kč

	10
	Odstranění podkladních betonů na terénu u již zbouraných budov, vč. zarostlé dlažby podél jihozápadní strany pozemku
	m2
	0
	348,00 Kč
	0,00 Kč

	11
	Odstranění základových pasů u již zbouraných budov
	m3
	0
	3 220,00 Kč
	0,00 Kč

	12
	Odstranění plotových polí a sloupků ze tří stran pozemku (podezdívka zůstane zachována) - po sloupkách nezůstanou ostré výčnělky z poddezdívky) (plot zachován k ul. Třebického)
	m
	0
	182,00 Kč
	0,00 Kč

	13
	Odstranění pařezů
	ks
	0
	1 200,00 Kč
	0,00 Kč

	14
	Odstranění klepadla
	kpl
	0
	2 000,00 Kč
	0,00 Kč

	15
	Separace hromady suti v severozápadním rohu pozemku (cihly, beton, železo, asfaltové kry a ostatní)
	m3
	0
	342,00 Kč
	0,00 Kč

	16
	Drcení sutí na místě (cihly, beton) zbourané budovy, vč. stávající skládky v severozápadním rohu pozemku
	t
	249,37
	130,00 Kč
	32 418,10 Kč

	17
	Zásyp sklepu a "studně" betonovou drtí, vč. hutnění 
	m3
	0
	165,00 Kč
	0,00 Kč

	18
	Suť cihelná předrcená - rozprostření po pozemku
	t
	249,37
	212,00 Kč
	52 866,44 Kč

	19
	Suť betonová předrcená - rozprostření po pozemku
	t
	0,00
	212,00 Kč
	0,00 Kč

	20
	"Železo"  - likvidace - odvoz do zběrných surovin
	t
	0,00
	210,00 Kč
	0,00 Kč

	21
	Okna - odvoz na skládku
	t
	0,00
	1 300,00 Kč
	0,00 Kč

	22
	Lepenky - odvoz na skládku
	t
	1,28
	725,00 Kč
	926,41 Kč

	23
	Dřevo - odvoz do areálu SMJH
	t
	0,00
	700,00 Kč
	0,00 Kč

	24
	Ostatní odpad - odvoz na skládku
	t
	0,00
	1 300,00 Kč
	0,00 Kč

	25
	Skládkovné - Asfaltové kry
	t
	10,00
	3 500,00 Kč
	35 000,00 Kč

	26
	Skládkovné - ostatní odpad
	t
	0,00
	6 000,00 Kč
	0,00 Kč

	27
	Skládkovné - lepenka
	t
	1,28
	6 500,00 Kč
	8 320,00 Kč

	28
	Skládkovné - okna
	t
	0,00
	3 200,00 Kč
	0,00 Kč

	 
	celkem bez DPH
	 
	 
	 
	171 530,95 Kč

	
	ceny vč. případného čištění komunikací 
	
	
	
	

	
	veškeré výměry jsou odborné odhady a budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě
	
	
	
	

	
	potřebnou techniku zajistí dodavatel
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