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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 51/2021 část A
ID:335V312002201
      uzavřené dne 9. 6. 2022 mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2) ESOX, spol. s r.o.
Sídlo: Brno, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 143
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
                    Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
Účastníci tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. VZ 51/2021 část A ze dne 9. 6. 2022 s názvem „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B – část A“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. II. a čl. III. smlouvy.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

I. 
A.  Změna předmětu díla
V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které mají vliv na plnění smlouvy o dílo, a jež jsou dále popsány níže, odst. 1 – 4 tohoto článku. Tyto skutečnosti vyžadují  změnit či doplnit předmět díla. Jedná se o změny:

1. Projektová dokumentace řešila podlahové vytápění potrubím z materiálu Pex al Pex. Při porovnání materiálových vlastností a vhodnosti použití bude použito celoplastové potrubí z lepšího materiálu Pe-RT, a to z důvodu zvýšené tepelné odolnosti u polyethylenu. Tento materiál  zůstává houževnatější a spolehlivější. U Pe-RT tvoří  100 % kyslíkovou bariéru vrstva EVOH. Tento druh potrubí splňuje normu ČSN EN 1264-1, je vhodný pro podlahové vytápění a splňuje třídu 4. U původně navrhovaného potrubí s hliníkem (Pex al Pex), stěnu tvoří venkovní vrstva, která zastává v podstatě funkci obalu hliníku, kdy hliník v kontaktu s anhydridem vytváří chemickou reakci. Druhá vrstva je hliník, který snižuje roztažnost, tato vrstva je spojena lepidlem k hlavní vnitřní vrstvě, která udává životnost potrubí. Celoplastové potrubí má navíc vrstvu EVOH proti difuzi kyslíku. Používáním této bariérové vrstvy z materiálu EVOH, zabraňující difusi kyslíku stěnou trubky, jsou účinně potlačeny oxidační procesy v topném systému. Proti poškození z vnějšku je vrstva EVOH chráněná pláštěm z polyetylenu - viz změnový list č. OZ:4/2023
2. Projektová dokumentace řešila podbití střechy z dřevěných palubek opatřených lazurou, kterou by bylo nutno minimálně jednou za pět let obnovovat. Proto bude z hlediska lepší údržby vhodnější změnit skladbu a povrchovou úpravu podbití. Palubky budou nahrazeny OSB deskami a bude zvolen kontaktní zateplovací systém (dále jen KZS) s probarvenou omítkou, stejně jako na ostatních plochách objektu. Toto řešení má i tu výhodu, že zabraňuje případnému vniknutí hlodavců do půdního prostoru, kterému nelze u dřevěného podbití z palubek zabránit, a zároveň zamezí poškození  foukané izolace stropů. Další skutečností je, že v poslední době byl v PL Šternberk zaznamenán větší výskyt opakovaného poškození dřevěného podbití okolních budov datlovitým ptactvem. U podbití z OSB desek a opláštění až k okapovému plechu, opatřeného KZS se stěrkou, se toto riziko výrazně snižuje - viz změnový list č.   OZ: 5/2023
3. V projektové dokumentaci byla navržena dodávka a montáž mříží na celém objektu. Z důvodu potřeby humanizace prostředí pro pacienty na jednotlivých odděleních se PL Šternberk snaží o jejich redukci, a proto bylo rozhodnuto, že na oddělení 15A,B nedojde k dodávce a montáži mříží oken místností, do kterých nemají pacienti přístup, a dále do místností s minimálním rizikem úniku. Mříže nebudou montovány také do prostor, kde je jistota, že nemůže být ohrožena bezpečnost pacientů -  viz změnový list č. OZ: 6/2023
4. Na základě zjištění absence zateplení zdiva pod pozednicí a pozednice v projektové dokumentaci je nutné dodatečně zdivo a pozednici opatřit tepelnou izolací. Projektantem byla doporučena izolace se součinitelem tepelné vodivosti min. 0,039 W/m.K o tloušťce 120 mm. Zhotovitel provede zabezpečení prostupu tepla a vzniklý tepelný most mezi venkovním a vnitřním prostředím tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti 0,038W/m.K, třídou reakcí na oheň A1 a tloušťkou 120 mm, tedy ještě lepším parametrem. - viz změnový list č. OZ: 7/2023

Uvedené vícepráce a méněpráce jsou popsány v dokumentech Oznámení změny č. OZ 04/2023, OZ 05/2023, OZ 06/2023 a OZ 07/2023 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 – viz Příloha č. 4.



B. Změna ceny díla
Pro ocenění víceprací a méněprací byl projektantem vypracován výkaz výměr, který byl odsouhlasen objednatelem v průběhu stavebních prací a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 – viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2. 
Tyto změny nebylo možno předpokládat před uzavřením smlouvy, protože se jedná o skutečnosti, které nastaly až v průběhu realizace díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. 


Znění čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:

III. 
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

	Cena celkem 1. etapa: 
	       9.349.971,92 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č. 1 celkem 1. etapa:           
	              41.754,26 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č. 3 celkem 1. etapa:           
	             188.239,94 Kč 

	Méněpráce dle Dodatku č. 3 celkem 1. etapa:           
	-           240.961,84 Kč 

	Cena celkem 2. etapa: 
	     59.359.793,58 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č. 1 celkem 2. etapa:
	          182.999,03 Kč 

	Méněpráce  dle Dodatku č. 1 celkem 2. etapa:      
	-           222.767,32 Kč 

	Vícepráce dle Dodatku č. 3 celkem 2. etapa:
	       1.147.419,86 Kč 

	Méněpráce  dle Dodatku č. 3 celkem 2. etapa:      
	-         1.084.932,29 Kč 

	Cena celkem 3. etapa: 
	     48.858.752,10 Kč 

	Cena celkem 4. etapa:  
	     51.424.639,42 Kč 

	Cena bez DPH: 
	      169.004.908,65 Kč 

	DPH 21%:
	
	
	     35.491.030,82 Kč 

	Cena celkem vč. DPH:         
	
	      204.495.939,47 Kč 



(Slovy: Dvě stě čtyři miliónů čtyři sta devadesát pět tisíc devět set třicet devět korun českých, čtyřicet sedm haléřů)
Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů,  položkových rozpočtů víceprací a méněprací, jež tvoří Přílohu č. 1 pod názvem Oceněný výkaz výměr víceprací a Přílohu č. 2 pod názvem Oceněný výkaz výměr méněprací tohoto dodatku č. 3 smlouvy. 




V položkovém rozpočtu víceprací a méněprací jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů. 


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy a jejích dodatků, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 3, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 3 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 3 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 3 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 3 – Oceněný výkaz výměr víceprací  - položkový rozpočet
Příloha č. 2 k dodatku č. 3 – Oceněný výkaz výměr méněprací  - položkový rozpočet
Příloha č. 3 k dodatku č. 3 – Časový a finanční harmonogram 
Příloha č. 4 k dodatku č. 3 – Oznámení změny číslo: 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023 jejich vč. příloh


Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku dne 8. 8. 2023	V Brně dne 21. 7. 2023






………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                           Ing. Jan Polický
                ředitelka                                                                                  jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                    ESOX, spol. s r.o.	
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