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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4/2023 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Investor: Psychiatrická léčebna Šternberk Datum: 17.7.2023 

Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“ 

 

Způsob odeslání / předání 

datum: 17.7.2023 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                 na specifikaci:  

na výkresy: č. výkresu ÚT2, ÚT3 

na rozpočtové podklady: 001 vytápění – etapa 1, 001 vytápění – etapa 2  

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A 

 

Předmět změny: méněpráce - změna potrubí - podlahového vytápění  

Popis a zdůvodnění změny: 

 
Projektová dokumentace řešila podlahové vytápění z materiálu Pex al Pex. Při porovnání materiálových vlastností 

a vhodnosti použití byl zhotovitelem Esox navržen pro celoplastové potrubí lepší materiál Pe-RT, vhodný  pro 

podlahové vytápění, a to z důvodu zvýšené tepelné odolnosti u polyethylenu. Tento materiál  zůstává více 

houževnatější a spolehlivější. U Pe-RT tvoří  100 % kyslíkovou bariéru vrstva EVOH. Tento druh potrubí 

navržený zhotovitelem splňuje normu ČSN EN 1264-1, je vhodný pro podlahové topení, které splňuje třídu 4. U 

navrhovaného potrubí s hliníkem (Pex al Pex) od zhotovitele stavby, stěnu tvoří venkovní vrstva, která zastává v 

podstatě funkci obalu hliníku, kdy hliník v kontaktu s anhydridem vytváří chemickou reakci. Druhá vrstva je 

hliník, který snižuje roztažnost, tato vrstva je spojena lepidlem k hlavní vnitřní vrstvě, která udává životnost 

potrubí. Zatím co u celoplastového potrubí, tvoří vnitřní stěnu a tím i životnost. Dále má větší poměr hlavního 

plastu + vrstva EVOH proti difuzi kyslíku. 

  

         

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:                                                                                

                

........................................................ 

                                                                                                                    

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

....................................................... 

                                                                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

....................................................... 

                                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4/2023 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Změnový list vystavil: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Datum:  17.7.2023 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: méněpráce -  změna potrubí - podlahového vytápění 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
 

 
Projektová dokumentace řešila podlahové vytápění z materiálu Pex al Pex. Při porovnání materiálových 

vlastností a vhodnosti použití byl zhotovitelem Esox navržen pro celoplastové potrubí lepší materiál Pe-RT, 

vhodný  pro podlahové vytápění, a to z důvodu zvýšené tepelné odolnosti u polyethylenu. Tento materiál  

zůstává více houževnatější a spolehlivější. U Pe-RT tvoří  100 % kyslíkovou bariéru vrstva EVOH. Tento druh 

potrubí navržený zhotovitelem splňuje normu ČSN EN 1264-1, je vhodný pro podlahové topení, které 

splňuje třídu 4. U navrhovaného potrubí s hliníkem (Pex al Pex) od zhotovitele stavby, stěnu tvoří venkovní 

vrstva, která zastává v podstatě funkci obalu hliníku, kdy hliník v kontaktu s anhydridem vytváří chemickou 

reakci. Druhá vrstva je hliník, který snižuje roztažnost, tato vrstva je spojena lepidlem k hlavní vnitřní vrstvě, 

která udává životnost potrubí. Zatím co u celoplastového potrubí, tvoří vnitřní stěnu a tím i životnost. Dále má 

větší poměr hlavního plastu + vrstva EVOH proti difuzi kyslíku. 

  

                             

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH : 

 

-1 174 147,81  Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

 

1 161 902,07  Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  

Nemění se  

 

-12 245,74  Kč 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                               

 

 

                                               

 

 

 

Datum: 17.07.2023 

 

 

Datum: 17.07.2023 


