
 

 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU 

Název zakázky: Kopřivnice ON – rekonstrukce části výpravní budovy 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3822/2021 

č.j.: 7734/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5813520047 

a 

Společnost Kopřivnice ON 

Vedoucí společník: 

JM YARD service s.r.o. 

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 28633202, DIČ: CZ28633202 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 35856 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Bc. Martinem Mikeskou, jednatelem 

a 

Společník:  

brücknerprojekt s.r.o. 

se sídlem: Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 28637968, DIČ: CZ28637968 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 36089 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Tomášem Brücknerem, jednatelem 

Korespondenční adresa:  

JM YARD service s.r.o., Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

Korespondenční e-mail:  

info@jmyardservice.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 21005 



I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.6.2023 a v souladu s ustanovením 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu 

předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.  

K úpravě Ceny Díla dochází na základě nesouhlasného závazného stanoviska města Kopřivnice 

s nově navrženým parkovištěm a s tím souvisejícím nutným kácením dřevin. Z tohoto důvodu 

je nutné provést změnu technického řešení.  

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány 

v rámci nově vytvořené 2b. dílčí etapy. 

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě 

harmonogramu plnění spočívající ve vložení nové 2b. dílčí etapy s termínem plnění do 75 dnů 

od písemného pokynu objednatele k zahájení dodatečných prací dle dodatku č. 2.  

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 

a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly 

vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů 

a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 

Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram 

plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP 
a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených 
Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování  DUSP a PDPS a cenu za 
výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena 
Díla je: 

Cena Díla bez DPH:………………………………………………………………………………………………….2 988 000,00 Kč 

Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:……………………………………………………………….....291 500,00 Kč 

Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:……………………………………………………………….....228 250,00 Kč 

Cena díla bez DPH po dodatku č. 2:………………………………………………...3 507 750,00 Kč 

Slovy: třimilionypětsetsedmtisícsedmsetpadesát korun českých 

 

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto: 

 

 „3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v 
termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 
(dále jen „Harmonogram plnění“).“  



II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy  

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy  

4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen 

zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a 

zůstávají v platnosti. 

 

 

V Olomouci    9.8.2023        V Ostravě 4.8.2023 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák                Bc. Martin Mikeska 
ředitel Stavební správy východ               jednatel JM YARD service s.r.o. 
Správa železnic, státní organizace                               za Společnost Kopřivnice ON 

                                                                        

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Specifikace Díla  

 

1. Zhotovení Dokumentace pro společné povolení, zpracování Projektové dokumentace 

pro provádění stavby, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou. 

2. Zpracování a podání žádosti dle §94 l Společné územní a stavební řízení zákona 
č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní 
poplatek za společné řízení uhradí Objednatel) 

3. Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

4. Zpracování činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 

staveništi. 

5. Zpracování soupisu prací v aktuální cenové úrovni, cenové databáze URS Praha 

6. Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně 

formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-

staveb.  Formulář SR bude zpracován ve stádiu přípravy (3). 

7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 

podmínkách a Zvláštních technických podmínkách. 

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

 
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován 
v zadávací dokumentaci. 

 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2 x v digitální uzavřené formě + 1 x 
geodetickou dokumentaci v otevřené formě. 
DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě 
– formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x 
v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené 

formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve 
struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz  ). 

Dodatečné práce dle dodatku č. 1: 

- Rekonstrukce přístupové komunikace za nástupištní hranou ze strany městského úřadu 

 

Dodatečné práce dle dodatku č. 2: 

- Změna technického řešení parkoviště včetně projednání s dotčenými orgány státní správy 

 

 

 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
http://www.xc4.cz/


PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

3 507 750,00 Kč 736 627,50 Kč 4 244 377,50 Kč 

 

z toho: 

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:  

3 423 750,00 Kč 718 987,50 Kč 4 142 737,50 Kč 

B) Cena za výkon autorského dozoru: 

84 000,00 Kč 17 640,00 Kč 101 640,00 Kč 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 120 hodin při průměrné hodinové 

sazbě 700,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského 

dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je 

cenou nejvýše přípustnou. 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa 70% 

2. Dílčí etapa 30% 

2a. Dílčí etapa 100% dodatečných prací dle dodatku č. 1 

2b. Dílčí etapa 100% dodatečných prací dle dodatku č. 2 

 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Harmonogram plnění 

 

1. dílčí etapa:  

Předmět díla v rozsahu – zpracování DUSP + PDPS k připomínkám 

- bude dokončeno a předáno do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

 

- fakturováno bude 70 % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS 

 

2. dílčí etapa: 

Předmět díla v rozsahu  - DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami 

- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od pokynu zadavatele 

 

- fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS 

 

2a. dílčí etapa: 

Předmět díla v rozsahu  - dodatečné práce dle dodatku č. 1 

- bude dokončeno a předáno do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 

 

- fakturováno bude 100 % ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1 

 

2b. dílčí etapa: 

Předmět díla v rozsahu  - dodatečné práce dle dodatku č. 2 

- bude dokončeno a předáno do 75 dnů od písemného pokynu objednatele  

 

- fakturováno bude 100 % ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2 

 

3. dílčí etapa:   

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu 

provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby 

(předpokládaná doba délky realizace: 18 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací 

na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a 

podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru 

projektanta) 

 

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu 

odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis 

výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním 

inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, 

hodiny, cena za činnost. 

 

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla 

bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
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